

Անթաղիկ հրավիրակ

- ՀՀ կառավարության կողմից ծրագրի հաստատում
- Անկախ փորձաքննության ավարտ

Հաստատման փուլ

- Անկախ պետական բնապահպանական փորձաքննության եզրակացություն
- Անկախ տնտեսագիտական փորձաքննության եզրակացություն
- Ձկնաբուծական տնտեսությունների ու վերամշակման գործարանի համար պայմանագրի կնքում

I փուլ

Նշանակետեր.

- ՓՏԸ հիմնադրում
- Վաճառքի/մարքեթինգի ռազմավարության մշակում
- Մանրանված տարածքում կառուցման թույլտվության ստացում
- Ամբողջական նախագծի պայմանագրի կնքում

1-2 ամիս

Մինչ կառուցման փուլ

- Նախագծի համար անբաժե շտանակա կազմի հավաքագրում
- ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից գործունեության տարածքների որոշում
- ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության կողմից թույլտվությունների տրամադրման կարգի մշակում
- Մասնակառուցի հետ բանակցում
- Բնապահպանական ու անվտանգության ստանդարտների համար առաջին Բյուրո Վերինասի հետ

II փուլ

Նշանակետեր.

- Կառուցում/սարքավորումների ձեռքբերում
- Ձկնանետի ու բուծանուօեռի մասնակառուցի հետ պայմանագրի կնքում
- Բյուրո Վերինասի կողմից շինարարական նախագծերի նախնական առաջին
- ՀՀ կառավարության կողմից ցանցավանդակների տարածքների և թույլտվությունների տրամադրման կարգի հաստատում

2-4 ամիս

Կառուցման փուլ

- Շինարարության սկիզբ

III փուլ

Նշանակետեր.

- Կառուցում և սարքավորումների տեղադրում
- Ձկնակերի ու բուծանուօեռի մասնակառուցի հետ պայմանագրի կնքում

4-7 ամիս

Էքսպլուատացման փուլ

- ՓՏԸ բոլոր գործադրությունների վերջնական կարգավորում
- Թարմ ու վերամշակված ձկան վաճառք փորձնական ցանցավանդակային տնտեսությունից

IV փուլ

Նշանակետեր.

- Գործարկում
- Փորձնական ցանցավանդակային տնտեսությունում արտադրված ձկան վերամշակում
- ՁԿնկիր -> ինկուբատոր -> մանրանված արտադրելու համար (դեկտ. 2014), որը 2015թ. մարտ/ապրիլ ամիսներին կտեղափոխվի ցանցավանդակ, ձկնահավաքը կակալի 2015թ. օգոստոսին

7 ամիս և ավել

18-20 ամիս

2014: Մայիս

Ապրիլ

Մայիս

Նոյեմբ

Չեկտեմբեր

[Օգոստոս 2015]