

Հավելված  
 ՀՀ կառավարության 2014 թ.  
 ապրիլի 23-ի նիստի N 16  
 արձանագրային որոշման

Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության Մաքսային միությանը և Միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգերի արդիականացման և (կամ) նոր տեղեկատվական համակարգերի ներդրման աշխատանքային ծրագիր

N	Միջոցառում	Կատարման ժամկետ	Կախվածություն այլ միջոցառումներից	Կատարողներ	Արժեք հազար դրամ
1	<p>Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության մաքսային միությանը և միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգերի արդիականացման և (կամ) նոր տեղեկատվական համակարգերի ներդրման աշխատանքների կատարման ուղղությամբ գնումների կազմակերպման պահանջների մշակում</p>	<p>Աշխատանքային ծրագրի հաստատումից 1 ամիս անց</p>		<p>ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե</p>	

2	<p>Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության մաքսային միությանը և միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգերի արդիականացման և (կամ) նոր տեղեկատվական համակարգերի ներդրման աշխատանքների կատարման ուղղությամբ գնումների գործընթացի կազմակերպում</p>	<p>Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության մաքսային միությանը և միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգերի արդիականացման և (կամ) նոր տեղեկատվական համակարգերի ներդրման աշխատանքների կատարման ուղղությամբ գնումների կազմակերպման պահանջների մշակումից 1.5 ամիս անց</p>	Կետ 1	ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե	
3	<p>Հայաստանի Հանրապետության մաքսային ծառայության, Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի և անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միջև տեղեկատվության փոխանակման ենթահամակարգի ստեղծում Մաքսային միության ընդհանուր մաքսային գործընթացների շրջանակում (այդ թվում Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի, ՀՀ և անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միջև տվյալների փոխանցման համակարգի կազմակերպում (ինտեգրացված համակարգի ստեղծման աշխատանքների շրջանակներում))</p>	Անդամակցության պահին	Կետ 2	ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե, Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով, Եվրասիական տնտեսական տարածքի անդամ պետություններ	194,607

<p>3.1</p>	<p>Մաքսային միության ընդհանուր մաքսային գործընթացների շրջանակում Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի, ՀՀ և անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների տեղակտվական համակարգերի միջև տեղեկատվության փոխանակման ենթահամակարգի տեխնիկական պահանջների հաստատում</p>	<p>Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության մաքսային միությանը և միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգերի արդիականացման և (կամ) նոր տեղեկատվական համակարգերի ներդրման աշխատանքների կատարման ուղղությամբ գնումների գործընթացի կազմակերպումից 3 ամիս անց</p>	<p>Կետ 2</p>		
------------	--	---	--------------	--	--

	<p>Ընդհանուր մաքսային գործընթացների իրականացման նպատակով անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միջև տեղեկատվության փոխանակման հաստատված տեխնոլոգիաներում և տեխնիկական պայմաններում փոփոխություններ կատարելու մասով առաջարկությունների նախապատրաստում</p>	<p>Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության մաքսային միությանը և միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգերի արդիականացման և (կամ) նոր տեղեկատվական համակարգերի ներդրման աշխատանքների կատարման ուղղությամբ գնումների գործընթացի կազմակերպումից 3 ամիս անց</p>	Կետ 2		
3.1.1	Բիզնես-գործընթացների վելուծություն և ՄՄ կանոնակարգերին ներդաշնակեցման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում				24,481
3.1.2	Համակարգի մշակման համար անհրաժեշտ տեխնիկական առաջադրանքի կազմում				24,481
3.1.3	Իրավական ակտերի նախագծերի և ուսումնական ձեռնարկների պատրաստում				21,162
3.2	Ապարատային ապահովման գնման տեխնիկական պահանջների մշակում	Տեխնիկական պահանջների հաստատումից 0.5 ամիս անց	Կետ 2, Կետ 3.1		
3.3	Ապարատային ապահովման գնման կազմակերպում	Տեխնիկական պահանջների հաստատումից 2 ամիս անց	Կետ 3.2		
3.4	Մաքսային միության ընդհանուր մաքսային գործընթացների շրջանակում Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի, ՀՀ և անդամ պետությունների տեղեկատվական համակարգերի միջև տեղեկատվության փոխանակման ենթահամակարգի մշակում և թեստավորում	Տեխնիկական պահանջների հաստատումից 5 ամիս անց	Կետ 3.1		112,034

3.5	<p>Մաքսային միության ընդհանուր մաքսային գործընթացների շրջանակում Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի, ՀՀ և անդամ պետությունների տեղեկատվական համակարգերի միջև տեղեկատվության փոխանակման ենթահամակարգի ներդրում</p>	<p>Մաքսային միության ընդհանուր մաքսային գործընթացների շրջանակում Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի, ՀՀ և անդամ պետությունների տեղեկատվական համակարգերի միջև տեղեկատվության փոխանակման ենթահամակարգի մշակումից և թեստավորումից 0.5 ամիս անց</p>	Կետ 3.4		12,448
3.6	Համակարգի օգտվողների ուսուցում	<p>Մաքսային միության ընդհանուր մաքսային գործընթացների շրջանակում Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի, ՀՀ և անդամ պետությունների տեղեկատվական համակարգերի միջև տեղեկատվության փոխանակման ենթահամակարգի ներդրումից 0.5 ամիս անց</p>	Կետ 3.5		
4	<p><b>Մաքսային փաստաթղթերի ձևաչափերի և կառուցվածքի համապատասխանեցում Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի որոշումներին</b></p>	<b>Անդամակցության պահիին</b>	<b>Կետ 2</b>	<p><b>ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե, Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով, Եվրասիական տնտեսական տարածք</b></p>	163,071

4.1	<p>ՀՀ-ում գործող մաքսային փաստաթղթերի ձևաչափերի և կառուցվածքի վերլուծություն և համապատասխանեցում Մաքսային միության մաքսային փաստաթղթերին</p>	<p>Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության մաքսային միությանը և միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգերի արդիականացման և (կամ) նոր տեղեկատվական համակարգերի ներդրման աշխատանքների կատարման ուղղությամբ գնումների կազմակերպումից 2 ամիս անց</p>	Կետ 2		
4.1.1	<p>Բիզնես-գործընթացների վերլուծություն և ՄՄ կանոնակարգերին ներդաշնակեցման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում</p>				20,747
4.1.2	<p>Համակարգի մշակման համար անհրաժեշտ տեխնիկական առաջադրանքի կազմում</p>				20,747
4.1.3	<p>Իրավական ակտերի նախագծերի և ուսումնական ձեռնարկների պատրաստում</p>				17,842
4.2	<p>Մաքսային փաստաթղթերի ձևաչափերի և կառուցվածքի համապատասխանեցում Մաքսային միության մաքսային փաստաթղթերի կառուցվածքի և ձևաչափերի հետ</p>	<p>ՀՀ-ում գործող մաքսային փաստաթղթերի Մաքսային միության մաքսային փաստաթղթերի ձևաչափերի և կառուցվածքի վերլուծությունից և համադրումից 3 ամիս անց</p>	Կետ 4.1		
4.2.1	<p>Մաքսային փաստաթղթերի ձևաչափերի և կառուցվածքի համապատասխանեցման, ներդաշնակեցման, ձևափոխման համակարգի մշակում</p>	<p>ՀՀ-ում գործող մաքսային փաստաթղթերի Մաքսային միության մաքսային փաստաթղթերի ձևաչափերի և կառուցվածքի վերլուծությունից և համադրումից 3 ամիս անց</p>			93,362

4.2.2	Մաքսային փաստաթղթերի ձևաչափերի և կառուցվածքի համապատասխանեցման, ներդաշնակեցման, ձևափոխման համակարգի ներդրում	ՀՀ-ում գործող մաքսային փաստաթղթերի Մաքսային միության մաքսային փաստաթղթերի ձևաչափերի և կառուցվածքի վերլուծությունից և համադրումից 3 ամիս անց			10,374
4.2.3	Համակարգի օգտվողների ուսուցում	ՀՀ-ում գործող մաքսային փաստաթղթերի Մաքսային միության մաքսային փաստաթղթերի ձևաչափերի և կառուցվածքի վերլուծությունից և համադրումից 3 ամիս անց			
5	<b>Մաքսային ընթացակարգերի և մաքսային հսկողության իրականացման տեղեկատվական համակարգում փոփոխությունների իրականացում</b>	<b>Անդամակցության պահին</b>	<b>Կետ 2</b>	<b>ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե</b>	<b>292,118</b>
5.1	Մաքսային ընթացակարգերի և մաքսային հսկողության իրականացման տեղեկատվական համակարգում փոփոխությունների ներդրման տեխնիկական պահանջների մշակում	Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության մաքսային միությանը և միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգերի արդիականացման և (կամ) նոր տեղեկատվական համակարգերի ներդրման աշխատանքների կատարման ուղղությամբ գնումների գործընթացի կազմակերպումից 2 ամիս անց	Կետ 2		
5.1.1	Բիզնես-գործընթացների վերլուծություն և ՄՄ կանոնակարգերին ներդաշնակեցման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում				36,930

5.1.2	Համակարգի մշակման համար անհրաժեշտ տեխնիկական առաջադրանքի կազմում				36,930
5.1.3	Իրավական ակտերի նախագծերի և ուսումնական ձեռնարկների պատրաստում				31,535
5.2	Ապարատային ապահովման գնման գործընթացի կազմակերպման պահանջների մշակում	Մաքսային միության մաքսային տարածքով տեղափոխվող ապրանքների նկատմամբ հսկողության տեխնիկական պահանջների մշակումից 1 ամիս անց	Կետ 5.1		
5.3	Ապարատային ապահովման գնման գործընթացի կազմակերպում	Ապարատային ապահովման գնման կազմակերպման համար պահանջների մշակումից 2 ամիս անց	Կետ 5.2		
5.4	Մաքսային ընթացակարգերի և մաքսային հսկողության իրականացման տեղեկատվական համակարգում փոփոխությունների իրականացում և թեստավորում	Մաքսային ընթացակարգերի և մաքսային հսկողության իրականացման տեղեկատվական համակարգում փոփոխությունների ներդրման տեխնիկական պահանջների մշակումից 3.5 ամիս անց	Կետ 5.1		168,051
5.5	Մաքսային միության տարածքով ապրանքների փոխադրման նկատմամբ հսկողության համակարգի ներդրում մաքսային տարանցում մաքսային ընթացակարգին համապատասխան	Մաքսային տարանցում մաքսային ընթացակարգին համապատասխան Մաքսային միության տարածքով ապրանքների փոխադրման նկատմամբ հսկողության համակարգի մշակումից և թեստավորումից 1 ամիս անց	Կետ 5.4		18,672
5.6	Համակարգի օգտվողների ուսուցում	Մաքսային ընթացակարգերի և մաքսային հսկողության իրականացման տեղեկատվական համակարգում փոփոխությունների իրականացումից և թեստավորումից 0.5 ամիս անց	Կետ 5.5		



6	Մաքսային միության տարածքով տեղափոխվող ապրանքների նկատմամբ հսկողության համակարգի ներդրում մաքսային տարանցում մաքսային ընթացակարգին համապատասխան	Անդամակցության պահին	Կետ 2	ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե	194,607
6.1	Մաքսային միության տարածքով տեղափոխվող ապրանքների նկատմամբ հսկողության համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակում մաքսային տարանցում մաքսային ընթացակարգին համապատասխան	Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության մաքսային միությանը և միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգերի արդիականացման և (կամ) նոր տեղեկատվական համակարգերի ներդրման աշխատանքների կատարման ուղղությամբ գնումների գործընթացի կազմակերպումից 3 ամիս անց	Կետ 2		
6.1.1	Բիզնես-գործընթացների վելուծություն և ՄՄ կանոնակարգերին ներդաշնակեցման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում				24,481
6.1.2	Համակարգի մշակման համար անհրաժեշտ տեխնիկական առաջադրանքի կազմում				24,481
6.1.3	Իրավական ակտերի նախագծերի և ուսումնական ձեռնարկների պատրաստում				21,162
6.2	Ապարատային ապահովման գնման գործընթացի կազմակերպման պահանջների մշակում	Մաքսային միության մաքսային տարածքով տեղափոխվող ապրանքների նկատմամբ հսկողության տեխնիկական պահանջների մշակումից 1 ամիս անց	Կետ 6.1		

6.3	Ապարատային ապահովման գնման գործընթացի կազմակերպում	Ապարատային ապահովման գնման կազմակերպման համար պահանջների մշակումից 2 ամիս անց	Կետ 6.2		
6.4	Մաքսային միության տարածքով ապրանքների փոխադրման նկատմամբ հսկողության համակարգի մշակում և թեստավորում մաքսային տարանցում մաքսային ընթացակարգին համապատասխան	Մաքսային տարանցում մաքսային ընթացակարգին համապատասխան Մաքսային միության տարածքով ապրանքների փոխադրման նկատմամբ հսկողության համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակումից 4 ամիս անց	Կետ 6.1		112,034
6.5	Մաքսային միության տարածքով ապրանքների փոխադրման նկատմամբ հսկողության համակարգի ներդրում մաքսային տարանցում մաքսային ընթացակարգին համապատասխան	Մաքսային տարանցում մաքսային ընթացակարգին համապատասխան Մաքսային միության տարածքով ապրանքների փոխադրման նկատմամբ հսկողության համակարգի մշակումից և թեստավորումից 1 ամիս անց	Կետ 6.4		12,448
6.6	Համակարգի օգտվողների ուսուցում	Մաքսային տարանցում մաքսային ընթացակարգին համապատասխան Մաքսային միության տարածքով ապրանքների փոխադրման նկատմամբ հսկողության համակարգի ներդրումից 0.5 ամիս անց	Կետ 6.5		
7	<b>Մաքսային արժեքի հայտարարագրի մշակման համակարգի ներդրում Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքին համապատասխան</b>	<b>Անդամակցության պահին</b>	<b>Կետ 2</b>	<b>ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե</b>	<b>117,428</b>

7.1	<p>Մաքսային արժեքի հայտարարագրերի մշակման համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակում  Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքին համապատասխան</p>	<p>Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության մաքսային միությանը և միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգերի արդիականացման և (կամ) նոր տեղեկատվական համակարգերի ներդրման աշխատանքների կատարման ուղղությամբ գնումների գործընթացի կազմակերպումից 3 ամիս անց</p>	Կետ 2		
7.1.1	<p>Բիզնես-գործընթացների վելուծություն և ՄՄ կանոնակարգերին ներդաշնակեցման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում</p>				14,938
7.1.2	<p>Համակարգի մշակման համար անհրաժեշտ տեխնիկական առաջադրանքի կազմում</p>				14,938
7.1.3	<p>Իրավական ակտերի նախագծերի և ուսումնական ձեռնարկների պատրաստում</p>				12,863
7.2	<p>Ապարատային ապահովման գնումների համար տեխնիկական պահանջների մշակում</p>	<p>Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքին համապատասխան Մաքսային արժեքի հայտարարագրերի մշակման համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակումից 1 ամիս անց</p>	Կետ 7.1		
7.3	<p>Ապարատային ապահովման գնումների կազմակերպում</p>	<p>Ապարատային ապահովման գնումների համար տեխնիկական պահանջների մշակումից 2 ամիս անց</p>	Կետ 7.2		

7.4	Մաքսային արժեքի հայտարարագրերի մշակման համակարգի մշակում և թեստավորում Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքին համապատասխան	Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքին համապատասխան Մաքսային արժեքի հայտարարագրերի մշակման համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակումից 3 ամիս անց	Կետ 7.1		67,220
7.5	Մաքսային արժեքի հայտարարագրերի մշակման համակարգի ներդրում Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքին համապատասխան	Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքին համապատասխան Մաքսային արժեքի հայտարարագրերի մշակման համակարգի մշակումից և թեստավորումից 0.5 ամիս անց	Կետ 7.4		7,469
7.6	Համակարգի օգտվողների ուսուցում	Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքին համապատասխան մաքսային արժեքի հայտարարագրերի մշակման համակարգի ներդրումից 0.5 ամիս անց	Կետ 7.5		
8	<b>Վիճակագրական հայտարարագրի ներկայացման համակարգի ներդրում</b>	<b>Անդամակցության պահին</b>	<b>Կետ 2</b>	<b>ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե</b>	<b>163,071</b>

8.1	Վիճակագրական հայտարարագրի ներկայացման համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակում	Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության մաքսային միությանը և միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգերի արդիականացման և (կամ) նոր տեղեկատվական համակարգերի ներդրման աշխատանքների կատարման ուղղությամբ գնումների գործընթացի կազմակերպումից 3 ամիս անց	Կետ 2		
8.1.1	Բիզնես-գործընթացների վելուծություն և ՄՄ կանոնակարգերին ներդաշնակեցման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում				20,747
8.1.2	Համակարգի մշակման համար անհրաժեշտ տեխնիկական առաջադրանքի կազմում				20,747
8.1.3	Իրավական ակտերի նախագծերի և ուսումնական ձեռնարկների պատրաստում				17,842
8.2	Ապարատային ապահովման գնումների համար տեխնիկական պահանջների մշակում	Վիճակագրական հայտարարագրի ներկայացման համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակումից 1 ամիս անց	Կետ 8.1		
8.3	Ապարատային ապահովման գնումների կազմակերպում	Ապարատային ապահովման գնումների համար տեխնիկական պահանջների մշակումից 2 ամիս անց	Կետ 8.2		

8.4	Վիճակագրական հայտարարագրի ներկայացման համակարգի մշակում և թեստավորում	Վիճակագրական հայտարարագրի ներկայացման համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակումից 3 ամիս անց	Կետ 8.1		93,362
8.5	Վիճակագրական հայտարարագրի ներկայացման համակարգի ներդրում	Վիճակագրական հայտարարագրի ներկայացման համակարգի մշակումից և թեստավորումից 0.5 ամիս անց	Կետ 8.4		10,374
8.6	Համակարգի օգտվողների ուսուցում	Վիճակագրական հայտարարագրի ներկայացման համակարգի ներդրումից 0.5 ամիս անց	Կետ 8.5		
<b>9</b>	<b>Մաքսատուրքերի վճարման ապահովման հաշվառման համակարգի ներդրում</b>	<b>Անդամակցության պահին</b>	<b>Կետ 2</b>	<b>ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե</b>	<b>226,972</b>
9.1	Մաքսատուրքերի վճարման ապահովման հաշվառման համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակում	Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության մաքսային միությանը և միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգերի արդիականացման և (կամ) նոր տեղեկատվական համակարգերի ներդրման աշխատանքների կատարման ուղղությամբ գնումների գործընթացի կազմակերպումից 3.5 ամիս անց	Կետ 2		

9.1.1	Բիզնես-գործընթացների վերլուծություն և ՄՄ կանոնակարգերին ներդաշնակեցման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում				28,631
9.1.2	Համակարգի մշակման համար անհրաժեշտ տեխնիկական առաջադրանքի կազմում				28,631
9.1.3	Իրավական ակտերի նախագծերի և ուսումնական ձեռնարկների պատրաստում				24,481
9.2	Ապարատային ապահովման գնումների տեխնիկական պահանջների մշակում	Վիճակագրական հայտարարագրի ներկայացման համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակումից 1 ամիս անց	Կետ 9.1		
9.3	Ապարատային ապահովման գնումների կազմակերպում	Ապարատային ապահովման գնումների համար տեխնիկական պահանջների մշակումից 2 ամիս անց	Կետ 9.2		
9.4	Մաքսատուրքերի վճարման ապահովման հաշվառման համակարգի մշակում և թեստավորում	Մաքսատուրքերի վճարման ապահովման հաշվառման համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակումից 3 ամիս անց	Կետ 9.1		130,706
9.5	Մաքսատուրքերի վճարման ապահովման հաշվառման համակարգի ներդրում	Մաքսատուրքերի վճարման ապահովման հաշվառման համակարգի մշակումից և թեստավորումից 0.5 ամիս անց	Կետ 9.4		14,523
9.6	Համակարգի օգտվողների ուսուցում	Մաքսատուրքերի վճարման ապահովման հաշվառման համակարգի ներդրումից 0.5 ամիս անց	Կետ 9.5		
10	<b>Պարբերական վճարների հաշվառման համակարգի ներդրում</b>	<b>Անդամակցության պահին</b>	<b>Կետ 2</b>	<b>ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե</b>	<b>45,643</b>

10.1	Պարբերական վճարների հաշվառման համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակում	Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության մաքսային միությանը և միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգերի արդիականացման և (կամ) նոր տեղեկատվական համակարգերի ներդրման աշխատանքների կատարման ուղղությամբ գնումների գործընթացի կազմակերպումից 2.5 ամիս անց	Կետ 2		
10.1.1	Բիզնես-գործընթացների վելուծություն և ՄՄ կանոնակարգերին ներդաշնակեցման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում				5,809
10.1.2	Համակարգի մշակման համար անհրաժեշտ տեխնիկական առաջադրանքի կազմում				5,809
10.1.3	Իրավական ակտերի նախագծերի և ուսումնական ձեռնարկների պատրաստում				4,979
10.2	Ապարատային ապահովման գնումների տեխնիկական պահանջների մշակում	Պարբերական վճարների հաշվառման համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակումից 1 ամիս անց	Կետ 10.1		
10.3	Ապարատային ապահովման գնումների կազմակերպում	Ապարատային ապահովման գնումների տեխնիկական պահանջների մշակումից 2 ամիս անց	Կետ 10.2		



10.4	Պարբերական վճարների հաշվառման համակարգի մշակում և թեստավորում	Պարբերական վճարների հաշվառման համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակումից 2.5 ամիս անց	Կետ 10.1		26,141
10.5	Պարբերական վճարների հաշվառման համակարգի ներդրում	Պարբերական վճարների հաշվառման համակարգի մշակումից և թեստավորումից 1 ամիս անց	Կետ 10.4		2,905
10.6	Համակարգի օգտվողների ուսուցում	Պարբերական վճարների հաշվառման համակարգի ներդրումից 0.5 ամիս անց	Կետ 10.5		
11	<b>Ապրանքների բացթողնման էլեկտրոնային հաշվառման համակարգի ներդրում</b>	<b>Անդամակցության պահից 3 ամսվա ընթացքում</b>	<b>Կետ 2</b>	<b>ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե</b>	<b>181,744</b>
11.1	Ապրանքների բացթողնման էլեկտրոնային հաշվառման համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակում	Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության մաքսային միությանը և միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգերի արդիականացման և (կամ) նոր տեղեկատվական համակարգերի ներդրման աշխատանքների կատարման ուղղությամբ գնումների գործընթացի կազմակերպումից 5 ամիս անց	Կետ 2		
11.1.1	Բիզնես-գործընթացների վելուծություն և ՄՄ կանոնակարգերին ներդաշնակեցման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում				22,822

11.1.2	Համակարգի մշակման համար անհրաժեշտ տեխնիկական առաջադրանքի կազմում				22,822
11.1.3	Իրավական ակտերի նախագծերի և ուսումնական ձեռնարկների պատրաստում				19,917
11.2	Ապարատային ապահովման գնումների կազմակերպման համար պահանջների մշակում	Ապրանքների բացթողնման էլեկտրոնային հաշվառման համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակումից 1 ամիս անց	Կետ 11.1		
11.3	Ապարատային ապահովման գնումների կազմակերպում	Ապարատային ապահովման գնումների կազմակերպման համար պահանջների մշակումից 2 ամիս անց	Կետ 11.2		
11.4	Ապրանքների բացթողնման էլեկտրոնային հաշվառման համակարգի մշակում և թեստավորում	Ապրանքների բացթողնման էլեկտրոնային հաշվառման համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակումից 3.5 ամիս անց	Կետ 11.1		104,565
11.5	Ապրանքների բացթողնման էլեկտրոնային հաշվառման համակարգի ներդրում	Ապրանքների բացթողնման էլեկտրոնային հաշվառման համակարգի մշակումից և թեստավորումից 1 ամիս անց	Կետ 11.4		11,618
11.6	Համակարգի օգտվողների ուսուցում	Ապրանքների բացթողնման էլեկտրոնային հաշվառման համակարգի ներդրումից 0.5 ամիս անց	Կետ 11.5		
13	<b>Տեղեկատվության փոխանակման համակարգի ներդրում վերլուծական և հսկողական գործառույթների իրականացման համար տեղեկատվության փոխանակման կազմակերպման համաձայնագրին համատասխան</b>	<b>Անդամակցության պահից 6 ամսվա ընթացքում</b>	<b>Կետ 2</b>	<b>ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով</b>	<b>45,643</b>
13.1	Վերլուծական և հսկողական գործառույթների իրականացման համար տեղեկատվության փոխանակման կազմակերպման համաձայնագրին համատասխան տեղեկատվության փոխանակման տեխնիկական պահանջների հաստատում	Աշխատանքային ծրագրի հաստատումից 8 ամիս անց			

12.1.1	Բիզնես-գործընթացների վերլուծություն և ՄՄ կանոնակարգերին ներդաշնակեցման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում				5,809
12.1.2	Համակարգի մշակման համար անհրաժեշտ տեխնիկական առաջադրանքի կազմում				5,809
12.1.3	Իրավական ակտերի նախագծերի և ուսումնական ձեռնարկների պատրաստում				4,979
12.2	Ապարատային ապահովման գնումների տեխնիկական պահանջների մշակում	Վերլուծական և հսկողական գործառույթների իրականացման համար տեղեկատվության փոխանակման կազմակերպման համաձայնագրին համատասխան տեղեկատվության փոխանակման տեխնիկական պահանջների հաստատումից 1 ամիս անց	Կետ 12.1		
12.3	Ապարատային ապահովման գնումների կազմակերպում	Ապարատային ապահովման գնումների տեխնիկական պահանջների մշակումից 2 ամիս անց	Կետ 12.2		
12.4	Վերլուծական և հսկողական գործառույթների իրականացման համար տեղեկատվության փոխանակման կազմակերպման համաձայնագրին համատասխան տեղեկատվության փոխանակման համակարգի մշակում և թեստավորում	Վերլուծական և հսկողական գործառույթների իրականացման համար տեղեկատվության փոխանակման կազմակերպման համաձայնագրին համատասխան տեղեկատվության փոխանակման համակարգի տեխնիկական պահանջների հաստատումից 4 ամիս անց	Կետ 12.1		26,141

12.5	<p>Վերլուծական և հսկողական գործառույթների իրականացման համար տեղեկատվության փոխանակման կազմակերպման համաձայնագրին համատասխան տեղեկատվության փոխանակման համակարգի ներդրում</p>	<p>Վերլուծական և հսկողական գործառույթների իրականացման համար տեղեկատվության փոխանակման կազմակերպման համաձայնագրին համատասխան տեղեկատվության փոխանակման համակարգի մշակումից և թեստավորումից 1 ամիս անց</p>	Կետ 12.4		2,905
12.6	<p>Համակարգի օգտվողների ուսուցում</p>	<p>Վերլուծական և հսկողական գործառույթների իրականացման համար տեղեկատվության փոխանակման կազմակերպման համաձայնագրին համատասխան տեղեկատվության փոխանակման համակարգի ներդրումից 0.5 ամիս անց</p>	Կետ 12.5		
13	<p><b>Մաքսային միության ԱՏԳ ԱԱ-ին համապատասխան ապրանքների դասակարգման վերաբերյալ նախնական որոշումների ընդունման և հաշվառման համակարգ</b></p>	<p><b>Անդամակցության պահից 6 ամսվա ընթացքում</b></p>	Կետ 2	<p><b>ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե</b></p>	163,071

13.1	Մաքսային միության ԱՏԳ ԱԱ-ին համապատասխան ապրանքների դասակարգման վերաբերյալ նախնական որոշումների ընդունման և հաշվառման համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակում	Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության մաքսային միությանը և միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգերի արդիականացման և (կամ) նոր տեղեկատվական համակարգերի ներդրման աշխատանքների կատարման ուղղությամբ գնումների գործընթացի կազմակերպումից 7 ամիս անց	Կետ 2		
13.1.1	Բիզնես-գործընթացների վելուծություն և ՄՄ կանոնակարգերին ներդաշնակեցման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում				20,747
13.1.2	Համակարգի մշակման համար անհրաժեշտ տեխնիկական առաջադրանքի կազմում				20,747
13.1.2	Իրավական ակտերի նախագծերի և ուսումնական ձեռնարկների պատրաստում				17,842
13.2	Ապարատային ապահովման գնումների տեխնիկական պահանջների մշակում	Մաքսային միության ԱՏԳ ԱԱ-ին համապատասխան ապրանքների դասակարգման վերաբերյալ նախնական որոշումների ընդունման և հաշվառման համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակումից 1 ամիս անց	Կետ 13.1		

13.3	Ապարատային ապահովման գնումների կազմակերպում	Ապարատային ապահովման գնումների տեխնիկական պահանջների մշակումից 2 ամիս անց	Կետ 13.2		
13.4	Մաքսային միության ԱՏԳ ԱԱ-ին համապատասխան ապրանքների դասակարգման վերաբերյալ նախնական որոշումների ընդունման և հաշվառման համակարգի մշակում և թեստավորում	Մաքսային միության ԱՏԳ ԱԱ-ին համապատասխան ապրանքների դասակարգման վերաբերյալ նախնական որոշումների ընդունման և հաշվառման համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակումից 4 ամիս անց	Կետ 13.1		93,362
13.5	Մաքսային միության ԱՏԳ ԱԱ-ին համապատասխան ապրանքների դասակարգման վերաբերյալ նախնական որոշումների ընդունման և հաշվառման համակարգի ներդրում	Մաքսային միության ԱՏԳ ԱԱ-ին համապատասխան ապրանքների դասակարգման վերաբերյալ նախնական որոշումների ընդունման և հաշվառման համակարգի մշակումից և թեստավորումից 1 ամիս անց	Կետ 13.4		10,374
13.6	Համակարգի օգտվողների ուսուցում	Մաքսային միության ԱՏԳ ԱԱ-ին համապատասխան ապրանքների դասակարգման վերաբերյալ նախնական որոշումների ընդունման և հաշվառման համակարգի ներդրումից 0.5 ամիս անց	Կետ 13.5		
14	<b>ՀՀ հարկային մարմինների տեղեկատվական համակարգում փոփոխությունների իրականացում (այդ թվում ՀՀ տարածքից Մաքսային միության տարածք ապրանքների արտահանման ժամանակ ԱԱՀ-ի վերադարձի գծով)</b>	<b>Անդամակցության պահից 6 ամսվա ընթացքում</b>		<b>ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե, Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով</b>	170,125

14.1	<p>« հարկային մարմինների տեղեկատվական համակարգում փոփոխությունների իրականացման (այդ թվում « տարածքից Մաքսային միության տարածք ապրանքների արտահանման ժամանակ ԱԱՀ-ի վերադարձի գծով) աշխատանքների իրականացման համար գնումների կազմակերպում</p>	<p>Աշխատանքային ծրագրի հաստատումից 2.5 ամիս անց</p>			
14.2	<p>« հարկային մարմինների տեղեկատվական համակարգում փոփոխությունների իրականացման (այդ թվում « տարածքից Մաքսային միության տարածք ապրանքների արտահանման ժամանակ ԱԱՀ-ի վերադարձի գծով) և ապարատային ապահովման համար տեխնիկական պահանջների մշակում</p>	<p>« հարկային մարմինների տեղեկատվական համակարգում փոփոխությունների իրականացման (այդ թվում « տարածքից Մաքսային միության տարածք ապրանքների արտահանման ժամանակ ԱԱՀ-ի վերադարձի գծով) և ապարատային ապահովման մասով աշխատանքների իրականացման համար գնումների կազմակերպումից 2 ամիս անց</p>	Կետ 14.1		51,037
14.3	<p>« հարկային մարմինների տեղեկատվական համակարգում փոփոխությունների (այդ թվում « տարածքից Մաքսային միության տարածք ապրանքների արտահանման ժամանակ ԱԱՀ-ի վերադարձի գծով) մշակում և թեստավորում</p>	<p>« հարկային մարմինների տեղեկատվական համակարգում փոփոխությունների իրականացման (այդ թվում « տարածքից Մաքսային միության տարածք ապրանքների արտահանման ժամանակ ԱԱՀ-ի վերադարձի գծով) և ապարատային ապահովման համար տեխնիկական պահանջների մշակումից 4 ամիս անց</p>	Կետ 14.2		102,075

14.4	<p>ՀՀ հարկային մարմինների տեղեկատվական համակարգում փոփոխությունների (այդ թվում ՀՀ տարածքից Մաքսային միության տարածք ապրանքների արտահանման ժամանակ ԱԱՀ-ի վերադարձի գծով) ներդրում</p>	<p>ՀՀ հարկային մարմինների տեղեկատվական համակարգում փոփոխությունների (այդ թվում ՀՀ տարածքից Մաքսային միության տարածք ապրանքների արտահանման ժամանակ ԱԱՀ-ի վերադարձի գծով) մշակումից և թեստավորումից 1 ամիս անց</p>	Կետ 14.3		17,013
14.5	<p>Համակարգի օգտվողների ուսուցում</p>	<p>ՀՀ հարկային մարմինների տեղեկատվական համակարգում փոփոխությունների (այդ թվում ՀՀ տարածքից Մաքսային միության տարածք ապրանքների արտահանման ժամանակ ԱԱՀ-ի վերադարձի գծով) ներդրումից 0.5 ամիս անց</p>	Կետ 14.4		
15	<p><b>Միջազգային փոստային առաքումների նկատմամբ հսկողության համակարգի ներդրում</b></p>	<p><b>Անդամակցության պահից 6 ամսվա ընթացքում</b></p>	Կետ 2	<p><b>ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե</b></p>	97,926



15.1	Միջազգային փոստային առաքումների նկատմամբ հսկողության համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակում	Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության մաքսային միությանը և միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգերի արդիականացման և (կամ) նոր տեղեկատվական համակարգերի ներդրման աշխատանքների կատարման ուղղությամբ գնումների գործընթացի կազմակերպումից 4 ամիս անց	Կետ 2		
15.1.1	Բիզնես-գործընթացների վելուծություն և ՄՄ կանոնակարգերին ներդաշնակեցման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում				12,448
15.1.2	Համակարգի մշակման համար անհրաժեշտ տեխնիկական առաջադրանքի կազմում				12,448
15.1.3	Իրավական ակտերի նախագծերի և ուսումնական ձեռնարկների պատրաստում				10,788
15.2	Ապարատային ապահովման գնման համար տեխնիկական պահանջների մշակում	Միջազգային փոստային առաքումների նկատմամբ հսկողության համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակումից 1 ամիս անց	Կետ 15.1		
15.3	Ապարատային ապահովման գնման կազմակերպում	Ապարատային ապահովման գնման համար տեխնիկական պահանջների մշակումից 2 ամիս անց	Կետ 15.2		

15.4	Միջազգային փոստային առաքումների նկատմամբ հսկողության համակարգի մշակում և թեստավորում	Միջազգային փոստային առաքումների նկատմամբ հսկողության համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակումից 7 ամիս անց	Կետ 15.1		56,017
15.5.	Միջազգային փոստային առաքումների նկատմամբ հսկողության համակարգի ներդրում	Միջազգային փոստային առաքումների նկատմամբ հսկողության համակարգի մշակումից և թեստավորումից 1 ամիս անց	Կետ 15.4		6,224
15.6	Համակարգի օգտվողների ուսուցում	Միջազգային փոստային առաքումների նկատմամբ հսկողության համակարգի ներդրումից 0.5 ամիս անց	Կետ 15.5		
16	<b>Ժամանակավոր ներմուծվող տրանսպորտային միջոցների հսկողության և հաշվառման համակարգի ներդրում</b>	<b>Անդամակցության պահից 6 ամսվա ընթացքում</b>	<b>Կետ 2</b>	<b>ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե</b>	45,643
16.1	Ժամանակավոր ներմուծվող տրանսպորտային միջոցների հաշվառման և հսկողության համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակում	Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության մաքսային միությանը և միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգերի արդիականացման և (կամ) նոր տեղեկատվական համակարգերի ներդրման աշխատանքների կատարման ուղղությամբ գնումների գործընթացի կազմակերպումից 7 ամիս անց	Կետ 2		

16.1.1	Բիզնես-գործընթացների վերաբերյալ և ՄՄ կանոնակարգերին ներդաշնակեցման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում				5,809
16.1.2	Համակարգի մշակման համար անհրաժեշտ տեխնիկական առաջադրանքի կազմում				5,809
16.1.3	Իրավական ակտերի նախագծերի և ուսումնական ձեռնարկների պատրաստում				4,979
16.2	Ապարատային ապահովման գնման կազմակերպման համար պահանջների մշակում	Ժամանակավոր ներմուծվող տրանսպորտային միջոցների հաշվառման և հսկողության համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակումից 1 ամիս անց	Կետ 16.1		
16.3	Ապարատային ապահովման գնման կազմակերպում	Ապարատային ապահովման գնման կազմակերպման համար պահանջների մշակումից 2 ամիս անց	Կետ 16.2		
16.4	Ժամանակավոր ներմուծվող տրանսպորտային միջոցների հաշվառման և հսկողության համակարգի մշակում և թեստավորում	Ժամանակավոր ներմուծվող տրանսպորտային միջոցների հաշվառման և հսկողության համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակումից 4 ամիս անց	Կետ 16.1		26,141
16.5	Ժամանակավոր ներմուծվող տրանսպորտային միջոցների հաշվառման և հսկողության համակարգի ներդրում	Ժամանակավոր ներմուծվող տրանսպորտային միջոցների հաշվառման և հսկողության համակարգի մշակումից և թեստավորումից 1 ամիս անց	Կետ 16.4		2,905
16.6	Համակարգի օգտվողների ուսուցում	Ժամանակավոր ներմուծվող տրանսպորտային միջոցների հաշվառման և հսկողության համակարգի ներդրումից 0.5 ամիս անց	Կետ 16.5		
17	<b>ՀՀ արտաքին առևտրի մաքսային վիճակագրության վարման համակարգի կատարելագործում</b>	<b>Անդամակցության պահից 6 ամսվա ընթացքում</b>	<b>Կետ 1</b>	<b>ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե, Եվրասիական տնտեսական</b>	

				հանձնաժողով	
17.1	<p>«Արտաքին առևտրի մաքսային վիճակագրության վարման համակարգի կատարելագործման համար տեխնիկական պահանջների մշակում»</p>	<p>Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության մաքսային միությանը և միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգերի արդիականացման և (կամ) նոր տեղեկատվական համակարգերի ներդրման աշխատանքների կատարման ուղղությամբ գնումների գործընթացի կազմակերպումից 4 ամիս անց</p>	Կետ 2		
17.2	<p>«Արտաքին առևտրի մաքսային վիճակագրության վարման համակարգի փոփոխությունների մշակում և թեստավորում»</p>	<p>«Արտաքին առևտրի մաքսային վիճակագրության վարման համակարգի կատարելագործման համար տեխնիկական պահանջների մշակումից 4 ամիս անց»</p>	Կետ 17.1		
17.3	<p>«Արտաքին առևտրի մաքսային վիճակագրության վարման համակարգի փոփոխությունների ներդրում»</p>	<p>«Արտաքին առևտրի մաքսային վիճակագրության վարման համակարգի փոփոխությունների մշակումից և թեստավորումից 1 ամիս անց»</p>	Կետ 17.2		

17.4	Համակարգի օգտվողների ուսուցում	ՀՀ արտաքին առևտրի մաքսային վիճակագրության վարման համակարգի փոփոխությունների ներդրումից 0.5 ամիս անց	Կետ 17.3		
18	<b>Նախնական տեղեկատվության տրամադրման սհամակարգի ներդրում</b>	<b>Անդամակցության պահից 12 ամսվա ընթացքում</b>	<b>Կետ 2</b>	<b>ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե</b>	<b>194,607</b>
18.1	Նախնական տեղեկատվության տրամադրման համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակում	Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության մաքսային միությանը և միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգերի արդիականացման և (կամ) նոր տեղեկատվական համակարգերի ներդրման աշխատանքների կատարման ուղղությամբ գնումների գործընթացի կազմակերպումից 10 ամիս անց	Կետ 2		
18.1.1	Բիզնես-գործընթացների վելուծություն և ՄՄ կանոնակարգերին ներդաշնակեցման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում				24,481
18.1.2	Համակարգի մշակման համար անհրաժեշտ տեխնիկական առաջադրանքի կազմում				24,481
18.1.3	Իրավական ակտերի նախագծերի և ուսումնական ձեռնարկների պատրաստում				21,162

18.2	Ապարատային ապահովման գնումների պահանջների մշակում	Նախնական տեղեկատվության տրամադրման համակարգի ներդրման տեխնիկական պահանջների մշակումից 1 ամիս անց	Կետ 18.1		
18.3	Ապարատային ապահովման գնումների կազմակերպում	Ապարատային ապահովման գնումների պահանջների մշակումից 2 ամիս անց	Կետ 18.2		
18.4	Նախնական տեղեկատվության տրամադրման համակարգի մշակում և թեստավորում	Նախնական տեղեկատվության տրամադրման համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակումից 6 ամիս անց	Կետ 18.1		112,034
18.5	Նախնական տեղեկատվության տրամադրման համակարգի ներդրում	Նախնական տեղեկատվության տրամադրման համակարգի մշակումից և թեստավորումից 1 ամիս անց	Կետ 18.4		12,448
18.6	Համակարգի օգտվողների ուսուցում	Նախնական տեղեկատվության ստացման համակարգի ներդրումից 0.5 ամիս անց	Կետ 18.5		
19	<b>Ռիսկերի վերլուծության և կառավարման համակարգի համապատասխանեցում</b>	<b>Անդամակցության պահից 12 ամսվա ընթացքում</b>	<b>Կետ 2</b>	<b>ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե</b>	<b>194,607</b>

19.1	Ռիսկերի վելուծության և կառավարման համակարգի համապատասխանեցման համար տեխնիկական պահանջների մշակում	Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության մաքսային միությանը և միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգերի արդիականացման և (կամ) նոր տեղեկատվական համակարգերի ներդրման աշխատանքների կատարման ուղղությամբ գնումների գործընթացի կազմակերպումից 10 ամիս անց	Կետ 2		
19.1.1	Բիզնես-գործընթացների վելուծություն և ՄՄ կանոնակարգերին ներդաշնակեցման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում				24,481
19.1.2	Համակարգի մշակման համար անհրաժեշտ տեխնիկական առաջադրանքի կազմում				24,481
19.1.3	Իրավական ակտերի նախագծերի և ուսումնական ձեռնարկների պատրաստում				21,162
19.2	Ապարատային ապահովման գնումների պահանջների մշակում	Նախնական տեղեկատվության տրամադրման համակարգի ներդրման տեխնիկական պահանջների մշակումից 1 ամիս անց	Կետ 19.1		
19.3	Ապարատային ապահովման գնումների կազմակերպում	Ապարատային ապահովման գնումների պահանջների մշակումից 2 ամիս անց	Կետ 19.2		

19.4	Ռիսկերի վելուծության և կառավարման համակարգի փոփոխությունների մշակում և թեստավորում	Ռիսկերի վելուծության և կառավարման համակարգի համապատասխանեցման համար տեխնիկական պահանջների մշակումից 2 ամիս անց	Կետ 19.1		112,034
19.5	Ռիսկերի վելուծության և կառավարման համակարգի փոփոխությունների ներդրում	Ռիսկերի վելուծության և կառավարման համակարգի փոփոխությունների մշակումից և թեստավորումից 1 ամիս անց	Կետ 19.4		12,448
19.6	Համակարգի օգտվողների ուսուցում	Ռիսկերի վելուծության և կառավարման համակարգի փոփոխությունների ներդրումից 0.5 ամիս անց	Կետ 19.5		
20	<b>Էլեկտրոնային հայտարարգրման պորտալի ներդրում</b>	<b>Անդամակցության պահից 12 ամսվա ընթացքում</b>	<b>Կետ 2</b>	<b>ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե, Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով</b>	<b>194,607</b>



20.1	Էլեկտրոնային հայտարարագրման համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակում	<p>Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության մաքսային միությանը և միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգերի արդիականացման և (կամ) նոր տեղեկատվական համակարգերի ներդրման աշխատանքների կատարման ուղղությամբ գնումների գործընթացի կազմակերպումից 10 ամիս անց</p>	Կետ 2		
20.1.1	Բիզնես-գործընթացների վելուծություն և ՄՄ կանոնակարգերին ներդաշնակեցման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում				24,481
20.1.2	Համակարգի մշակման համար անհրաժեշտ տեխնիկական առաջադրանքի կազմում				24,481
20.1.3	Իրավական ակտերի նախագծերի և ուսումնական ձեռնարկների պատրաստում				21,162
20.2	Ապարատային ապահովման գնումների տեխնիկական պահանջների մշակում	Էլեկտրոնային հայտարարագրման համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակումից 1 ամիս անց	Կետ 20.1		
20.3	Ապարատային ապահովման գնումների կազմակերպում	Ապարատային ապահովման գնումների տեխնիկական պահանջների մշակումից 2 ամիս անց	Կետ 20.2		

20.4	Էլեկտրոնային հայտարարգրման համակարգի մշակում և թեստավորում	Էլեկտրոնային հայտարարգրման համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակումից 6 ամիս անց	Կետ 20.1		112,034
20.5	Էլեկտրոնային հայտարարգրման համակարգի ներդրում	Էլեկտրոնային հայտարարգրման համակարգի մշակումից և թեստավորումից 1 ամիս անց	Կետ 20.4		12,448
20.6	Համակարգի օգտվողների ուսուցում	Էլեկտրոնային հայտարարգրման համակարգի ներդրումից 0.5 ամիս անց	Կետ 20.5		
21	<b>Տրանսպորտային մարմինների հետ փոխգործակցության համակարգի ներդրում</b>	<b>Անդամակցության պահից 12 ամսվա ընթացքում</b>	<b>Կետ 2</b>	<b>ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե, ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարություն, Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով</b>	130,291

21.1	Տրանսպորտային մարմինների հետ փոխգործակցության համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակում	<p>Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության մաքսային միությանը և միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգերի արդիականացման և (կամ) նոր տեղեկատվական համակարգերի ներդրման աշխատանքների կատարման ուղղությամբ գնումների գործընթացի կազմակերպումից 10 ամիս անց</p>	Կետ 2		
21.1.1	Բիզնես-գործընթացների վելուծություն և ՄՄ կանոնակարգերին ներդաշնակեցման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում				16,598
21.1.2	Համակարգի մշակման համար անհրաժեշտ տեխնիկական առաջադրանքի կազմում				16,598
21.1.3	Իրավական ակտերի նախագծերի և ուսումնական ձեռնարկների պատրաստում				14,108
21.2	Ապարատային ապահովման գնումների տեխնիկական պահանջների մշակում	Տրանսպորտային մարմինների հետ փոխգործակցության համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակումից 1 ամիս անց	Կետ 21.1		
21.3	Ապարատային ապահովման գնումների կազմակերպում	Ապարատային ապահովման գնումների տեխնիկական պահանջների մշակումից 2 ամիս անց	Կետ 21.2		

21.4	Տրանսպորտային մարմինների հետ փոխգործակցության համակարգի մշակում և թեստավորում	Տրանսպորտային մարմինների հետ փոխգործակցության համակարգի տեխնիկական պահանջների մշակումից 6 ամիս անց	Կետ 21.1		74,689
21.5	Տրանսպորտային մարմինների հետ փոխգործակցության համակարգի ներդրում	Տրանսպորտային մարմինների հետ փոխգործակցության համակարգի մշակումից և թեստավորումից 1 ամիս անց	Կետ 21.4		8,299
21.6	Համակարգի օգտվողների ուսուցում	Տրանսպորտային մարմինների հետ փոխգործակցության համակարգի ներդրումից 0.5 ամիս անց	Կետ 21.5		
22	<b>Էլեկտրոնային փաստաթղթերի արխիվի ներդրում</b>	<b>Անդամակցության պահից 18 ամսվա ընթացքում</b>	<b>Կետ 2</b>	<b>ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե</b>	<b>194,607</b>
22.1	Էլեկտրոնային փաստաթղթերի արխիվի տեխնիկական պահանջների մշակում	Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության մաքսային միությանը և միասնական տնտեսական տարածքին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգերի արդիականացման և (կամ) նոր տեղեկատվական համակարգերի ներդրման աշխատանքների կատարման ուղղությամբ գնումների գործընթացի կազմակերպումից 16 ամիս անց	Կետ 2		

22.1.1	Բիզնես-գործընթացների վելուծություն և ՄՄ կանոնակարգերին ներդաշնակեցման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում				24,481
22.1.2	Համակարգի մշակման համար անհրաժեշտ տեխնիկական առաջադրանքի կազմում				24,481
22.1.3	Իրավական ակտերի նախագծերի և ուսումնական ձեռնարկների պատրաստում				21,162
22.2	Ապարատային ապահովման գնումների տեխնիկական պահանջների մշակում	Էլեկտրոնային փաստաթղթերի արխիվի պահանջների մշակումից 1 ամիս անց	Կետ 22.1		
22.3	Ապարատային ապահովման գնումների կազմակերպում	Ապարատային ապահովման գնումների կազմակերպման համար պահանջների մշակումից 2 ամիս անց	Կետ 22.2		
22.4	Էլեկտրոնային փաստաթղթերի արխիվի մշակում և թեստավորում	Էլեկտրոնային փաստաթղթերի արխիվի տեխնիկական պահանջների մշակումից 8 ամիս անց	Կետ 22.1		112,034
22.5	Էլեկտրոնային փաստաթղթերի արխիվի ներդրում	Էլեկտրոնային փաստաթղթերի արխիվի մշակումից և թեստավորումից 1 ամիս անց	Կետ 22.4		12,448
22.6	Համակարգի օգտվողների ուսուցում	Էլեկտրոնային փաստաթղթերի արխիվի ներդրումից 0.5 ամիս անց	Կետ 22.5		
23	Իրականացված աշխատանքների գնահատում և մաքսային մարմինների տեղեկատվական համակարգերի ինտեգրացիայի տիպային առաջարկությունների մշակում	<b>Տեղեկատվական համակարգերի արդիականացման և (կամ) նոր տեղեկատվական համակարգերի ներդրման աշխատանքային ծրագրով նախատեսված բոլոր աշխատանքների ավարտից հետո 3 ամսվա ընթացքում</b>	Կետ 3-22	<b>ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողով, ԵՏՀ-ի անդամ պետություններ</b>	
<b>14-րդ միջոցառման կատարման արժեք</b>					<b>170 125</b>
<b>3-22-րդ միջոցառումների կատարման արժեք (բացառությամբ 14-րդ և 17-րդ միջոցառումների)</b>					<b>6 124 203</b>
<b>Որից՝</b>					

3-22-րդ միջոցառումների կատարման աշխատանքների արժեք	2 840 264
2015-2017թթ. համակարգի սպասարկում	871 374
Ընդհանուր եւ վարչական ծախսեր 10%	371 163
ՀՀ-ում վճարվող ոչ ռեզիդենտի շահութահարկ	1 020 700
ՀՀ-ում վճարվող ԱԱՀ	1 020 700
<b>Սերվերային և ցանցային սարքավորումների, ծրագրային ապահովումների արտոնագրերի առավելագույն արժեքը՝ մինչև</b>	<b>954 362</b>
<b>ԸՆԴԱՄԵՆԸ</b>	<b>7 248 690</b>