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___________________ 2016 թվականի  N      –Ա
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 
ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության  կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 10-ի N 168-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված 61-րդ կետով՝ Հայաս​տանի Հանրապետության  կառա​վարությունը    ո ր ո շ ու մ   է.
Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առնթեր պետական եկամուտների կոմիտեին`

 «Ֆոռս-Ցենտռ Ռազռաբոտկի» սահմանափակ պատասխանատվության ընկերության հետ 2015 թվականի նոյեմբերի 5-ին կնքված թիվ «ՀՀ ՖՆ-ԲԸՀԾՁԲ-15/17» պայմանագրում կատարել փոփոխություններ` պայմանագրում նախատեսված աշխատանքների կատարման վերջնա​ժամկետները սահմանելով մինչև 2017 թվականի ապրիլի 30-ը ներառյալ:
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
               ՎԱՐՉԱՊԵՏ
Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
Հ Ի Մ Ն Ա Վ Ո Ր ՈՒ Մ
«ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ
	1. Ընթացիկ իրավիճակ և իրավական ակտի ընդունման  անհրաժեշտությունը 

   05.11.2015թ. կնքված «ՀՀ ՖՆ-ԲԸՀԾՁԲ-15/17» պայմանագրով էլեկտրոնային կշեռքների կենտրոնացված համակարգի տեղադրման ծառայությունների մատուցման ժամկետ է սահմանվել 18.12.2016թ.: Կողմերի միջև կնքված համաձայնագրով՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի 7.3 և 7.4 կետերը պայմանագրի կատարման ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 11.01.2017թ.: Նշված համակարգի տեղադրումը պետք է իրականացվի վերակառուցված մաքսակետերում, մինչդեռ փաստացի ավարտվել են միայն Բագրատաշեն և Գոգավան մաքսակետերի վերակառուցման աշխատանքներն և դեռևս գտնվում են հանձման-ընդունման փուլում, իսկ Բավրա մաքսակետի վերակառուցման աշխատանքները նախատեվում են ավարտել ապրիլ ամսին: Հիմք ընդունելով վերոշարադրյալը և ելնելով արդյունավետությունից՝ նպատակահարմար է էլեկտրոնային կշեռքների կենտրոնացված համակարգի տեղադրման ծառայությունների մատուցման ժամկետը երկարաձգել:

    ՀՀ կառավարության որոշման նախագծով առաջարկվում է կնքված՝ էլեկտրոնային կշեռքների կենտրոնացված համակարգի տեղադրման ծառայությունների մատուցման պայմանագրով սահմանված ժամկետը 2017 թվականի հունվարի 11-ի փոխարեն տեղափոխել մինչև 2017թվականի ապրիլի 30-ը ներառյալ:



	   

	2. Կարգավորման նպատակը և բնույթը

Էլեկտրոնային կշեռքների կենտրոնացված համակարգի տեղադրման ծառայությունների մատուցման նոր ժամկետի սահմանում՝ պայմանավորված Դիլիջանի ուսումնական կենտրոնում, Բավրա մաքսակետերում ընթացող վերակառուցման շինարարական աշխատանքներով:



	

	3. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները, անձինք և նրանց դիրքորոշումը

   Նախագիծը մշակվել է ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատակազմի կողմից:

4. Ակնկալվող արդյունքը

Կապահովվի Էլեկտրոնային կշեռքների կենտրոնացված համակարգի տեղադրումը:

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԱՅԼ ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

«Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության գնման պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին» որոշման ընդունման կապակցությամբ այլ նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունում չի նախատեսվում:

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՄ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ ԿԱՄ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

«Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին» որոշման ընդունման կապակցությամբ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում եկամուտների և ծախսերի ավելացում կամ նվազեցում չի նախատեսվում:




