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ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
________ ____-ի N ___  որոշման
միջոցառումների ծրԱգիր

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑՆԵՐԻ ՍԵՅՍՄԻԿ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ 2015-2030 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻՑ ԲԽՈՂ 2015-2020 թվականների

	     NN

ը/կ
	Գործողությունը
	Պատասխանատու կառույցը
	Պատասխանատու կառույցի գործառույթները
	Համագործակից կառույցը (կառույցները)
	Համագործակից կառույցի (կառույցների) գործառույթները
	Իրականացման ժամկետները

	Արդյունքների ոլորտ 1. Դպրոցների շենքերի սեյսմակայունության բարձրացում- 80.9 մլն ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ


	1.1
	Ծրագրի շրջանակներում ուժեղացվող և նոր կառուցվող դպրոցների թվով 46 գերակա շենքերի ցանկի հաստատում
	ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
	Համագործակցող կառույցների աշխատանքների համակարգում, 46 գերակա դպրոցների ցանկի ներկայացում ՀՀ կառավարության քննարկմանը


	ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն

Երևանի քաղաքապետարան
(համաձայնությամբ)
ՀՀ մարզպետարաններ

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ (ՀՏԶՀ) (համաձայնությամբ)
	46 գերակա դպրոցների ցանկի վերաբերյալ առաջարկների ներկայացում


	2015թ.

IV եռամսյակ

	1.2
	Թվով 46 ուժեղացվող և նոր կառուցվող դպրոցների շենքերի նախագծերի մշակման և շինարարության իրականացման համար անհրաժեշտ ելակետային փաստաթղթերի (հողահատկացում, անշարժ գույքի սեփականության վկայական, ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք, տեխնիկական պայմաններ ինժ. ցանցերի վերաբերյալ, շին թույլտվություն և այլն) ապահովում
	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ (համաձայնությամբ)


	Յուրաքանչյուր ուժեղացվող և նոր կառուցվող դպրոցի շենքի նախագծի մշակման և շինարարության իրականացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի տրամադրում Փաստաթղթերի փաթեթների ձեռքբերման գործընթացի ապահովում

	Երևանի քաղաքապետարան
(համաձայնությամբ)
ՀՀ մարզպետարաններ

	Ուժեղացվող և նոր կառուցվող դպրոցների շենքերի նախագծերի մշակման և շինարարության իրականացման համար անհրաժեշտ ելակետաին փաստաթղթերի (հողահատկացում, անշարժ գույքի սեփականության վկայական, ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք, տեխնիկական պայմաններ ինժ. ցանցերի վերաբերյալ, շին թույլտվություն և այլն) ձեռքբերում: Նախապես համաձայնեցված ժամկետներում փաստաթղթերի փաթեթների ներկայացում ՀՏԶՀ-ին

	2016-2019թթ.

	1.3
	Թվով 46 ուժեղացվող և նոր կառուցվող դպրոցների շենքերի նախագծերի մշակում
	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ (ՀՏԶՀ)

(համաձայնությամբ)
	Ուժեղացվող և նոր կառուցվող դպրոցների շենքերի նախագծային առաջադրանքի մշակում, մրցույթների կազմակերպում: Ներկայացված նախագծերի ուսումնասիրություն և քննարկում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարությունում, ինչպես նաև Ասիական զարգացման բանկի փորձագետների հետ:
Նախատեսվող կառույցների բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների գնահատում և բացասական ազդեցությունների նվազեցման միջոցառումների նախատեսում:
 Նախագծերի ներկայացում համապատասխան փորձաքննության:  Նախագծերի քաղաքաշինական և ճարտարապետական լուծումների համաձայնեցում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության հետ:
	ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն
ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն

 
	Մասնակցություն ուժեղացվող և նոր կառուցվող դպրոցների շենքերի նախագծային առաջադրանքի մշակմանը, ներկայացված նախագծերի ուսումնասիրություն և քննարկում ՀՏԶՀ մասնագետների հետ, առաջարկությունների ներկայացում

Աջակցություն ուժեղացվող կամ նոր կառուցվող դպրոցների շենքերի բնապահպանական ազդեցության գնահատման և նախագծերի բնապահպանական փորձաքննության կազմակերպման գործընթացներին

Կրթության կազմակերպման և մեթոդաբանական ժամանակակից մոտեցումների և պահանջների արտացոլման նպատակով առաջարկությունների մշակում և ներկայացում:


	2016-2019թթ. 

	1.4
	 Թվով 46 ուժեղացվող և նոր կառուցվող դպրոցների շինմոնտաժային աշխատանքների իրականացում՝ այդ թվում հեղինակային և տեխնիկական հսկողության կազմակերպում
	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ (ՀՏԶՀ)

(համաձայնությամբ)
	Կապալառուների և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունների ընտրության մրցույթների կազմակերպում, արդյունքների ամփոփում և հաստատում: Պայմանագրերի կնքում: Շինարարության ընթացքում կատարվող աշխատանքների որակի և ժամկետների վերահսկում, բնապահպանական մոնիտորինգ: Կատարված աշխատանքների դիմաց վճարումների իրականացում: Ավարտված օբյեկտների հանձնման –ընդունման գործընթացի կազմակերպում:
	ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն


	Մասնակցություն ավարտված օբյեկտների հանձնման –ընդունման գործընթացներին
Ուժեղացվող և նոր կառուցվող դպրոցների շինարարական աշխատանքների մոնիթորինգ և որակի հսկողության
	2016-2020թթ.

	1.5
	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի (ՀՏԶՀ) հզորացումը լրացուցիչ աշխատակիցների համալրմամբ և վերապատրաստմամբ, Սեյսմիկ անվտանգության բարելավման ծրագրի (այսուհետ ՍԱԲԾ)  ղեկավար ձեռնարկի մշակում


	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ (ՀՏԶՀ)

(համաձայնությամբ
	Նոր աշխատակիցների ընտրության մրցույթների կազմակերպում, արդյունքների ամփոփում և հաստատում: ՍԱԲ ծրագրի ղեկավար ձեռնարկի մշակում

Աշխատակազմի համար վերապատրաստման թասընթացների և դպրոցների ուժեղացման և արդիականացման միջազգային առաջատար փորձի ուսումնասիրություն կազմակերպում
	
	
	2016-2018թթ.

	1.6


	Համայնքների իրազեկում ուժեղացվող և նոր կառուցվող դպրոցների շենքերի շինարարության  հետ կապված բնապահպանական և սոցիալական ազդեցությունների մասին 
	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ (ՀՏԶՀ)

(համաձայնությամբ)
	Ուժեղացվող և նոր կառուցվող դպրոցների ծրագրերի համար բնապահպանական գնահատման պլանների կազմում: Համայնքների իրազեկման գործընթացի կազմակերպում և վերահսկում, իրազեկման քարոզարշավներին մասնակցություն և արձանագրությունների կազմում
	ՀՀ բնապահպանության նախարարություն

ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
	Մասնակցություն համայնքների իրազեկման քարոզարշավներին, բնապահպանական հարցերի լուսաբանում:

Մասնակցություն համայնքների իրազեկման քարոզարշավներին, արտակարգ իրավիճակների հետ կապված հարցերի լուսաբանում:


	2016-2020թթ.

	Արդյունքների ոլորտ 2.  Սեյսմիկ աղետների պատրաստվածության և արձագանքման կարողությունների հզորացում-3.8 մլն ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ


	2.1
	ՍԱԲԾ- ի շրջանակում ուժեղացված և նոր կառուցված                                                                                           յուրաքանչուր դպրոցի համար արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման գործողությունների ծրագրի մշակում, ընդգրկված համայնքներում իրազեկման քարոզարշավների իրականացում 
	ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
	Քարոզարշավների ժամանակացույցի մշակում: Համայնքներին տրամադվող դիտակտիկ նյութերի պատրաստման , ուսումնական ծրագրերի մշակման և իրազեկման գործընթացի կազմակերպում և վերահսկում
	ՀՀ մարզպետարաններԵրևանի քաղաքապետարան(համաձայնությամբ)
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ (համաձայնությամբ)
	Մասնակցություն դպրոցի համար արտակարգ իրավիճակներին արձագանքման գործողությունների ծրագրի մշակմանը և համայնքների իրազեկման քարոզարշավներին, բնապահպանական հարցերի լուսաբանում

Համապատասխան մասնագետների կամ կազմակերպության գնման գործընթացի կազմակերպում: Աշխատանքների ավարտից հետո վճարումների իրականացում, ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից ներկայացված համապատասխան գրության հիման վրա
	2017-2020թթ.

	2.2
	Ազգային դիտացանցի սեյսմիկ մոնիտորինգի համալիր դիտակետերն արդիականացնելու նպատակով սարքավորումների տրամադրում
	ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
	Արդիականացվող դիտակետերի ցանկի որոշում: Անհրաժեշտ սարքավորումների ցանկի և քանակի որոշում: Մասնակցություն ձեռք բերվող սարքերի ընդունման գործնթացին: Ձեռք բերված սարքերի տեղադրման և գործարկման աշխատանքների կազմակերպում և վերահսկում:
	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ (համաձայնությամբ)
	Ազգային դիտացանցի սեյսմիկ մոնիտորինգի համալիր դիտակետերն արդիականացնելու նպատակով սարքավորումների գնման գործընթացի կազմակերպում: Աշխատանքների ավարտից հետո վճարումների իրականացում, ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից ներկայացված համապատասխան գրության հիման վրա
	2018թ. IV եռամսյակ

	2.3
	Սեյսմիկ մոնիտորինգի և կանխատեսումների կարողությունները բարելավելու նպատակով Ազգային դիտացանցի դիտակետերի աշխատակիցների վերապատրաստում
	ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
	Վերապատրաստման ժամանկացույցի և անհրաժեշտ ուսումնական նյութերի մշակում: Դասընթացների կազմակերպում և վերահսկում
	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ (համաձայնությամբ)
	Դասընթացները վարող անձնակազմի կամ կազմակերպությունների ընտրության մրցույթների կազմակերպում, ամփոփում, պայմանագրերի կնքում: Աշխատանքների ավարտից հետո վճարումների իրականացում, ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից ներկայացված համապատասխան գրության հիման վրա
	2018թ. IV եռամսյակ

	2.4
	Հայաստանի Հանրապետության տարածքի երկարաժամկետ սեյսմիկ վտանգի 1:500000 մասշտաբի հավանականային գնահատմամբ նոր քարտեզի կազմում
	ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
	Աշխատանքների համակարգում, գործընթացի կազմակերպում և վերահսկում, քննարկումների կազմակերպում, արդյունքների ամփոփում, քարտեզի կազմում և հաստատում
	ՀՀ Գիտությունների ազգային  ակադեմիա(համաձայնությամբ), Երևանի պետական համալսարան(համաձայնությամբ), 
ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն
	Մասնակցություն աշխատանքներին, քննարկումներին, արդյունքների ամփոփմանը և քարտեզի կազմմանը
	2018թ. IV եռամսյակ

	2.5
	Թվով 46 ուժեղացվող և նոր կառուցվող դպրոցների համայնքների սեյսմիկ ռիսկի գնահատում
	ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
	Ռիսկի գնահատման թվային քարտեզների կազմում, Հայաստանի Հանրապետության մարզերի և բնակա​վայրերի (համայնք​ների) սեյսմիկ ռիսկի վերաբերյալ եզրակացությունների և սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման առաջարկների ներկայացում
	ՀՀ մարզպետարաններ

Երևանի քաղաքապետարան
(համաձայնությամբ)
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ (համաձայնությամբ)
	Ելակետային տվյալների տրամադրում և աշխատանքներին աջակցություն
Համապատասխան մասնագետների կամ կազմակերպության գնման գործընթացի կազմակերպում: Աշխատանքների ավարտից հետո վճարումների իրականացում, ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից ներկայացված համապատասխան գրության հիման վրա
	2017-2020թթ.

	Արդյունք 3.  Սեյսմիկ աղետների ռիսկերի կառավարման և նվազեցման օժանդակող քաղաքականությունների և համակարգերի բարելավում-3.6 մլն ԱՄՆ դոլարին համարժեք ՀՀ դրամ


	3.1
	Շինարարության ոլորտում սեյսմակայուն շինարարության նորմատիվատեխնիկա կան փաստաթղթերի վերանայում                    
	ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն


	Նորմերի վերանայման գործընթացի և քննարկումների կազմակերպում, միջազգային փորձագետների ներգրավվում, արդյունքների ամփոփում և հաստատում
	ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ (ՀՏԶՀ) (համաձայնությամբ)
	Կառուցապատմանը ներկայացվող սեյսմիկ անվտանգության վերաբերյալ առանձնահատուկ պահանջների մշակում և ներկայացում ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն
Մասնակցություն քննարկումներին: Նորմերի վերանայման համար անհրաժեշտ մասնագետների կամ կազմակերպության գնման գործընթացի կազմակերպում: Աշխատանքների ավարտից հետո վճարումների իրականացում, ՀՀ ՔՆ կողմից ներկայացված համապատասխան գրության հիման վրա 
	2016թ. IV եռամսյակ.

	3.2
	Միջազգային լավագույն փորձին համապատասխան դպրոցների ուժեղացման և նորի կառուցման ուղեցույցերի մշակում 
	ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն


	Դպրոցների ուժեղացման և նորի կառուցման ուղեցույցերի մշակման գործընթացի կազմակերպում, քննարկում միջազգային փորձագետների ներգրավմամբ և հաստատում
	ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն

ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարություն

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ (ՀՏԶՀ) (համաձայնությամբ)
	Դպրոցների ուժեղացման և նորի կառուցման ուղեցույցերի մշակմանը մասնակցություն
Դպրոցների ուժեղացման և նորի կառուցման ուղեցույցերի մշակման համար խորհրդատուների ընտրության մրցույթների կազմակերպում, ամփոփում, պայմանագրերի կնքում:
	2016թ. IV եռամսյակ

	3.3
	Դպրոցների ուժեղացման և նորի կառուցման շինարարական տեխնոլոգիաները, տեխնիկաները և հմտությունները բարելավելու նպատակով շինարարական աշխատանքների կառավարիչների և աշխատողների համար մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացների իրականացում 
	ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն


	Դասընթացների ծամանակացույցի մշակում, մասնակիցների ցուցակների պատրաստում: Թեմատիկ պլանների և դիդակտիկ նյութերի մշակում: Դասախոսական կազմի ընտրություն:
Դասընթացների կազմակերպում, վերահսկում: Մասնակիցներին սերտիֆիկատների տրամադրում
	ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ (ՀՏԶՀ) (համաձայնությամբ)
	Սեյսմիկ անվտանգությանը վերաբերվող ուսումնական նյութերի պատրաստում
Դասախոսական կազմի ընտրության մրցույթների կազմակերպում, ամփոփում, պայմանագրերի կնքում:Աշխատանքների ավարտից հետո վճարումների իրականացում, ՀՀ ՔՆ կողմից ներկայացված համապատասխան գրության հիման վրա
	2016-2019թթ..

	3.4

	Դպրոցների տեղնիկական վիճակի լիարժեք հետազոտությունների նպատակով լաբորատոր սարքավորումների վերազինում և արդիականացում
	ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն


	Արդի վիճակի ուսումնասիրություն, տեխնիկական հետազննությունների համար անհրաժեշտ սարքավորումների ցանկի կազմում
	Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամ (ՀՏԶՀ) (համաձայնությամբ)
	Մատակաարար կազմակերպությունների ընտրության մրցույթների կազմակերպում, ամփոփում, պայմանագրերի կնքում: Աշխատանքների ավարտից հետո վճարումների իրականացում, ՀՀ ՔՆ կողմից ներկայացված համապատասխան գրության հիման վրա
	2017թ IV եռամսյակ

	3.5
	Ուժեղացվող և նոր կառուցվող դպրոցների անձնագրավորում, տվյալների էլեկտրոնային տեղեկատվական բազայի ստեղծում
	ՀՀ քաղաքաշինության նախարարություն


	Տեխնիկական հետազոտում, տվյալների հավաքագրում, էլեկտրոնային տեղեկատվական բազայի մշակում
	ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարություն
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն
Երևանի քաղաքապետարան
(համաձայնությամբ)
ՀՀ մարզպետարաններ
	Անհրաժեշտ տվյալների տրամադրում
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