ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ
 ««Հայաստանի Հանրապետությունում նոր միջուկային էներգաբլոկի (էներգաբլոկների) շինարարության ծրագրի իրականացման նպատակով կառավարման ծառայությունների պետական գնման N ԾՁԲ -09/22 պայմանագրի» լրացում N 1-ի “Ծառայությունների մատուցման և վճարումների ժամկետների ճշգրտում» լրացուցիչ համաձայնագրին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի ընդունման անհրաժեշտության մասին

ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը բխում է նրանից, որ համաձայն պայմանագրի հայկական կողմը  պետք է «Ուորլի Պարսոնս Յուրոպ Էներջի Սիստեմս Լիմիտեդ» ընկերությանը տրամադրեր նոր միջուկային էներգաբլոկի կառուցման հարթակի սեյսմոտեկտոնիկ տվյալները:  Նոր միջուկային էներգաբլոկի կառուցման հարթակի սեյսմոտեկտոնիկ վերագնահատման աշխատանքները ավարտված են և այն անցել է փորձաքննություն ԱԷՄԳ-ի փորձագետների կողմից և տրամադրվել է  Ուորլի Պարսոնս Յուրոպ Էներջի Սիստեմս Լիմիտեդ» ընկերությանը : Բացի դրանից  հայկական կողմը  «Ուորլի Պարսոնս Յուրոպ Էներջի Սիստեմս Լիմիտեդ» ընկերությանը 2010թ. վճարումները մինչև առ այսօր չի կատարել:
ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար
                                                                                      Արմեն Մովսիսյան

ՏԵՂԵԿԱՆՔ
«Պետական գնումների գործակալություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության  և «Ուորլի Պարսոնս Յուրոպ Էներջի Սիստեմս Լիմիտեդ» ընկերության միջև 2009 թվականի մայիսի 29-ին կնքված ««Հայաստանի Հանրապետությունում նոր միջուկային էներգաբլոկի (էներգաբլոկների) շինարարության ծրագրի իրականացման նպատակով կառավարման ծառայությունների պետական գնման N ԾՁԲ -09/22 պայմանագրի» լրացում N 1-ի “Ծառայությունների մատուցման և վճարումների ժամկետների ճշգրտում» լրացուցիչ համաձայնագրին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտության մասին

ՀՀ կառավարության սույն որոշման նախագծի ընդունման հետևանքով այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չկա:

ՏԵՂԵԿԱՆՔ
«Պետական գնումների գործակալություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության  և «Ուորլի Պարսոնս Յուրոպ Էներջի Սիստեմս Լիմիտեդ» ընկերության միջև 2009 թվականի մայիսի 29-ին կնքված ««Հայաստանի Հանրապետությունում նոր միջուկային էներգաբլոկի (էներգաբլոկների) շինարարության ծրագրի իրականացման նպատակով կառավարման ծառայությունների պետական գնման N ԾՁԲ -09/22 պայմանագրի» լրացում N 1-ի “Ծառայությունների մատուցման և վճարումների ժամկետների ճշգրտում» լրացուցիչ համաձայնագրին հավանություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեներում ծախսերի և եկամուտների ավելացման կամ նվազեցման անհրաժեշտության մասին

ՀՀ կառավարության սույն որոշման նախագծի ընդունման հետևանքով պետական բյուջեում ծախսերը կավելանան/կփոքրանան 35 923,2 հազար դրամ գումարը 96000 ԱՄՆ դոլար փոխակերպելու ժամանակ դոլոր/դրամ փոխարժեքի չափով: 
