                                      
    ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ


	Առարկության, առաջարկության հեղինակը¸
գրության ստացման ամսաթիվը, գրության համարը
	Առարկության, առաջարկության բովանդակությունը
	Կատարված փոփոխությունները

	
	
	

	Ֆինանսների նախարարություն




	Առաջարկում ենք՝ 
ա) եթե նախագծի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետով նախատեսված պայմանագրի ժամկետի երկարաձգումը պայմանավորված է պայմանագրով ի սկզբանե նախատեսված աշխատանքները սահմանված ժամկետներում չկատարելու հանգամանքով, գտնում ենք, որ այդ պարագայում կապալառուի նկատմամբ պետք է կիրառվեն պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ, ինչի վերաբերյալ առաջարկում ենք նշված ենթակետում նախատեսել համապատասխան դրույթներ։











բ) հանել նախագծի 3-րդ կետի 5-րդ ենթակետը և ավելացնել նոր կետ, դրանով հանձնարարելով ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարին ապահովել, որ հիմնադրամի տնօրենի կողմից պետք է ապահովվեն ինչպես կապալառուների նկատմամբ պատասխանատվության միջոցների կիրառման, այնպես էլ պայմանագրի (կանխավճարի) և որակավորման ապահովումների ժամկետների երկարաձգման հետ կապված գործողությունների իրականացումը:

	
Ընդունվել է: Բարձրացված հարցի վերաբերյալ ներկայացնում ենք հետևյալ պարզաբանումը՝ 
[bookmark: _GoBack]ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքի «Րաֆֆու անվան թիվ 19 հիմնական դպրոցի մեկ մասնաշենքի վերակառուցում մանկապարտեզի» ծրագրի լրացուցիչ ուսումնասիրության արդյունքում պարզվել է, որ անհրաժեշտ է կատարել մի շարք աշխատանքներ, որոնք ներառված չեն եղել համայնքի կողմից ի սկզբանե ներկայացված նախագծում: Նշված աշխատանքներն անհրաժեշտ են շինարարությունն ավարտին հասցնելու համար, հետևաբար, կապալառուի նկատմամբ պատասխանատվության միջոցներ նախատեսելու վերաբերյալ համապատասխան դրույթներ  նախագծում նախատեսելու անհրաժեշտությունը բացակայում է։


  Ընդունվել է։ նախագծի 3-րդ կետի 5-րդ ենթակետը հանվել է։ Նոր կետի ավելացման անհրաժեշտությունը բացակայում է, քանի որ նշված աշխատանքներն ամբողջությամբ  կիրականացվեն օրենսդրությամբ նկարագրված կարգավորումներին համապատասխան։




