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Հայաստանի և Ասիական զարգացման բանկի միջև 2016թ-ի նոյեմբերի 9-ին ստորագրված «Հայաստան - Վրաստանի սահման տարածաշրջանային ճանապարհի (Մ6 Վանաձոր-Բագրատաշեն) բարելավման ծրագիր» 3449-ARM վարկային համաձայնագրի ժամկետի երկարաձգման անհրաժեշտության վերաբերյալ

Վարկային համաձայնագիրը ստորագրվել է 2016թ-ի նոյեմբերի 9-ին և ուժի մեջ է մտել 2017թ․ ապրիլի 24-ին։
Վարկի գումարն է 44,037․0 հազ․ եվրո։
Ծրագրի ակնկալվող ավարտը 2020թ․ նոյեմբերի 30-ն է (Հավելված 1, կետ 4)։
Վարկի Փակման Ամսաթիվը 2021թ․ մայիսի 31 կամ որևէ այլ օր, որը ժամանակ առ ժամանակ կարող է համաձայնեցվել Վարկառուի և ԱԶԲ-ի միջև (Հոդված III «Վարկային միջոցների օգտագործում», Բաժին 3․05)։
ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ՝ հիմնանորոգել ճանապարհի՝ Մ6, Վանաձոր-Ալավերդի-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Քոբայր-Բագրատաշենի սահմանային անցակետ կմ 38+450-կմ 90+191  հատվածը (երկարությունը՝ 51․74կմ):

Վարկային համաձայնագրի ժամկետի երկարաձգման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքներով՝
1. Ծրագրի շրջանակներում շինարարական կապալի պայմանագրերը կնքվել են 2017թ․ նոյեմբերի 30-ին, շինարարական աշխատանքների փաստացի մեկնարկը տրվել է 2018թ․ մայիսի 29-ին՝ վարկային համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց շուրջ 13 ամիս անց։
2. Վարկային համաձայնագրում նշված ծրագրի ակնկալվող ավարտի ժամկետը՝ 2020թ․ նոյեմբերի 30, ներառում է նաև շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո ի հայտ եկած թերությունների համար կապալառուների պատասխանատվության ժամանակահատվածը, որը, համաձայն պայմանագրի, 365 օր է և հաշվարկվում է՝ սկսած աշխատանքների ավարտման ժամկետից։ 
Քանի որ, համաձայն կնքված շինարարական կապալի պայմանագրերի՝ աշխատանքների ավարտման համար նախատեսված է 900 օր՝ սկսած աշխատանքների մեկնարկի ամսաթվից, որը լրանում է 2020թ․ նոյեմբերի 14-ին, ուստի վարկային համաձայնագրում նշված ծրագրի ակնկալվող ավարտի ժամկետը՝ 2020թ․ նոյեմբերի 30, արդեն իսկ չի բավականացնում շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո ի հայտ եկած թերությունների համար կապալառուների պատասխանատվության՝ 365 օր տևողությամբ ժամանակահատվածի ապահովմանը։
3. Շինարարական աշխատանքները սահմանված ժամկետում հնարավոր չէ ավարտել, ելնելով հետևյալ հանգամանքներից՝ 
· Ծրագրի իրականացման ընթացքում ծագած չնախատեսված բազմաթիվ լրացուցիչ աշխատանքների անհրաժեշտությունը (ստորգետնյա ջրագծերի, կոյուղագծերի, կապի հաղորդակցուղիների վերատեղադրման նախագծում և իրականացում), 
· հողօտարման խնդիրների լուծման ժամանակատար ընթացակարգերի պահպանումը, որոնք հանգեցրել են հիմնական շինարարական աշխատանքների դանդաղեցմանը և հետաձգմանը,
· նախագծային փոփոխությունները, որոնք կատարվում են ճանապարհի առանձին վտանգավոր տեղամասերում ճանապարհային ավտանգության բարելավման ուղղությամբ (Օձունի խաչմերուկ, 58-րդ կմ և այլն), 
· նոր կորոնավիրուսի համավարակի կապակցությամբ հայտարարված արտակարգ դրությամբ պայմանավորված սահմանափակումների, ինչպես նաև հայտարարված ռազմական դրության պայմանների ազդեցությունը աշխատանքների արդյունավետության վրա։

[bookmark: _GoBack]Հաշվի առնելով, որ ներկա իրավիճակում շինարարական աշխատանքների ավարտման համար իրատեսական ժամկետ է 2021թ․ օգոստոսի 31-ը, Ասիական զարգացման բանկի կողմից 2020թ․ հոկտեմբերի 9-ից 21-ը կայացած առաքելության շրջանակներում քննարկումների արդյունքում համաձայնություն է ձեռք բերվել վարկային համաձայնագիրը երկարաձգել մինչև 2022թ. դեկտեմբերի 31-ը (շինարարական աշխատանքների ավարտ՝ 2021թ. օգոստոսի 31, թերությունների համար պատասխանատվության ժամկետի ավարտ՝ 2022թ. օգոստոսի 31 և 4 ամիս՝ ծրագրի ֆինանսական աուդիտի իրականացման և կանխավճարային հաշվին առկա կանխավճարների լրիվ մարման համար)։

ՀՀ տարածքային կառավարման և
 ենթակառուցվածքների նախարարություն
