ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ
«ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ 
ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

1. Անհրաժեշտությունը
Սույն որոշման նախագծի ընդունումը պայմանավորված է Երևան քաղաքի Եղվարդի խճուղու միջնամասից մինչև Հալաբյան փողոցի վերջնամասը ոռոգման ջրագիծ կառուցելու աշխատանքների ձեռքբերմամբ։ 
2. Ընթացիկ վիճակը և խնդիրները
Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ջրային կոմիտեի կարիքների համար 24.08.2020թ. կնքված N ՋԿ–ՀԲՄԱՇՁԲ-20/4-Ա գնման պայմանագրով աշխատանքների կատարման ժամկետ է սահմանվել ֆինանսական միջոցներ նախատեսելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո՝ 5 ամիս։ ՀՀ կառավարության 2020 թվականի օգոստոսի 27-ի N 1502-Ն որոշմամբ հատկացված ֆինանսական միջոցների շրջանակում կապալառու կազմակերպության հետ 25.09.2020թ. կնքվել է համաձայնագիր: 
Հաշվի առնելով ընկերության կողմից ներկայացված գրավոր առաջարկը և հիմք ընդունելով պայմանագրի 8․5 կետը՝ շինարարական աշխատանքների ընթացքն ապահովելու նպատակով պայմանագրի կատարման ժամկետը երկարաձգվել է 30 օրով՝ մինչև 25.03.2021թ.:
Կնքված պայմանագրի շրջանակներում կատարվել են Երևան քաղաքի Եղվարդի խճուղու միջնամասից մինչև Հալաբյան փողոցի վերջնամասը մոտ 2000մ ոռոգման ջրագծի կառուցման աշխատանքները՝ համաձայն նախագծային փաստաթղթերի, որի կառուցումը կարևոր նշանակություն ունի Երևան քաղաքի Աջափնյակ և Դավթաշեն վարչական շրջանների կանաչ տարածքների /համապատասխանաբար 40 հա և 37 հա/, Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրի տարածքի /100 հա/ ոռոգման համար անհրաժեշտ չափի ոռոգման ջրաքանակով ապահովման համար, ինչպես նաև հնարավորություն կտա լուծելու Ա. Միկոյան փողոցի թիվ 2/3 հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան շենքի ստորգետնյա հարկում կուտակվող ջրի խնդիրը:
 Նախատեսված շինարարական աշխատանքների ավելի քան 95%-ը կատարված է, իսկ մնացած 5%-ը, մասնավորապես ասֆալտբետոնե ծածկույթի վերին շերտի՝ մոտ 1200մ2 մանրահատիկ ծածկույթի իրականացման աշխատանքները հնարավոր չի եղել ավարտին հասցնել՝ տեղումնառատ եղանակային պայմանների պատճառով: 
ՀՀ կառավարության որոշման նախագծով առաջարկվում է աշխատանքների կատարման ժամկետի ավարտի համար սահմանել նոր ժամկետ` սույն որոշման հիման վրա կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց 30 օր հետո՝ չկիրառելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված կարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետի պահանջները: 
Նշված պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետի ավարտի երկարաձգումը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքով.
ՋԿ–ՀԲՄԱՇՁԲ-20/4-Ա պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների հիմնական մասը կատարված է և մնում է իրականացնել միայն ճանապարհի վերին շերտի վերջնական ասֆալտապատման աշխատանքները, որը հնարավոր չի եղել իրականացնել տեղումնառատ եղանակային պայաններից ելնելով։ 
3. Կարգավորման նպատակը և բնույթը
Նախագծի ընդունման նպատակն է՝ ապահովել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ջրային կոմիտեի կարիքների համար Երևան քաղաքի Եղվարդի խճուղու միջնամասից մինչև Հալաբյան փողոցի վերջնամասը ոռոգման ջրագիծ կառուցելու աշխատանքների իրականացումը։ Նախագծով առաջարկվում է սահմանել աշխատանքների կատարման նոր ժամկետ։
4. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրաված ինստիտուտները և անձինք
Նախագիծը մշակվել է ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ջրային կոմիտեի կողմից:
5. Ակնկալվող արդյունքները
Նախագծի ընդունմամբ կապահովվի Եղվարդի խճուղու միջնամասից մինչև Հալաբյան փողոցի վերջնամասը մոտ 2000մ ոռոգման ջրագծի կառուցման աշխատանքների իրականացումը։ 
6․ «Գնման պայմանագրում փոփոխոիթյուն կատարելու մասին» Կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ պետական բյուջեում ծախսերի և եկամուտների  ավելացման կամ նվազեցման մասին․
Սույն որոշման ընդունման կապակցությամբ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում ծախսերի և եկամուտների ավելացում կամ նվազեցում, ինչպես նաև լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտություն չի առաջացնում:
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