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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
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 «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 2215-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
 
 
Ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ մասով և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված կարգի 57-րդ կետով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը փոփոխություն կատարել սույն որոշման հավելված 1-ում նշված պայմանագրերում (այսուհետ՝ Պայմանագրեր)՝ Պայմանագրերով նախատեսված աշխատանքների չկատարված մասի համար սահմանելով կատարման նոր ժամկետ, համաձայն հավելված 1-ի, չկիրառելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետի և Պայմանագրերի 6.2 կետով նախատեսված պահանջները (բացառությամբ սույն որոշման հավելված 1-ում ընդգրկված ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2020/13Շ-1 և ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2020/13Շ-3 պայմանագրերի, որոնց նկատմամբ առաջացած տույժերը ենթակա են գանձման Պայմանագրերով սահմանված ընթացակարգով)։ 
	2. Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը փոփոխություն կատարել «Արարատ-Ճանշին» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ 2020 թվականի մայիսի 12-ին կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/4Շ-2 պայմանագրում՝ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների չկատարված մասի համար սահմանելով կատարման նոր ժամկետ՝ բայց ոչ ուշ, քան մինչև 2021 թվականի սեպտեմբերի 30-ը՝ չկիրառելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետով և Պայմանագրերի 6.2 կետով նախատեսված պահանջները:
3. Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը «ՎՄՎՔԱՄՓՆԻ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ 2020 թվականի հոկտեմբերի 28-ին կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2020/18Շ պայմանագրում կատարել փոփոխություններ՝ պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ծավալների ավելացում և պայմանագրով նախատեսված որոշ աշխատանքների փոխարինում այլ բնութագրեր ունեցող  աշխատանքներով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրի գնի 132 տոկոսը, և աշխատանքների կատարման համար սահմանել կատարման նոր ժամկետ՝ բայց ոչ ուշ, քան մինչև 2021 թվականի սեպտեմբերի 30-ը, չկիրառելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետի 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ ենթակետերով և Պայմանագրերի 6.2 կետով նախատեսված պահանջները:
 4. Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը փոփոխություն կատարել սույն որոշման N 2 հավելվածում նշված պայմանագրերում՝
1) շինարարական կապալի պայմանագրերի շրջանակներում չկատարված աշխատանքների նկատմամբ տեխնիկական հսկողության իրականացման համար սահմանելով նոր ժամկետ՝ բայց ոչ ուշ, քան մինչև 2021 թվականի սեպտեմբերի 30-ը՝ չկիրառելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետի պահանջները.
5. Սահմանել, որ. 
1) Սույն որոշման 1-ին կետով նշված փոփոխությունները  կատարվում են սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո 10 օրվա ընթացքում։
6. «Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքի N 1 հավելվածի N 3 աղյուսակում կատարել փոփոխություն ու լրացումներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 2215-Ն որոշման NN 3, 4, 5, 9.1 և 10 հավելվածներում կատարել փոփոխություններ ու լրացումներ` համաձայն NN 3, 4, 5, 6 և 7 հավելվածների:
7. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից և տարածվում է մինչև սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելը ծագած հարաբերությունների վրա:
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ՓՈՓՈԽՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ
	NN
	Կազմակերպության անվանումը
	Պայմանագրի ծածկագիրը
	Օբյեկտի անվանումը
	Ժամկետի երկարաձգում

	1
	«ՃանՇին» ՍՊԸ

	ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2020/13Շ-1

	Մ-10, Սևան-Մարտունի-Գետափ միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ5+750-կմ5+886 հատված
	40 օր

	2
	«Արտաշես և Տաթևիկ» ՍՊԸ
	ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2020/13Շ-3

	Մ-14, Մ-4-Շորժա-Վարդենիս միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ32+888-կմ33+628 և կմ52+970-կմ53+350 հատված
	40 օր

	3
	«Բիլդեր Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ

	ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/4Շ-3

	1. Հ8, Երևան-Արտաշատ-Այգեվան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ33+500 - կմ42+600 հատված
	40 օր

	
4
	«Բիլդեր Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ

	ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/3Շ-5

	Հ-46, Մ2-Տաթև-Աղվանի-Մ2 (Սյունիք) հանրապետական նշանակության  ավտոճանապարհի կմ25+000-կմ37+500 հատված
	40 օր
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[bookmark: _GoBack]2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ 
	NN ը/կ
	Կազմակերպության անվանումը
	Պայմանագրի ծածկագիրը

	1.
	«Կոքս քնսալթ ԳՄԲՀ»
	ՏԿԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2020/2ՏՀ

	2.
	«Էգիս ինթերնեյշնլ» ընկերություն
	ՏԿԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2020/1ՏՀ








