ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

1. Անհրաժեշտությունը
ՀՀ կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 2121-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ և գնման պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու մասին» որոշման նախագծի ընդունումը անհրաժեշտ է ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված 1049 «Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրի «21001 Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» և «21002 Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում» միջոցառումների կատարումն ապահովելու նպատակով: 

1. Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները
Նախագծի ընդունումը պայմանավորված է «Արարատ-Ճանշին» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ 10.08.2021թ. կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/24Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ53+150 – կմ65+350 հատվածի հիմնանորոգման  աշխատանքների չկատարված մասը 2023թ. տեղափոխելու անհրաժեշտությամբ: 
Այդ կապակցությամբ հայտնում ենք հետևյալը.
«Արարատ-Ճանշին» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիմքով 2021 թվականի օգոստոսի 10-ին կնքվել է թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/24Շ պայմանագիրը, որով Կապալառուն պարտավորվել է իրականացնել Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ53+150 – կմ65+350 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքները:
ՀՀ կառավարության 2022 թվականի հունվարի 13-ի թիվ 43-Ն որոշմամբ վերը նշված աշխատանքների իրականացման համար հատկացվեցին ֆինանսական միջոցներ և 14.02.2022թ.-ին կնքվեց թիվ 1 համաձայնագիրը, որով հաստատվեցին վճարման ժամանակացույցը և աշխատանքների կատարման օրացույցային գրաֆիկը, ըստ որի աշխատանքների կատարման ժամկետ է սահմանվել 2022 թվականի մարտի 15-ից սկսած 160 օր, բայց ոչ ուշ, քան 2022 թվականի նոյեմբերի 30-ը։ 
	Աշխատանքները սկսվել են ժամանակին և կատարվել է 30 387 048,68 ՀՀ դրամի շինարարական աշխատանքներ, որից հետո «Արարատ-Ճանշին» ՍՊԸ-ն դիմել է ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն և հայտնել է, որ.
	ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից հաստատված հաշվետվության համաձայն գնաճը 2021թ օգոստոսին, այսինքն Պայամանագրի կնքման ամսում կազմել է 5,8%, ինչը հաշվի է առնվել Ընկերության կողմից Պայամանագիրը կնքելիս։ Մինչդեռ 2022թ մայիս ամսվա՝ ըստ շին.նյութերի, կոնստրուկցիաների և պատրաստվածքների կողմնորոշիչ գների տեղի է ունեցել գնվող անհարաժեշտ նյութերի և կոնստրուկցիաների գների աննախադեպ աճ(դիզ.վառելիք, բիտում,ավազակոպիճ,ցեմենտ,ե/բ կոնստրուկցիաներ)։Կից ներկայացվում է գնաճի վերաբերյալ մեր կողմից կատարած վերլուծությունը։ Օբյեկտի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը կազմվել են 2020թ։ Շինմոնտաժային աշխատանքների նախահաշվային արժեքը 2020թ N10 ինֆորմացիոն տեղեկագրով կազմել է մոտ 1 858 124 900 դրամ, իսկ 2022թ մայիս ամսվա տեղեկագրով այն ավելացվել է մոտավորապես 360 000 000 ՀՀ դրամով։
Ընկերությունը նշել է նաև, որ 
· մրցույթին մասնակցելիս և Պայմանագիր կնքելիս ունեցել է բավարար ռեսուրսներ ստանձնած պարտավորությունները կատարելու։ Սակայն 2021թ ֆին. միջոցներ չնախատեսվելը և աշխատանքներ չկատարելու հանգամանքը մեծ հաշվով ազդեց ընկերության ֆինանսական դրության վրա։
· 2021թ նոյեմբերից ընկերության որոշ մասնագետներ, բազմաթիվ մեքենավար-մեխանիզատորներ, ա/բետոնի պատվածքի աշխատանքների հմուտ բանվորներ ազատվեցին աշխատանքից։ Ըստ Ընկերության ֆինանսական  դրությունը ավելի վատացավ 2022թ ապրիլից նյութերի և կոնստրուկցիաների աննախադեպ գնաճի պատճառով։ Նորից տեղի ունեցավ աշխատուժի արտահոսք։
· ֆինանսական դրությունը առողջացնելու նպատակով ստիպված են եղել վաճառքի հանել ընկերության գույքի որոշ մասը՝ “Բենիհովեր MBA 3000. 2019թ գերմանական արտադրության ժամանակակից ասֆալտ բետոնի գործարանը և 2020թ գերմանական արտադրության ռեյսագլեր ճանապարահաշինական մեխանիզմը, որոնցից գոյացած գումարից   Ընկերությունը գնել և շին.հրապարակ է տեղափոխել անհրաժեշտ կոնստրուկցիաներ, շինարարության նյութեր և այլն։
· հաշվի առնելով, որ առաջիկայում ձմեռ է և հնարավոր չէ ասֆալտապատման աշխատանքներ իրականացնել, ընկերությունը պարտավորվում է իր միջոցների հաշվին ձեռնարկել բոլոր անհրաժեշտ միջոցառումները տվյալ հատվածում անվտանգ երթևեկություն ապահովելու համար (փոսային նորոգում, կողնակների հարթեցում, ճանապարհային նշանների նորոգում, լրացում և այլն.)։
	Ներկայացված գրությամբ ընկերությունը, հաշվի առնելով, ֆինանսական առողջացման, ինչպես նաև կադրերի համալրման ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցների դրական միտումը, խնդրել է հնարավորություն ընձեռնել իրեն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները շարունակելու և չկատարված մասը 2023 թվականի ընթացքում ավարտելու համար։
	Ներկայացված նախագծով առաջարկվում է թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը փոփոխություն կատարելու «Արարատ-Ճանշին» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ 2021 թվականի օգոստոսի 10-ին կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/24Շ պայմանագրում՝ պայմանագրի 3.1.2-րդ կետի պահանջներին համապատասխան աշխատանքների չկատարված մասի համար սահմանելով նոր ժամկետ՝ 2023 թվականին աշխատանքների կատարման համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 100 (հարյուր) օր, չկիրառելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետի և Պայմանագրերի 6.2 կետով նախատեսված պահանջները։
Նախագծով նախատեսվում է նաև ֆինանսական միջոցներ նախատեսել՝ Մ-2, Երևան – Երասխ – Գորիս – Մեղրի – Իրանի Իսլամական Հանրապետության սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ245-ից կմ252 հատվածը շրջանցող նոր ճանապարհահատվածի կառուցման /ՏԿԵՆ-ԳՀԽԾՁԲ-2022/14Ն/, Մ-3, Թուրքիայի սահման-Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ35+535-կմ39+500 հատվածի հիմնանորոգման/ՏԿԵՆ-ԳՀԽԾՁԲ-2022/12Ն/,  Մ-3, Թուրքիայի սահման-Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ116+790(կմ116+900)-կմ128+718(կմ127+900) հատվածի հիմնանորոգման/ՏԿԵՆ-ԳՀԽԾՁԲ-2022/14Ն/,  Մ-5, Երևան - Արմավիր - Թուրքիայի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ17+530-կմ18+200, կմ25+593 - կմ29+385 և կմ32+675 - կմ33+833 աջակողմյան և ձախակողմյան հատվածների հիմնանորոգման, Մ-8, Վանաձոր (Մ-6 հատման կետ) - Դիլիջան միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ40+000 - կմ42+000 հատվածի հիմնանորոգման, Մ-12, /Մ-2/ (Գորիս) – Հայաստանի Հանրապետության սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ4+000 հատվածի հիմնանորոգման/ՏԿԵՆ-ԳՀԽԾՁԲ-2022/11Ն/,Մ-10, Սևան-Մարտունի-Գետափ միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ80+000-կմ94+000 հատվածի հիմնանորոգման, Հ-15, /Մ-5/(Նորապատ) -Արգավանդ –/Մ-3/ (Վարդանաշեն) հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ3+000 հատվածի հիմնանորոգման/ՏԿԵՆ-ԳՀԽԾՁԲ-2022/12Ն/, Հ-26, /Մ-4/ - Ենոքավան – Կարմիրգյուղ (գյուղատեղի) - /Մ-16/ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 6+300 հատվածի հիմնանորոգման/ՏԿԵՆ-ԳՀԽԾՁԲ-2022/11Ն/, Տ-3-44, /Մ-5/ – Ծիածան – Աղավնատուն – Լեռնամերձ ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ7+300 հատվածի հիմնանորոգման, Տ-3-61, /Մ-5/ (Նորապատ) - /Հ-17/ ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+700 հատվածի հիմնանորոգման/ՏԿԵՆ-ԳՀԽԾՁԲ-2022/14Ն/,  Տ-4-78, /Տ-4-40/ - Նորակերտ - /Մ-14/ (Փոքր Մասրիկ) ավտոճանապարհի կմ5+200-կմ7+200 հատվածի հիմնանորոգման, Տ-8-13, /Մ-12/ - Վերիշեն - Խոզնավար ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ18+300 հատվածի հիմնանորոգման, Տ-8-56, /Մ-2/ - Հարժիս ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ8+000 հատվածի հիմնանորոգման, Տ-10-34, /Մ-4/ - Լեռնային Հայաստան առողջարան ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ2+200 հատվածի հիմնանորոգման/ՏԿԵՆ-ԳՀԽԾՁԲ-2022/11Ն/,/ Մ-5, Երևան - Արմավիր - Թուրքիայի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ58+400-կմ63+100 հատվածի ՏԿԵՆ-ԳՀԾՁԲ-2022/11Փ/,  Հ-3, Երևան (Ջրաշխարհ, Մ-4-ի հետ հատման տեղ)-Գառնի –Գեղարդի վանք հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ33+500-կմ38+100 հատվածի, Հ-28,/Հ-55/ - Ջրառատ – Մեղրաձոր - Հանքավան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 17+000-կմ 19+000 հատվածի, Հ-85, /Հ-1/ - Հրազդան - /Հ-55/ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ1+600 - կմ3+300 հատվածների/ՏԿԵՆ-ԳՀԾՁԲ-2022/10Փ/,  Տ-3-11 /Հ-15/ (Արմավիր գ.) – Նալբանդյան – Գետաշեն – Նոր Կեսարիա – /Մ-5/ ավտոճանապարհի կմ6+000-կմ10+000 հատվածի, Տ-3-16 Արևիկ (Տ-3-50) – /Հ-15/ (գ.Արմավիր) ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ3+600 հատվածի,  Տ-3-52 /Մ-5/ – Ամասիա – Նալբանդյան (Տ-3-11) – Ջանֆիդա – Փշատավան – /Հ-15/ (Արգավանդ) ավտոճանապարհի կմ14+200-կմ18+400 հատվածի, Տ-6-3, /Հ-4/ (Արագյուղ) - /Հ-5/ ավտոճանապարհի 3.7 կմ երկարությամբ հատվածի/ՏԿԵՆ-ԳՀԾՁԲ-2022/11Փ/, Տ-7-53, Հ-21/ (Նոր Կյանք) – Փանիկ - Արևշատ - /Հ-21/ (Մեծ Մանթաշ) ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ12+800 հատվածի հիմնանորոգման/ՏԿԵՆ-ԳՀԾՁԲ-2022/10Փ/,Մ-4, Երևան-Սևան-Իջևան-Հայաստանի Հանրապետության   սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի  կմ68+000 - կմ69+000 հատվածում փլուզված հողային պաստառի շեպի վերականգնման, /Մ-4/ - Սևանի թերակղզի հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ1+400 կմ1+500 հատվածում փլուզված հողային պաստառի շեպի վերականգնման/ՏԿԵՆ-ԳՀԽԾՁԲ-2022/10Ն/,  Հ-53, /Մ-4/ - Սեմյոնովկա - /Մ-4/ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+100 հատվածի կամրջի հիմնանորոգման/ՏԿԵՆ-ԳՀԽԾՁԲ-2022/9Ն/, Մ-5, Երևան - Արմավիր - Թուրքիայի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի հարևանությամբ գտնվող Պտղունք գյուղի միջնակարգ դպրոցի հատվածում վերգետնյա հետիոտնային անցումի կառուցում և մինչև դպրոց տանող ճանապարհի բարեկարգման /ՏԿԵՆ-ԳՀԽԾՁԲ-2022/16Ն/, Մ-3, Թուրքիայի սահման-Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ105+500-ում գտնվող կամրջի հիմնանորոգման նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման / ՏԿԵՆ-ԳՀԽԾՁԲ-2022/13Ն/ և փորձաքննության իրականացման, ինչպես նաև Տ-1-15, /Հ-21/ - Ծաղկահովիտ ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ1+300 հատվածի, Տ-1-52, /Հ-21/ - Գեղաձոր  ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+600 հատվածի, Տ-1-65, /Մ-1/ - Ներքին Բազմաբերդ (Տ-1-60) ավտոճանապարհի կմ1+300 – կմ1+400 հատվածի /ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/24Շ/,  Տ-5-7, /Մ-7/ (Շիրակամուտ) - Լեռնավան (Տ-5-38) ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ1+142 հատվածի/ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/22Շ/, Տ-5-23, /Մ-3/ - Սարամեջ ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ4+300 հատվածի/ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/24Շ/,  Մ-6 - Եղեգնուտ - Դեբեդ ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ7+183 հատվածի հիմնանորոգման/ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/16Շ/՝ 2022թ-ին իրականացվելիք շինարարական աշխատանքների, տեխնիկական ու հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման համար։
Միաժամանակ նախագծով նախատեսվում է՝  
[bookmark: _GoBack]Ֆինանսական միջոցներ հատկացնել Մ-13, /Մ-2/ - Անգեղակոթ – Հայաստանի Հանրապետության սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ8+000 հատվածի հիմնանորոգման /ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/29Շ/ ընթացքում ի հայտ եկած լրացուցիչ աշխատանքների, այդ թվում գոյություն ունեցող քայքայված ջրագծերի խողովակների փոխարինման համար, ինչպես նաև այդ աշխատանքների իրականացման համար տրամադրել 35 օրյա ժամկետ։
 Աշխատանքների մեկնարկից  հետո ներքոհիշյալ կապալառուները ձեռնարկել են հնարավոր բոլոր միջոցները, որպեսզի աշխատանքները կատարվեն և ավարտվեն սահմանված ժամկետում, սակայն շինարարական աշխատանքները մեկնարկելուց հետո ի հայտ են եկել մի շարք խնդիրներ, որոնք հիմնականում նախագծային փոփոխությունների անհարժեշտություն են առաջացրել, իսկ առաջարկվող նախագծային փոփոխությունների գործընթացը սահմանված կարգով իրականանացնելու համար որոշակի ժամանակ է պահանջվում, ինչը  ազդում է աշխատանքների կատարման ընթացքի  վրա: Նված հանգամանքներով պայմանավորված ներքոհիշյալ կապալառուները դիմել են ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն՝ 2022թ-ին նախատեսված աշխատանքների հնարավոր չկատարման մասը 2023թ. տեղափոխելու խնդրանքով: Այդ կապակցությամբ ներկայացված նախագծով սահմանվում է, որ
 «Վայքի ՃՇՇ» ՓԲԸ-ի հետ կնքված թիվ ՃԴ-ԲՄԱՇՁԲ-2021/3Շ-2 պայմանագրով նախատեսված Տ-9-19, /Մ-2/ - Հերհեր -Կարմրաշեն մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ10+000 - կմ18+700 հատվածի հիմնանորոգման 2022թ-ին իրականացվելիք, սակայն 2022 թվականի դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ չկատարված, աշխատանքները՝ 127,037,502 ՀՀ դրամի չափով տեղափոխել 2023 թվական:
«Խաչհար» ՍՊԸ-ի հետ կնքված թիվ ՃԴ-ԲՄԱՇՁԲ-2021/2Շ-1 պայմանագրով նախատեսված Հ-36, /Մ-4/ (Իջևան) - Նավուր - Բերդ - Այգեպար հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ5+600-կմ42+100 հատվածի հիմնանորոգման 2022թ-ին իրականացվելիք, սակայն 2022 թվականի դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ չկատարված, աշխատանքները՝ 2,192,739,561 ՀՀ դրամի չափով աշխատանքները տեղափոխել 2023 թվական։
 «Ճանապարհ» ՍՊԸ-ի հետ կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/2Շ-3 պայմանագրով նախատեսված Տ-5-24,/Մ-3/ (Ստեփանավան) – Արմանիս – Ուրասար – Կաթնաղբյուր տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 6+600-կմ 15+200 հատվածի և Կաթնաղբյուր համայնքի 8-րդ և 9-րդ փողոցներում հիմնանորոգման 2022թ-ին իրականացվելիք, սակայն 2022 թվականի դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ չկատարված, աշխատանքները՝ 1,028,502,561 ՀՀ դրամի չափով աշխատանքները տեղափոխել 2023 թվական։
Նախագծով առաջարկվում է Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված 1049 «Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրի «21001 Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» միջոցառումների համար ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը հատկացված միջոցներից մոտ 4.2  հատկացնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդ և «21002 Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում» միջոցառման կատարումն ապահովվելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներքո գտնվող միջոցներից հատկացնել 15,9 մլն դրամ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը:

2. Առաջարկվող կարգավորման բնույթը
	Նախագծի ընդունման նպատակն է մի շարք ճանապարհաշինական կազմակերպությունների կողմից 2022 թվականին կատարվելիք աշխատանքների համար նախատեսված գումարը, վերջիններիս համաձայնությամբ, ուղղել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդ, իսկ այդ կազմակերպություններին տրամադրել նոր ժամկետ՝ 2022 թվականին չկատարված աշխատանքները 2023 թվականին ավարտելու համար։ 

4.Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձիք
Նախագիծը մշակվել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության և «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի կողմից:

5.Ակնկալվող արդյունքը
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ասֆալտապատ ավտոմոբիլային ճանապարհների տոկոսային կշռի ավելացում:

6. Տեղեկատվություն լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտության և պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում սպասվելիք փոփոխությունների մասին. 
Որոշման նախագծի ընդունմամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի եկամուտների ու ծախսերի լրացուցիչ  նվազեցում չի առաջացնում: 

7. Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ
Որոշման նախագիծը բխում է «Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050», «Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր» /կետ 3.2, 3-րդ պարբերության 1-ին և 2-րդ ենթակետեր/  ռազմավարական փաստաթղթերի դրույթներից:  
Մասնավորապես, միջպետական, հանրապետական և տեղական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների ցանցի նորոգում, հիմնանորոգում և որակի շարունակական բարձրացում, որոնց շնորհիվ տարեկան կունենանք շուրջ 500 կմ վերանորոգված ճանապարհ։

