ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 2121-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ, ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ, ԱՐԱՐԱՏԻ, ԱՐՄԱՎԻՐԻ, ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ, ԼՈՌՈՒ, ԿՈՏԱՅՔԻ, ՍՅՈՒՆԻՔԻ ԵՎ ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆՆԵՐԻՆ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ


1. Անհրաժեշտությունը
Նախագծի ընդունմանը նպատակն է սուբվենցիոն ծրագրերի իրականացմանը ուղղել 2,271,800.2 հազար դրամ, որից 2,188,023.7 հազար դրամը բաշխվում է ըստ օբյեկտների, իսկ մնացած 83,776.5 հազար դրամն ուղղվում է նշված նպատակով, սակայն չբաշխված գումար ՀՀ կառավարության ներքո: Մասնավորապես ՀՀ կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում վերաբաշխում, փոփոխություններ և լրացում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 2121-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» որոշման նախագծի ընդունումը անհրաժեշտ է 2022 թվականի ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված 1049 «Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրի 11001 «Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների պահպանման և անվտանգ երթևեկության ծառայություններ» միջոցառման «Պարբերական պահպանում (միջին նորոգում)» ենթահոդվածի, 21001 «Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» և 21002 «Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում» միջոցառումների կատարումն ապահովվելու, ֆինանսական միջոցների վերաբաշխման և ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 16-ի «ՀՀ պետական բյուջեից համայնքներին սուբվենցիաների տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 1708-Ն որոշման 1-ին կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված կարգի դրույթների համաձայն` Հայաստանի Հանրապետության համայնքներից ստացված տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված ծրագրերի արդյունավետ իրականացման ապահովման անհրաժեշտությամբ: 

2. Ընթացիկ վիճակը և խնդիրները
1001-11001 «Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների քաղաքականության մշակում և ծառայությունների մատուցում» միջոցառման մի շարք հոդվածներով        տնտեսվող գումարը կազմում է 5,571.3 հազ. դրամ:
1001-31001 «ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կարողությունների զարգացում և տեխնիկական հագեցվածության ապահովում» միջոցառման շրջանակներում նախարարության կիրառման վարչական սարքավումների համար անցկացված մրցույթների արդյունքում տնտեսվող գումարը կազմում է 129.4 հազ. դրամ:
1038-11001 «Վերապատրաստման ծառայություններ» միջոցառման շրջանակներում անցկացված մրցույթների արդյունքում տնտեսվող գումարը կազմում է 9,384.0 հազ. դրամ:
1049-11001 «Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների պահպանման և անվտանգ երթևեկության ծառայություններ» միջոցառման «Պարբերական պահպանում (միջին նորոգում)» ենթահոդվածի շրջանակներում, ի թիվս այլնի իրականացվում են՝
1․ Մ-3, Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր–Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ27+000-կմ35+535 հատվածի («Էն Շին» ՍՊ ընկերության հետ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/12Շ ծածկագրով պայմանագիր) միջին նորոգման աշխատանքներ (ՀՀ Արմավիրի և Արագածոտնի մարզեր, Շահումյան, Դաշտ, Կարին բնակավայրեր, Աշտարակ քաղաք)։
Աշխատանքների կատարման ժամկետ է սահմանվել համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 100 օր ( վերջնաժամկետ՝ 26․01․2023թ․)։ 
Վերը նշված պայմանագրերի շրջանակներում աշխատանքները մեկնարկել են, մասնակի իրականացվել են ծածկի ֆրեզավորման, հարթեցնող շերտի տեղադրման և ա/բ վերին շերտի տեղադրման աշխատանքներ։ 
ՀՀ ՇՆ IV-11․05․02-99 շինարարական նորմի 14․70-րդ կետի համաձայն՝ ասֆալտբետոնի խառնուրդները պետք է տեղադրել չոր եղանակին։ Գարնանն և աշնանը տաք և սառը խառնուրդներ հարկավոր է տեղադրել , երբ շրջակա ջերմաստիճանը 50 C-ից ցածր չէ, աշնանը՝ 100 C-ից։
Հաշվի առնելով եղանակային անբարենպաստ պայմանները, որի ընթացքում հնարավոր չէ իրականացնել ասֆալտապատման աշխատանքներ, ուստի շինարարական նորմերի պահանջների պահպանման, նորոգման աշխատանքների որակն ապահովելու նպատակով նախագծով առաջարկվում է թույլատրել ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը փոփոխություն կատարել՝ 
1) «Էն Շին» ՍՊ ընկերության հետ 2022 թվականի օգոստոսի 29-ին կնքված N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/12Շ գնման պայմանագրում՝ պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների չկատարված մասի համար կատարման ժամկետ սահմանելով 2023 թվականին կնքվելիք համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած 60 օր։
Ընդ որում՝ պայմանագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է՝ 426 000 000 ՀՀ դրամ։ 
2023թ․ իրականացվելիք աշխատանքների արժեքը կազմում է 137 243 380 ՀՀ դրամ (2022թ․ կատարվել է 288 756 620 ՀՀ դրամի աշխատանք): 
Սույն փոփոխության արդյունքում պայմանագրի շրջանակներում 2022թ. իրականացվելիք միջին նորոգման ենթակա ճանապարհահատվածի երկարությունը կնվազի 2.0 կմ –ով։ 
Արդյունքում՝ «Պարբերական պահպանում (միջին նորոգում)» ենթահոդվածի շրջանակներում իրականացվող միջին նորոգման ճանապարհներահատվածների ընդհանուր երկարությունը (արդյունքային ցուցանիշը) կնվազի 2․0կմ-ով։ 
Համայնքի առաջարկը ընդունվել է, Մ-10 Սևան-Մարտունի-Գետափ հատվածի համար հաշվարկված աշխատանքների միջին նորոգման արժեքը, որը կազմում է մոտ 14,990.089 ՀՀ դրամ:
Միաժամանակ՝ նախագծով առաջարկվում է կատարել վերաբաշխում և վերը նշված պայմանագրում կատարվելիք փոփոխությունների արդյունքում առաջացած 137,243.3 հազար ՀՀ դրամի չափով գումարից՝
36 138 500,5 ՀՀ դրամ գումարն ուղղել «Պարբերական պահպանում (միջին նորոգում)» ենթահոդվածի շրջանակներում իրականացվող ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/31Շ գնման պայմանագրի չափաբաժին 1-ի և 2-ի կատարմանը։
1049-11003 «Հայաստանի Հանրապետությունում հսկիչ սարքերի (թվային տախոգրաֆի) համակարգի կարգավորում» միջոցառման շրջանակներում նախարարության կիրառման համար թվային տախոգրաֆի քարտերի պատրաստման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով 2022 թվականին «Գնումների մասին» օրենքի պահանջներին համապատասխան կազմակերպված միջազգային մրցույթի արդյունքում հաղթող է ճանաչվել ԱՁ Կարինե Հովհանիսյանը։ Սակայն 2022 թվականի ընթացքում տնտեսվող գումարը կազմում է 16,565.0 հազ. դրամ:
1049-21001 «Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» միջոցառմամբ նախատեսված՝ 
Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ329+820-կմ338+100 հատվածի հիմնանորոգման (ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/23Շ-1), Մ-6-Եղեգնուտ-Դեբեդ ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ7+183 հատվածի հիմնանորոգման (ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/16Շ), Տ-9-19, /Մ-2/-Հերհեր-Կարմրաշեն մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ10+000-կմ18+700 հատվածի հիմնանորոգման (ՃԴ-ԲՄԱՇՁԲ-2021/3Շ-2), Տ-8-93.Լծեն-Տաթև ավտոճանապարհի վերակառուցման (ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2021/4Շ), Տանձավեր-Շուռնուխ ավտոճանապարհի կառուցման (ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2022/2Շ), Հ-2, /Հ-1/ Աբովյան- Արզնի-/Հ-6/ (Նոր Գեղի) հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+400 հատվածի հիմնանորոգման (ՃԴ-ԲՄԱՇՁԲ-2021/2Շ-2), Հ-5, /Հ-6/-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ10+000 հատվածի հիմնանորոգման (ՃԴ-ԲՄԱՇՁԲ-2021/2Շ-2), Հ-33, /Մ-3/Ստեփանավան-Ագարակ-Յաղդան-/Հ-35/ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ8+100 հատվածի հիմնանորոգման (ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/2Շ-1), Հ-41, /Մ-2/-Նորավանքի պատմական հուշարձան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ8+100 հատվածի հիմնանորոգման (ՃԴ-ԲՄԱՇՁԲ-2021/3Շ-1), Հ-46, /Մ-2/-Տաթև-Աղվանի-/Մ-2/(Սյունիք) հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ37+500-կմ55+000 հատվածի հիմնանորոգման (ՏԿԵՆ-ՀՄԱԱՇՁԲ-2021/3Շ), Տ-5-7, /Մ-7/ (Շիրակամուտ) - Լեռնավան (Տ-5-38) ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+142 հատվածի հիմնանորոգման (ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/22Շ), Հրազդան քաղաքի Տիգրան Մեծ փողոցի 290 գծ.մ հատվածի հիմնանորոգման (ՃԴ-ԲՄԱՇԲ-2021/5Շ), Հրազդան քաղաքի Վանատուր թաղամասի միջթաղամասային փողոցների 3384 գծ.մ (626 գծ.մ, 310 գծ.մ, 176 գծ.մ, 1235 գծ.մ, 950 գծ.մ և 87 գծ.մ) հատվածների հիմնանորոգման (ՃԴ-ԲՄԱՇԲ-2021/5Շ), Հրազդան քաղաքի հարավային թաղամաս 1069 գծ.մ (Նոյեմբերյան փողոց 627 գծ.մ, Մյասնիկյան փողոց 442 գծ.մ) հատվածների հիմնանորոգման (ՃԴ-ԲՄԱՇԲ-2021/5Շ), Հ-93, /Հ-75/-Երերույքի տաճար հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+700 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման համար նախատեսված ֆինանսական միջոցներից առաջացած մնացորդը, այդ թվում ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի N 879-Ն որոշման 8-րդ հավելվածի հիման վրա մի շարք պայմանագրերում ներառված չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար նախատեսված պահուստային միջոցների չօգտագործված մասը, ինչպես նաև
Մ-3, Թուրքիայի սահման-Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ2+000-կմ10+500 հատվածի հիմնանորոգման (ՃԴ-ԲՄԱՇՁԲ-2021/4Շ-1), Մ-10, Սևան-Մարտունի-Գետափ Կմ 123+500 (Գետափ բնակավայրի դպրոցի մոտ) վերգետնյա հետիոտնային անցման կառուցման (ՏԿԵՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2022/17Շ-1), Տ-3-76, Զարթոնք-Արտաշար /Տ-3-54/ ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+100 հատվածի հիմնանորոգման (ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/40Շ), ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Մյասնիկյան փողոցի մայթերի կառուցման (ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/39Շ), Որոտան-Խոտ ավտոճանապարհի վերակառուցման (ՏԿԵՆ-ՄԱԱՇՁԲ-2022/30Շ) աշխատանքների 2022 թվականին նախատեսված և սահմանված ժամկետում չկատարված, և Մ-3, Թուրքիայի սահման-Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ154+000-կմ176+900 հատվածի 2022 թվականի դեկտեմբերի 24-ի դրությամբ չկատարված, Մ-3, Թուրքիայի սահման-Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ97+020-կմ104+700 հատվածի 2022 թվականի դեկտեմբերի 16-ի դրությամբ չկատարված, Մ-4, Երևան-Սևան-Իջևան-Ադրբեջանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ91+176-կմ96+176 հատվածի 2022 թվականի դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ չկատարված և Տ-5-23, /Մ-3/-Սարամեջ ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ4+300 հատվածի 2022 թվականի դեկտեմբերի 16-ի դրությամբ չկատարված աշխատանքները մասի գումարները ՀՀ պետական բյուջեյով նախատեսված այլ ծրագրերին ուղղելու համար։
Միաժամանակ, Մ-3, Թուրքիայի սահման-Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ116+790 (կմ116+900)-կմ128+718(կմ127+900) հատվածի հիմնանորոգման (ՏԿԵՆ-ԳՀԽԾՁԲ-2022/14Ն-1), Տ-3-44, /Մ-5/ – Ծիածան – Աղավնատուն – Լեռնամերձ ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ7+300 հատվածի հիմնանորոգման (ՏԿԵՆ-ԳՀԽԾՁԲ-2022/14Ն-1), Տ-3-61, /Մ-5/ (Նորապատ) - /Հ-17/ ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+700 հատվածի հիմնանորոգման (ՏԿԵՆ-ԳՀԽԾՁԲ-2022/14Ն-1) և Մ-5, Երևան - Արմավիր - Թուրքիայի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի հարևանությամբ գտնվող Պտղունք գյուղի միջնակարգ դպրոցի հատվածում վերգետնյա հետիոտնային անցումի կառուցման (ՏԿԵՆ-ԳՀԽԾՁԲ-2022/16Ն) նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման փաստաթղթերի կազման համար նախատեսված գումարները նույնպես առաջարկվում է ուղղել ՀՀ պետական բյուջեյով իրականացվող այլ ծրագրերին, նկատի ունենալով, որ. 
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության և «Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ-ի միջև Մ-3, Թուրքիայի սահման-Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ116+790 (կմ116+900)-կմ128+718(կմ127+900) հատվածի, Տ-3-44, /Մ-5/ – Ծիածան – Աղավնատուն – Լեռնամերձ ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ7+300 հատվածի և Տ-3-61, /Մ-5/ (Նորապատ) - /Հ-17/ ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+700 հատվածի հիմնանորոգման նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման համար «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիմքով 2022 թվականի նոյեմբերի 14-ին կնքվել է թիվ ՏԿԵՆ-ԳՀԽԾՁԲ-2022/14Ն-1, իսկ Մ-5, Երևան - Արմավիր - Թուրքիայի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի հարևանությամբ գտնվող Պտղունք գյուղի միջնակարգ դպրոցի հատվածում վերգետնյա հետիոտնային անցումի կառուցման նախագծի պատրաստման, ծախսերի գնահատման համար 2022 թվականի նոյեմբերի 30-ի թիվ ՏԿԵՆ-ԳՀԽԾՁԲ-2022/16Ն պայմանագրերը։ Պայմանագրերով աշխատանքների կատարման ժամկետ է սահմանվել թիվ ՏԿԵՆ-ԳՀԽԾՁԲ-2022/14Ն-1 պայմանագրի մասով՝ 70 օր, բայց ոչ ուշ, քան 2022 թվականի նոյեմբերի 30-ը, իսկ ՏԿԵՆ-ԳՀԽԾՁԲ-2022/16Ն պայմանագրի մասով՝ 55 օր, բայց ոչ ուշ, քան 2022 թվականի նոյեմբերի 30-ը։ Ուստի նշված աշխատանքների իրականացման համար համաձայնագրեր կնքելու դեպքում պայմանագրերով սահմանված վերջնաժամկետում աշխատանքների ամբողջ ծավալով կատարումը դառնում էր անիրատեսական։ 
Նախագծով նախատեսվում է նաև մի շարք կազմակերպություններին պայմանագրերով նախատեսված աշխատանքների չկատարված մասի համար սահմանել կատարման նոր ժամկետներ։ 
Մասնավորապես՝
1) ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության և «Լեոպոլդ և ընկերներ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ 2021 թվականի օգոստոսի 2-ին կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/19Շ պայմանագրով նախատեսվել է իրականացնել Մ-3, Թուրքիայի սահման-Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ154+000-կմ176+900 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքները։ Աշխատանքների մեկնարկից հետո դեռևս 2021 թվականին Ստեփանավանի քաղաքապետի խնդրանքով նախագծում որոշակի փոփոխությունների կատարման անհրաժեշտություն առաջացավ, ինչի արդյունքում 2021 թվականին իրականացման ենթակա աշխատանքների մի մասը տեղափոխվեց 2022 թվական։ 
Հարկ է նշել, որ դեռևս 2021 թվականի նոյեմբեր ամսին նախագծողի կողմից տրամադրվել է նոր կոյուղագծի կառուցման նախագծային լուծումներ, որը տրամադրվեց կապալառուին և հաշվի առնելով խնդրի հրատապությունը, կապալառուին առաջարկվեց դիտարկել տրված լուծումներով աշխատանքների իրականացման հնարավորությունը և առարկություններ չունենալու դեպքում իրականացնել այդ աշխատանքները՝ տրամադրված նախագծային լուծումներին համապատասխան։
Միաժամանակ, Կապալառուին տեղեկացվել է, որ նախագծային փոփոխությունների և լրացուցիչ աշխատանքների ձևակերպման համար անհրաժեշտ են լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ, ուստի Պատվիրատուն հնարավորություն կունենա պայմանագրում կատարել համապատասխան փոփոխություններ և կառավարության որոշմամբ ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելուց հետո։ Հետևաբար, թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/19Շ պայմանագրի մասով նախագծին առաջարկվում է տալ հետադարձ ուժ։
 2022 թվականին աշխատանքների մեկնարկից հետո Կապալառուն և Ստեփանավանի քաղաքապետը կրկին դիմեցին Պատվիրատուին տեղեկացնելով, որ կոյուղագծի տրված նախագծային լուծումները՝ տեղանքի իրադրությունից ելնելով մասնակի վերանայման անհրաժեշտություն ունեն, իսկ Ստեփանավանի քաղաքապետը խնդրեց նախագծում որոշակի լրացումներ կատարել, մասնավորապես՝ մայթերի որոշ մասի ծածկը ռետրո ոճի սալիկներով իրականացնելու, իջատեղերի և մուտքերի մասով նախատեսված ծավալները վերանայելու համար։
Վերը նշված հանգամանքներով, ինչպես նաև մի շարք աշխատանքներ նախագծային նոր լուծումներով իրականացնելու անհրաժեշտությամբ պայմանավորված 2022 թվականին սահմանված ժամկետում Կապալառուն հնարավորություն չունեցավ ավարտելու աշխատանքները։ Բացի այդ, նախագծային նոր լուծումներ տալու գործընթացը իրականացնելու, նախագծային փոփոխությունները գնահատելու համար որոշակի ժամանակ է պահանջվել, ինչը նույնպես ազդել է աշխատանքների կատարման ժամկետների վրա՝ դանդաղեցնելով աշխատանքների ընթացքը։ Այդ իսկ պատճառով Պատվիրատուի նախաձեռնությամբ՝ Կապալառուի համաձայնությամբ ընդհանուր լրացուցիչ աշխատանքներից առանձնացվեց 2022 թվականին հնարավոր իրականացվելիք մասը, որի համար անհրաժեշտություն է առաջանում պայմանագրով 2022 թվականի համար սահմանված աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգել մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 23-ը՝ լրացուցիչ նախատեսելով 45.749.112 ՀՀ դրամի չափով գումար, իսկ 2022 թվականի դեկտեմբերի 24-ի դրությամբ չկատարված աշխատանքների, այդ թվում նաև լրացուցիչ աշխատանքների չկատարված մասը (շուրջ 81 մլն ՀՀ դրամ գումարի չափով) տեղափոխել 2023 թվական՝ սահմանելով կատարման նոր ժամկետ՝ 2023 թվականին աշխատանքների կատարման համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 40 օր։ 
	2) ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության և «Ճանապարհ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ 2021 թվականի սեպտեմբերի 16-ին կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/31Շ պայմանագրով նախատեսվել է իրականացնել Մ-3, Թուրքիայի սահման-Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ97+020-կմ104+700 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքները։
ՀՀ կառավարության 2022 թվականի նոյեմբերի 24-ի թիվ 1811-Ն որոշմամբ թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/31Շ պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգվել է մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 15-ը, սակայն կապալառուն դիմել է պատվիրատուին, հայտնելով, որ 2022 թվականին նախատեսված աշխատանքների 81 տոկոսը կատարվել է և տվյալ տարածաշրջանում նոյեմբերի վերջերից եղանակային պայմանների վատթարացման պատճառով, հնարավոր չէ աշխատանքները ավարտել սահմանված ժամկետում և խնդրել է աշխատանքների չկատարված մասի համար տրամադրել նոր ժամկետ: 
Ներկայացված նախագծով առաջարկվում է թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/31Շ պայմանագրի 3.1.2-րդ կետի պահանջներին համապատասխան աշխատանքների չկատարված մասի համար սահմանել կատարման նոր ժամկետ՝ 2023 թվականին աշխատանքների կատարման համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 50 օր, իսկ պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը հաշվարկել 2022 թվականի դեկտեմբերի 16-ից մինչև սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրը և սույն ենթակետով նախատեսված համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև աշխատանքների արդյունքները պատվիրատուին հանձնելու օրը։
3) ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության և «Եվրոասֆալտ» փակ բաժնետիրական ընկերության հետ 2022 թվականի հունիսի 27-ին կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/4Շ-2 պայմանագրով նախատեսվել է իրականացնել Մ-4, Երևան-Սևան-Իջևան-Ադրբեջանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ91+176-կմ96+176 հատվածի հիմնանորոգում և ոլորանների պարամետրերի բարելվման աշխատանքները։
Պայմանագրով աշխատանքների կատարման համար սահմանվել էր 120 օրյա ժամկետ, բայց ոչ ուշ քան 2022 թվականի նոյեմբերի 30-ը: Աշխատանքների մեկնարկից հետո Կապալառուն ձեռնարկել է հնարավոր բոլոր միջոցները, որպեսզի աշխատանքները կատարվեն և ավարտվեն սահմանված ժամկետում, սակայն սահմանված ժամկետում աշխատանքները չավարտվեցին հաշվի առնելով տվյալ տարածաշրջանում եղանակային պայմանների կտրուկ վատթարացումը (ցրտերը ավելի շուտ են սկսել և ասֆալտապատման աշխատանքների համար նպաստավոր չէին)։ Կապալառուն դիմել է Պատվիրատուին և հայտնել է, որ 2023 թվականի նոյեմբերի 30-ի դրությամբ կատարված են նախատեսված աշխատանքների 52 տոկոսը, սակայն նշված հանգամանքների պատճառով արդեն իսկ իրատեսական չի աշխատանքները ավարտել նախատեսված ժամկետում։ Ինչպես նաև աշխատանքներն իրականացվել են չընդատելով ճանապարհային երթևեկությունը, որը բավականին ինտենսիվ և ծանրաբեռնված է եղել, ինչը նույնպես ազդել է աշխատանքների կատարման ժամկետների վրա՝ դանդաղեցնելով աշխատանքների ընթացքը։ Միաժամանակ, առաջնորդվելով ՀՀՇՆ IV-11.05.02-99 շինարարական նորմերով բերված պահանջներով՝ ըստ որոնց ասֆալտապատման աշխատանքները կարող են կատարվել միայն բարենպաստ եղանակային պայմաններում, Կապալառուն խնդրել է Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ավարտը տեղափոխել 2023թ.։ Ներկայացված նախագծով առաջարկվում է թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/4Շ-2՝ պայմանագրի 3.1.2-րդ կետի պահանջներին համապատասխան աշխատանքների չկատարված մասի համար սահմանել կատարման նոր ժամկետ՝ 2023 թվականին աշխատանքների կատարման համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 30 օր, իսկ պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը հաշվարկվում է 2022 թվականի դեկտեմբերի 1-ից մինչև սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրը և սույն ենթակետով նախատեսված համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև աշխատանքների արդյունքները պատվիրատուին հանձնելու օրը։
4) ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության և «Ռ.Ղազարյան» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ 2022 թվականի սեպտեմբերի 29-ին կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/24Շ-4 պայմանագրով նախատեսվել է իրականացնել Տ-5-23, /Մ-3/ - Սարամեջ ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ4+300 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքները։
Պայմանագրով աշխատանքների կատարման համար սահմանվել էր 40 օրյա ժամկետ, բայց ոչ ուշ քան 2022 թվականի դեկտեմբերի 15-ը: 
Աշխատանքների մեկնարկից հետո Կապալառուն ձեռնարկել է հնարավոր բոլոր միջոցները, որպեսզի աշխատանքները կատարվեն և ավարտվեն սահմանված ժամկետում, սակայն սահմանված ժամկետում աշխատանքները չավարտվեցին հաշվի առնելով տվյալ տարածաշրջանում եղանակային պայմանների կտրուկ վատթարացումը (ցրտերը ավելի շուտ են սկսել և ասֆալտապատման աշխատանքների համար նպաստավոր չէին)։ ՀՀՇՆ IV-11.05.02-99 շինարարական նորմերի պահանջների համաձայն՝ ասֆալտապատման աշխատանքները կարող են կատարվել միայն բարենպաստ եղանակային պայմաններում, ուստի Կապալառուն խնդրել է Պայմանագրով 2022 թվականի համար նախատեսված աշխատանքների չկատարված մասը տեղափոխել 2023թ.։ 
Ներկայացված նախագծով առաջարկվում է «Ռ.Ղազարյան» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ 2022 թվականի սեպտեմբերի 29-ին կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/24Շ-4 պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման ժամկետը 2022 թվականի դեկտեմբերի 16-ի դրությամբ չկատարված մասի համար սահմանել կատարման նոր ժամկետ՝ 2023 թվականին աշխատանքների կատարման համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված՝ 10 օր՝ չկիրառելով պայմանագրի 6.2-րդ կետով նախատեսված պահանջները.
1070-11001 «Ապաստան հայցողների կեցության խնդիրների լուծման միջոցառումների իրականացում» միջոցառման շրջանակներում միգրացիոն ծառայության կողմից տնտեսվող գումարը կազմում է 20,000.0 հազ. դրամ:
1212-12007 «ՀՀ մարզերին սուբվենցիաների տրամադրում՛ ենթակառուցվածքների զարգացման նպատակով» միջոցառման շրջանակներում ՀՀ համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացման նպատակով ՀՀ կառավարությունը 2018 թվականից նախաձեռնել է համայնքներին սուբվենցիաների տրամադրման գործընթացը: Սուբվենցիոն ծրագրերի իրականացմանը կուղղվի 2,271,800.2 հազար դրամ, որից 2,188,023.7 հազար դրամը բաշխվում է ըստ օբյեկտների, իսկ մնացած 83,776.5 հազար դրամն ուղղվում է նշված նպատակով, սակայն որպես չբաշխված գումար ՀՀ կառավարության ներքո:
[bookmark: _GoBack]	ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 16-ի «ՀՀ պետական բյուջեից համայնքներին սուբվենցիաների տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 1708-Ն որոշման 1-ին կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված կարգի դրույթների համաձայն` 2021 թվականին սուբվենցիաներ ստանալու համար ծրագրային հայտերի գնահատման միջգերատեսչական հանձնաժողովի կայացած նիստերի ընթացքում քննարկվել և հանձնաժողովի կողմից հավանության են արժանացել 673 սուբվենցիոն ծրագիր: 2022 թվականին միջգերատեսչական հանձնաժողովի կայացած թվով 7 նիստերի ընթացքում քննարկվել և հանձնաժողովի կողմից հավանության են արժանացել 363 սուբվենցիոն ծրագիր: Նշված ծրագրային հայտերը հիմնականում ուղղված են համայնքներում կապիտալ ներդրումներին` մասնավորապես. համայնքներում փողոցների, այգիների, պուրակների, խաղահրապարակների բարեկարգմանը, համայնքային շենքերի, մշակութային տների, մանկապարտեզների, հանդիսությունների սրահների կառուցմանն ու նորոգմանը, խմելու, կոյուղու, ոռոգման ջրագծերի կառուցմանն ու նորոգմանը և գիշերային լուսավորության անցկացմանը, բնակավայրերի գազաֆիկացմանը, բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի նորոգմանը՝ էներգախնայող միջոցառումների կիրառմամբ: 
ՀՀ համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված ծրագրի շրջանակներում Կառավարության 30.12.2021թ թիվ 2203-Ն որոշմամբ 2021 թվականին հաստատված և իրականացման փուլում գտնվող մի շարք ծրագրերի աշխատանքների գծով համայնքների հետ կնքված սուբվենցիայի տրամադրման մասին՝ պայմանագրերի գործողության ժամկետը երակարաձգվել է մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 5-ը՝ եղանակային ոչ բարենպաստ պայմանների և կատարված աշխատանքների որակի պահպանման պատճառով:
ՀՀ 23 համայնքներից օրենսդրությամբ սահմանված կարգով անցկացվել է 49 ծրագրերի /որոնցից 3-ը քննարկվել և հաստատվել է 2021 թվականին սուբվենցիաներ ստանալու համար ծրագրային հայտերի գնահատման միջգերատեսչական հանձնաժողովի կայացած նիստերի ընթացքում, իսկ 46-ը՝ 2022-ին/ գնումների գործընթացը և մրցույթների արդյունքների վերաբերյալ ներկայացվել են համապատասխան արձանագրություններ: Նշված ծրագրերի շինարարական աշխատանքների և գույքի ձեռքբերման գործընթացներն ավարտվել են և անհրաժեշտություն է առաջացել ՀՀ պետական բյուջեից ֆինանսավորման:

3. Առաջարկվող կարգավորման բնույթը
Նախագծի ընդունման նպատակն է մի շարք ճանապարհաշինական կազմակերպությունների կողմից 2022 թվականին կատարված աշխատանքների համար նախատեսված գումարի մնացորդն ուղղել ՀՀ պետական բյուջեյով իրականացվող այլ ծրագրերի ֆինանսավորմանը, իսկ ճանապարհաշինական մի շարք կազմակերպություններին տրամադրել նոր ժամկետ՝ 2022 թվականին նախատեսված, սակայն չկատարված աշխատանքները 2023 թվականին ավարտելու համար:
Նախագծով առաջարկվում է Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված 1049 «Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրի 21001 «Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» 2,085,128.4 հազար դրամը և 21002 «Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում» 59,346.7 հազար դրամը ուղղել սուբվենցիոն ծրագրերի իրականացմանը:
Որոշման նախագծի ընդունմամբ կապահովվի ՀՀ պաշտպանության նախարարության բնականոն գործունեությունը։

4. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձիք
Նախագիծը մշակվել է ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից:

5. Ակնկալվող արդյունքը
ՀՀ տարածքում ճանապարհային ցանցի բարելավում և անվտանգ երթևեկության ապահովում, Ճանապարհների ծածկի որակի և փոխադրումների արդյունավետության բարելավում (ասֆալտապատ ավտոմոբիլային ճանապարհների տոկոսային կշռի ավելացում), ճանապարհների վիճակով պայմանավորված պատահարների նվազում, ինչպես նաև ՀՀ պաշտպանության նախարարության բնականոն գործունեության ապահովում։
Սույն որոշման ընդունման արդյունքում կնորոգվեն միջպետական, հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհի որոշ հատվածներ՝ ապահովելով ավտոմոբիլային ճանապարհների երկարակեցությունը։ 

6. Տեղեկատվություն լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտության և պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում սպասվելիք փոփոխությունների մասին. 
Որոշման նախագծի ընդունմամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի եկամուտների ու ծախսերի լրացուցիչ նվազեցում չի առաջանում:

7. Նախագծի ընդունման առնչությամբ ընդունվելիք այլ իրավական ակտերի նախագծերը կամ դրանց ընդունման անհրաժեշտության բացակայության մասին
Որոշման նախագծի ընդունմամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և/կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չկա:

8. Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ
Որոշման նախագիծը բխում է «Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050», «Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր» /կետ 6․6, 2-րդ ենթակետ և կետ 3.2, 3-րդ պարբերության 1-ին ենթակետ/ ռազմավարական փաստաթղթերի դրույթներից: 
Մասնավորապես․ սուբվենցիոն ծրագրերի իրականացումը նպատակաուղղված է հանրապետության բոլոր բնակավայրերում համաչափ և կայուն զարգացում ապահովմանը, բնակչության բարեկեցության բարելավմանը, բնակավայրերն ավելի հարմարավետ ապրելու և գործելու կենսամիջավայր դարձնելուն, ինչպես նաև գործարարության և ներդրումների համար բարենպաստ միջավայր ստեղծելուն։ Միաժամանակ Հայաստանի վերափոխման ռազմավարության 9․2․2 և 9․2․3 գործողությունների համաձայն՝ նպաստում է ֆիզիկական ենթակառուցվածքների մեջ կապիտալ ներդրումների իրականացմանը և ՀՀ մարզերում հարմարավետ ու գրավիչ պայմանների ապահովմանը։ 
Սույն նախագծի ընդունումը կնպաստի ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ. ծրագրի 3-րդ բաժնի 3․2 կետով նախատեսված ճանապարհաշինության զարգացման ոլորտում ՀՀ կառավարության հետևյալ ռազմավարական խնդիրների իրագործմանը՝ այն է հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհային ցանցի նորոգում, հիմնանորոգում և որակի շարունակական բարձրացում, ինչի շնորհիվ տարեկան կունենանք շուրջ 500 կմ վերանորոգված ճանապարհ։

