ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ
Հյուսիս-հարավ ճանապահային միջանցքի ներդրումային ծրագրի Տրանշ 4-ի  (Ագարակ-Քաջարան հատված) վարկային համաձայնագրում փոփոխությունների վավերացման նպատակահարմարության վերաբերյալ
Ա) Ծրագրի նկարագիրը.

· Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Հայաստանի Հանրապետության և Եվրասիական կայունացման ու զարգացման հիմնադրամի միջոցներով: Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է 236 681 000 ԱՄՆ դոլար, այդ թվում՝ վարկային միջոցներ 150 000 000 ԱՄՆ դոլար և Հայաստանի Հանրապետության համաֆինանսավորում 86 681 000 ԱՄՆ դոլար: Վարկային համաձայնագրով նախատեսված շինարարության (Ագարակ-նախատեսվող Քաջարանի թունելի մուտք (կմ 10+650-կմ 42+875)  շուրջ 32 կմ ընդհանուր երկարությամբ հատվածի շինարարություն) արժեքն ըստ հաստատված գնումների պլանի (ներկայացվում է Հավելված 1-ում)  կազմում է 247 290  000 ԱՄՆ դոլար (այդ թվում՝ Եվրասիական կայունացման ու զարգացման հիմնադրամ՝ 135 000 000 ԱՄՆ դոլար և ՀՀ համաֆինանսավորում՝ 112 290 000 ԱՄՆ դոլար):
· Մանրամասն նախագծի կազմման համար հայտարարվել էր միջազգային մրցույթ, որի արդյունքում հաղթող է ճանաչվել «Այ Առ Դի Ինջենիրինգ (Իտալիա) և Ջի Փի Ինջեներիա (Իտալիա)» ՀԶ ընկերությունը (այսուհետ՝ Խորհրդատու): 2019 թվականի հունիսի 11-ին կողմերի միջև ստորագրվել են համապատասխան պայմանագրեր՝ նախագծային աշխատանքների իրականացման և շինարարական աշխատանքների ընթացքում հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցման համար: Պայմանագրով նախատեսված նախագծման աշխատանքները ժամանակին մեկնարկել են: Իրականացվելիք շինարարական աշխատանքների վերջնական աշխատանքային նախագծին համապատասխանությունն ապահովելու նպատակով, շինարարական աշխատանքների իրականացման փուլում Խորհրդատուն իրականացնելու է նաև հեղինակային հսկողություն:
· 2021 թվականի օգոստոսին Խորհրդատուն ներկայացրել է մանրամասն նախագիծը:
· Նախագիծը բաժանված է 2 լոտի`
· Լոտ 1՝ Ագարակ-նախատեսվող Քաջարանի թունելի մուտք (կմ 10+700-կմ 42+800) և
· Լոտ 2՝ նախատեսվող Քաջարանի թունելի ելք - Սիսիանի նախատեսվող նոր խաչմերուկ (կմ 0+000-կմ10+700), այդ թվում Քաջարանի թունել (երկարությունը մոտ 7 կմ):
ԼՕՏ 1 (Ագարակ-նախատեսվող Քաջարանի թունելի մուտք) – Շինարարության հաշվարկային Ժամկետը 3 տարի է
ԼՕՏ 2 (նախատեսվող Քաջարանի թունելի ելք- Սիսիանի նախատեսվող նոր խաչմերուկ) – Շինարարության հաշվարկային Ժամկետը 6 տարի է












· Խորհրդատուի կողմից ներկայացված մանրամասն նախագիծը դիտարկվել է «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի մասնագետների կողմից և անցել է պարզ և համալիր փորձաքննությունները՝ ստացել դրական եզրակացություն: Կապալառուների ձեռք բերման գործընթացը նախնական նախատեսված է 2022 թվականի երրորդ եռամսյակում: 
· Համաձայն Խորհրդատուի կողմից նախապատրաստված գնահատման՝ Լոտ 1-ի Ագարակ-նախատեսվող Քաջարանի թունելի մուտք (կմ 10+700-կմ 42+800) շինարարության արժեքը կազմում է 247,294,023 ԱՄՆ դոլար (այդ թվում ԱԱՀ՝ 39,328,964 ԱՄՆ դոլար): Գնահատումը ներկայացվում է ստորև աղյուսակում:
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Բ) Փոփոխությունների անհրաժեշտության հիմնավորում.

1. Վարկային համաձայնագրով նախատեսված վարկային միջոցների հասանելիության ժամկետի երկարաձգման անհրաժեշտություն
 
· [bookmark: СОГЛАШЕНИЕ]2015 թվականի ապրիլի 14-ին Հայաստանի Հանրապետության և Եվրասիական զարգավման բանկի (այսուհետ՝ ԵԶԲ) միջև ստորագրվել է «Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի շինարարության (4-րդ հերթ) նախագծի ֆինանսավորման համար Եվրասիական տնտեսական ընկերակցության հակաճգնաժամային հիմնադրամի միջոցներից ներդրումային վարկի տրամադրման մասին» համաձայնագիրը (այսուհետ՝ Վարկային համաձայնագիր)։ Համաձայն Եվրասիական զարգացման բանկի խորհրդի նախագահի 03.07.2017 թ. թիվ ЕФСР 17-71 գրության (ներկայացվում է Հավելված 2-ում)` Վարկային համաձայնագրով նախատեսված վարկային միջոցների հասանելիության ժամկետի ավարտ է սահմանված 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը:
· Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ շինարարական աշխատանքների իրականացման համար կպահանջվի շուրջ 4 տարի, ներառյալ 1 տարի որակի համար նախատեսված երաշխիքային ժամկետը՝ ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը իր լիազորությունների շրջանակում նպատակահարմար է գտնում վարկային միջոցների հասանելիության ժամկետի (մինչև 2026 թվականի դեկտեմբերի 30–ը) երկարաձգման վավերացումը։  

2. Վարկային համաձայնագրով Լոտ 1 Ագարակ-նախատեսվող Քաջարանի թունելի մուտք (կմ 10+700-կմ 42+800) 32 կմ ընդհանուր երկարությամբ հատվածի շինարարարությունը իրականացնելու համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների ավելացման անհրաժեշտություն

· 2014-2015 թվականներին «Էջիս Ինթերնեյշնլ» (Ֆրանսիա) կազմակերպության կողմից իրականացվել է Ագարակ-Քաջարան հատվածի նախնական տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություն, որի արդյունքում նախապատրաստվել է համապատասխան հաշվետվություն, որով հետագա բարելավման և մշակման համար առաջարկվել է նշված ճանապարհային միջանցքի երկու տարբերակ՝A1 և A2: Նշված հաշվետվությունը հիմք է հանդիսացել Եվրասիական զարգացման բանկի հետ վարկային համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների համար:
· 2019 թվականին «Այ Առ Դի Ինջենիրինգ (Իտալիա) և Ջի Փի Ինջեներիա (Իտալիա)» ՀԶ ընկերության կողմից սկսվել են մանրամասն նախագծի մշակման աշխատանքները: Իրականացված մանրամասն ինժեներական հետազոտություններից պարզ դարձավ, որ 2014-2015 թվականներին «Էջիս Ինթերնեյշնլ» (Ֆրանսիա) կազմակերպության կողմից իրականացված ուսումնասիրության հաշվետվությունում տեղ են գտել որոշ բացթողումներ, ինչը արձանագրվել է «Այ Առ Դի Ինջենիրինգ (Իտալիա) և Ջի Փի Ինջեներիա (Իտալիա)» ՀԶ ընկերության 2019 թվականի դեկտեմբեր ամսվա ամսական հաշվետվությունում: Մասնավորապես նշվել են հետևյալ բացթողումները՝
· Ծրագծի սկզբնակետը (կմ 0+000, դեպի Քաջարան տանող գոյություն ունեցող ճանապարհի հետ միացման կետ) մոտ 20 մ ավելի բարձր է, քան գոյություն ունեցող ճանապարհը: Նշվել է, որ այս  տարբերությունը հնարավոր է առաջացել է այն պատճառով, որ «Էջիս Ինթերնեյշնլ» (Ֆրանսիա) կողմից կիրառվել է այլ կոորդինատային համակարգ, կամ ուսումնասիրության/չափագրման արդյունքները սխալ են։  
· Տեխնիկատնտեսական հաշվետվությունում ներկայացված չէ Սիսիան-Քաջարան (մոտ 4.4 կմ) հատվածի վերջնամասին միացումը։
· Տեխնիկատնտեսական հաշվետվությունում ներկայացված չէ Քաջարանի ճանապարհի հանգույցը։
· Գոյություն ունեցող Մ2 ճանապարհի հետ հատման հատվածներում նախատեսվում են  մեծ ծավալի փորման աշխատանքներ/ հանույթներ:
· Թունելի երկարությունը 4750 մ է և հյուսիսային ճակատամուտքը նախատեսված  շինաշխատանքների համար դժվարհասանելի հատվածում է։ 
· Նախնական հաշվարկը վերաբերվում է միայն 20 կմ երկարությամբ ճանապարհին, այն դեպքում, երբ Ագարակ-նախատեսվող Քաջարանի թունելի մուտք հատվածի երկարությունը կազմում է շուրջ 32 կմ:
· Կոմունիկացիանների տեղափոխումը և Լիճքի ճանապարհի միացումը ներառված չեն։
· 400 մ երկարությամբ թունելը Մեղրիի շրջանցիկ ճանապարհի հատվածում չի դիտարկվել ծախսերի հաշվարկում։
· Բնապահպանական խնդիրներ՝ մեծ մասշտաբի հողային աշխատանքների և մուտք ազգային պարկի տարածք։
· Ելնելով վերոգրյալ խնդիրներից և հաշվի առնելով «Այ Առ Դի Ինջենիրինգ (Իտալիա) և Ջի Փի Ինջեներիա (Իտալիա)» ՀԶ ընկերությանը Պայմանագրով տրված տեխնիկական առաջադրանքը՝ Խորհրդատուն իրականացրել է լրացուցիչ հետազոտական աշխատանքներ, որոնց հիման վրա նախապատրաստվել է Ագարակ- Քաջարանի հատվածի նոր ծրագիծ և առաջարկել է նոր նախագծային լուծում (BLUE80): Նշված լուծումը հաստատվել է Հյուսիս-հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի կառավարման խորհրդի (այսուհետ՝ Կառավարման խորհուրդ) կողմից (ներկայացվում է Հավելված 3-ում):
· Խորհրդատուն նախապատրաստել է նախնական նախագիծ, որի համաձայն Լոտ 1 Ագարակ-նախատեսվող Քաջարանի թունելի մուտք (կմ 10+700-կմ 42+800) 32 կմ ընդհանուր երկարությամբ հատվածի շինարարարության նախնական արժեքը կազմել է շուրջ 250 մլն. ԱՄՆ դոլար (ներառյալ ԱԱՀ), ինչը շուրջ 85 մլն. ԱՄՆ դոլարով գերազանցում է ծրագրի սկզբում հաստատված գնումների պլանով շինարարության համար նախատեսված  ֆինանսական միջոցները: 
· Նախնական նախագիծը, նախնական հաշվարկը և շինարարության համար պակաս գումարի խնդիրը քննարկվել է 2021 թվականի մարտի 5-ի Կառավարման խորհրդի նիստում: Կառավարման խորհրդի թիվ ՓՎ19-2021 արձանագրության 6-րդ մասի 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետով (ներկայացվում է Հավելված 4-ում) սահմանվել է Ծրագրի Ագարակ-Քաջարան 32 կմ ճանապարհահատվածի շինարարության ֆինանսական միջոցների պակասը (շուրջ 85 մլն. ԱՄՆ դոլար, ներառյալ ԱԱՀ) պետական բյուջեի միջոցներից ֆինանսավորման անհրաժեշտությունը՝ Ծրագրի համաֆինանսավորման համապատասխան չափի ավելացման եղանակով: Նշված խնդրի մասին տեղեկացվել է նաև Եվրասիական զարգացման բանկը:
· 2021 թվականի օգոստոսին Խորհրդատուն ներկայացրել է Ագարակ-նախատեսվող Քաջարանի թունելի մուտք (կմ 10+700-կմ 42+800) ճանապարհահատվածի մանրամասն նախագիծը և  շինարարության արժեքը, որը կազմում է 247,294,023 ԱՄՆ դոլար (այդ թվում ԱԱՀ՝ 39,328,964.48 ԱՄՆ դոլար):
· Հաշվի առնելով նշված հանգամանքները և Ագարակ-նախատեսվող Քաջարանի թունելի մուտք (կմ 10+700-կմ 42+800) հատվածի շուրջ 32 կմ ընդհանուր երկարությամբ հատվածի շինարարության համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների պակասուրդը (շուրջ 85 մլն. ԱՄՆ դոլար, ներառյալ ԱԱՀ), ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը իր լիազորությունների շրջանակում նպատակահարմար է գտնում վարկային համաձայնագրում Ծրագրի համաֆինանսավորման վերաբերյալ համապատասխան դրույթների փոփոխությունների վավերացումը:
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PREPARATION OF DETAILED DESIGN,LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT PLAN OF ABOUT 32 KM ROAD FROM AGARAK TO TUNNEL EXITAND PREPARATION
OF DETAIL DESIGN, LAND ACQUISITION AND RESETTLEMENT PLAN ON ABOUT 7 KM FROM TUNNEL ENTRANCE TO QUAIARAN AND ABOUT 6 KM OF THE TUNNEL
AND ACCESS ROADS (TRANCHE 4) LOT1
USUPILLS ITP1.2bd RNRLELh BLL NS 32 Gl SULUDUPCUCUSIUDh TULAUITIL, LihilISTIBkT, SUGEGR, L6 OSUPITUTL bd
SUPUPLULEBUUL DPUSPP UTUUNRY, BARLEL UNKSERS HMb LURUPUL UNS 7 4U SULUNUPCUCUSIUDP, 6 U BARLLLP bd hRUSEIGIH
BULUNUPCLENh UULPUUUUL LURUIDUSPL ®UBLEP, <N6PR OSUNUUL b SUPUPLULLSUUL DPUSPh USUUNRY (SPULE 4) LNS 1

SUMMARY OF BILLS OF QUANTITIES
Bunfusgrbph widthnifrugpp undpnep tuspuushusghe]

Clhaitini Swhuity 7

BILL 1 5,921,700.00
General Items
ittt Gt/

oLz | e 78,920,264.00
Main road
Tt

BILL 3 e 5,778,114.00
Retaining walls
Hunnnt utin /

BILL 4 aniaio: 1,666,614.00
Culverts
Tatignygtty

suLs | Mranatin/ 4,364,598.00
Interchanges
6/p nintiwtigin hwitignygut w / Ric

BILL 6 gl an Gnugutnh 1,910,027.00

overcrossings on interchanges

Z
iy | /PG ninfualig gy R L wiun e Fudp PO
R/c animal and agricultural underpass

Uy wiphuwputipltn /-

BILE [’ orks 25862500
Tomub N/
BILL9 2568032465
Tunnels
Gt/
BILL 10 105,980,992.73
Bridges
Grdni
suLy | Rghuttn 559824748
Utilities
»  |DUMULLETF UUGNPUTFT (UTSIMGUSRT 3PL) / 2365,673,786.50
SUMMARY OF BILLS (TENDER PRICE)
s |Mnhg 20% - UU< 39,328,964.48
out of which VAT 20%
¢ |musdrrusnrr SLOPRLARGSUL SUN GSLUNY MUSUULUGLUSPL GNAUUPLEP (12 UPSARBUSKL) / B
PROVISIONAL SUMS IN THE HANDS OF THE EMPLOYER (NON COMPETITVE AMOUNTS) e
o | hg Zbubnh wuzyputneuts i ypuignighs bpluputilut Abyuqnynyemdinh husdup / 542089147
out of which for slope protections and additional geological investigations T
o[t duwpadbnl husdan / e,
out of which contingencies for unexpected costs
Mg |PPUSPR PPUGULUSUUL DURUGL / P

PROJECT COST

Gubnprnepgnta /UndGpD §h UEnLAN WL SwRUGn BN RGPl hudun GG SwRen, R Swrae
Youp Ubpuindud £ Ouiuiuh wdhnipaghp -i-nu:

Note: The price does not include other costs/technical and authar supervision costs. Part of contingencies are included in Bills 1o 11

ANRUUPLENE SPUUD L UUL HILUPAY b LEPUNSBUL WU / AMOUNTS ARE IN USD AND VAT INCLUDED
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