ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ««ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 2111-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

1. Անհրաժեշտությունը
ՀՀ կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականիպետականբյուջեի մասին» օրենքում վերաբաշխում, փոփոխություններ ու լրացումներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2111-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ և գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» որոշման նախագծի ընդունումը անհրաժեշտ է 2023 թվականի ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված 1049 «Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրի 21001 «Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» և 21002 «Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում» միջոցառումների կատարումն ապահովելու նպատակով: 

1. Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը
Ներկայացված որոշման նախագծի ընդունումը պայմանավորված է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա 14.04.2023թ. կնքված ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/3Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Մ-6, Վանաձոր – Ալավերդի – Վրաստանի  սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի ՊԿ384+50 - ՊԿ481+40 /ՊԿ467+50 – ՊԿ473+61/ տեղամասի (Օձունի խաչմերուկի  /Մ6 և Հ35/ ավտոճանապարհների փոխհատում) մի մասի (750,000,000 ՀՀ դրամի չափով՝ ընդհանուր 954,636,972 ՀՀ դրամ պայմանագրային գումարից) վերականգնման և բարելավման, 24.05.2023թ. կնքված ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/2Շ-3 պայմանագրով նախատեսված՝ Մ-16, /Մ-4/ - Ոսկեպար - Նոյեմբերյան - /Մ-6/ միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+070-կմ7+000 հատվածի հիմնանորոգման, 23.05.2023թ. կնքված ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/4Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Վանաձոր քաղաքային համայնքի Կ. Դեմիրճյան փողոցի հիմնանորոգման, 04․05․2023թ. կնքված ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/8Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Մ-4, Երևան - Սևան - Իջևան - Ադրբեջանի սահման կմ104+300 հատվածում գտնվող կամուրջի վերանորոգման աշխատանքներով՝ 2023թ-ին իրականացվելիք շինարարական աշխատանքների, տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման, ինչպես նաև 2022 – 2023թթ փոխանցիկ՝ 16.09.2021թ. կնքված ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/31Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Մ-3, Թուրքիայի սահման-Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ97+020-կմ104+700 հատվածի հիմնանորոգման, 02.05.2022թ. կնքված ՃԴ-ԲՄԱՇՁԲ-2021/2Շ-2 պայմանագրով նախատեսված՝ Հ-2, /Հ-1/ Աբովյան- Արզնի-/Հ-6/ (Նոր Գեղի) հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+400 հատվածի և Հ-5, /Հ-6/-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ10+000 հատվածի հիմնանորոգման,19.11.2021թ. կնքված ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/39Շ պայմանագրով նախատեսված՝  ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Մյասնիկյան  փողոցի  մայթերի կառուցման աշխատանքներով՝ շինարարական աշխատանքների, տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման անհրաժեշտությամբ: 
Հարկ ենք համարում նշել, որ 14.04.2023թ. կնքված ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/3Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Մ-6, Վանաձոր – Ալավերդի – Վրաստանի  սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի ՊԿ384+50 - ՊԿ481+40 /ՊԿ467+50 – ՊԿ473+61/ տեղամասի (Օձունի խաչմերուկի  /Մ6 և Հ35/ ավտոճանապարհների փոխհատում) մի մասի (750,000,000 ՀՀ դրամի չափով՝ ընդհանուր 954,636,972 ՀՀ դրամ պայմանագրային գումարից) վերականգնման և բարելավման աշխատանքները նախատեսվում է իրականացնել առանձին փուլերով, հետևաբար նախագծով նշված գումարը նախատեսված է 1-ին փուլում  իրականացվելիք շինարարական աշխատանքների, տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների համար, իսկ հաջորդ փուլերը կիրականացվեն հետագայում ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում:
Նախագծով նախատեսվում է նաև.
[bookmark: _Hlk135748436]1)  «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա 13.09.2021թ. կնքված ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/29Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Մ-13, /Մ-2/ - Անգեղակոթ - Նախիջևանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ8+000 հատվածի 2022 թվականին չկատարված աշխատանքները 2023 թվականին կատարելու և Սիսիան համայնքի Անգեղակոթ բնակավայրի վարչական ղեկավարի կողմից բարձրացված խնդիրը լուծելու նպատակով լրացուցիչ ծավալների աշխատանքների կատարման, ինչպես նաև դրանց տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման համար հատկացնել ֆինանսական միջոցներ:
Մասնավորապես, Սիսիանի համայնքի Անգեղակոթ բնակավայրի վարչական ղեկավարը դիմել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը և խնդրել, որ վերը նշված ճանապարհի հիմնանորոգման հետ մեկտեղ անհրաժեշտ է հիմնանորոգել նաև նշված ճանապարհից դեպի Անգեղակոթ բնակավայրի «Ազատամարտիկների պանթեոն» տանող հատվածը: Նշված հատվածի ընդհանուր երկարությունը 437 մետր է, որից 200 մետր հատվածի ասֆսալտապատումը ի սկզբանե ներառված է նախագծում և պայմանագրում, իսկ դեպի «Ազատամարտիկների պանթեոն» տանող լրացուցիչ 237 մետր հատվածը հիմնանորոգելու համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում կատարվել են փոփոխություններ, որի արդյունքում ավելացել է նախատեսված աշխատանքների ծավալները: 
Հարկ է նշել, որ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/29Շ պայմանագրի սկզբնական գինը կազմել է 938,000,000 ՀՀ դրամ, որը 04.11.2022թ. կնքված թիվ 4 համաձայնագրով ավելացվել է 17,203,230 ՀՀ դրամի չափով և պայմանագրի ընդհանուր գինը դարձել է 955,203,230 ՀՀ դրամ: Պայմանագրի շրջանակներում 2021-2022թթ կատարված աշխատանքների մասով ընդունվել է 936,487,566 ՀՀ դրամի չափով կատարողական ակտեր, որից փաստացի վճարվել է 888,727,404 ՀՀ դրամը, իսկ պայմանագրի 4.6 կետի 5-րդ ենթակետով նախատեսված 5 (հինգ) տոկոսի չափով՝ 47,760,162 ՀՀ դրամ գումարը չի վճարվել: 2022 թվականին նախատեսված աշխատանքներից 2022 թվականին չի կատարվել 18,715,664 ՀՀ դրամի չափով աշխատանքներ: Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում կատարված փոփոխությունների արդյունքում նոր լրացուցիչ աշխատանքների համար անհրաժեշտ գումարի չափը կկազմի շուրջ 37,137,100 ՀՀ դրամ:  Ընդ որում, 04.11.2022թ. կնքված թիվ 4 համաձայնագրով ավելացված 17,203,230 ՀՀ դրամը և նոր լրացուցիչ աշխատանքների համար անհրաժեշտ 37,137,100 ՀՀ դրամը միասին գումարային արտահայտությամբ չեն գերազանցում պայմանագրի սկզբնական գնի 10 տոկոսը: 
Արդյունքում, նախագծով նախատեսված 98,055,000 ՀՀ դրամից՝ 47,760,162 ՀՀ դրամը պայմանագրի 4.6 կետի 5-րդ ենթակետի հիման վրա չվճարված գումարն է, 37,137,100 ՀՀ դրամը լրացուցիչ աշխատանքների համար անհրաժեշտ գումարն է, իսկ 13,157,738 ՀՀ դրամը  նախատեսված, սակայն 2022 թվականին չկատարված աշխատանքների գումարն է: Հարկ է  նշել, որ պայմանագրով նախատեսված, սակայն 2022թ-ին չկատարված աշխատանքների նկատմամբ կիրառվելու է պայմանագրի 6,2 կետով նախատեսված տույժը:
Միաժամանակ, նկատի ունենալով այն, որ պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատրման համար սահմանված ժամկետը սպառվել է, ուստի նախագծով նախատեսվում է թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը «Արհովշին» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության հետ 13.09.2021թ. կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/29Շ պայմանագրում կատարել փոփոխություններ՝ լրացուցիչ ծավալի աշխատանքների կատարման համար տրամադրելով 30-օրյա ժամկետ՝ հաշված սույն որոշման հիման վրա Կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ չկիրառելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետի 2-րդ նախադասության պահանջը:  

Կից ներկայացվում է համապատասխան հիմնավորող փաստաթղթերը:

2) «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա 26.07.2021թ. կնքված ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/10Շ-1 պայմանագրով նախատեսված՝ Հ-21, /Հ-75/ - Հոռոմ-Արթիկ-Ալագյազ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ19+000 - կմ23+900 հատվածի հիմնանորոգման ընթացքում Արթիկ քաղաքով անցնող հատվածում ի հայտ եկած խնդիրների լուծման նպատակով լրացուցիչ ծավալների աշխատանքների կատարմանև դրանց նկատմամբ տեխնիկական հսկողության համար հատկացնել լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ: 
Մասնավորապես, աշխատանքների մեկնարկից հետո գույություն ունեցող ճանապարհային պատվածքը քանդելու ընթացքում պարզվեց, որ Արթիկ քաղաքով անցնող մոտ 520 մհատվածում առկա կոյուղագիծը գտնվում է քայքայված վիճակում, հաճախակի խցանվում է և շահագործման պիտանի չէ, ուստի անհրաժեշտէ միջոցներ ձեռնարկել քայքայված կոյուղագծի խնդիրը լուծելու համար: Տվյալ հարցը Արթիկ համայնքի ղեկավարի կողմից բարձրացվել էր նաև 2022 թվականի օգոստոսի 31-ին ՀՀ փոխվարչապետ Համբարձում Մաթևոսյանի այցի ընթացքում, որտեղ նա իր հետ Շիրակի մարզ այցելած ՀՀ ՏԿԵ նախարարության ներկայացուցիչներին հանձնարարել էր ուսումնասիրել առկա բոլոր խնդիրները և տալ անհրաժեշտ լուծումներ: Նշված հարցը նախագծային ընկերության, Արթիկի համայնքապետարանի և «Վեոլիա Ջուր» ՓԲ ընկերության համապատասխան մասնագետների հետ բազմիցս քննարկվելուց հետո համայնքը և ՀՀ Շիրակի մարզպետարանը դեմել ենՏԿԵ նախարությանը և խնդրել տվյալ ավտորաճանապարհի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում կատարել փոփոխություններ և խնդիրը լուծել նշված ճանապարհահատվածի հիմնանորոգման  պայմանագրի շրջանակներում, քանի որ իրենք չունեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներ ծրագրին աջակցելու համար: ՏԿԵ նախարությունը հաշվի առնելով այն, որ առանց այդ խնդիրը լուծելու ճանապարհահատվածի հիմնանորոգման ծրագիրը չի իրականացվի և տվյալ հատվածը կմնա կիսաքանդ վիճակում, ուստի նշված ավտոճանապարհի հիմնանորոգման ընթացքում առաջացած խնդիրներին, այդ թվում նաև շարքից դուրս եկած որոշ դիտահորերի փոխարինման, ջրահեռացման խնդիրներին տեղանքին համապատասխան լուծումներ տալու համար, ինչպեսնաև էստակադայի մոտեցումներում գոյություն ունեցող բետոնյա բլոկներիապամոնտաժման և վերատեղադրման անհրաժեշտությամբ պայմանավորված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ, որի արդյունքում նախահաշվային գինը ավելացել է շուրջ 53,8 մլն. ՀՀ դրամի չափով, իսկ ավելացվող պայմանագրային գինը ավելանում է 49,1 մլն. ՀՀ դրամի չափով, որը չի գերազանցում Պայմանագրի ընդհանուր գնի 10 (տաս) տոկոսը:
Միաժամանակ, նկատի ունենալով այն, պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները հարկադրաբար կասեցվել են, քանի որ առանց ի հայտ եկած խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ լրացուցիչ աշխատանքների կատարման հնարավոր չէր ի սկզբանե նախատեսված աշխատանքները կատարել, որը ազդել է նաև աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետի վրա, ուստի նախագծով նախատեսվում է թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը «Եվրոասֆալտ» փակ բաժնետիրական ընկերության հետ 2021 թվականի հուլիսի 26-ին կնքված ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/10Շ-1 պայմանագրում՝ պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների համար սահմանված ժամկետը երկարաձգելով 35 օրով, չկիրառելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված՝ գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետով նախատեսված պահանջը:

Կից ներկայացվում է համապատասխան հիմնավորող փաստաթղթերը:

Նախագծով նախատեսվում է նաև.
 1․2022 թվականին ավարտված, սակայն ընդունող հանձնաժողովի ակտով դեռևս չընդունված թվով 1 ճանապարհահատվածի ընդունման և 5 (հինգ) տոկոսի վճարման (ԳՉԾ), ինչպես նաև 2022 թվականին մատուցված, սակայն չվճարված թվով 1 ճանապարհահատվածի հեղինակային հսկողության ծառայության վճարման համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման անհրաժեշտությամբ:
2․«Գնումների մասին» օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 15-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝ շինարարական աշխատանքների գնման համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվում են սահմանված կարգով հաստատված և փորձաքննություն անցած նախագծային փաստաթղթերի հիման վրա: Առանց նախագծային փաստաթղթերի առկայության շինարարական աշխատանքների գնման համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել չեն կարող, եթե օրենքով կամ համայնքի ավագանու որոշմամբ այլ բան նախատեսված չէ: 
Վերոնշյալով պայմանավորված ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված 21002 «Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում» միջոցառման շրջանակում 2023-2024 թվականների տրանսպորտային օբյեկտների համար անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր։
Հիշյալի շրջանակներում ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառվուցվածքների նախարարության կողմից Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի և փորձաքննության ծառայությունների ձեռքբերման համար՝ առանց ֆինանսական միջոցներ նախատեսելու «Աստիճան» ՍՊԸ-ի և «ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն» ՓԲԸ-ի հետ 2023 թվականին կնքվել են պայմանագրեր՝ համապատասխանաբար ՏԿԵՆ-ՀԲՄԽԾՁԲ-2023/2Նև ՏԿԵՆ-ԳՀԾՁԲ-2023/5Փ ծածկագրերով, հետևաբար նախագծով առաջարկվում է նշված պայմանագրերով նախատեսված նախագծման և փորձաքննության ծառայությունների համար նույնպես նախատեսել ֆինանսական միջոցներ։ 
Նախագծին կից ներկայացված հաշվարկ-հիմնավորումները կազմվել են ղեկավարվելով` ՀՀ կառավարության 23.06.2011թ. N 879-Ն որոշումով, ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 14.01.2008թ. N 09-Ն և 15.02.2008թ. N 19-Ն հրամաններով:

3․Առաջարկվող կարգավորման բնույթը

Նախագծի ընդունման նպատակն է՝ 2023 թվականի հիմնանորոգման ծրագրով նախատեսված 2 ճանապարհահատվածների և 1 տրանսպորտային օբյեկտի հիմնանորոգման աշխատանքները 2023 թվականին ավարտելու, 1 ճանապարհահատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների մի մասը 2023 թվականին իրականացնելու, 2022-2023թթ. փոխանցիկ 4 ճանապարհահատվածների և 2022-ից անավարտ մնացած թվով 1 ճանապարհահատվածի հիմնանորոգման աշխատանքները 2023 թվականին ավարտելու, 2 ճանապարհահատվածներում լրացուցիչ աշխատանքներ կատարելու, 1 ճանապարհահատվածի հեղինակային հոսկողության վճարման, 3 տրանսպորտային օբյեկտների (կամուրջներ) նախագծման և փորձաքննության ծառայությունների ձեռքբերման,ինչպես նաև 2022 թվականին ավարտված, սակայն ընդունող հանձնաժողովի ակտով դեռևս չընդունված 1 ճանապարհահատվածի շահագործման ընդունման և 5 (հինգ) տոկոսի վճարման համար նախատեսել ֆինանսական միջոցներ։ 
[bookmark: _Hlk136290084][bookmark: _Hlk133427932]Ընդհանուր առմամբ նախագծով առաջարկվում է ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված 1049 «Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրի 21001«Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» միջոցառման համար Կառավարության ներքո հաստատված ազատ միջոցներից  2,950,703․0 հազ․ դրամըև 21002 «Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում» միջոցառման համար Կառավարության ներքո հաստատված միջոցներից  261,269․6 հազ. դրամը հատկացնել Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը՝ 1049 «Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրի  21001 «Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» և 21002 «Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում» միջոցառումների կատարումն ապահովվելու համար:
[bookmark: _Hlk136290333]Նախագծի ընդունման արդյունքում 1049՝ «Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրի 21001՝ «Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» միջոցառման շրջանակներում կիրականացվի 4,033,172․2 հազ. դրամի աշխատանք և ծառայություն, իսկ 21002՝ «Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում» միջոցառման շրջանակներում՝  261,269.6 հազ. դրամի աշխատանք և ծառայություն։
Անհրաժեշտությունից ելնելով մի շարք ծրագրերում կատարվում են միջեռամսյակային վերաբաշխումներ․
«1004-11010 Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրացված կառավարում փուլ 1 ծրագրով Ջրաձոր գյուղի վերաբնակեցման գործողությունների խորհրդատվություն և կառավարում» միջոցառման շրջանակներում ՀՁՎԳՊ-ի ազդակիր անձանց փոխհատուցումների և օժանդակությունների տրամադրման աշխատանքների կազմակերպման հանձնաժողովի կողմից ուսումնասիրությունների փուլում են ազդակիր անձանց փոխհատուցումների փաթեթները և այդ կապակցությամբ նախատեսված գումարից դեռևս վճարումներ չեն կատարվել։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ՀՁՎԳՊ-ի ազդակիր անձանց փոխհատուցումների և օժանդակությունների տրամադրման սահմանված գործընթացները բավականին ժամանակատար են՝ 2023թ. ՀՀ պետական բյուջեում այս միջոցառման մասով հնարավոր է կատարել միջծրագրային և եռամսյակային վերաբաշխումներ՝ առանց միջոցառման արդյունքային չափորոշիչների փոփոխության։
«1004-31004 Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող Ախուրյան գետի ջրային ռեսուրսների ինտեգրված կառավարման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում» միջոցառման շրջանակներում Կապսի ջրամբարի կառուցման կապալի պայմանագիրը կնքվել է սույն թվականի ապրիլի 21-ին, սակայն կապալի պայմանագրի կնքման առանձնահատկությունների և անհրաժեշտ գործընթացների ժամանակատարության  պատճառով շինարարական աշխատանքների մեկնարկը նախատեսված է սույն թվականի հունիսի սկզբին, այսինքն՝ կատարվելիք աշխատանքների դիմաց նախատեսվող վճարումները ևս կհետաձգվեն։ Արդյունքում՝ 2023թ. ՀՀ պետական բյուջեում այս միջոցառման մասով հնարավոր է կատարել միջծրագրային և եռամսյակային վերաբաշխումներ՝ առանց միջոցառման մասով 2023թ. ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված տարեկան ցուցանիշների փոփոխության։
1019 Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագիր
12001 «Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի շրջանակներում ՀՀ համայնքային և միջհամայնքային ենթակառուցվածքների որակի, օգտագործման և հասանելիության բարելավում» միջոցառումների շրջանակներում ելնելով շինարարական աշխատանքների ընթացքից «Շենքերի և շինությունների շինարարություն» հոդվածով 50.0 մլն դրամն առաջարկվում է տեղափոխել 3-րդ եռամսյակ՝ նվազեցնելով 2-րդ եռամսյակի բյուջեն:
12004 «Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ համայնքային և միջհամայնքային ենթակառուցվածքների որակի, օգտագործման և հասանելիության բարելավում» միջոցառումների շրջանակներում զարգացվում է ՀՀ խոշորացված համայնքների տնտեսական ենթակառուցվածքների բարելավման կարողությունները: Վարկային ծրագրի փակման ժամկետի երկարաձգման գործընթացի ձգձգման պատճառով չէին տրվում շինարարական աշխատանքների մեկնարկները, չէին տրամադրվում են կանխավճարները և չէին ամփոփվում թէ շինարարական աշխատանքների, թէ խոշորացված համայնքներին տեխնիկայի մատակարարման համար հայտարարված մրցույթները: Այդ պատճառով ծրագրի իրականացումը մոտ հինգ ամսով սահմանված ժամանակացույցից հետ ընկավ: Որոշման նախագծով առաջարկվում է ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցների մասով «Վարչական սարքավորումներ» հոդվածը կրճատել 385.7 մլն դրամով, իսկ «Շենքերի և շինությունների շինարարություն» հոդվածով 100.0 մլն դրամն առաջարկվում է տեղափոխել 4-րդ եռամսյակ՝ նվազեցնելով 2-րդ եռամսյակի բյուջեն:
 1189 - Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացման (ԴՍԱՄԲ) ծրագիր
12001 «Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի շրջանակներում ՀՀ դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ» միջոցառումնօժանդակում է Աղետների ռիսկի նվազեցման ազգային ծրագրի իրականացմանը՝ բարելավելով դպրոցների սեյսմիկ անվտանգությունը։ «Շենքերի և շինությունների շինարարություն» հոդվածով շրջանակներում առաջարկվում են միջեռամսյակային վերաբաշխումներ՝ պահպանելով տարեկան հաստատված բյուջեի թիվը: Ծրագրի իրականացման ընթացքից ելնելով առաջարկվում է կիսամյակային և ինն ամսվա բյուջեն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման մասով նվազեցնել համապատասխանաբար 250.0 մլն և 200.0 մլն ՀՀ դրամի չափով: Մասնավորապես չեղարկվել և վերահայտարարվում է 1 շինարարական աշխատանքների մրցույթ, նախատեսված ժամկետներից հետ են ընկել նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման պայմանագրերը: Վճարումները այդ պայմանագրերի մասով կտեղափոխվեն 4-րդ եռամսյակ:
1072 «Ջրամատակարարաման և ջրահեռացման բարելավում» բյուջետային ծրագրի  «Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հիմնանորոգում» 31010 միջոցառման շրջանակներում իրականացվում են  «Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում գտնվող և հրատապ լուծում պահանջող համայնքների ջրամատակարարման համակարգերի վերակառուցման աշխատանքները: Ելնելով կնքված պայմանագրերի ընթացքից առաջարկվում են միջեռամսյակային վերաբաշխումներ՝ պահպանելով տարեկան հաստատված բյուջեի թիվը: 
	ՀՀ Արարատի մարզի Ազատավան, Նոր Ուղի, Վերին Արտաշատ, Վ. Դվին և Բերդիկ բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի վերակառուցման կապալի պայմանագրերի թիվ 1 Համաձայնագրերի չհաստատման արդյունքում ՋԲՄ-ԱՇՁԲ-2022/2/1/5/10, ՋՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2022/5/2 և ՋՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2022/5/3 ծածկագրերով պայմանգրերը չեղարկվել են և հայտարարվել շինարարական աշխատանքների նոր մրցույթներ, որոնց արդյունքներն ամփոփվել են 2023 թվականի բյուջետային հատակացումների հաստատելուց հետո։ 2023 թվականի համար վերը նշված ծրագրերի ընդհանուր հատկացումը գերազանցում է 2023 թվականին այդ պայմանագրերով կանխատեսվող իրատեսական ծախսը 186.4 մլն դրամով: Ուստի, հաշվի առնելով նշված ծրագրերի 2-րդ կիսամյակում հնարավոր մեկնարկները և շինարարությունների նախատեսված տևողությունները, անհրաժեշտություն է առաջանում վերանայել նախատեսված հատկացումներն: Միաժամանակ «ՀՀ Արարատի մարզի Արբաթ համայնքի խմելու ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցում» և «ՀՀ Արարատի մարզի Սիսավան համայնքի խմելու ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցում» պայմանգրերի ծավալաթերթ/համադրման  արդյունքում առաջացել են 13.9 մլն  ՀՀ դրամ խնայողություն, որոնց հատակացումը նույնպես նպատակահարմար է վերաբաշխել: Որոշման նախագծով առաջարկվում է վերանայել 1072 ծրագրի 31010 միջոցառման շրջանակներում  2023 թվականի բյուջեյով նախատեսված գումարների հատկացումներն ըստ պայմանագրերի և վերաբաշխել ընթացիկ տարում իրատեսական ավարտվող և նախատեսվածից ավելի մեծ հատկացում պահանջվող ծրագրերին:
1157 ծրագրի «12028. Արևելյան Եվրոպայի էներգախնայողության և շրջակա միջավայրի գործընկերության տարածաշրջանային հիմնադրամի աջակցությամբ իրականացվող Երևան քաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցի շարժակազմի ներդրման ֆինանսական աջակցության դրամաշնորհային ծրագիր» միջոցառման գծով նախատեսված 546,798.2 հազ. դրամըվերաբաշխել և այն ուղղել նախագծով նախատեսված ավելի մեծ հատկացում պահանջվող ծրագրերին, քանի որ Երևանհամայնքիկողմից, այդթվում՝պետությանկողմիցպատվիրակվածլիազորություններիշրջանակներում, 2022 թվականիբյուջետայինտարվաընթացքումձեռքբերվածթվով 150 միավոր ZHONGTONGմակնիշիևթվով87 MANմակնիշիավտոբուսներիհամար կազմակերպությունը ազատված է ավելացվածարժեքիհարկից։

     4․Ակնկալվող արդյունքը
Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհների վիճակի բարելավում:

5. Տեղեկատվություն լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտության և պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում սպասվելիք փոփոխությունների մասին. 
Որոշման նախագծի ընդունմամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի եկամուտների ու ծախսերի լրացուցիչ նվազեցում չի առաջացնում: 

6. Նախագծի ընդունման առնչությամբ ընդունվելիք այլ իրավական ակտերի նախագծերը կամ դրանց ընդունման անհրաժեշտության բացակայության մասին
Որոշման նախագծի ընդունմամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և/կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չկա:

7. Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ
Որոշման նախագիծը բխում է «Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050», «Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր» /կետ 3.2, 3-րդ պարբերության 1-ին ենթակետ/ ռազմավարական փաստաթղթերի դրույթներից: 
Մասնավորապես, միջպետական, հանրապետական և տեղական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների ցանցի նորոգում, հիմնանորոգում և որակի շարունակական բարձրացում, որոնց շնորհիվ տարեկան կունենանք շուրջ 500 կմ վերանորոգված ճանապարհ։

