ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ
 «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 15-Ի N 1135-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ  ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ 

	1. ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե
	26.08.2023թ.

	
	N 01/16.4/11160-2023

	ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն «ՀՀ կառավարության 2021 թվականի հուլիսի 15-ի 
N 1135-Ա որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու, ինչպես նաև գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու թույլտվություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի (այսուհետ՝ Նախագիծ) վերաբերյալ ներկայացնում է հետևյալ դիտողություններն ու առաջարկությունները.
Նախագծի 
- 1-ին կետի 3-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ «Որոշման 1-ին կետի 12-րդ պարբերությունը շարադրել հետևյալ նոր խմբագրությամբ. «-«Ինտերեվրոս-Արգոս» ՍՊԸ-ի հետ 15.04.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/1-2 և  20.07.2021թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/9-3 պայմանագրեր».»,
- 1-ին կետի 4-րդ ենթակետով առաջարկվող փոփոխությունն ավելացնել նախկին որոշման 2-րդ կետում,
- 2-րդ կետում պայմանագրով նախատեսված մնացորդային աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետ սահմանել մինչև 2023 թվականի նոյեմբերի 30-ը ներառյալ:
	Ընդունվել է մասնակի
1-ին կետի 4-րդ ենթակետը չի կարող լրացվել որոշման 2-րդ կետում, քանի որ ծավալների ավելացման %-ները, օբյեկտները և պայմանագրերը տարբեր են:

	2. ՀՀ արդարադատության նախարարություն
	28.08.2023թ.

	
	N /27.4/38778-2023

	1. Իրավական ակտի պաշտոնական ինկորպորացիայի իրականացման ընթացքում իրավական տեխնիկայի սխալների բացառման նպատակով՝ առաջարկում ենք Նախագծի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. 
«2) Որոշման 1-ին կետում՝ ««Վանի» ՍՊԸ-ի հետ 15.09.2020 թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/10-2 պայմանագիր.» բառերը փախարինել « «Վանի» ՍՊԸ-ի հետ 15.09.2020 թ. կնքված N ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/10-2 պայմանագիր (բացառությամբ «Դարբասի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի մասով աշխատանքներից).» բառերով:
Միաժամանակ առաջարկում ենք հստակեցնել, թե որ պարբերությունից հետո է նախատեսվում կատարել նախագծի 1-ին կետի 3-րդ ենթակետով նախատեսված լրացումը:
2. Նախագծի 1-ին կետի 4-րդ ենթակետում՝ «լրացնել նոր կետով» բառերն անհրաժեշտ է փոխարինել «լրացնել նոր 3-րդ կետով» բառերով:
	Ընդուվել է մասնակի
Նախագծի 1-ին կետի 3-րդ ենթակետը այլ կերպ է խմբագրվել

	3. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	29.08.2023թ.

	
	N 01/26/17080-2023

	Ուսումնասիրելով ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի 25/08/2023թ. թիվ 02/16.4/29382-2023  և Ձեր 23/08/2023թ. թիվ 01/17.2/22018-2023 գրություններով ներկայացված ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը, առաջարկում ենք որպես ավելորդ դրույթ հանել              2-րդ կետը, նկատի ունենալով, որ բացակայում է աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը անփոփոխ մնալու պայմաններում օրացուցային գրաֆիկի ժամկետների վերանայման համար ՀՀ կառավարության կողմից թույլտվություն ստանալու անհրաժեշտությունը:
	Ընդունվել է ի գիտություն
Համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի գրությանը համապատասխան նշվել է վերջնաժամկետը



