


Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2023 թվականի –ի 
N որոշման
«ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ N-2 ԷՆԵՐԳԱԲԼՈԿԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԻ 
ԵՐԿԱՐԱՑՄԱՆ (ՇԺԵ-2)  ԾՐԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ
	№ ը/կ
	Աշխատանքների անվանումը
	Աշխատանքների ավարտման ժամկետները

	 I ՓՈՒԼ (2022 – 2024)
Հայկական ԱԷԿ-ի N-2 էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի երկարացման տեխնիկական հնարավորության գնահատում
	

	1. 
	Համալիր հետազոտություն
	

	1.1. 
	«Հայկական ԱԷԿ-ի N-2 էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի կրկնակի երկարացման» որակի ապահովման ծրագրի (ՇԺԵ-2 ՈԱԾ) մշակում։
	Կատարված է:
ՀՀ կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի   23-ի           N 1085-Ն որոշման պահանջների համաձայն, ՇԺԵ աշխատանքները պետք է սկսել շահագործման ժամկետի ավարտից (2026թ) առնվազն չորս
տարի առաջ (համապատասխան փաստաթղթերը ներկայացնել ՀՀ ՄԱԿ Կոմիտե): Այդ իսկ պատճառով աշխատանքների ժամկետները նշված են 2022թ-ից:

	1.2. 
	Հայկական ԱԷԿ-ի N-2 էներգաբլոկի սարքավորումների և շինությունների համալիր հետազոտության իրականացման մեթոդաբանության վերանայում։
	Կատարված է 

	1.3. 
	Նորմատիվ-տեխնիկական փաստաթղթերի (ՆՏՓ) վերլուծության կատարում և ՇԺԵ-2-ի համար կիրառելի ՆՏՓ-երի ցանկի մշակում՝ ներառյալ Հայկական ԱԷԿ-ի N-2 էներգաբլոկի համալիր հետազոտության անցկացման ՆՏՓ-երը։
	Կատարված է

	1.4. 
	Սարքավորումների (ՀԿԲ-երի) ցանկի վերանայում Հայկական ԱԷԿ-ի N-2 էներգաբլոկի համալիր հետազոտության անցկացման համար
	Կատարված է

	1.5. 
	Հայկական ԱԷԿ-ի N-2 էներգաբլոկի համալիր հետազոտության ընդհանուր ծրագրի մշակում։
	Կատարված է

	1.6. 
	Հայկական ԱԷԿ-ի N-2 էներգաբլոկի ՀԿԲ-երի տարրերի հետազոտության, տեխնիկական վիճակի գնահատման և մնացորդային ռեսուրսի հիմնավորման աշխատանքային ծրագրերի մշակում։
	Կատարված է

	1.6.1.
	Տարրերի տեխնիկական վիճակի գնահատում, որի ընթացքում պետք է կատարվեն՝
	

28.08.2024թ.

















	1.6.1.1.
	Տարրերի շահագործման ռեժիմների վերլուծություն։
	

	1.6.1.2.
	Տարրերի տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման արդյունքների վերլուծություն։
	

	1.6.1.3.
	Շրջակա միջավայրի խիստ պայմաններում աշխատելու համար ատեստավորման աշխատանքների արդյունքների վերլուծություն։
	

	1.6.1.4.
	Մետաղի հետազոտության արդյունքների վերլուծություն։
	

	1.6.1.5.
	Հուսալիության և ամրության տվյալները հաստատող հաշվարկների կատարում։
	

	1.6.1.6.
	Լրացուցիչ փորձարկումների իրականացում:
	

	1.6.2.
	Ռեսուրսը սպառած և փոխարինման ենթակա տարրերի որոշում։
	

	1.6.3.
	Այն տարրերի որոշում, որոնց ռեսուրսի կառավարումն իրականացվում է պարբերաբար կատարվող տեխնիկական սպասարկմամբ և վերանորոգմամբ։
	

	1.6.4.
	Չփոխարինվող և չվերականգնվող տարրերի որոշում և նրանց մնացորդային ռեսուրսի նախնական գնահատման իրականացում։
	

	1.6.4.1.
	Հետազոտվող տարրերի ծերացման մեխանիզմների և նրանց ինտենսիվության որոշում։ 
	

	1.6.4.2.
	Տարրերի վերահսկում (կամ վերահսկման ներդրման հնարավորություն)՝ մինչև սահմանային վիճակի հասնելը տարրերի բնութագրերի վատթարացման հայտնաբերման հնարավորություն ապահովելու նպատակով։
	

	1.6.5.
	Այն չփոխարինվող և չվերականգնվող տարրերի որոշում, որոնց տեխնիկական վիճակի և մնացորդային ռեսուրսի գնահատման համար ահրաժեշտ է լրացուցիչ աշխատանքների իրականացում կամ ռեսուրսի կառավարման ծրագրերի մշակում (ծերացման կառավարման ծրագրեր)։
	

	1.6.6.
	Մնացորդային ռեսուրս ունեցող այն փոխարինվող տարրերի որոշում, որոնց շահագործման ժամկետը հնարավոր է երկարացնել։
	

	1.6.7.
	Էներգաբլոկի շահագործման ժամկետը սահմանափակող չփոխարինվող և չվերականգնվող տարրերի որոշում՝ ներառյալ այն տարրերը, որոնց ռեսուրսը սպառվում է շահագործման նախագծային կամ լրացուցիչ ժամկետում կամ նշված ժամկետների համար պահանջվում է լրացուցիչ գնահատում։
	

	1.6.8.
	Շահագործման լրացուցիչ ժամանակահատվածում գոյացած աշխատած միջուկային վառելիքի (ԱՄՎ) պահման հնարավորության որոշում։
	

	1.6.9.
	Շահագործման լրացուցիչ ժամանակահատվածում գոյացած ճառագայթաակտիվ թափոնների (ՃԱԹ) անվտանգ կառավարման հնարավորության որոշում։
	

	1.7. 
	Համալիր հետազոտության հաշվետվության մշակում՝ համաձայն ՀՀ ՄԱԿ Կոմիտեի նախագահի №9 հրամանի։
	01.11.2024թ.

	1.8. 
	Շենքերի ու շինությունների՝ նախագծային ժամկետի սահմաններից դուրս շահագործման հնարավորության հաշվարկային հիմնավորում։
	29.12.2024թ.

	1.9. 
	Համալիր հետազոտության հաշվետվության համաձայնեցում ՀՀ ՄԱԿ Կոմիտեի հետ։
	10.12.2024թ.

	2. 
	Էներգաբլոկի անվտանգության գնահատում
	

	2.1. 
	ԳՇԽ ցանկացած մասում Ду 200մմ համարժեք տրամագծով արտահոսքի փոխհատուցման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցառումների որոշում հաշվարկային մեթոդով՝ հաշվի առնելով եզակի խափանման սկզբունքը։
	01.03.2024թ.

	2.2. 
	ՌԿ անվտանգ կանգի և հովացման, շրջակա միջավայր ճառագայթաակտիվ արտանետումների վերահսկման և տեղայնացման վրա հրդեհների ազդեցության վերլուծության կատարում: Հաշվետվության մշակում
	01.04.2024թ.

	2.3. 
	Ատոմային էներգետիկայի բնագավառում գործող  ՆՏՓ-երի պահանջներից Հայկական ԱԷԿ-ի N-2 էներգաբլոկի նախագծի և փաստացի վիճակի շեղումների բացահայտում.
· ՆՏՓ-երի ընդհանուր ցանկի որոշում, որի համաձայն անհրաժեշտ է անցկացնել անհամապատասխանությունների վերլուծություն, և դրա համեմատումը ՆՏՓ-երի այն ցանկի հետ, որը կիրառվել է առաջին երկարաձգման ընթացքում անհամապատասխանությունների վերլուծության կատարման ժամանակ,
· Կարգավորող մարմնի կողմից նոր նշված ՆՏՓ-երի պահանջներից Հայկական ԱԷԿ-ի N-2 էներգաբլոկի փաստացի վիճակի շեղման վերլուծության կատարում, 
· էներգաբլոկի փաստացի վիճակի գնահատում՝ հաշվի առնելով մինչև 2026 թվականը երկարձգման ընթացքում հայտնաբերված անհամապատասխանությունների վերացման կամ փոխհատուցման նպատակով իրականացված միջոցառումները,
· Հայկական ԱԷԿ-ի N-2 էներգաբլոկի անվտանգության գնահատման հաշվետվության մշակում
	01.05.2024թ.

	2.4. 
	1-ին և 2-րդ մակարդակների Անվտանգության հավանականային վերլուծության վերանայում
	01.05.2024թ.

	2.5. 
	Անվտանգության բարձրացմանն ուղղված լրացուցիչ միջոցառումների մշակում ՇԺԵ-2-ի համար՝ կատարված անհամապատասխանությունների վերլուծության արդյունքների հիման վրա։
	01.08.2024թ.

	2.6. 
	Հայկական ԱԷԿ-ի՝ հրդեհային անվտանգության մասով արդիականացման միջոցառումների մշակում (կատարվում է ՌԿ անվտանգ կանգի և հովացման, շրջակա միջավայր ճառագայթաակտիվ արտանետումների վերահսկման և տեղայնացման վրա հրդեհների ազդեցության վերլուծության արդյունքների հիման վրա)։
	01.06.2024թ.

	3. 
	ՇԼԺ-2-ին նախապատարաստվելու ծրագիր
	

	3.1. 
	ՇԼԺ-2 ծրագրի մշակում, որում պետք է ներկայացված լինեն.
· շահագործման լրացուցիչ ժամանակահատվածում Հայկական ԱԷԿ-ի N-2 էներգաբլոկի անվտանգության ապահովման տեխնիկական միջոցառումներ,
· ռեսուրսը սպառած տարրերի փոխարինման միջոցառումներ,
· չվերականգնվող և չփոխարինվող տարրերի անվտանգության հիմնավորման աշխատանքներ,
· ՇԼԺ-2 ժամանակահատվածում Հայկական ԱԷԿ-ի N-2 էներգաբլոկի անվտանգության հիմնավորման աշխատանքներ,
· համակարգերի (տարրերի) մոնտաժման և փորձարկման աշխատանքներ,
· շահագործական և անվտանգությունը հիմնավորող փաստաթղթերի վերանայում,
· ծերացման կառավարման և տեխնիկական սպասարկման և վերանորոգման փաստաթղթերի վերանայում,
· շահագործման անձնակազմի վերապատրաստում։
	01.12.2024թ.

	4. 
	ՇԺԵ-2-ին Հայկական ԱԷԿ-ի N-2 էներգաբլոկի նախապատրաստման ֆինանսական ծախսերի նախնական գնահատում
	

	4.1. 
	Այն սարքավորումների ցանկերի վերլուծությունը, որոնց ձեռքբերումն անհրաժեշտ է տարրերի փոխարինման, համակարգերի արդիականացման և անվտանգության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացման համար:  
Նախնական գնահատում՝ ըստ յուրաքանչյուր ցանկի։
	Կատարված է

	4.2. 
	Տարրերի փոխարինման,  չփոխարինվող բաղադրամասերի ռեսուրսի երկարացման հիմնավորման, համակարգերի արդիականացման և անվտանգության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացման՝ կատարման ենթակա աշխատանքների ծավալի, կազմի, բովանդակության վերլուծություն:
Նախնական գնահատում՝ ըստ յուրաքանչյուր ուղղության
	Կատարված է

	4.3. 
	ՇԺԵ-2 –ի հետ կապված անհրաժեշտ ֆինանսական ծախսերի նախնական գնահատում:  
	Կատարված է

	4.4. 
	Համաձայն ՀՀ կառավարության 2023թ. մարտի 23-ի №393-Ա որոշման 2.4) կետի՝ Հայկական ԱԷԿ-ի N-2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացման առաջին փուլի աշխատանքների ավարտից հետո վերանայել «Հայկական ԱԷԿ-ի N-2 էներգաբլոկի շահագործման ժամկետի կրկնակի երկարացման իրականացման» աշխատանքային ծրագիրը՝ անհրաժեշտ աշխատանքների կատարումը և անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների ծավալը հստակեցնելու նպատակով։
	01.12.2024թ.

	4.5. 
	Շահագործման լրացուցիչ ժամկետի և էներգաբլոկը դրան նախապատրաստելու վերաբերյալ որոշման ընդունում՝ համաձայն առաջին փուլի աշխատանքների արդյունքների
	30․12․2024թ․

	II ՓՈՒԼ (2024 – 2026)
Հայկական ԱԷԿ-ի էներգաբլոկը ՇԼԺ-2-ին նախապատրաստելու ծրագրի իրականացում
	

	5. 
	Չփոխարինվող և չվերականգնվող տարրերի շահագարծման ժամկետի երկարացման հիմնավորում 
	

	5.1. 
	Ջերմահիդրավլիկ հաշվարկների տվյալների ինժեներական բազայի ակտուալացում։
	01.11.2024թ.

	5.2. 
	«Հետազոտման, տեխնիկական վիճակի գնահատման և մնացորդային ռեսուրսի հիմնավորման» լրացուցիչ ծրագրերի մշակում։
	30.04.2024թ.

	5.3. 
	Աշխատանքների իրականացում՝ ըստ «Հետազոտման, տեխնիկական վիճակի գնահատման և մնացորդային ռեսուրսի հիմնավորման» ծրագրերի։
	ՊՆՎ-24 (01.08.2024թ.)   ՊՆՎ-25 (01.08.2025թ.)   ՊՆՎ-26 (01.08.2026թ.)

	5.4. 
	Տեխնիկական վիճակի և մնացորդային ռեսուրսի գնահատման ուղղությամբ կատարված աշխատանքների և ամրության հաշվարկների արդյունքների հիման վրա «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի կողմից էներգաբլոկի չփոխարինվող և չվերականգնվող տարրերի շահագործման ժամկետի երկարացման հիմնավորում։
	01.05.2026թ.

	5.5. 
	Հայկական ԱԷԿ-ի N-2 էներգաբլոկի չվերականգնվող և չփոխարինվող տարրերի տեխնիկական վիճակի և մնացորդային ռեսուրսի վերաբերյալ եզրակացությունների մշակում։
	01.08.2026թ.

	5.6. 
	Հայկական ԱԷԿ-ի N-2 էներգաբլոկի չվերականգնվող և չփոխարինվող տարրերի հետագա շահագործման  հնարավորության, ժամկետների և պայմանների վերաբերյալ որոշումների մշակում։
	01.08.2026թ.

	6. 
	Էներգաբլոկի անվտանգության և հուսալիության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների ներդրում 
	

	6.1. 
	Անվտանգության 1-3 դասերին պատկանող այն տարրերի փոխարինում, որոնց ռեսուրսը մոտ է սպառվելուն և ենթակա չէ վերականգնման։
	01.05.2026թ.

	6.2. 
	Հերմետիկ սենքերի կիպացում 
	01.08.2024թ.

	6.3. 
	ԳՇԽ ցանկացած մասում Ду 200մմ համարժեք տրամագծով արտահոսքի փոխհատուցման համար անհրաժեշտ, հաշվարկային մեթոդով որոշված տեխնիկական միջոցառումների իրականացում (գործող ԱԳՎՀՀ-ի մոդիֆիկացիա)։
	01.05.2026թ.

	6.4. 
	Ռեակտորի իրանի և շոգեգեներատորների կոլեկտորների քայքայման հավանականության վերլուծությունների (ՔՀՎ) կատարում։
	01.08.2024թ.

	6.5. 
	LBB հայեցակարգի կիրառելիության հիմնավորում՝ ԱԳՎՀՀ-ի կատարված մոդիֆիկացիայի հետ կապված և հաշվի առնելով ԱԳՎՀՀ-ի պլանավորվող մոդիֆիկացիան։
	01.03.2025թ.

	6.6. 
	Արտահոսքի հայտնաբերման համալիր տեղեկատվական համակարգի (LDS) ընդլայնում LBB հայեցակարգի վերանայման արդյունքների հիման վրա։
	01.06.2026թ.

	6.7. 
	Հայկական ԱԷԿ-ի՝ հրդեհային անվտանգության մասով արդիականացման միջոցառումների իրականացում  (կատարվում է ՌԿ անվտանգ կանգի և հովացման, շրջակա միջավայր ճառագայթաակտիվ արտանետումների վերահսկման և տեղայնացման վրա հրդեհների ազդեցության վերլուծության արդյունքների հիման վրա)։
	01.05.2026թ.

	6.8. 
	2021 թվականին կատարված թրծաթողումից հետո շահագործման ընթացքում Հայկական ԱԷԿ-ի N-2 էներգաբլոկի ռեակտորի իրանի մետաղի հատկությունների վերահսկման ծրագրի իրականացում։

	30.01.2025թ.

	6.9. 
	ԳԱԱ=0,42g–ով երկրաշարժի դեպքում սեյսմիկ անվտանգության գնահատման ծրագրի իրականացում։
	01.04.2025թ.

	6.10. 
	Ըստ տեխնոլոգիական պարամետրների ՌԿ վերին մակարդակի պաշտպանությունների համակարգի։ արդիականացում՝ փոխարինելով ռելեական սխեման միկրոպրոցեսորայինով։

	01.10.2026թ.

	6.11. 
	ՎԿՓ կասետների շարժաբերների փոխարինում։

	01.09.2026թ.

	6.12. 
	ԳՇՊ ավտոմատիկայի համակարգի արդիականացում՝ փոխարինելով ռելեական սխեման միկրոպրոցեսորագորյինով։

	01.06.2026թ.

	6.13. 
	ԲԿՎ և ԱԲՎ (БЩУ и ЩАО) տեխնիկական ազդասարքերի արդիականացում։

	01.09.2026թ.

	6.14. 
	Պատահարների գրանցման համակարգի արդիականացում։

	01.12․2026թ.

	6.15. 
	ՏԳ-3,4-ի վիբրացիոն վիճակի վերահսկման համակարգի ներդրում (գործողի փոխարեն)։

	01.09.2026թ.

	6.16. 
	2ԳՇՊ-1÷6–ի վիբրացիոն վիճակի վերահսկման համակարգի ներդրում։
	01.09.2026թ.

	6.17. 
	Ռեակտորի կափարիչի տակից վթարային գազահեռացման համակարգի ներդրում։

	01.09.2025թ.

	6.18. 
	Ռեակտորի հզորության ավտոմատ կարգավորման (АРМ) և տուրբինի կառավարման համակարգերի արդիականացում։
	01.09.2026թ.

	6.19. 
	Նեյտրոնային հոսքի վերահսկման սարքվածքի (АКНП) համակարգի արդիականացում։

	01.09․2025թ.

	6.20. 
	2ՇԳ-1-6-ի մակարդակի ավտոմատ կարգավորման համակարգի արդիականացում։

	01.09.2025թ.

	6.21. 
	ԱԲՎ վրա առաջնային կերպափոխիչների և երկրորդային հսկիչ-չափիչ սարքերի (ՀՉՍ) փոխարինում։

	01.09.2025թ.

	6.22. 
	Վերբեռնման մեքենայի էլեկտրական մասի արդիականացում։

	01.12.2025թ.

	6.23. 
	ՏԳ-3, ՏԳ-4, Տ-3, Տ-4 գեներատոր-տրանսֆորմատոր բլոկի և 23Տ и 24Տ սեփական կարիքների տրանսֆորմատորների պաշտպանության ռելեական սխեմայի արդիականացում՝ փոխարինելով այն միկրոպրոցեսորայինով (երկանցուղային տարբերակի)։

	01.09.2026թ.

	6.24. 
	6կՎ անջատիչների փոխարինում էլեգազային անջատիչներով ռելեական հատվածամասերի հետ միասին՝ կիրառելով միկրոպրոցեսորային սարքեր՝ 3РБ-1,2;  4РБ-1,2 սեկցիաներում։

	01.09.2026թ.

	6.25. 
	0,4 կՎ ավտոմատ անջատիչների փոխարինում ռելեական հատվածամասերի հետ միասին՝ կիրառելով միկրոպրոցեսորային սարքեր՝ 25БНН, 26БНН, 28НА, 29НА սեկցիաներում։

	01.09.2026թ.

	6.26. 
	2Тр տրանսֆորմատորի 35կՎ եռաբևեռ սակավայուղային անջատիչի փոխարինում արտաքին տեղակայման էլեգազային անջատիչով։

	01.09.2026թ.

	6.27. 
	ПАО-1,2,3,4 վթարային լուսավորության վահանների փոխարինում ժամանակակից վահաններով։

	01.09.2026թ.

	6.28. 
	Լրացուցիչ վթարային հովացման (ДАР) համակարգի արդիականացում КРУН-6кВ արտաքին տեղակայման սեկցիաների և КТПН-0,4кВ կոմպլեկտային տրանսֆորմատորային ենթակայանի փոխարինման մասով։

	01.09.2026թ.

	6.29. 
	«Հայկական ԱԷԿ-ի N-2 էներգաբլոկի ռեակտորային կայանքի սարքավորումների և համակարգերի դասակարգչի» - 270.200Д4 (АО ОКБ «Гидропресс») և «Ատոմային էներգետիկայի բնագավառում անվտանգության վերաբերյալ ՆՏՓ-երի պահանջների համաձայն համակարգերի, տարրերի, սարքավորումների և կառույցների դասակարգչի» - գույք. №А-64420 НИИАЭП վերանայում։
	01.03.2025թ.

	6.30. 
	Հերմետիկ տարածքների (ГП) պաշտպանություն արտանախագծային վթարների (ЗПА) դեպքում ջրածնի պայթյունավտանգ կոնցենտրացիաների կուտակման կանխմամբ. 
· կատարել վերլուծություններ այնպիսի միջոցառումների մշակման նպատակով, որոնց ներդրումը կհանգեցնի ջրածնի պայթյունավտանգ կոնցենտրացիաների կուտակման սպառնալիքի նվազեցմանը,
· ներդնել պասիվ ավտոկատալիտիկ ռեկոմբինատորներ (PARs), 
· վերանայել արտանախագծային և ծանր վթարների դեպքում ջրածնի պայթյունավտանգ կոնցենտրացիաների կուտակման սպառնալիքի նվազեցման ռազմավարությունը՝ այն ներառելով ԾՎԿՁ-ների (РУТА) մեջ,  
· ներդնել ՀՍ-ում ջրածնի հայտնաբերման համակարգ՝ համապատասխան ռազմավարություններ կիրառելու նպատակով:
	
Կատարված է

01.08.2026թ.
01.12.2026թ.


01.12.2025թ.

	6.31. 
	ԳՇՊ յուղահամակարգի նոր նախագծի իրականացաում։

	01.12.2026թ.

	6.32. 
	Նախատեսել օդափոխման համակարգերի սահափականների փակման ազդանշանի փոխանցումը ռեակտորի կափարիչի տակ գտնվող տարածքում ճնշման առկայության դեպքում:   
Հաշվարկների կատարում՝ կափարիչի տակ գտնվող տարածքում առկա ճնշումից սահափականների գործարկման (փակվելու) ճնշումը որոշելու նպատակով:  
Միջոցառման մշակում և ներդրում Р-2 և В-2 օդափոխման համակարգերի սահափականների փակման բլոկավորվածքների գործարկման ալգորիթմի համար:  
	01.06.2024թ.

	6.33. 
	Հայկական ԱԷԿ-ում սարքավորումների ատեստավորման ծրագրի ներդրում: 
· Ատեստացիոն տվյալներ չունեցող սարքավորումների ատեստավորման իրականացում: 
· Սարքավորումների ատեստավորման պահպանմանն ուղղված միջոցառումների ներդրում:  
	
01.12.2026թ.
Մշտապես

	6.34. 
	Վթարային կանգի վահանի (ПАО) և հետվթարային մոնիթորինգի համակարգի (СПМ) սրահների համար անձնակազմի կենսապահովման ինքնուրույն համակարգերի ներդրում։ 
	01.12.2025թ.

	6.35. 
	А-013/2 սենյակում հրդեհների ռիսկի նվազեցմանն ուղղված միջոցառումների համալիրի որոշում՝  
· ճնշամղման հատվածում ճնշման իջեցման դեպքում ԳՇՊ յուղապոմպերի անջատման սխեմայի հուսալիության բարձրացման համար, 
· հերմետիկ տարածքներում հրդեհի հայտնաբերման համակարգի ներդրման համար, 
· ԳՇՊ յուղապոմպերի ճնշամղման հատվածում յուղամուղից յուղի արտահոսքի հավանականության նվազեցման համար։
	30.12.2026թ.

	6.36. 
	Э-105 և Э-119 սենյակներում ավտոմատ հրդեհաշիջման համակարգերի տեղակայման միջոցառման մշակում և ներդրում, ինչպես նաև Э-105 և Э-119 սենյակների միջև հակահրդեհային պատնեշների հուսալիության ստուգման և բարձրացման միջոցառման մշակում և ներդրում։
	30.12.2026թ.

	6.37. 
	24 ժամվա ընթացքում ՇԳ ՍԴՊ (ДНП ПГ) համակարգի աշխատունակության հիմնավորում՝ հաշվի առնելով վառելիքի պաշարները,  քիմիապես աղազերծված ջրի պաշարները և պոմպի երկարատև աշխատանքը։ 
	31.12.2024թ.

	6.38. 
	Միջանկյալ ռելեների վահանի (ЩПР) սենյակում (Э-314/2) հրդեհի վաղ հայտնաբերման և հրդեհաշիջման միջոցառման մշակում:  
ՄՌՎ սրահում ТР-26, ТР-27 և АР-1 վահանների առանձնացմանն ուղղված միջոցառումների մշակում։
	30.12.2026թ.

	6.39. 
	Մալուխային կիսահարկի Э-202/9 и Э-202/10 սենյակներում մալուխների ուղեգծման հստակեցում: 
Ռեակտորային և տուրբինային արտադրամասերի ստուգիչ մալուխների առանձնացման միջոցառումների մշակում: 
	30.12.2026թ.

	6.40. 
	Փրփրային հրդեհաշիջման պոմպերի (НПП) և էլեկտրաֆիկացված սողնակների (ЭФЗ) մալուխների ուղեգծման հստակեցում: 
Մալուխային թունելներում ՓՀՇՀ (СППТ) բաղադրամասերի մալուխների լրացուցիչ հրդեհային պաշտպանության միջոցառումների մշակում:  
	30.12.2026թ.

	6.41. 
	Բորի հանգույցում հրդեհային ավտոմատիկայի տեղակայում՝ սարքավորումները հրդեհից պաշտպանելու նպատակով:  
Հակահրդեհային պատնեշների տեղակայում՝ բորի հանգույցում գտնվող անվտանգության համակարգերի տարրերի ֆիզիկական բաժանումն ապահովելու համար: 
	30.12.2026թ.

	6.42. 
	Պայթյունի հարվածային ալիքի, թռչող ապարատների և այլ թռչող առարկաների անկման սպառնալիքի հավանականության գնահատում:  
Տեղայնացնող համակարգերի պաշտպանիչ կոնստրուկցիաների՝ հարվածական բեռնվածքների նկատմամբ կայունության հաշվարկի կատարում:  
	01.12.2024թ.

	6.43. 
	ՆԿՎՇԸ-ների (СОАЭП) լրակազմի վերջնամշակում՝ հաշվի առնելով ԱԳՎՀՀ-ի և սպրինկլերային համակարգի մոդիֆիկացիայի իրականացումը, և դրանց ներդրումը: 
	01.12.2024թ.

	6.44. 
	Վթարային հակազդման կենտրոնի նորոգում և սարքավորում: 
Վթարային հակազդման կենտրոնում անհրաժեշտ ընթացակարգերի, տեղակայման սխեմաների, կապի համակարգերի և օդափոխման համակարգերի առկայության ապահովում: 
Արտակարգ իրավիճակներում աշխատելու համար ռադիոլոգիական մոնիթորինգի հնարավորության ապահովում: 
	01.10.2024թ.

	6.45. 
	Հեղուկ ճառագայթաակտիվ թափոնների (ЖРО) անոթներ պարունակող սենյակներում առկա երեսպատվածքի ստուգման իրականացում՝ հերմետիկության աստիճանը որոշելու նպատակով: 
Ռեակտորային բաժանմունքի տեխնոլոգիական համակարգերի կամ ներծծիչ օդափոխման համակարգի տրակտներ արտաքին փոշու ներթափանցման ուղու որոշում:  
	01.12.2025թ.

	6.46. 
	Ծանր վթարների կառավարման ժամանակ օգտագործվող սարքավորումների պահպանվածության և աշխատունակության հաշվարկային հիմնավորման իրականացում: 
Վատագույն եղանակային պայմանների դեպքում արտանախագծային վթարների և ծանր վթարների ժամանակ բնակչության պարտադիր տարհանման միջոցառումների և պլանավորման գոտիների չափերի որոշում: 
Հայկական ԱԷԿ-ում արտանախագծային և ծանր վթարների դեպքում բնակչության պաշտպանության տեխնիկական և/կամ կազմակերպչական միջոցառումների կոմպլեքսի լրամշակում: 
ԾՎԿՁ-ների լրամշակում՝ հաշվի առնելով Հայկական ԱԷԿ-ում իրականացված արդիականացումները, և դրանց ներդրումը:
	01.06.2024թ.

	6.47. 
	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-Պահուստային ճգնաժամային կենտրոնի (ՊՃԿ) կառուցում։
	2024-2025թթ.

	6.48. 
	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, ՇՊ-3,4-շրջանառու պոմպերի ճնշումային խողովակաշարերի փոխարինում՝ սկսած հակադարձ կափույրներից, այդ թվում թիվ 2 հովացման աշտարակի ներսում՝ նրանց կոշտության օղերով, փոխհատուցիչներով, կցախողովակներով և հենարաններով։
	30.11.2024թ.

	6.49. 
	Կապի համակարգի արդիականացում, այդ թվում.
- օպերատիվ կապի համակարգի (ՕԿՀ) ձեռքբերում: Սարքավորումների ձեռքբերում, մոնտաժում, կարգաբերում և 2 մասնագետների ուսուցում,
- ձեռքբերում, տեղակայում, կարգաբերում և 2 մասնագետների ուսուցում ավտոմատ թվային կոմուտատորի համար,
-   խորհրդակցություններ անցկացնելու համար անհրաժեշտ սարքավորումների ձեռքբերում. տիպը՝ CCS-900 ULTRA (CCS-ULTRA)։
	01.10.2025թ.

	7. 
	Էներգաբլոկի համակարգերի (տարրերի) փորձարկումներ 
	01.05.2026թ.

	8. 
	Էներգաբլոկի Անվտանգության պարբերական դիտարկման հաշվետվության մշակում 
	

	8.1. 
	Անվտանգության պարբերական դիտարկման իրականացման ծրագրի պատրաստում և համաձայնեցում ՀՀ ՄԱԿ Կոմիտեի հետ։
	[bookmark: _GoBack]01.01.2024թ.

	8.2. 
	1. Անվտանգության պարբերական դիտարկման իրականացում։
2. Անվտանգության պարբերական դիտարկման վերաբերյալ հաշվետվության անկախ փորձաքննության անցկացում։
	01.04.2025թ.

	8.3. 
	Անվտանգության պարբերական դիտարկման վերաբերյալ հաշվետվության ներկայացում ՀՀ ՄԱԿ Կոմիտե։
	01.06.2025թ.

	9. 
	ՀՀ կառավարության 2012թ. օգոստոսի 23-ի № 1085-Ն որոշման «Հայկական ԱԷԿ-ի N-2 էներգաբլոկի շահագործման նախագծային ժամկետի երկարացմանը ներկայացվող պահանջները» հավելվածի կետ 35-ի (ենթակետեր 1÷4) վերաբերյալ հաշվետվությունների տրամադրում ՀՀ ՄԱԿ Կոմիտեի պահանջներին համապատասխանող ձևով և բովանդակությամբ (կետ 48)՝ լրացուցիչ ժամանակահատվածում Հայկական ԱԷԿ-ի N-2 էներգաբլոկի շահագործման թույլտվություն ստանալու նպատակով։
	01.06.2026թ.



1. Հավելված 2-ի 6.10÷6.16, 6.18÷6.28, 6.31 և 6.34 կետերում նշված միջոցառումները բաղկացած են հետևյալ փուլերից՝
· տեխնիկական պահանջի մշակում,
· անվտանգության հիմնավորման մշակում,
· նախագծա-հետազննական աշխատանքներ, 
· շին-մոնտաժային աշխատանքներ, 
· գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ։
2. Հավելված 2-ի 6․17 կետում նշված միջոցառումը բաղկացած է հետևյալ փուլերից՝
· անվտանգության հիմնավորման մշակում,
· շին-մոնտաժային աշխատանքներ, 
· գործարկման-կարգաբերման աշխատանքներ։
3. Հավելված 2-ի 6.35, 6.36 և 6.38-6.41 ենթակետերում նշված միջոցառումները կհստակեցվեն և կկոնկրետացվեն Հավելված 2-ի 2.6 կետում նշված «ՌԿ անվտանգ կանգի և հովացման, շրջակա միջավայր ճառագայթաակտիվ արտանետումների վերահսկման և տեղայնացման վրա հրդեհների ազդեցության վերլուծության մշակում» միջոցառման իրականացման ժամանակ։ 



 Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի
աշխատակազմի ղեկավար									 Ա. Հարությունյան

