ՀԻՄՆԱՎՈՐՈւՄ
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 2111-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ (այսուհետ՝ Նախագիծ)
1. Անհրաժեշտությունը
Նախագծի ընդունումը պայմանավորված է Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի կողմից իրականացվող ծրագրերի բնականոն ընթացքի ապահովման համար իրականացվող միջոցառումներով նախատեսված միջոցների վերաբաշխումների, ինչպես նաև՝ երկու նոր «1019 - Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի» «12006 - Մանկապարտեզների վերակառուցում որոշ համայնքներում»  և «1072 - Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում ծրագրի» «31015 - Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հիմնանորոգում որոշ բնակավայրերում» միջոցառումների իրականացման անհրաժեշտությամբ։

2. Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները` 

2.1.  «1004 Ոռոգման համակարգի առողջացում» ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է՝
1004-11005 «Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում» միջոցառման շրջանակներում նախատեսված նոր խորհրդատվական պայմանագրերից կնքվել են միայն երկուսը։ Մրցութային փաստաթղթերը դոնորների հետ համաձայնեցումների և մրցութային գործընթացներն նախատեսվածից ավելի ժամանակատար են եղել։ Այդ կապակցությամբ ծառայությունների մատուցումը սկսվել է օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին։ Մյուս երկու խորհրդատվական պայմանագրերի մասով ընթացքի մեջ են մրցույթների նախապատրաստական աշխատանքները։ Արդյունքում՝ 2023թ. ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված միջոցների միայն մի մասը կօգտագործվի և մնացած միջոցների հաշվին հնարավոր է կատարել անհրաժեշտ միջծրագրային վերաբաշխումներ։
Միաժամանակ հայտնում ենք, որ Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի (ՀՏԶՀ) հոգաբարձուների խորհրդի 25.08.2023թ.-ի նիստի արձանագրությամբ հաստատվել է ՀՏԶՀ նոր կառուցվածքը և պաշտոնային նոր դրույքաչափերը։ Այս դրույքաչափերի կիրառման, ինչպես նաև՝ որոշ հաստիքների կրճատման և մի շարք աշխատակիցների վերջնահաշվարկների, նպաստների վճարման հանգամանքով պայմանավորված, միջոցառման «4111 - Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ» հոդվածում 10,500.0 հազ. ՀՀ դրամ հավելյալ ֆինանսավորման անհրաժեշտություն է առաջացել։ 
Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ 2023թ. ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված միջոցների հաշվին հնարավոր է կատարել անհրաժեշտ միջծրագրային և միջհոդվածային վերաբաշխումներ՝ ապահովելով ծրագրերի բնականոն ընթացքը։
1004-11006 «Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ իրականացվող Վեդու ջրամբարի և որռոգման համակարգի  կառուցման ծրագրի խորհրդատվություն և կառավարում» միջոցառման «4861-Այլ ծախսեր» շրջանակներում նախատեսված էր սույն թվականի ընթացքում վճարումներ կատարել առկա խորհրդատվական պայմանագրի շրջանակներում։ Սակայն այդ վճարումները հնարավոր է եղել կատարել 2022 թվականի տարեվերջին և սույն թվականի համար նախատեված 21,298.0 հազ. դրամ միջոցները հնարավոր է վերաբաշխել այլ միջոցառումների։
Միաժամանակ հայտնում ենք, որ Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի (ՀՏԶՀ) հոգաբարձուների խորհրդի 25.08.2023թ.-ի նիստի արձանագրությամբ հաստատվել է ՀՏԶՀ նոր կառուցվածքը և պաշտոնային նոր դրույքաչափերը։ Այս դրույքաչափերի կիրառման, ինչպես նաև՝ որոշ հաստիքների կրճատման և մի շարք աշխատակիցների վերջնահաշվարկների, նպաստների վճարման հանգամանքով պայմանավորված, միջոցառման «4111 - Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ» հոդվածում 6,000.0 հազ. ՀՀ դրամ հավելյալ ֆինանսավորման անհրաժեշտություն է առաջացել։ 
Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ 2023թ. ՀՀ պետական բյուջեում նախատեսված միջոցների հաշվին հնարավոր է կատարել անհրաժեշտ միջծրագրային և միջհոդվածային վերաբաշխումներ՝ ապահովելով ծրագրերի բնականոն ընթացքը։
 «1004 - 31005 - «Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող ոռոգման համակարգերի զարգացման ծրագրի շրջանակներում ջրային տնտեսության ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում» միջոցառման «5129 - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ» հոդվածի շրջանակներում 2023 թվականի իրականացվել են մեքենա-մեխանիզմների և սարքավորումների գնման մրցութային գործընթացներ, որոնց արդյունքում առաջացած մնացորդային 45,000.0 հազ. դրամ գումարի մասով 2023թ. ՀՀ պետական բյուջեում հնարավոր է կատարել անհրաժեշտ միջհոդվածային վերաբաշխումներ՝  այդ գումարն ուղղելով «5112 - Շենքերի և շինությունների շինարարություն» հոդվածի շրջանակներում իրականացվող շինարարական աշխատանքների ֆինանսավորմանը։ Այս գումարի պահանջն առաջացել է հաշվի առնելով ընթացիկ տարում փաստացի կատարված աշխատանքների ծավալը։ Անհրաժեշտ վճարումները մասամբ կատարվել/կատարվելու են այս միջոցառման շրջանակներում առկա վարկային միջոցներից, որոնք նախատեսված էին 2023թ. սկզբին կանխավճարների վճարման համար, սակայն մասամբ վճարվել էին 2022թ. տարեվերջին։ Այսինքն՝ անհրաժեշտ է ևս 45,000.0 հազ. դրամ միայն ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորման միջոցներ՝ 2023թ. նախատեսված բոլոր վճարումներն իրականացնելու համար։ 

2.2. «Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի» շրջանակներում նախատեսվում է՝
1019-11003 «Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման ծրագրի կառավարում» միջոցառման շրջանակներում մի շարք հոդվածներում առաջացել են մնացորդային գումարներ սույն թվականի բոլոր վճարումներ կատարելուց/կանխատեսելուց հետո, մասնավորապես՝ «4221-Ներքին գործողումներ»  - 3,670.0 հազ. դրամ, «4222 - Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր» - 3,640.0 հազ. դրամ, «4264 – տրանսպորտային նյութեր» -4,300.0 հազ. դրամ։ Միաժամանակ «4861 – Այլ ծախսեր» հոդվածի շրջանակներում առաջացած 9,560.0 հազ. դրամ հնարավոր է վերաբաշխել այլ միջոցառումների։
Միաժամանակ հայտնում ենք, որ Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի (ՀՏԶՀ) հոգաբարձուների խորհրդի 25.08.2023թ.-ի նիստի արձանագրությամբ հաստատվել է ՀՏԶՀ նոր կառուցվածքը և պաշտոնային նոր դրույքաչափերը։ Այս դրույքաչափերի կիրառման, ինչպես նաև՝ որոշ հաստիքների կրճատման և մի շարք աշխատակիցների վերջնահաշվարկների, նպաստների վճարման հանգամանքով պայմանավորված, միջոցառման «4111 - Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ» հոդվածում 58,000.0 հազ. ՀՀ դրամ հավելյալ ֆինանսավորման անհրաժեշտություն է առաջացել։ 
1019-11004 «ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագրի կառավարում» միջոցառման շրջանակներում «4861 – Այլ ծախսեր» առաջացել է 61,918.7 մնացորդային գումար: «Տեխնիկական օժանդակություն խոշորացված համայնքներին՝ ՏԻՄ հզորացման, համայնքային կարողությունների զարգացման, հաշվետվողական կառավարման, և հանրային հաղորդակցության բարելավման ուղղությամբ» և «Քաղաքացիների կարիքներին արձագանքող հանրային ծառայություններ և համայնքների զարգացման նախաձեռնություններ» խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման մրցույթները չեղարկվել են, քանի որ խորհրդատուները առաջարկել են նախատեսված բյուջեից բարձր գնառաջարկ, արդյունքում որոշվել է վերահայտարարել վերոնշյալ մրցույթները: Մրցույթները վերահայտարավել են և պայմանագերը կնքվել են նախատեսվածից  ավելի ուշ:  Քանի որ նշված պայմանագրերի վճարումները համաձայն վճարման ժամանակացույցի կատարվում են փուլային, 2023թ-ի դեկտեմբերին կկատարվի միայն առաջին փուլի վճարումը ՝  պայմանգրերի  10%-ի չափով:
Միաժամանակ «4234 – տեղեկատվական ծառայություններ» հոդվածի շրջանակներում 200.0 հազ. դրամ գումարի, իսկ «4237 – ներկայացուցչական ծառայություններ» հոդվածով՝ 300 հազ. դրամի  չափով հավելյալ ֆինանսավորման կարիք է առաջացել։ 
Արդյունքում՝ 2023թ. ՀՀ պետական բյուջեում շրջանակներում հնարավոր է կատարել անհրաժեշտ միջծրագրային վերաբաշխումներ՝ ապահովելով դրամաշնորհային ծրագրի բնականոն ընթացքը։
1019-12004 «Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Սոցիալական ներդրումների և տեղական զարգացման ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորման վարկի շրջանակներում ՀՀ համայնքային և միջհամայնքային ենթակառուցվածքների որակի, օգտագործման և հասանելիության բարելավում» միջոցառման «5122 – Վարչական սարքավորումներ» հոդվածի շրջանակներում այս տարի անհրաժեշտ է ևս 378,562.0 հազ. դրամ գումար՝ արդեն իսկ կնքված պայմանագրերի շրջանակներում մատակարարումների մի մասի (պահեստում առկա ապրանքների մասով) դիմաց վճարումներն 2023 թվականի ընթացքում իրականացնելու համար: Հաշվի է առնվել նաև, որ ծրագրի 2024 թվականի բյուջետային ֆինանսավորման հայտը զգալիորեն կրճատվել է: 
Այս միջոցառման շրջանակներում ծրագրի փակման ժամկետի երկարաձգման գործընթացի ձգձգման պատճառով հետաձգվել էին շինարարական աշխատանքների մեկնարկները, նախատեսված կանխավճարների և հայտարարված մրցութային գործընթացների իրականացումները։  Ծրագրի փակման ժամկետի երկարաձգումից անմիջապես հետո վերամեկնարկվել է ծրագրի ընթացքը, սակայն մի շարք աշխատանքների իրականացումը հետաձգվելու/տեղափոխվելու է 2024 թվական։ Արդյունքում՝ «5112 - Շենքերի և շինությունների շինարարություն» հոդվածով 100,000.0 հազ. Դրամ վարկային միջոցները հնարավոր է վերաբաշխել նույն միջոցառման «5122 – Վարչական սարքավորումներ» հոդվածին։ 
1019-12005 «ԱՄՆ ՄԶԳ աջակցությամբ իրականացվող Տեղական ինքնակառավարման և ապակենտրոնացման բարեփոխումների դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում Տեղական կառավարման համակարգերի հզորացում, ապակենտրոնացման գործընթացներին աջակցություն, պիլոտային ծրագրերի իրականացում» միջոցառման շրջանակներում նախատեսվում է 2020թ. պատերազմից տուժած և տեղահանված ընտանիքներին, ինչպես նաև՝ 2023թ. Արցախից բռնի տեղահանված բնակչության համար այս տարի սարքավորումներ գնել և այդ կապակցությամբ ՀՀ 2023թ. պետական բյուջեում անհրաժեշտ է շուրջ 61,718.7 հազ. դրամի հավելյալ միջոցներ ներգրավել՝ նույն ծրագրի 11004 միջոցառման միջոցներից։

2.3. «1072 Ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավում» ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է՝

1072-11005 «Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագիր» միջոցառման շրջանակներում «4111 - Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ» հոդվածում 14,000.0 հազ. ՀՀ դրամ հավելյալ ֆինանսավորման անհրաժեշտություն է առաջացել՝ հաշվի առնելով Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի (ՀՏԶՀ) հոգաբարձուների խորհրդի 25.08.2023թ.-ի նիստի արձանագրությամբ հաստատված ՀՏԶՀ նոր կառուցվածքը և պաշտոնային նոր դրույքաչափերը, ինչպես նաև՝ որոշ հաստիքների կրճատումը և մի շարք աշխատակիցներին վերջնահաշվարկների վճարման հանգամանքը։
1072-31001 «Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում»  և 31002 «Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում» միջոցառումների շրջանակներում համատեղ ֆինանսավորվում է «Համայնքային ենթակառուցվածքների II ծրագիր, փուլ 3 - Հայաստանի ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածք» ծրագիրը, որի համար մեղմացնող միջոցառումներ կիրառելու թույլտվություն տալու մասին № 877-Ա որոշումը ՀՀ կառավարության կողմից հաստատվել է 01.06.2023թ.-ին։ Այս կապակցությամբ ծրագրի շրջանակներում ընթացիկ տարվա համար նախատեսված աշխատանքները մեկնարկել են նախատեսվածից ուշ, որի պատճառով աշխատանքների մի մասի կատարումը կտեղափոխվի հաջորդ տարի։ 2024 թվական կտեղափոխվի նաև ծրագրի աշխարհագրական տարածքում իրականացվելիք նոր շինարարական աշխատանքների մեկնարկը, քանի որ այս պահին ընթացքի մեջ է նախագծման խորհրդատուի ընտրության մրցութային գործընթացը։ Արդյունքում՝ նախատեսված կանխավճարի և կատարվելիք աշխատանքների դիմաց նախատեսված վճարումներն ընթացիկ տարում չեն կատարվի։
Միաժամանակ սույն տարվա ընթացքում միաժամանակ ընթացել են ծրագրի վարկային համաձայնագրերով սահմանված ժամկետների երկարաձգման գործընթացներ և այս պահի դրությամբ Եվրոպական ներդրումային բանկի (ԵՆԲ) վարկային միջոցների մասհանման ժամկետի երկարաձգման գործընթացը ավարտվել է սույն թվականի նոյեմբերի վերջերին և ընթացքի մեջ է վարկային միջոցների մասհանման գործընթացը։ Այս պատճառով ԵՆԲ վարկային միջոցներ այս պահին առկա չեն և 31002 «Եվրոպական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերականգնման ծրագրի երրորդ փուլի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում» միջոցառման շրջանակում այս տարի վճարումներ չեն կատարվի։
Այս կապակցությամբ ծրագրի վերոնշյալ միջոցառումների շրջանակներում հնարավոր է համապատասխան վերաբաշխումներ կատարել՝ ապահովելով ծրագրի բնականոն ընթացքը, ինչպես նաև՝ սույն թվականին չօգտագործվելիք ընդամենը 1,164,021.0 հազ. դրամ գումարները վերաբաշխել այլ միջոցառումների։
1072-31003 «Եվրոպակական ներդրումային բանկի աջակցությամբ իրականացվող Երևանի ջրամատակարարման բարելավման ծրագրի շրջանակներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում» միջոցառման շրջանակներում ֆինանսավորվելու են  «Արարատյան պոմպակայանի 3 նոր պոմպերի տեղադրման», «Բալահովիտ համայնքի գերեզմանի մոտակայքից մինչև զորամասի բազմաբնակարան շենքեր ջրագծի կառուցման, բաժանորդների ջրագծերի նոր ջրագծին միացման և ջրաչափական հանգույցների սահմանազատման կետ տեղափոխման», «գ․ Փարաքար մայրաքաղաքային փողոց 39-ից մինչև 27 հասցեների մոտ ջրագծի կառուցման»,  «Փիրումյան թաղամասի բնակելի տների արտաքին ջրամատակարարման համակարգի բարելավման» (Փաթեթ 6), ինչպես նաև՝ Նոր Խարբերդի և հարակից թաղամասերի ջրամատակարարման բաշխիչ ցանցերի վերականգնման և անհատական տնային միացումների փոխարինման (Փաթեթ 7) շինարարական աշխատանքները։ Ընթացիկ տարվա ընթացքում իրականացվել են վերոնշյալ շինարարական փաթեթների նախագծերի և մրցութային փաստաթղթերի դոնորների հետ համաձայնեցման և մրցութային գործընթացները։ 
Միջոցառման շրջանակներում սույն թվականի ընթացքում նախատեսված վճարումների իրականացման և ծրագրի բնականոն ընթացքի ապահովման համար անհրաժեշտ է ևս 43,400.0 հազ. դրամ գումար, որն հնարավոր է լրացնել միջծրագրային վերաբաշխումների միջոցով։
1072–31010 «Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի հիմնանորոգում»  միջոցառման շրջանակներում շրջանակներում իրականացվում են  «Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածքում գտնվող և հրատապ լուծում պահանջող համայնքների ջրամատակարարման համակարգերի վերակառուցման աշխատանքները: 
Որոշման նախագծով առաջարկվում է վերանայել 1072 ծրագրի 31010 միջոցառման շրջանակներում  2023 թվականի բյուջեով նախատեսված գումարների հատկացումներն և 794,420.1 հազար դրամը վերաբաշխել ընթացիկ տարում իրատեսական, ավարտվող և նախատեսվածից ավելի մեծ հատկացում պահանջվող ծրագրերին: Մասնավորապես միայն նախագծային ճշտումների և նոր լուծումների արդյունքում առաջացել է շուրջ 204,718.6 հազ. դրամ խնայողություն, ևս 589,701.5 հազ. դրամ առաջարկվում է նվազեցնել ելնելով կնքված պայմանագրերի ընթացքից: Արդյունքում՝ 491,470.2 հազ. դրամ առաջարկվում է վերաբաշխել այլ միջոցառումների (այդ թվում սույն նախագծում ընդգրկված դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության 1189 ծրագրին և առաջնահերթ լուծում պահանջող 2 մանկապարտեզների և 2 ջրամատակարարման համակարգերի կառուցման երկու նոր ծրագրերին), իսկ 302,949.9 հազ. դրամ կվերադարձվի ՀՀ պետական բյուջե։

2.4. «Դպրոցների սեյսմիկ անվտանգության մակարդակի բարձրացման ծրագրի» շրջանակներում նախատեսվում է՝
1189-11001 «Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի կառավարում» միջոցառման շրջանակներում մի շարք հոդվածներում առաջացել են մնացորդային գումարներ սույն թվականի բոլոր վճարումներ կատարելուց/կանխատեսելուց հետո, մասնավորապես՝ «4222 - Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր» - 3,640.0 հազ. դրամ, «4281 – Այլ ծախսեր» - 7,000.0 հազ. դրամ։
Միաժամանակ հայտնում ենք, որ Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի (ՀՏԶՀ) հոգաբարձուների խորհրդի 25.08.2023թ.-ի նիստի արձանագրությամբ հաստատվել է ՀՏԶՀ նոր կառուցվածքը և պաշտոնային նոր դրույքաչափերը։ Այս դրույքաչափերի կիրառման, ինչպես նաև՝ որոշ հաստիքների կրճատման և մի շարք աշխատակիցների վերջնահաշվարկների, նպաստների վճարման հանգամանքով պայմանավորված, միջոցառման «4111 - Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ» հոդվածում 19,500.0 հազ. ՀՀ դրամ հավելյալ ֆինանսավորման անհրաժեշտություն է առաջացել։ 
1189–12001  «Ասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող դպրոցների սեյսմիկ պաշտպանության ծրագրի կառավարում» միջոցառման շրջանակներում տարեսկզբից ավարտվել են թվով 6 դպրոցների շինարարական աշխատանքներ, ներկայումս ծրագրի շրջանակներում առկա են գործող 19 շինարարական պայմանագրեր, բոլորը գտնվում են ակտիվ իրականացման փուլում: Առաջիկաում կկնքվի ևս 1 պայմանագիր, որով նախատեսվում է տրամադրել կանխավճար: Դպրոցաշինության ոլորտում կատարվող ակտիվ շինարարական աշխատանքների դիմաց ընթացիկ տարվա վճարումներն իրականացելու համար անհրաժեշտ են հավելյալ 1,065,558.0 հազ. դրամ գումար, որը հնարավոր է ապահովել Հիմնադրամի կողմից իրականացվող այլ ծրագրերի մասով ՀՀ 2023 թվականի պետական բյուջեում առկա միջոցների միջծրագրային և միջհոդվածային վերաբաշխումների միջոցով։

ՀՀ վարչապետի Հայաստանի տարբեր մարզեր կատարած այցերի ընթացքում ի հայտ են եկել մի շարք առաջնահերթ լուծում պահանջող խնդիրներ, կապված մանկապարտեզների, դպրոցների, մարզադպրոցների և ջրամատակարարման համակարգերի կառուցման/վերակառուցման հետ, որոնց մի մասի իրականացումը հանձնարարվել է Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամին: 
[bookmark: _GoBack]   ՀՏԶՀ-ի կողմից արդեն իսկ կատարվել են որոշակի քայլեր այդ ուղղությամբ, մասնավորապես՝ մեկնարկել են ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ուշի բնակավայրի մանկապարտեզի վերակառուցման, ՀՀ Արմավիրի մարզի Ակնաշեն բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցման, ՀՀ Լոռու մարզի Արդվի և Մղարդ բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի կառուցման ծրագրերի համար կապալառու կազմակերպությունների գնման գործընթացները, ««Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի ընթացակարգով և արդեն կնքվել են պայմանագրեր: ՀՀ կառավարության որոշման նախագծով առաջարկում ենք վերոնշյալ ենթածրագրերը, որպես նոր առանձին միջոցառումներ, ներառել 2023 թվականի բյուջեում՝ կապալառուներին կանխավճարներ տրամադրելու նպատակով. 
1019-12006 «Մանկապարտեզների վերակառուցում որոշ համայնքներում» միջոցառման շրջանակներում նախատեսվում է տրամադրել կանխավճարներ Ուշիի մանկապարտեզի վերակառուցման  (75 երեխայի համար)` 81,671.5 հազ. դրամ, և Ակնաշենի մանկապարտեզի կառուցման համար (50 երեխայի համար)` 81,408.3 հազ. դրամի գումարներով։ 
1072- 31015	«Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հիմնանորոգում որոշ բնակավայրերում» միջոցառման շրջանակներում նախատեսվում է տրամադրել կանխավճարներ ՀՀ Լոռու մարզի Արդվի և Մղարթ բնակավայրերի ջրամատակարարման համակարգերի կառուցման ծրագրերի համար՝ 30,353.1 հազ. դրամ և 50,646.3 հազ. դրամ համապատասխանաբար:
3.Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք
Նախագիծը մշակվել է  ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից։
4. Տեղեկատվություն լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտության և պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում սպասվելիք փոփոխությունների մասին. 
Որոշման նախագծի ընդունումը Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի եկամուտների ու ծախսերի լրացուցիչ նվազեցում չի առաջացնում:
5. Նախագծի ընդունման առնչությամբ ընդունվելիք այլ իրավական ակտերի կամ դրանց ընդունման անհրաժեշտության բացակայության մասին
Որոշման նախագծի ընդունմամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և/կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չկա:
7.Ակնկալվող արդյունք
Նախագծի ընդունմամբ կվերակառուցվեն Ուշի և Ակնաշեն համայնքներում մանկապարտեզները, ինչպես նաև խմելու ջրի համակարգեր  կկառուցվի՝ Արդվի և Մղարդ բնակավայրերում:

8.Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ.
Չկա:







