ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 2323-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ  ՄԱՍԻՆ» ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

1. Անհրաժեշտությունը
ՀՀ կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության 2024 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 2323-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու թույլտվություն տալու   մասին» որոշման նախագծի ընդունումը անհրաժեշտ է 2024 թվականի ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված 1049 «Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրի 21001 «Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» և 21020 «Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների միջին նորոգում» միջոցառումների կատարումն ապահովելու նպատակով: 

1. Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը
Ներկայացված որոշման նախագծի ընդունումը պայմանավորված է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա կնքվող թիվ ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2022/35Շ-6 պայմանագրով նախատեսված՝ Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-ՀՀ սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ182+532 - կմ190+000 հատվածի հիմնանորոգման 2024 թվականին իրականացվող աշխատանքների համար (96.6 մլն ՀՀ դրամի չափով), թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/2Շ-4 պայմանագրով նախատեսված՝ Հ-1, Վ. Պտղնու տրանսպորտային հանգույց - Ջրաբեր-Հրազդան -Հրազդանի քրեակատարողական հիմնարկ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ33+500 - կմ37+700 հատվածի հիմնանորոգման 2024 թվականին իրականացվող աշխատանքների  համար (635.5 մլն ՀՀ դրամի չափով), թիվ ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2023/7Շ-1  պայմանագրով նախատեսված՝ Հ-1, Վ. Պտղնու տրանսպորտային հանգույց - Ջրաբեր-Հրազդան -Հրազդանի քրեակատարողական հիմնարկ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ21+700 - կմ24+000 հատվածի հիմնանորոգման 2024 թվականին իրականացվող աշխատանքների  համար (437.7 մլն ՀՀ դրամի չափով), թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/21Շ-1 պայմանագրով նախատեսված՝ Հ-5, /Հ-6/-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ25+200 - կմ36+000 հատվածի հիմնանորոգման 2024 թվականին իրականացվող աշխատանքների  համար (23.7 մլն ՀՀ դրամի չափով), թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/10Շ-1 պայմանագրով նախատեսված՝ Հ-21, /Հ-75/ - Հոռոմ-Արթիկ-Ալագյազ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ19+000 - կմ23+900 հատվածի հիմնանորոգման 2024 թվականին իրականացվող աշխատանքների  համար (1.8 մլն ՀՀ դրամի չափով), թիվ ՃԴ-ԲՄԱՇՁԲ/2021/2Շ-1 պայմանագրով նախատեսված՝ Հ-36, /Մ-4/ (Իջևան) - Նավուր - Բերդ - Այգեպար հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 5+600-կմ 42+100 հատվածի հիմնանորոգման 2024 թվականին իրականացվող աշխատանքների  համար (1.47 մլրդ ՀՀ դրամի չափով), թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/4Շ-1 պայմանագրով նախատեսված՝ Հ-55, Հրազդանի տրանսպորտային հանգույց-Ծաղկաձորի մարզահամալիր հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ10+500 հատվածի հիմնանորոգման 2024 թվականին իրականացվող աշխատանքների  համար (556.9 մլն ՀՀ դրամի չափով), թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/40Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Տ-4-13,/Հ-39/ (Գավառ) – Գանձակ – Սարուխան – Գեղարքունիք ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ12+900 հատվածի հիմնանորոգման 2024 թվականին իրականացվող աշխատանքների  համար (1.5 մլրդ ՀՀ դրամի չափով), թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/2Շ-3 պայմանագրով նախատեսված՝ Տ-5-24,/Մ-3/ (Ստեփանավան) – Արմանիս – Ուրասար – Կաթնաղբյուր տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 6+600-կմ 15+200 հատվածի և Կաթնաղբյուր համայնքի 8-րդ և 9-րդ փողոցների (254.3 մլրդ ՀՀ դրամի չափով) հիմնանորոգման 2024թ-ին իրականացվելիք շինարարական աշխատանքների, տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման անհրաժեշտությամբ: Հարկ է նշել, որ թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/4Շ-1 պայմանագրով նախատեսված՝ Հ-55, Հրազդանի տրանսպորտային հանգույց-Ծաղկաձորի մարզահամալիր հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ10+500 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծային փոփոխություններով պայմանավորված ՀՀ կառավարության 23.11.2023թ. թիվ 2049-Ն և 14.12.2023թ թիվ 2200-Ն որոշումներով թույլատրվել է ավելացնել պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների ծավալը պայմանագրի ընդհանուր գումարի 43 տոկոսից ոչ ավելի չափով, ուստի անհրաժեշտություն է առաջացել այդ աշխատանքների  նկատմամբ թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԽԾՁԲ-2021/4ՏՀ պայմանագրով նախատեսված տեխնիկական հսկողության համար ևս հատկացնել լրացուցիչ (4,618,131 ՀՀ դրամ) ֆինանսական միջոցներ, որը չի գերազանցում պայմանագրի ընդհանուր գնի 10 (տաս) տոկոսը:  
Նախագծով նախատեսվում է նաև «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա կնքված՝ /Մ-12/ - Խնձորեսկ - Ներքին Խնձորեսկ ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ10+100 հատվածի (ՏԿԵՆ-ԳՀԾՁԲ-2024/6Փ-2), Տ-8-10,/Տ-8-48/ - Շամբ - Շամբի ջրամբարի պատվար /մարգարիտա/ ավտոճանապարհի,  Տ-8-50, /Տ-8-48/ - Որոտան ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+700 հատվածի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության ծառայությունների մատուցման համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման անհրաժեշտությամբ:
Նախագծին կից ներկայացված հաշվարկ-հիմնավորումները կազմվել են ղեկավարվելով` ՀՀ կառավարության 23.06.2011թ. N 879-Ն որոշումով, ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 14.01.2008թ. N 09-Ն և 15.02.2008թ. N 19-Ն հրամաններով:
Միաժամանակ, նախագծով նախատեսվում է 2023 թվականին ավարտված, սակայն ընդունող հանձնաժողովի ակտով չընդունված թվով 4 ճանապարհահատվածի՝ Մ-1, Երևան-Գյումրի-ՀՀ սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ113+200-կմ 118+900 հատվածի հիմնանորոգման (ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/28Շ), Մ-3, ՀՀ սահման-Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-ՀՀ սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ97+020-կմ104+700 հատվածի հիմնանորոգման (ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/31Շ), Հ-2, /Հ-1/ Աբովյան- Արզնի-/Հ-6/ (Նոր Գեղի) հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ1+400 հատվածի հիմնանորոգման (ՃԴ-ԲՄԱՇՁԲ-2021/2Շ-2), Հ-5, /Հ-6/-Նոր Գեղի-Արգել-Արզական-Հրազդան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ10+000 հատվածի հիմնանորոգման (ՃԴ-ԲՄԱՇՁԲ-2021/2Շ-2) աշխատանքների ընդունման և 5 (հինգ) տոկոսի (ԳՉԾ) վճարման համար հատկացնել ֆինանսական միջոցներ:
Նշենք նաև, որ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԽԾՁԲ-2023/9Ն-3 պայմանագրով (այսուհետ՝ Պայմանագիր) սահմանված՝ Տ-3-14, /Մ-5/-Մրգաշատ-Ալաշկերտ-գ․Արմավիր (Տ-3-16) ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ1+300, կմ3+000-կմ4+200 և կմ4+700-կմ6+200 հատվածների հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստման ծառայությունների մատուցման համար ՀՀ կառավարության 2023թ-ի 1446-Ն որոշմամբ նախատեսվել են ֆինանսական միջոցներ և նշված պայմանագրի 3.1 կետի համաձայն՝ մատուցված ծառայությունը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կատարողի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը Պատվիրատուի և Կատարողի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով ֆիքսվելուց հետո, Պայմանագրի 4.2 կետի համաձայն՝ Պատվիրատուն մատուցված ծառայության դիմաց վճարում է ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ Պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա մատուցված ծառայությունների համար վճարման 70 տոկոսն իրականացվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրումից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, իսկ մնացած 30 տոկոսի վճարումն իրականացվում է դրական փորձագիտական եզրակացության առկայության դեպքում: Վերը նշված Պայմանագրով մատուցված ծառայությունները ընդունվել են Պատվիրատուի և Կատարողների միջև հանձնման-ընդունման համապատասխան արձանագրությունների ստորագրմամբ և տվյալ պայմանագրով մատուցված ծառայությունների դիմաց վճարումը իրականացվել է պայմանագրերի 4.2 կետով նախատեսված 70%-ի չափով, հետևաբար նախագծով առաջարկվում է նշված պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների համար մյուս 30 տոկոսի վճարումն իրականացնելու (ԳՉԾ), ինչպես նաև այդ նախագծի փորձաքննության ծառայության  համար անհրաժեշտ է նախատեսել ֆինանսական միջոցներ:
Նախագծով նախատեսվում է նաև Հ-16, /Մ-5/ - Մեծամոր – ՀԱԷԿ - /Մ-5/ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ10+700 հատվածի շինարարական աշխատանքների ձեռքբերման համար հայտարարված մրցույթի արդյունքում տնտեսված 0.55 մլրդ դրամը և Հ-23, /Մ-3/ - Պուշկինյան լեռնանցք - /Մ-3/ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ13+400 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների, տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների համար ՀՀ կառավարության 28.12.2023թ. թիվ 2323-Ն որոշմամբ հատկացված շուրջ 3 մլրդ դրամը, ինչպես նաև Հ-16, /Մ-5/ - Մեծամոր – ՀԱԷԿ - /Մ-5/ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ10+700 հատվածի,  Տ-1-44,/Մ-3/ (Ապարան) - Լուսագյուղ ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ3+000 հատվածի և Տ-1-62,/Հ-4/ - Երնջաթափ - Շողակն ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ3+400 հատվածի համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստման դիմաց 30 տոկոսի (ԳՉԾ)  վճարման համար ՀՀ կառավարության 15.02.2024թ. թիվ 225-Ն որոշմամբ հատկացված շուրջ 3.86 հազ. դրամ գումարը վերաբաշխել և օգտագործել «Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրի «Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» միջոցառմամբ նախատեսված այլ աշխատանքների իրականացման համար: Նշենք նաև, որ վերը նշված գումարները ծանրաբեռնված չեն պայմանագրային պարտավորությամբ:
[bookmark: _GoBack]Մ-4, Երևան-Սևան-Իջևան-ՀՀ սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ12+747-կմ26+000 հատվածի (աջ գոտի) միջին նորոգման 2023 թվականին կնքված ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/28Շ ծածկագրով 750,000․0 հազ․ դրամ արժեքով պայմանագրի շրջանակում ներկայացվել է 727,896․3 հազ․ դրամ կատարողական, որն ընդունվել է պատասխանատու ստորաբաժանման կողմից և տրվել է դրական եզրակացություն, արդյունքում կապալառուին վճարվել է 690,396․3 հազ․ դրամ, իսկ 37,500․0 հազ․ դրամ գումարը (ԳՉԾ ՝ պայմանագրի արժեքի 5 %-ի չափով) չի վճարվել որպես կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոս։ Պայմանագրի մնացած  22,103․6 հազ դրամի աշխատանքները նախատեսվում է կատարել 2024 թվականին։ Ընդ որում ԳՉԾ-ի գումարը պահվել է կապալառուի կողմից ներկայացված վերջին կատարողական ակտի գումարից, քանի որ աշխատանքի չկատարված մասի գումարը՝ 22,103․6 հազ դրամ, պայմանագրի արժեքի  5 %-ից քիչ էր և չէր բավարարում պայմանագրով նախատեսված 4-րդ կետի 4.6 կետի 5) ենթակետի պահանաջի կատարումն ապահեվելու համար։
Ուստի  անհրաժեշտություն  է  առաջացել 2024 թվականի հատկացնել 59,603.625 հազ դրամ  գումար, որից 37,500.0 հազ․ դրամ գումարը՝ որպես գնում չհանդիսացող ծախս իսկ 22,103.6 հազ դրամը՝ որպես չկատարված աշխատանքի արժեք։ 
Միաժամանակ, նկատի ունենալով, որ Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ182+532 - կմ190+000 հատվածի հիմնանորոգման նախագծով նախատեսված էր (4x3մ) բացվածքով ե/բետոնե խողովակի նորոգում, սակայն շինարարական աշխատանքների ընթացքում պարզվեց, որ տեղանքի իրադրությամբ և շինարարական աշխատանքների տեխնոլոգիական առանձնահատկություններով պայմանավորված անհրաժեշտ է նախագծում կատարել նախագծային լուծումների փոփոխություններ: Տվյալ ավտոճանապարհի ռազմավարական նշանակությունից ելնելով որոշում կայացվեց աշխատանքները չընհատել և աշխատանքները շարունակել փոփոխված նախագծային լուծումներով և տվյալ փոփոխությունները ներառել պայմանագրում, պայմանով, որ հետագայում Պատվիրատուն կդիմի ՀՀ կառավարությանը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով անհրաժեշտ թույլտվություն ստանալու համար: Արդյունքում պայմանագրով նախատեսված որոշ աշխատանքներ փոխարինվեցին այլ բնութագրեր ունեցող աշխատանքներով, որոնք միասին գումարային արտահայտությամբ գերազանցում էին պայմանագրի գնի 15 տոկոսը: Հետևաբար, ներկայացված նախագծով նախատեսվում է թույլատրել ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը փոփոխություններ կատարելու  «Սիսիանի ԲՈՒԱՏ» ՍՊԸ-ի կողմից  հետ 2023 թվականի հունվարի 16-ին կնքված N ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2022/35Շ-6 պայմանագրում՝ պայմանագրով նախատեսված որոշ աշխատանքները փոխարինելով այլ բնութագրեր ունեցող աշխատանքներով, որոնք միասին գումարային արտահայտությամբ չեն գերազանցում պայմանագրի գնի 25 տոկոսը՝ չկիրառելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետի 3-րդ ենթակետի պահանջը.
Նախագծով նախատեսված 1049 «Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրի 21001 «Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» միջոցառման հիմնանորոգվող ավտոճանապարհների ընդհանուր երկարությունը 26.2 կմ է, որից միջպետական նշանակության ավտոճանապարհներ` 0.17 կմ, հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհներ` 18.64 կմ, մարզային (տեղական) նշանակության ավտոճանապարհներ՝ 7.35 կմ, իսկ 21020 «Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների միջին նորոգում» միջոցառման մասով միջպետական նշանակության ավտոճանապարհներ` 0.6 կմ:

Առաջարկվող կարգավորման բնույթը
Նախագծի ընդունման նպատակն է՝ 2022-2024 թվականների հիմնանորոգման ծրագրերով նախատեսված թվով 3 ճանապարհահատվածի հիմնանորոգման աշխատանքները 2024 թվականին ավարտելու, 2023-2024 թվականների հիմնանորոգման ծրագրերով նախատեսված թվով 4 ճանապարհահատվածի հիմնանորոգման աշխատանքները 2024 թվականին ավարտելու,  2023-2024 թվականների հիմնանորոգման ծրագրերով նախատեսված թվով 2 ճանապարհահատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների մի մասը 2024 թվականին իրականացնելու, 2023-2024 թվականների միջին նորոգման ծրագրերով նախատեսված թվով 1 ճանապարհահատվածի հիմնանորոգման աշխատանքները 2024 թվականին ավարտելու, ինչպես նաև թվով 4 ճանապարհահատվածի շինարարական աշխատանքների դիմաց չվճարված պայմանագրի ընդհանուր գնի 5 տոկոսի (ԳՉԾ),  թվով 4 ճանապարհահատվածի հիմնանորոգման նախագծերի փորձաքննության ծառայությունների, ինչպես նաև թվով 1 ճանապարհահատվածի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստման դիմաց չվճարված պայմանագրի ընդհանուր գնի 30 տոկոսի (ԳՉԾ) գումարի վճարման և այդ նախագծի փորձաքննության ծառայությունների համար հատկացնել ֆինանսական միջոցներ։ 
Ընդհանուր առմամբ նախագծով առաջարկվում է ՀՀ 2024 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված 1049 «Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրի 21001 «Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» և 21020 «Միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհների միջին նորոգում» միջոցառումների համար Կառավարության ներքո հաստատված միջոցներից  1,697,566.2 հազ. դրամը  հատկացնել Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը՝ 1049 «Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրի 21001 և 21020 միջոցառումների կատարումն ապահովելու համար:

1. Ակնկալվող արդյունքը
	Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհների վիճակի բարելավում:

5. Տեղեկատվություն լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտության և պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում սպասվելիք փոփոխությունների մասին. 
Որոշման նախագծի ընդունմամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի եկամուտների ու ծախսերի լրացուցիչ նվազեցում չի առաջացնում: 
6. Նախագծի ընդունման առնչությամբ ընդունվելիք այլ իրավական ակտերի նախագծերը կամ դրանց ընդունման անհրաժեշտության բացակայության մասին
Որոշման նախագծի ընդունմամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և/կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չկա:

7. Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ
Որոշման նախագիծը բխում է «Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050», «Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր» /կետ 3.2, 3-րդ պարբերության 1-ին ենթակետ/ ռազմավարական փաստաթղթերի դրույթներից: 
Մասնավորապես, միջպետական, հանրապետական և տեղական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների ցանցի նորոգում, հիմնանորոգում և որակի շարունակական բարձրացում, որոնց շնորհիվ տարեկան կունենանք շուրջ 500 կմ վերանորոգված ճանապարհ։
