ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ  ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 2323-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ
       
	              1. ՀՀ ֆինանսների նախարարություն
	                             11.12.2024
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Նախագծի հիմնավորման համաձայն՝ հաշվի առնելով  աշխատանքները շարունակելու համար տարածաշրջաններում ոչ բարենպաստ եղանակային պայմանները, առաջարկվում է՝	
	- «Շանթ-Սեյրան» ՍՊԸ-ի հետ 20.05.2024թ. կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2024/7Շ պայմանագրի շրջանակներում 2024թ. դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ չկատարված աշխատանքները տեղափոխել 2025թ.՝ համամասնորեն նվազեցնելով դրանց համար 2024թ. հատկացված գումարը և աշխատանքների կատարման մեկնարկը համարել 2025թ. այդ աշխատանքների կատարման համար ֆինանսական միջոցներ հատկացվելուց հետո կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից (աշխատանքների կատարման ժամկետը լրանում է 16.03.2025թ.),
	- 30.08.2023թ. «Ծովագյուղի ՃՇՇ» ՍՊԸ-ի հետ կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/31Շ պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների 2024թ. դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ չկատարված մասը տեղափոխել 2025թ., համամասնորեն նվազեցնելով դրանց համար 2024թ. հատկացված գումարը և աշխատանքների կատարման մեկնարկը համարել 2025թ. այդ աշխատանքների կատարման համար ֆինանսական միջոցներ հատկացվելուց հետո կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից: (Նշվում է, որ 2024թ. համար պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման ժամկետը լրացել է 23.08.2024թ. և մինչ օրս կապալառուի նկատմամբ հաշվարկվում են տույժեր, ուստի նշված տույժերը կհաշվարկվի մինչև սույն թվականի դեկտեմբերի 1-ը և այնուհետև, 2025թ. աշխատանքների կատարման համար ֆինանսական միջոցների հատկացումից հետո կնքվող համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները ամբողջությամբ պատվիրատուին հանձնելու օրը),
	- «Բիլդեր Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ-ի հետ 29.05.2023թ. կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/10Շ պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների 2024թ. դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ չկատարված մասը տեղափոխել 2025թ. (2024թ. համար պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարման ժամկետը լրացել է 30.11.2024թ.):
	Նկատի ունենալով, որ նշված պայմանագրերի (համաձայնագրի) կնքման փուլում կապալառուներին հայտնի են եղել աշխատանքների կատարման ժամկետները (այդ թվում կանխատեսվող եղանակային պայմաները) և նշված փաստաթղթերը հաստատելով վերջիներս պարտավորվել են նախատեսված ժամկետներում ապահովել կատարումը, ուստի գտնում ենք, որ՝
	- թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/31Շ պայմանագրի մասով տույժերը պետք է հաշվարկվեն մինչև պայմանագրով նախատեսված աշխատանքներն ամբողջությամբ պատվիրատուին հանձնելու օրը, ներառելով ս/թ դեկտեմբերի 1-ից  մինչև 2025թ. աշխատանքների կատարման համար ֆինանսական միջոցների հատկացումից հետո համաձայնագիրը կնքելու ժամանակահատվածը,
	- թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/10Շ պայմանագրի մասով 30.11.2024թ.-ից մինչև  պայմանագրով նախատեսված աշխատանքներն ամբողջությամբ պատվիրատուին հանձնելու օրը պետք է հաշվարկվեն տույժեր:
Միաժամանակ հայտնում ենք, որ նախագծով ներկայացված նվազեցումները հնարավոր չէ կատարել՝ այդ նախագծում ներառված ծախսային միջոցառումների՝ պայմանագրային պարտավորություններով ծանրաբեռնվածության և  համապատասխան կարգադրիչի կողմից  գնումների անվանացանկում  պակասեցումները չկատարելու պատճառով:
	                                     


































Ընդունվել է նախագծի հիմնավորման մեջ ներկայացվել են  հստակեցումները։














Ընդունվել է։ Կատարվել են համապատասխան ճշգրտումները: 



