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1. Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը․ 
ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի (այսուհետ՝ Կոմիտե) պատվիրատվությամբ իրականացվող մի շարք կապիտալ շինարարական ծրագրերի մասով կապալառուների հետ կնքված պայմանագրերով նախատեսված աշխատանքների կատարման օրացուցային գրաֆիկի ժամկետները լրացել են և չկատարված ծավալների նկատմամբ յուրաքանչյուր օրվա համար ներկայումս հաշվարկվում են տույժեր, որոնց գումարը որոշ դեպքերում մոտենում են, իսկ երբեմն՝ գերազանցում ընթացիկ կատարողական ակտի գումարի չափը և կապալառուներին դնում ֆինանսական ծանր վիճակում՝ հետագա աշխատանքները շարունակելու շահագրգռվածության թուլացման բացասական հետևանքներով։
Շինարարական աշխատանքների մեկնարկը տրված է եղել հիմնականում 2020-2021 թվականներին: Իրականացված ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ շահագործման հանձնելու ժամկետների խախտումը պայմանավորված է եղել ինչպես շինարարական կազմակերպությունների գործողությունների կամ անգործության հանգամանքով, այնպես էլ կողմերի կամքից անկախ գործոնների ազդեցության պայմաններում: Անհրաժեշտ է նշել, որ շինարարական կազմակերպությունների գործողությունների կամ անգործության հետևանքով առաջացած ժամկետային խախտումների դիմաց պատվիրատուի կողմից արդեն իսկ հաշվարկվել և գանձվել են պայմանագրերով նախատեսված տույժերը: Ինչ վերաբերում է կողմերի կամքից անկախ գործոններին, ապա դրանք առավելապես հանգում են հետևյալ դեպքերին.
1) կառուցվող օբյեկտների նախագծային ոչ ամբողջական լուծումների պատճառով, որոնք ի հայտ են եկել պատվիրատուի, կապալառու կազմակերպության և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպության ներկայացուցիչների կողմից իրականացված համատեղ աշխատանքի արդյունքում: Այդ պայմաններում, լրամշակված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերումը, դրանց փորձաքննությունը պահանջել են լրացուցիչ ժամանակ, որի ընթացքում շինարարական աշխատանքներ չեն իրականացվել,
2) կառուցվող օբյեկտների համար հատկացված տարածքներում շինարարական աշխատանքների ժամանակ ի հայտ եկած նոր ռելյեֆային պայմաններով, ինչպես նաև այլ խնդիրներով պայմանավորված, որոնք հանգեցրել են լրացուցիչ աշխատանքների, ինչի համար պահանջվել է հավելյալ ժամանակ, 
3) շինարարական աշխատանքների ընթացքում ի հայտ եկած լրացուցիչ ծավալների պատճառով, որոնք զգալի դանդաղեցրել են կամ ժամանակավորապես դադարեցրել են կատարվող աշխատանքները, 
4) մատակարար կազմակերպությունների կողմից (էլեկտրամատակարարում, գազամատակարարում, ջրամատակարարում) իրենց իրավասությունների տիրույթում գտնվող հարցերի շուրջ անհրաժեշտ թույլատվական փաստաթղթերի ուշ տրամադրման, անհրաժեշտ գործողությունների (ենթակառուցվածքների ապամոնտաժում) ուշ կատարման հանգամանքներով, ինչի հետևանքով աշխատանքների կատարումը դարձել է անհնարին,  
5) շինարարական աշխատանքների ավարտական փուլը իրականացվում է 2024 թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսների ընթացքում, ուստի ՀՀ մարզերում եղանակային անբարենպաստ պայմաններով և առատ տեղումներով պայմանավորված՝ այդ ժամանակ և դրա հետևանքների վերացման ժամանակահատվածում շինարարական աշխատանքները դադարեցվել են: 
Հարկ է նշել, որ ՀՀ կառավարության N 1582-Ա որոշման շնորհիվ հավելվածում նշված 38 օբյեկտներից 23-ի շինարարական աշխատանքները փաստացի ավարտվել են, գտնվում են ավարտական փաստաթղթերի ձևակերպման փուլում կամ կավարտվեն ժամանակին, իսկ 15-ի համար սահմանված ժամկետները ավելացվել են 25 օրից մինչև 4 ամիս։ 
Հաշվի առնելով, որ ստեղծված իրավիճակում առաջնային է համարվում պետական կապիտալ շինարարական ծրագրերի հնարավորինս արագ ավարտելուն ուղղված գործուն քայլերի ձեռնարկելը, այս կապակցությամբ խնդիրը աշխատանքային կարգով քննարկվել է տարբեր ձևաչափերով, Կոմիտեում հավաքական հանդիպում է կազմակերպվել կապալառուների ներկայացուցիչների հետ, առաջարկված իրատեսական ժամկետները Կոմիտեի մասնագետները գնահատել են ողջամիտ և տվյալ դեպքում կիրառելի է համարվել ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 57-րդ և 57.1 կետերը։
Այս կապակցությամբ ՀՀ կառավարության N1582-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու նպատակով մշակվել է  ՀՀ կառավարության որոշման սույն նախագիծը:

2. Առաջարկվող կարգավորումների բնույթը        
Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ Նախագծով առաջարկվում է վերանայել թվով 15 օբյեկտի համար սահմանված ժամկետները, քանի որ առաջացել են օբյեկտիվ` Կապալառու կազմակերպությունների կամքից անկախ պատճառներ, որոնք նպաստել են շինարարական աշխատանքները ժամանակավորապես դադարեցնելուն կամ նախատեսված ժամկետներից ուշացումներին։   
Նախագծով նախատեսվում է շինարարական աշխատանքների ավարտի օր համարել կամ ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից ակտի հաստատման օրը, կամ շինարարական աշխատանքների փաստացի ավարտը հավաստելու վերաբերյալ Կոմիտեի պատասխանատու ստորաբաժանման գրավոր եզրակացության տրամադրման օրը։ 
3. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք 
Իրավական ակտի նախագիծը մշակվել է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից:

4. Ակնկալվող արդյունքը
Ներկայացված որոշման Նախագծի ընդունման արդյունքում կապալառուների մոտ լրացուցիչ խթան կառաջանա աշխատանքների կատարման տեմպերը մեծացնելու և պետության պատվիրատվությամբ իրականացվող դպրոցաշինական և այլ կապիտալ շինարարական ծրագրերն ավարտին հասցնելու համար։

5. Նախագծի ընդունման առնչությամբ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեներում ծախսերի և եկամուտների ավելացումների կամ նվազեցումների վերաբերյալ 
Նախագիծը 2024 թվականի պետական բյուջեում լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտություն չի առաջացնում։ 

6. «Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ» 
Նախագիծն  անմիջապես բխում է ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ․ ծրագրի «Քաղաքաշինության կոմիտե» բաժնի 18-րդ՝ «Վարչական, առողջապահական, մարզական, մշակութային և հանրակրթական նշանակության օբյեկտների շենքային պայմանների բարելավում» նպատակից։



