ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

««ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՕՐԵՆՔՈՒՄ  ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2024 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 2060-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

1.  Անհրաժեշտությունը
ՀՀ կառավարության ««Հայաստանի Հանրապետության 2025 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2024 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 2060-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և գնման պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին» որոշման նախագծի ընդունումը անհրաժեշտ է 2025 թվականի ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված 1049 «Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրի 21001 «Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» և 21002 «Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում» միջոցառումների կատարումն ապահովելու նպատակով: 

2.    Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը
Ներկայացված որոշման նախագծի ընդունումը պայմանավորված է  «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա՝ 
02.04.2025թ. կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/6Շ-1 պայմանագրով նախատեսված՝ Մ-1, Երևան-Գյումրի-ՀՀ սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ130+100-կմ134+500 հատվածի հիմնանորոգման (մեկնարկը 2025թ-ից),
02.04.2024թ. կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2023/41Շ-3 պայմանագրով նախատեսված՝ /Մ-2/-Տաթև-Աղվանի-/Մ-2/(Սյունիք) միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ19+500 հատվածի հիմնանորոգման (2025թ-ի մասի), 
09.04.2025թ. կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2025/11Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Մ-2,Երևան-Երասխ-Նորավան- Տաթև-Կապան-Մեղրի-ՀՀ սահման ավտոճանապարհի կմ336+550 - կմ338+350 հատվածի հիմնանորոգման (մեկնարկը 2025թ-ից),
03.07.2024թ. կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2024/18Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Մ-8, Վանաձոր (Մ-6 հատման կետ) - Դիլիջան միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+236 - կմ6+236 հատվածի (Վանաձոր քաղաքի հատված) հիմնանորոգման (2025թ-ի մասի),
10.09.2024թ. կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2024/25Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Մ-10, Սևան-Մարտունի-Գետափ միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ79+060-կմ80+590 հատվածի վերակառուցման (2025թ-ի մասի),
09.07.2024թ. կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2024/17Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Հ-3, Երևան (Ջրաշխարհ, Մ-4-ի հետ հատման տեղ)-Գառնի –Գեղարդի վանք հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ10+770-կմ27+500 հատվածի (բացառությամբ սողանքային տեղամասերի) հիմնանորոգման (2025թ-ի մասի),
29.03.2024թ. կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2024/3Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Հ-16, /Մ-5/ - Մեծամոր – ՀԱԷԿ - /Մ-5/ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ10+700 հատվածի հիմնանորոգման (2025թ-ի մասի),
16.04.2025թ. կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/8Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Հ-31, /Մ-1/ - Վարդաղբյուր – Տաշիր - /Մ-3/ կմ0+000-կմ5+000 հատվածի հիմնանորոգման (մեկնարկը 2025թ-ից),
29.05.2023թ. կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/10Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Հ-38,/Հ-30/ (Թթուջուր) – /Հ-36/ (Նավուր) հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 15+100 հատվածի հիմնանորոգման (2025թ-ի մասի),
06.05.2024թ. կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2024/6Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Տ-1-35, /Հ-81/ (Հացաշեն) - Սորիկ ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ5+100 հատվածի հիմնանորոգման (2025թ-ի մասի),
10.09.2024թ. կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2024/22Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Զարինջա - Ձիթհանքով ավտոճանապարհի 4.3 կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգման (2025թ-ի մասի),
18.10.2023թ. կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/40Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Տ-4-13,/Հ-39/ (Գավառ) – Գանձակ – Սարուխան – Գեղարքունիք ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ12+900 հատվածի հիմնանորոգման (2025թ-ի մասի),
14.10.2022թ. կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/29Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Տ-5-46,/Մ-6/(Ալավերդի)-Սանահին թաղամաս-Ակներ ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ9+300 և Տ-5-46 դեպի Սանահին վանական համալիր տանող հատվածների հիմնանորգման (2025թ-ի մասի),
04.01.2023թ. կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2022/36Շ-2 պայմանագրով նախատեսված՝ ՀՀ Լոռու մարզի Ստեփանավան քաղաքի Չարենցի փողոցի 1.725կմ հատվածի և Արևելյան փողոցի 0.120 կմ հատվածի հիմնանորոգման (2025թ-ի մասի), 
10.04.2025թ. կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/7Շ պայմանագրով նախատեսված՝ ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի Բջնի բնակավայրի հանրապետական նշանակության «Ամրոց» պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձան տանող ճանապարհի նորոգման (2025թ-ի մասի),
21.05.2024թ. կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/19Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Տ-10-9, /Հ-36/ - Չինչին (Տ-10-38) ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ10+000 հատվածի հիմնանորոգման (2025թ-ի մասի),
23.10.2023թ. կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/38Շ-3 պայմանագրով նախատեսված՝ Տ-8-56, /Մ-2/ - Հարժիս ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ8+000 հատվածի հիմնանորոգման (2025թ-ի մասի),
20.05.2024թ. կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2024/7Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Մ-10, Սևան-Մարտունի-Գետափ միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ80+590-կմ94+590 հատվածի հիմնանորոգման (2025թ-ի մասի),
23.05.2024թ. կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2024/12Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Հ-6, /Հ-2/ –Նոր Գեղի - Եղվարդի տրանսպորտային հանգույց - /Մ-1/ ավտոճանապարհի Հրազդան գետի վրայի կամրջի վերանորոգման (2025թ-ի մասի),
30.08.2023թ. կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2023/31Շ պայմանագրով նախատեսված՝ Սևանի տրանսպորտային հանգույցի հիմնանորոգման (2025թ-ի մասի), ինչպես նաև.
թիվ ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/22Շ ծածկագրով կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված՝ Տ-1-34,(Տ-1-33)–Ավան-Խնուսիկ տեղական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000-կմ2+200 հատվածի հիմնանորոգման (մեկնարկը 2025թ-ից), 
թիվ ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2025/19Շ ծածկագրով կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված՝ Տ-2-50, Հ-10/(Վանաշեն)-Այգավան-Եղեգնավան - /Հ-11/ մարզային նշնակության ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ2+500 հատվածի հիմնանորոգման (մեկնարկը 2025թ-ից) 2025 թվականին իրականացվելիք շինարարական աշխատանքների, տեխնիկական և հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման անհրաժեշտությամբ:
Նախագծով նախատեսված հիմնանորոգվող և կառուցվող ավտոճանապարհների ընդհանուր երկարությունը 58 կմ /կիլոմետր/ է, որից միջպետական նշանակության ավտոճանապարհներ՝ 16.1 կմ, հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհներ` 25.0 կմ, մարզային (տեղական) նշանակության ավտոճանապարհներ՝ 16.9 կմ:
Ներկայացված որոշման նախագծի ընդունումը պայմանավորված է Հայաստանի Հանրապետության Լոռու և Տավուշի մարզերում 2024 թվականի մայիսի 25-26-ը տեղացած հորդառատ անձրևների պատճառով առաջացած հեղեղումների հետևանքով նախագծով նախատեսվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսել նաև Մ-6 ավտոճանապարհը Ախթալա բնակավայրի հետ կապող պողպատե ֆերմաներով L=39մ թռիչքային կառուցվածքով 2-րդ կամրջի կառուցման աշխատանքների և տեխնիկական հսկողության ծառայությունները հրատապ մեկ անձից ձեռք բերելու համար: 
[bookmark: _GoBack]Միաժամանակ, «Գնումների մասին» օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 15-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝ շինարարական աշխատանքների գնման համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվում են սահմանված կարգով հաստատված և փորձաքննություն անցած նախագծային փաստաթղթերի հիման վրա: Առանց նախագծային փաստաթղթերի առկայության շինարարական աշխատանքների գնման համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել չեն կարող, եթե օրենքով կամ համայնքի ավագանու որոշմամբ այլ բան նախատեսված չէ: 
Վերոնշյալով պայմանավորված ՀՀ 2025 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված «Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» և 21002 «Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում» միջոցառումների շրջանակում հիմնանորոգման ենթակա ավտոճանապարհների և տրանսպորտային օբյեկտների համար անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր։
Հիշյալի շրջանակներում ներկայացված որոշման նախագծով նախատեսվում է Մ-6 - Այրում կայարան ա/ճ-ի վրա Դեբետ գետի հետ հատման հատվածում քանդված կամրջի փոխարեն Լ=55մ պողպատե ֆերմաներով թռիչքային կառուցվածքով ժամանակավոր կամրջի կառուցման համար անհրաժեշտ նախապատրաստական աշխատանքների իրականացման նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայությունների և դրանց փորձաքննության ծառայությունների ձեռքբերման համար հատկացնել ֆինանսական միջոցներ:
Նախագծին կից ներկայացված հաշվարկ-հիմնավորումները կազմվել են ղեկավարվելով` ՀՀ կառավարության 17.10.2024թ. N 1656-Ն որոշումով, ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 14.01.2008թ. N 09-Ն և 15.02.2008թ. N 19-Ն հրամաններով:
Նախագծով նախատեսվում է ֆինանսական միջոցներ հատկացնել 02.05.2023թ. կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2023/10Հ պայմանագրով նախատեսված՝ Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-ՀՀ սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ182+532 - կմ190+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նկատմամբ,  14.09.2023թ. կնքված թիվ  ՏԿԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2023/44Հ պայմանագրով նախատեսված՝ Մ-5, Երևան - Արմավիր - ՀՀ սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ17+530-կմ18+200, կմ25+593 - կմ29+385 և կմ32+675 - կմ33+833 աջակողմյան և ձախակողմյան հատվածների հիմնանորոգման և Մ-5 Երևան-Արմավիր-ՀՀ սահման ա/ճ-ի կմ 35+457 - կմ 37+054 հատվածի ջրահեռացման համակարգի վերականգնման աշխատանքների նկատմամբ մատուցված հեղինակային հսկողության ծառայությունների, 28.03.2023թ. կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2023/4Հ պայմանագրով նախատեսված՝ Տ-5-69, /Հ-70/ - Ահնիձոր մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ4+000 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների նկատմամբ մատուցված հեղինակային հսկողության ծառայությունների, ինչպես նաև Հ-22, /Մ-6/-Դսեղ-/Հ-70/ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի առաջին կիլոմետրում գտնվող կամրջի հիմնանորոգման աշխատանքների նկատմամբ 11.08.2022թ. կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ԳՀԽԾՁԲ-2022/15ՏՀ պայմանագրի համաձայն մատուցված տեխնիկական հսկողության և 23.05.2024թ. թիվ ՏԿԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2024/20Հ պայմանագրով մատուցված հեղինակային հսկողության ծառայությունների վճարման համար:
Նախագծով նախատեսվում է ֆինանսական միջոցներ հատկացնել նաև 2023-2024թթ-ին ավարտված թվով 3 ճանապարհահատվածների (Պայմանագրեր՝ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/31Շ, ՃԴ-ԲՄԱՇՁԲ-2021/2Շ-2, ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/32Շ-2) 5 (հինգ) տոկոսի վճարման (ԳՉԾ),  թվով 5 ճանապարհահատվածների (Պայմանագրեր՝ ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ-2024/9Ն, ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ-2023/18Ն) նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստման ծառայությունների դիմաց չվճարված 30 տոկոսների վճարման (ԳՉԾ), ինչպես նաև 4 ճանապարհահատվածների (Պայմանագրեր՝ ՏԿԵՆ-ԳՀԾՁԲ-2023/17Փ-1, ՏԿԵՆ-ԳՀԾՁԲ-2023/17Փ-2, ՏԿԵՆ-ԳՀԾՁԲ-2024/9Փ-1, ՏԿԵՆ-ԳՀԾՁԲ-2024/9Փ-2) նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության ծառայությունների վճարման համար: 
Միաժամանակ, նախագծով ֆինանսական միջոցներ են հատկացվում 03.11.2022թ. կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/32Շ-1 պայմանագրով նախատեսված՝ Հ-70, Մ-6 – Աթան հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ27+500 հատվածի հիմնանորոգման 2025թ-ին իրականացվող աշխատանքների և լրացուցիչ աշխատանքների իրականացման համար: Նշված լրացուցիչ աշխատանքների իրականացման անհրաժեշտությունը պահմանավորված է հետևյալով.
Հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման ընթացքում կապալառուի, Աթան ու հարակից բնակավայրերի բնակիչների և ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի ղեկավարի կողմից բարձրացված, ինչպես նաև 2024 թվականի մայիսի 25-26-ին ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյան և Ալավերդի համայնքներում տեղացած հորդարատ անձրևների և ջրհեղեղների հետևանքով առաջացած խնդիրները տեղում ուսումնասիրելու նպատակով տվյալ ճանապարհահատվածի հիմնանորոգման աշխատանքները իրականացնող կապալառուի, տեխնիկական և հսկողություններ իրականացնող կազմակերպությունների և Պատվիրատուի պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցիչներից կազմված աշխատանքային խումբը տեղամասեր կատարած շրջայցի ընթացքում արձանագրել է մի շարք խնդիրներ, որոնց մեծ մասը առաջացել է նախագծման աշխատանքներից հետո տեղի ունեցած տեղանքի իրադրության փոփոխությունների արդյունքում: Մասնավորապես՝
· Հիմնանորոգվող ճանապարհի կմ14+840 - կմ14+950 հատվածում նախագծով նախատեսված հենապատի կառուցման աշխատանքների ընթացքում պարզվել է, որ նախագծման աշխատանքներից հետո տեղի է ունեցել տեղանքի իրադրության փոփոխություն, որի արդյունքում  նախագծով  նախատեսված նախագծային նիշերի փոփոխության և հենապատի կառուցման որոշ աշխատանքներ տեղանքի իրադրությանը համապատասխանեցնելու անհրաժեշտություն է առաջացել: 
· Որոշ հատվածում տեղի է ունեցել գոյություն ունեցող քարային շարվածքով հենապատերի փլուզում և անհրաժեշտ է ձեռնարկել համապատասխան միջոցառումներ ճանապարհի շեպի ամրությունը ապահովելու համար։ 
· Աթան բնակավայրի բնակիչների և Թումանյան համայքի ղեկավարի կողմից բարձրացված խնդիրները կապված նախագծումից հետո Աթան բնակավայրում իրադրության փոփոխության արդյունքում լրացուցիչ նոր մուտքերի և իջատեղերի, ջրատար առուների և ջրթող մետաղական խողովակների կառուցման անհրաժեշտության հետ: Մասնավորապես, ճանապարհի վերջամասը (կմ27+077)՝ Աթան բնակավայրի կենտրոնական հրապարակի հետ լծորդելու համար լրացուցիչ ասֆալտապատման աշխատանքներ իրականացնելու, ինչպես նաև լրացուցիչ հավաքովի բետոնե վաքեր և ջրընդունիչ ցանցեր տեղադրելու անհրաժեշտություն կա: 
· 2024թ․ մայիսի 25-26-ին  տեղացած հորդարատ անձրևների և ջրհեղեղների հետևանքով Դեբետ գետի վարարման պատճառով տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կազմակերպվել էր Մ-6 և Հ-70 ավտոճանապարհների հատման հատվածով և ծանր բեռնատարների շարժի հետևանքով Մ-6-ից դեպի Հ-70 տանող շուրջ 40մ երկարությամբ իջատեղի ասֆալտբետոնե ծածկը վնասվել և քայքավել էր, ուստի անհրաժեշտ էր լրացուցիչ ասֆալտապատման աշխատանքներ նախատեսել նաև Մ-6 և Հ-70 ավտոճանապարհների լծորդման տեղամասում: 
· 2024թ․ մայիսի 25-26-ին  տեղացած հորդարատ անձրևների արդյունքում Հ-70 ավտոճանապարհի կմ0+000 - կմ10+000 տեղամասի որոշ հատվածներում գոյություն ունեցող ճանապարհի հողային պաստառը ջրահագեցել էր և առանձին տեղամասեր նույնիսկ դարձել է անանցանելի, ուստի անհրաժեշտ է խնդրահարույց հատվածների հողային պաստառի կրողունակությունը ապահովելուն ուղղված լրացուցիչ միջոցառումներ։
Վերոհիշյալ խնդիրներին տրվել է նախագծային լուծումներ և նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը ստացել են փորձաքննության դրական եզրակացություն: Նշենք, որ վերը նշված փոփոխություններով պայմանավորված կատարման ենթակա աշխատանքների ծավալը գումարային արտահայտությամբ չեն գերազանցում Պայմանագրի գնի 10 տոկոսը:
Միաժամանակ, նախագծով առաջարկվում է թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը՝ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/31Շ, ՃԴ-ԲՄԱՇՁԲ-2021/2Շ-2, ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ-2024/9Ն, ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/32Շ-2 և ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ-2023/18Ն պայմանագրերի կատարման արդյունքները ընդունել՝ չկիրառելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 110-րդ կետի պահանջները: Նշենք, որ հանձնման-ընդունման արձանագրությունները չեն կազմվում գնումների PPCM համակարգով, նկատի ունենալով հետևյալ պատճառաբանություները՝ վերջին տարիներին «Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» և «Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում» միջոցառումների ծավալը մի քանի անգամ ավելացել է, դրանով պայմանավորված ավելացել է նաև կապալառուների և/կամ կատարողների քանակը, ավելացել է միջոցառումների կատարման ընթացքը ապահովող փաստաթղթաշրջանառության ծավալները (այդ թվում՝ ՀՀ-ում գործող նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերով և նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված շինարարական, կառուցապատման փաստաթղթերի ձեռբերման, համաձայնեցման, համապատասխան թույլտվությունների ստացման պահանջների ապահովման մասով), իսկ կապալառուների և/կամ կատարողների մի մասի կողմից ներկայացված հանձնման-ընդունման արձանագրությունները, որպես կանոն, տեխնիկական առումով բազմակի խմբագրման և լրամշակման կարիք են ունենում (հաճախ նույնիսկ 5 և ավելի անգամ են խմբագրվում կամ լրամշակվում) ինչի հետևանքով հնարավոր է առաջանան հանձնման-ընդունման արձանագրությունների հաստատման վերջնաժամկետի անկանխատեսելի խախտումներ: Մասնավորապես, նախորդ տարիների փորձը ցույց է տվել, որ հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանման  ներկայացուցիչի կողմից պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման վերաբերյալ բացասական եզրակացություն տալուց հետո կապալառուները և/կամ կատարողները չներկայացնելով հիմնավորված պարզամանումներ որոշ աշխատանքի անհամապատասխանության մասով ի հայտ եկած հանգամանքների վերաբերյալ և չսպասելով անգամ լրացուցիչ փորձաքննության արդյունքներին, անմիջապես նորից ներկայացնում են հանձնման-ընդունման արձանագրություն և այդպես շարունակաբար, նույնիսկ մի քանի անգամ, ինչի հետևանքով Պատասխանատու ստորաբաժանման մոտ ծանրաբեռնվածություն առաջանալու հետևանքով  հնարավոր է առաջանան արձանագրությունների հաստատման վերջնաժամկետի խախտումներ և արդյունքում որևէ անհամապատասխան աշխատանք համարվի ընդունված:
Նախագծում նշված պայմանագրերը բացառություն չեն կազմում վերոնշյալ գործընթացում և դրանց շրջանակներում ներկայացված աշխատանքների հանձնման-ընդունման արձանագրությունները նույնպես ներկայացվել են թղթային եղանակով և նկատի ունենալով, որ դրանց ներկայացման համար սահմանված են հստակ ժամկետներ, ուստի նշվածով պայմանավորված ներկայացված նախագծով առաջարկվում է թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը՝ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/31Շ, ՃԴ-ԲՄԱՇՁԲ-2021/2Շ-2, ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ-2024/9Ն, ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2022/32Շ-2 և ՏԿԵՆ-ԲՄԽԾՁԲ-2023/18Ն պայմանագրերի կատարման արդյունքները ընդունել՝ չկիրառելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 110-րդ կետի պահանջները: Տեղեկացնում ենք նաև, որ վերը նշված պայմանագրերի հանձնման-ընդունման արձանագրությունները մուտքագրված են գանձապետական կլիենտ-թրեժերի (client - treasury) էլեկտրոնային համակարգում։
Ընդհանուր առմամբ նախագծով առաջարկվում է ՀՀ 2025 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված 1049 «Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրի 21001 «Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» և 21002 «Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում» միջոցառումների համար ՀՀ կառավարության ներքո հաստատված չբաշխված միջոցներից   13,787,162.4 հազ. դրամը հատկացնել ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը՝ 1049 «Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրի 21001 «Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» (13,254,635.8 հազ. դրամ) և 21002 «Տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգում» (532,526.6 հազ. դրամ) միջոցառումների կատարումն ապահովվելու համար:

4.   Ակնկալվող արդյունքը
     Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհների և տրանսպորտային օբյեկտների վիճակի բարելավում:
      5. Տեղեկատվություն լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտության և պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում սպասվելիք փոփոխությունների մասին. 
        Որոշման նախագծի ընդունմամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի եկամուտների ու ծախսերի լրացուցիչ նվազեցում չի առաջացնում: 
        6. Նախագծի ընդունման առնչությամբ ընդունվելիք այլ իրավական ակտերի նախագծերը կամ դրանց ընդունման անհրաժեշտության բացակայության մասին
Որոշման նախագծի ընդունմամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և/կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չկա:

        7. Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ
Որոշման նախագիծը բխում է «Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050», «Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր» /կետ 3.2, 3-րդ պարբերության 1-ին ենթակետ/ ռազմավարական փաստաթղթերի դրույթներից: 
Մասնավորապես, միջպետական, հանրապետական և տեղական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների ցանցի նորոգում, հիմնանորոգում և որակի շարունակական բարձրացում, որոնց շնորհիվ տարեկան կունենանք շուրջ 500 կմ վերանորոգված ճանապարհ։

