ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2025 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 5-Ի N 717-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը. 
Նախագծով նախատեսվում է փոփոխություններ կատարել ՀՀ կառավարության 05.06.2025թ-ի N 717-Ա որոշման մեջ՝ փոփոխելով ՀՀ Լոռու մարզի Լուսաղբյուրի միջնակարգ դպրոցի մասով սահմանված թույլտվության սահմանաչափը։

Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները.
ՀՀ Լոռու մարզի Լուսաղբյուրի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման համար պատվիրատու է սահմանված Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը, որի կողմից կնքվել է թիվ ՀՏԶՀ-ԴՎՀԲՄ-ԱՇՁԲ-2025/22-2 պայմանագիրը՝ 123,600.0 հազար դրամով: 
Շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում ի հայտ են եկել մի շարք խնդիներ, մի շարք աշխատանքների կատարումից հետո պարզ են դարձել չներառված այլ աշխատանքներ կատարելու անհրաժեշտությունը, ինչի պատճառով անհնար է դարձել աշխատանքների հետագա ընթացքը։ Նշված խնդիրների կարգավորման և դպրոցի վերանորոգման շինարարական աշխատանքները պատշաճ և սեղմ ժամկետներում կազմակերպելու նպատակով՝ վերանայվել են ծավալաթերթ/թերությունների ակտը և նախահաշվային փաստաթղթերը, կազմվել լրացուցիչ աշխատանքների նախահաշիվ,  որի արդյունքում պայմանագրի գինը ՀՀ կառավարության 05.06.2025թ-ի N 717-Ա որոշմամբ (այսուհետ՝ Որոշում) թույլատրվել է ավելացնել 82,378,225.8 ՀՀ դրամով կամ 66.6%-ով։ Որոշման հիմքով կնքվել է թիվ 2/2 համաձայնագիրը, որով պայմանագրի գինը դարձվել է 205,978,226.0 ՀՀ դրամ։
Աշխատանքների կատարման ընթացքում կրկին անհրաժեշտություն է առաջացել ծավալաթերթ-նախահաշվում կատարելու որոշակի փոփոխություններ և լրացումներ, մասնավորապես՝ կապված տարածքի բարեկարգման, էլեկտրալուսավորության, ցանկապատման և այլ աշխատանքներում ծավալների փոփոխության հետ, ինչպես նաև անհրաժեշտություն է առաջացել լրացուցիչ աշխատանքների ավելացման, մասնավորապես՝ ջրահեռացման խողովակների, լուսատուների, բռնակների, բարդ փականների, պատուհանի ցանցերի տեղադրման, բնահողի հանման, բետոնե հենապատի իրականցման, կախովի առաստաղի իրականացման և այլ աշխատանքների մասով։
Կատարված վերոնշյալ փոփոխությունների արդյունքում Պայմանագրի ծավալաթերթ-նախահաշվի արժեքը ավելանում է ևս 7,644,833.0 ՀՀ դրամով և կազմում է 213,623,059.0 ՀՀ դրամ, ինչը Պայմանագրի սկզբնական՝ 123,600,000․0 ՀՀ դրամ արժեքից ավել է 90,023,059.0 ՀՀ դրամով, կամ 72.8%ով (տե՛ս ստորև)։

«Լուսաղբյուրի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի նախնական և փոփոխված արժեքների համեմատական աղյուսակ
	Նախահաշվային սկզբնական արժեք
/հազար դրամ/
	Պայմանագրային սկզբնական արժեք
/հազար դրամ/
	Ծավալների ավելացում, համաձայնագիր թիվ 2/2
/հազար դրամ/
	Ծավալների ավելացում, ավարտական ճշգրտում
/հազար դրամ/
	Նախահաշվային ընդհանուր փոփոխված արժեք
/հազար դրամ/
	Պայմանագրային ընդհանուր փոփոխված արժեք
/հազար դրամ/
	Նախահաշվային/Պայմանագրային ընդհանուր տարբերություն
/հազար դրամ/
	Պայմանագրային արժեքի ավելացում
/տոկոս/

	161,100.331
	123,600.0
	82,378.226
	7,644.833
	251,123.39
	213,623.059
	90,023.059
	72.8%



Ելնելով վերոգրյալից և նպատակ ունենալով ապահովելու ՀՀ Լոռու մարզի Լուսաղբյուրի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման շինարարական աշխատանքների պատշաճ կատարումը` Նախագծով առաջարկվում է բարձրացնել Որոշմամբ Լուսաղբյուրի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման աշխատանքների համար ամրագրված սահմանաչափը՝ այն դարձնելով 72.8%։
Հարկ է նաև նշել, որ նորոգվող դպրոցների մասով լրացուցիչ և/կամ փոխարինվող աշխատանքների կատարումը, Հայաստանի Հանրապետության  կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ հաստատված կարգին համապատասխան, չի պահանջում նախագիծ և հետևաբար՝ շինարարության թույլտվություն։ Բացի այդ, ծավալների ավելացումը և/կամ համադրումը չի ենթադրում նաև կնքված պայմանագրերում տեխնիկական բնութագրի փոփոխություն։

Կարգավորման նպատակը և բնույթը.
Նախագծի ընդունմամբ ակնկալվում է ապահովել ՀՀ կառավարության մինչև 2026թ-ը 300 դպրոցի կառուցման, վերակառուցման, հիմնանորոգման ծրագրի շրջանակներում դպրոցների նորոգման աշխատանքների պատշաճ շարունակական իրականացումը ։

Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք.
ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության մասնագետները: 
[bookmark: _Hlk109134718]
Իրավական ակտի կիրարկման դեպքում ակնկալվող արդյունքը. 
Որոշման ընդունման արդյունքում կապահովվի ՀՀ Լոռու մարզի Լուսաղբյուրի միջնակարգ դպրոցի վերանորոգման աշխատանքների ամբողջականությունը։
Իրավական ակտի ընդունման կապակցությամբ պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեում եկամուտների և ծախսերի ավելացման կամ նվազեցման անհրաժեշտություն.
[bookmark: _GoBack]«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2025 թվականի հունիսի 5-ի N 717-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման ընդունման կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության 2025-2026թթ-ի պետական մարմնի բյուջեում առաջանում է ծախսերի ավելացում 7,644.833 հազար դրամի չափով, որը կֆինանսավորվի 1236 ծրագրի 32004 միջոցառման շրջանակներում։
Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ.
Նախագիծը բխում է ՀՀ կառավարության 18.11.2021թ. N 1902-Լ որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրի 8-րդ կետից՝ «կառուցել, հիմնանորոգել և վերանորոգել առնվազն 300 հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ...»։

Իրավական ակտի ընդունման կապակցությամբ այլ նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտություն.
1. Այլ իրավական ակտերում փոփոխությունների և/կամ լրացումների անհրաժեշտությունը.
Չի առաջացնում:
2. Միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների հետ համապատասխանությունը.
Համապատասխանում է:

Այլ տեղեկություններ.
Չկան:

