



ՄԱԿ-Ի ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանում իրականացվող ծրագիր

Ծրագրի համարը՝	120455
Ծրագրի վերնագիրը՝	Ձեռնարկատիրական աշխատանք Հայաստանի երիտասարդության համար.աջակցություն երիտասարդ ձեռներեցներին
Առնչությունը համապարփակ ծրագրի հետ՝	Կիրառելի չէ
Ծրագրի թեմատիկ ոլորտի կոդը՝	PRP
Մեկնարկի ամսաթիվը՝	Մարտ, 2013
Տևողությունը՝	44 ամիս
Ծրագրի անցկացման վայրը՝	Հայաստան
Կառավարության համակարգող մարմինը՝	ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
Ծրագրի գործընկերը՝	ՓՄՁ զարգացման ազգային կենտրոն (ՓՄՁ ԶԱԿ)
Ծրագիրն իրականացնող գործակալությունը՝	ՄԱԱԶԿ
ծրագրի ֆինանսական ներդրումները՝	
- ՄԱԱԶԿ-ի ներդրումը՝	€ 679,646
- Լրացուցիչ ծախսերը (13%):	€ 88,354
- Գործընկեր գործակալության ներդրումը	€ 200,000 (շրջանառու ֆոնդի համաֆինանսավորումը)
- Ընդհանուրը	€ 768,000 (գործընկեր կազմակերպության €200,000 ներդրումը ներառված չէ)

Համառոտ նկարագիրը.

ՀՀՆ1-ի, «Աղքատության կրճատում արտադրական գործունեության միջոցով» ՄԱԱԶԿ-ի մանդատի և 2010-2013թթ.-ի Միջնաժամկետ ծրագրի շրջանակներում ընդգրկված «Երիտասարդների գործազրկության նվազեցմանն ուղղված միջոցառումները» ծրագրի համաձայն, սույն ծրագրի հիմնական նպատակն է աջակցել երիտասարդության կողմից ղեկավարվող ձեռնարկությունների ստեղծմանն ու ընդլայնմանը՝ դրանով իսկ նպաստելով տեղական մասնավոր հատվածի կայուն զարգացմանը: Ծրագիրը նպատակ ունի ցույց տալու, որ երիտասարդները կարող են լինել վստահելի վարկառուներ և ունակ են վարկը վերածելու շահավետ բիզնեսի:

2010թ.-ին երիտասարդության շրջանում (15-24 տարեկան) գործազրկության մակարդակը հասել է մինչև 38.8%, ինչը նշանակում է, որ երիտասարդների գործազրկության խնդրի լուծումը շարունակում է մնալ լուրջ մարտահրավեր Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործում: Հաշվի առնելով Հայաստանի աշխատաշուկայի կլանման սահմանափակ կարողությունները, երիտասարդության շրջանում ձեռնարկատիրության զարգացումը կենսունակ տաբերակ է աշխատատեղերի ստեղծման համար: Հետևաբար, արձագանքելով Կառավարության առաջնահերթություններին և դիտարկելով ՀՀՆ-ին հասնելու արագացված գործընթացի եզրակացություններն ու առաջարկությունները, ծրագիրը կաջակցի երիտասարդ կանանց, տղամարդկանց և ընտանիքներին հիմնելու իրենց սեփական բիզնեսը:

Ծրագիրը կիրառելու է բազմակողմանի մոտեցում՝ ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ծառայություններ մատուցելով նաև ծրագրի սկզբնական փուլից հետո, ինչպես նաև ապահովելով բարենպաստ միջավայրի հատկապես երիտասարդների կողմից ղեկավարվող բիզնեսների համար: Հատկապես ուշադրության են արժանանալու նորարարական և աճի հնարավորություն ունեցող բիզնես գաղափարները: Ծրագիրը՝ համագործակցելով ՓՄՁ ԶԱԿ-ի հետ, կստեղծի երիտասարդների ձեռնարկատիրական զարգացման շրջանառու ֆոնդ, ինչպես նաև կմատուցի ոչ ֆինանսական այնպիսի ծառայություններ, ինչպիսիք են ձեռնարկատիրական հմտությունների ուսուցումը, խորհրդատվությունները և անհրաժեշտ տեխնիկական աջակցությունը:

Հաստատված է՝

	Ստորագրությունը	Ամսաթիվը	Անունը, ազգանունը, պաշտոնը
ՀՀ կառավարության կողմից	_____	_____	_____
ՄԱԱԶԿ-ի կողմից	_____	_____	_____

Ա. ՀԱՄԱՏԵՔՍՏԸ

Բ. ՄԱԱԶԿ-Ի ԱԶԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ

Գ. ԾՐԱԳԻՐԸ

Գ.1 ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

Գ.2 ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԸ

Գ.3 ՄԱԱԶԿ-Ի ՄՈՏԵՑՈՒՄԸ

Գ.3.1 ՄՈՏԵՑՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱՎԻՐԸ

Գ.3.2 ԾՐԱԳՐԻ ՅՈՒՐԱՀԱՏՈՒԿ ՄՈՏԵՑՈՒՄԸ

Գ.4 RBM և ԹԵՄԱՏԻԿ ՈԼՈՐՏԻ ԿՈԴԸ

Գ.5 ԾՐԱԳՐԻ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ

Գ.6 ԾՐԱԳՐԻ ՄՈՏԱԿԱ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ և ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Գ.7 ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ

Գ.8 ՌԻՍԿԵՐԸ

Դ. ՆԵՐՈՂՐՈՒՄՆԵՐԸ

Դ.1 ԳՈՐԾՆԿԵՐՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԸ

Դ.2 ՄԱԱԶԿ-Ի ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԸ

Ե. ԲՅՈՒՋԵՆ

Զ. Մոնիտորինգ, հաշվետվությունների ներկայացում և գնահատում

Է. Նախնական պարտավորությունները և նախադրյալները

Ը. Իրավական հիմքը

միջոցների մատչելիությանը, բյուրոկրատական և հզոր հարկային համակարգի հաղթահարմանը և հարկային ստուգումներին, անհավասար մրցակցությանը:

Երիտասարդների շրջանում բարեհաջող ձեռնարկատիրական գործունեություն ձևավորելու և այն տարածելու համար հիմնական խոչընդոտ է համարվում **Ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ծառայությունների միջև փոխադարձ կապի բացակայությունը**: Ձեռնարկատիրական և տեխնիկական դասընթացներն առանձին վերցրած չեն տալիս այն հիմնական արդյունքը, եթե դրան չեն գումարվում են համապատասխան ֆինանսական ծառայություններ: Ֆինանսական ծառայությունները հաճախ բավարար հասանելի չեն երիտասարդ ձեռնարկատերերի համար, որոնք գրավի, համապատասխան փորձի բացակայության և երիտասարդ տարիքի պատճառով ընկալվում են որպես վարկային ռիսկ պարունակողներ: 2012թ.-ի ապրիլին տեղի ունեցած «ՀՀ-ին հասնելու արագացված գործընթացի իրականացում» աշխատանքային հանդիպման ժամանակ, մի շարք այլ խնդիրների հետ համատեղ, այս խնդրին նույնպես անդրադարձան՝ նշելով, որ **ձեռնարկատիրական գործունեություն սկսելու և այն փարածելու համար անհրաժեշտ ֆինանսավորման անբավարար հասանելիությունը երիտասարդության շրջանում** գործազրկության դեմ պայքարի հիմնական խոչընդոտն է:


Նոր և արդեն գոյություն ունեցող ՓՄՁ-ների՝ ներառյալ երիտասարդների կողմից ղեկավարվող բիզնեսների համար, ֆինանսական միջոցների և բիզնեսների զարգացմանն ուղղված ծառայությունների հասանելիության ապահովումը համարվում է կարևոր առաջնահերթություն ՓՄՁ ոլորտի զարգացմանը խթանելու և աշխատատեղերի ստեղծման հարցում: Հայաստանի կառավարությունը համապատասխան միջոցառումներ է ձեռնարկում այս ուղղությամբ՝ հիմնականում ՓՄՁ ԶԱԿ-ի և դրոնոր հանրության (օր.՝ ՄԱԶԾ, USAID և այլն) ֆինանսավորմամբ իրականացվող ՓՄՁ աջակցման ծրագրերի միջոցով: Այնուամենայնիվ, **աջակցություն ստացած ՓՄՁ-ների և սկսնակ բիզնեսների թիվը բավականին սահմանափակ է, միևնույն ժամանակ բիզնեսի աջակցման սխեմաներից և ոչ մեկը երիտասարդության վրա հատուկ ուղղվածություն չունի**: Չնայած խրախուսվում է բիզնեսում կանանց և երիտասարդների մասնակցությունը, այնուամենայնիվ աջակցության առկայությունը բաժինը ստանում են այն ՓՄՁ-ներն, ովքեր ունեն պրոֆեսիոնալիզմի համապատասխան մակարդակ, օր. բիզնեսում աշխատելու տարիների պատմություն, շրջանառություն, կառավարման անհրաժեշտ պայմաններ, վարկային պատմություն, ֆինանսական դրություն, գրավի հնարավորություն և այլն: Ուստի երիտասարդների և կանանց կողմից ղեկավարվող ձեռնարկությունների հետագա զարգացումն ու ներգրավումն առանցքային նշանակություն ունի:

Տարածաշրջանների (մարզերի) միջև առկա է զարգացման նշանակալի անհամաչափություն, որին նաև ավելանում է արտագաղթի հիմնախնդիրը: Երկիրն ունի 49 քաղաքային և 866 գյուղական համայնք: Աճող տնտեսական անկման և գործազրկության արդյունքում **աշխատանքային արտագաղթը** Հայաստանի համար դարձել է առանցքային խնդիր: ՀՀ-ին հասնելու արագացված գործընթացի համաձայն աշխատանքի համար արտագաղթողների մեծ մասը կազմում են 18-35 տարեկան երիտասարդները: 2010թ.-ին Հայաստանի բնակչության գրեթե 45%-ը 29-39 տարեկան էր, իսկ 12%-ը՝ 20-24 տարեկան:

ՀՀ-ին հասնելու արագացված գործընթացի վերլուծության համաձայն աղքատության մակարդակը հատկապես բարձր է Հայաստանի քաղաքաբնակ շրջաններում, բացառությամբ Երևանից: 2010թ.-ին գյուղական վայրերում աղքատության մակարդակը 28.4% էր, որը համեմատաբար ցածր է քաղաքային շրջանների 37.3%-ից:¹¹

¹¹ ՀՀ-ին հասնելու արագացված գործընթացի վերլուծության համաձայն աղքատության մակարդակը հատկապես բարձր է Հայաստանի քաղաքաբնակ շրջաններում, բացառությամբ Երևանից: 2010թ.-ին գյուղական վայրերում աղքատության մակարդակը 28.4% էր, որը համեմատաբար ցածր է քաղաքային շրջանների 37.3%-ից:¹¹

Աղքատության մակարդակը նաև զգալիորեն տարբեր է ըստ մարզերի: 2010թ.-ին Երևանում աղքատության մակարդակը 27.1% է եղել, իսկ Տավուշում և Սյունիքում համեմատաբար ցածր է եղել. համապատասխանաբար 26.1% և 26.8%, այն դեպքում երբ Շիրակում և Լոռիում այն համապատասխանաբար եղել է 48.3% և 45.9%:



Դիագրամա 1: 2010թ.-ին աղքատության մակարդակը (%-ով) Երևանում և մարզերում: Աղբյուրը՝ «Հայաստան. Աղքատությունը և սոցիալական պարկերը», ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն, 2011թ., ՀՁՆ-ին հասնելու արագացված գործընթացի հաշվետվությունից:

Ծրագրի նախապատրաստական աշխատանքների ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ մարզերի փոքր համայնքներից դեպի մարզկենտրոն, այնուհետև դեպի Երևան երիտասարդ և տաղանդավոր մարդկային ռեսուրսների հոսքի սովորաբար ընդունված հերթականությունը խախտվում է Շիրակի մարզի դեպքում: Մասնավորապես, Արթիկի, Մարալիկի երիտասարդները շրջանցում են Գյումրին և ուղիղ տեղափոխվում Երևան: Սակայն արտագաղթը Երևանով չի սահմանափակվում, քանի որ նշանակալից թվով աշխատուժի արտագաղթ և ուղեղների արտահոսք է լինում դեպի արտասահման:

Արտագաղթի հիմնախնդրի շրջանակներում առկա է նաև **գենդերային փոքրամասնությունների խնդիրը**: Աշխատանք գտնելու նպատակով արտագաղթողները գերազանցապես տղամարդիկ են, ինչը բացասական ազդեցություն է ունենում ընտանիքների և հասարակության վրա. հայ ընտանիքների 20%-ը Հայաստանից դուրս աշխատող տղամարդ ունեն ¹², և 27% տնային տնտեսությունների ղեկավարը կին է : Կանանց այդ խումբը համարվում է խոցելի, քանի որ իր վրա է դրված ինչես տնային տնտեսությունը կառավարելու, այնպես էլ դրանից դուրս կատարվող աշխատանքի բեռը: Ընտանիքները պահելու համար կանայք հաճախ ընդգրկվում են ոչ ֆորմալ աշխատանքի, որտեղ աշխատողների իրավունքները հաճախ չեն պաշտպանվում:

Երիտասարդ կանանց այս ծրագրում ընդգրկելով, ծրագիրը կունենա միջնաժամկետ և երկարատև դրական ազդեցություն Հայաստանում կանանց զբաղվածության ցուցանիշի վրա, որը խիստ ցածր է. 2012թ.-ին կանանց զբաղվածության տոկոսը եղել է 41.1%, մինչդեռ տղամարդկանց շրջանում¹³ 60%:

Հայաստանում իրավական դաշտը գենդերային առումով հիմնականում չեզոք է՝ այնդեպով, որ երկու սեռերն էլ հավասար են օրենքի առաջ: Հայաստանի Սահմանադրությունը հավաստիացնում է երկու սեռերի հավասարությունը : Ծրագրի նախապատրաստական աշխատանքների ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ **օրենսդրությամբ սահմանված գենդերային չեզոքությունը լիարժեք չէ գենդերային**

¹² ՀՀ ՀՎՊՄՍ-ի «ՎՊՄՍ-ի մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին կետի 1-ին մասը: ¹³ ՀՀ ՀՎՊՄՍ-ի «ՎՊՄՍ-ի մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին կետի 1-ին մասը: ¹⁴ ՀՀ ՀՎՊՄՍ-ի «ՎՊՄՍ-ի մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին կետի 1-ին մասը: ¹⁵ ՀՀ ՀՎՊՄՍ-ի «ՎՊՄՍ-ի մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին կետի 1-ին մասը:

հավասարությանը հասնելու արդյունավետ մեխանիզմների և միջոցառումների բացակայության պատճառով (ինչպիսիք են կանանց լիազորությունները, խտրականությունը դրական իմաստով՝ այսինքն սեռից բխող առավելության առկայություն և այլն): Կանայք, եթե նույնիսկ զբաղեցնում են բարձր պաշտոն, նշանակալի դեր չեն խաղում ղեկավարման գործում, նրանց և տղամարդկանց աշխատավարձերի միջև առկա է նաև տարբերություն, իսկ շատ դեպքերում նաև կանայք չունեն սեփականություն, ինչը դժվարություններ է առաջացնում բանկից վարկ վերցնելու դեպքում: Միևնույն ժամանակ Հայաստանի հասարակության և հենց կանանց համար ընդհանուր առմամբ դեռևս անսովոր է կին ձեռնարկատերերին լիովին ընկալելը: Ցանկացած ձեռնարկատիրական նախաձեռնություն առաջին հերթին ասոցացվում է ղեկավարման, մտավոր ունակությունների զարգացման և ռիսկի համար պատասխանատվություն ստանձնելու պատրաստակամության հետ: Ելնելով ծրարի նախապատրաստական աշխատանքների վերլուծությունից, կանայք բավարարողություն չեն գտնում, չեն կարողանում իրենց դիտարկել որպես ղեկավարներ և ռիսկը ընկալում են որպես անհաջողության, սնանկացման, կորուստի և ընտանիքի աղքատացման գրավական: Հաշվի առնելով այս դիտարկումը, խիստ կարևոր է, որպեսզի ծրագիրը կենտրոնանա սեփական ձեռնարկատիրական գործունեություն ծավալելու և զարգացնելու հարցում հատկապես երիտասարդ կանանց շահագրգռելու խնդրի վրա:

Բ. ՄԱԱԶԿ-ի աջակցության հիմքերը

ՄԱԱԶԿ-ը գլխավոր դեր է կատարում մասնավոր հատվածի ամուր և կայուն զարգացումը խթանելու հարցում: Մասնավորապես, ՄԱԱԶԿ-ը կողմնակից է արտադրական գործունեության միջոցով աշխատատեղերի ստեղծմանը և զբաղվածության ապահովմանը՝ այդպիսով ձգտելով աղքատության կրճատմանը և տնտեսական զարգացմանը: ՄԱԱԶԿ-ի երկարատև ուղղվածության տեսլականի շրջանակներում հաստատվել է 2010-2013թթ.-ի միջնաժամկետ ծրագիրը, որը նույնպես ներառում է մի շարք ծրագրային բարեփոխումներ, որոնց թվում է “Միջոցառումներ ուղղված երիտասարդության շրջանում գործազրկության կրճատմանը”(IDB.35/8, պարագրաֆ 5):

ՄԱԱԶԿ-ն մշակել և իրականացնում է համապարփակ մոտեցում, որն աջակցում է երիտասարդ գործարարներին ստեղծելու և ընդլայնելու իրենց սեփական բիզնեսները⁹ ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ծառայությունների համակցության, սկզբնական փուլից հետո ևս աջակցություն ցուցաբերելու, ինչպես նաև երիտասարդների կողմից ղեկավարվող բիզնեսների համար առավել բարենպաստ միջավայրի ապահովելու միջոցով: Հատկապես ուշադրության են արժանանալու նորարարական և աճի հնարավորություն ունեցող բիզնես գաղափարները: Ներկայիս ծրագիրը կառուցվելու է առկա ինստիտուցիոնալ կարողությունների և կառույցների վրա: Ծրագիրը նպատակ ունի ցույց տալու, որ երիտասարդները կարող են լինել վստահելի վարկառուներ և ունակ են վարկը վերածելու շահավետ բիզնեսի:

Հիմք ընդունելով խոցելի խմբերի համար կայուն կենսամակարդակ ապահովելու և հատկապես երիտասարդների և կանանց համար աշխատանքի հնարավորություն ստեղծելու ՀՀ կառավարության առաջնահերթությունը, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարությունը դիմեց ՄԱԱԶԿ-ին երիտասարդության զբաղվածության ոլորտում տեխնիկական համագործակցության խնդրանքով՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով մարզերի կայուն զարգացման վրա (տես՝ Հավելվածը): 2012թ.-ի օգոստոս ամսվա ՄԱԱԶԿ-ի ծրագրային առաքելության ժամանակ ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարի առաջին տեղակալը մեկ անգամ ևս հավաստիացրեց, որ տվյալ ծրագիրը ՀՀ կառավարության օրակարգի ամենաառաջին խնդիրն է և ծրագրի ձևավորման և

իրականացման փուլերում ինքը լիովին պատրաստ է աջակցություն ցուցաբերելու համար:

Գ. Ծրագիրը

Գ.1. Ծրագրի նպատակները

Ծրագրի ամբողջական նպատակը սահմանված է ՀԶՆ 1, նպատակ 1Բ-ով՝ «Ապահովել լրիվ և արդյունավետ աշխատանք բոլորի համար՝ ներառյալ կանանց և երիտասարդներին»:

Ծրագրի նպատակն է աջակցել երիտասարդների ղեկավարությամբ ձեռնարկությունների ստեղծմանն ու ընդլայնմանը՝ այդպիսով խթանելով Հայաստանում մասնավոր ոլորտի կայուն զարգացմանը: Ծրագիրը նպատակ ունի ցույց տալու, որ երիտասարդները կարող են լինել վստահելի վարկառուներ և ունակ են վարկը վերածելու շահավետ բիզնեսի:

Գ.2. Թիրախային շահառուները

Ծրագրի շահառուներն են երիտասարդ՝ 18-ից 35 տարեկան սկսնակ ձեռնարկատերերը: Հատուկ ուշադրության են արժանանալու երիտասարդ ընտանիքները և երիտասարդ կանայք:

**Երիտասարդ սկսնակ ձեռնարկատերեր են համարվում 18-ից 35 տարեկան այն անհատները, ովքեր ունեն իրատեսական բիզնես գաղափարներ կամ ում բիզնեսը մինչև մեկ տարվա գրանցում ունի:*

Գ.3. ՄԱԱԶԿ-ի մոտեցումը

Գ.3.1 Մոտեցման ընդհանուր նկարագիրը

Հիմնավորումը

Հաշվի առնելով Հայաստանի աշխատաշուկայի կլանման սահմանափակ կարողությունները, երիտասարդության շրջանում ձեռնարկատիրության զարգացումը կենսունակ տաբերակ է աշխատատեղերի ստեղծման համար: Երիտասարդների ձեռնարկատիրական •ործունեությանը •ումարվում է փոքր և միջին տեղական ՓՄՁ-ների զարգացումը, ինչը նպաստում է աղքատության կրճատմանը, քանի որ ՓՄՁ-ները տնտեսական աճին և նորարարությանը նպաստող տնտեսական •ործունեության հիմնական ռեսուրսն են: Նրանք ապահովում են զբաղվածություն և եկամուտ •ործարարների, այնտեղ աշխատողների, մատակարարների համար, որի արդյունքում կրճատվում են տնտեսական սոցիալական անհավասարությունները: ՓՄՁ-ները նույնպես հարկեր են վճարում, ինչի շնորհիվ նպաստում են սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը: Վերջապես կայուն և առողջ մասնավոր ոլորտը ծառայում է ինդիկատոր բիզնես խաղաղ միջավայրի և օտարերկրյա ներդրումներ ստանալու համար, ինչը դրական է ազդում տեխնոլոգիաների փոխանցման, զբաղվածության, էկոլոգիական և սոցիալական պատասխանատվության և ստանդարտների վրա: Միևնույն ժամանակ տեղական ՓՄՁ-ները մատակարար և ենթակապալառու են հանդիսանում երկրից դուրս •տնվող ընկերությունների համար:

Ավելին, շուկայի և Կառավարության ձախողումները, որոնք խան•արում են ՓՄՁ-ներին հասնելու նման դրական արդյունքների, արդարեցնում են ուղղակի միջամտությունների առկայությունը: Շուկայի ձախողումները սահմանափակում են

ռեսուրսների հասանելիությունը և բանակցելու հնարավորությունը: Կառավարության ծախսողումներն առնչվում են բարենպաստ միջավայրի ապահովմանը^ա ներառյալ արտադրողականությունը և առևտրի ենթակառուցվածքները, կար•ավորող և իրավական դաշտը և կայուն ֆինանսական ոլորտը:


Բաղադրիչները

Այսպիսով ՄԱԱԶԿ-ն մշակել է երիտասարդների ձեռնարկատիրական •ործունեությունը խթանելու ամբողջական և ռազմավարական մոտեցում: Այն ռազմավարական է, քանի որ կենտրոնանում է ‘նորարարական’, ‘աճի հնարավորություն ունեցող մտահղացումների վրա (որոնք կարող են բխել բնակչության ցանկացած խավից^ա ներառյալ աղքատները): ‘Նորարարական’ հատկանիշը լայն իմաստ ունի. այն վերաբերում է բոլոր այն ապրանքներին և ծառայություններին, որոնց միջոցով ձևավորվում են նոր շուկաներ որևէ նոր վայրում կամ էլ նոր թիրախային խմբերի համար: ‘Աճի հնարավորություն’ նշանակում է, որ բիզնեսը նախատեսված չի մնալու որպես մեկ անձի բիզնես և որ դրա մեջ ներդրում է կատարվում կամ սեփական միջոցներից, կամ ու նաև արտաքին կապիտալից: Ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ բարեհաջող բիզնես սկսելու ամենակարևոր •ործոնն այն է, որ ձեռնարկատիրը կարողանա հիմնավորել լավ բիզնես •աղափարը շուկայում իրա•ործելու իր հնարավորությունը: Հետևաբար, ավելի ճիշտ է կենտրոնանալ բիզնես •աղափարների, այլ ոչ թե անհատական հատկանիշների վրա:

Բացի այդ, սկսնակ բիզնեսների կայունությունն ապահովելու և ծախսողման ռիսկը նվազեցնելու համար, սկզբնական փուլից հետո էլ երիտասարդ ձեռնարկատերերը կարիք ունեն հետա•ա աջակցության իրենց ներուժը զար•ացնելու հարցում: Սկզբնական փուլում երիտասարդ ձեռնարկությունների զար•ացման համար բնորոշ են կրթումը, խորհրդատվությունը և ֆինանսական միջոցների հասանելիությունը:

Մոտեցումն ամբողջական է, քանի որ ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ծառայությունները փոխկապակցված է ներկայացնում: Սկսնակ բիզնեսներին աջակցելու և դրանք ընդլայնելու համար պահանջվում են ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ծառայություններ: Ստորև ներկայացված •ծա•րում երևում է երիտասարդների ղեկավարությամբ ձեռնարկատիրական •ործունեության զար•ացմանը և աճին նպաստելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ծառայությունների

համադրությունը:



Գծագիր 2: Երիտասարդների ղեկավարությամբ ձեռնարկությունների զարգացմանը նպաստելու նպատակով ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ծառայությունների մատուցում

Հետևաբար սկզբնական մակարդակում երիտասարդ կանայք և տղամարդիկ աջակցություն կստանան իրենց սեփական բիզնեսը ստեղծելու/զարգացնելու հարցում: Ընտրված նորարար երիտասարդ ներուժը և առկա գործարարները կստանան ոչ ֆինանսական աջակցություն և կունենան ֆինանսական միջոցների հասանելիության հնարավորություն: Կատեղծվի երիտասարդների ձեռնարկատիրական գործունեության շրջանառու ֆոնդ, որին կհետևեն ոչ ֆինանսական ծառայությունները, ինչպիսիք են տեխնիկական հարցերով և ձեռնարկատիրության վերաբերյալ դասընթացները, խորհրդատվությունը և տեխնիկական աջակցությունը: Տեղական ֆինանսական հաստատության հետ սերտ համագործակցության արդյունքում հնարավոր կլինի նաև պրոֆեսիոնալ կերպով իրականացնել և կառավարել երիտասարդների ձեռնարկատիրական գործունեության համար ստեղծված ֆոնդը, որը վարկեր կտրամադրի երիտասարդ գործարարներին:

Ծրագրի ավարտից հետո ֆինանսական և ոչ ֆինանսական աջակցության կառույցների կայունությունն ապահովելու համար, պետք է ձգտել համագործակցության առկա և փորձնականորեն իրենց հաջողությունն ապացուցած տեղական հաստատությունների հետ, որոնք կշարունակեն ծառայություններ մատուցել երիտասարդ ձեռնարկատերերին նաև ծրագրի ավարտից հետո: Մարած վարկերը նորից կներդրվեն երիտասարդ ձեռնարկատիրությանը նվիրված ֆոնդ, իսկ տոկոսները կծախսվեն ֆոնդի գործունեության, ինչպես նաև ոչ ֆինանսական ծառայությունների մատուցման վրա:

Միջին մակարդակում գործընկեր ֆինանսական և բիզնեսին աջակցություն ցույց տվող հաստատությունները ձեռք կբերեն համապատասխան կարողություններ երիտասարդ ձեռնարկատերերին անհրաժեշտ աջակցություն ցույց տալու համար:

Ամբողջական և ռազմավարական աջակցության վերը նկարագրված հիմնական տարրերը, որոնք կենտրոնացած են “նորարարական” և “աճի հնարավորություն ունեցող” սկսնակ ձեռնարկատիրական գործունեության, բիզնես գաղափարների, հետագա փուլերում էլ աջակցություն տրամադրելու, ֆինանսական և ոչ ֆինանսական

ծառայությունների համադրության վրա, երկարատև նշանակություն և ազդեցություն կունենան միայն այն դեպքում, եթե միջին մակարդակում միջավայրը բարենպաստ լինի:

Բարենպաստ բիզնես միջավայրը տնտեսական աճի և աղքատության նվազման նախապայմաններից մեկն է:¹³ Հետևաբար, սկսնակ բիզնեսների աջակցության առավել ամբողջական և ռազմավարական մոտեցումը պետք է ապահովի քաղաքական և ինստիտուցիոնալ միջավայր: Այն ենթադրում է, որ քաղաքական որոշում ընդունողների հետ անցկացվելու են խորհրդատվություններ՝ կապված օրինակ ՓՄՁ-ների համար նախատեսված հարկային դաշտի և գրանցման ընթացակարգերի, հուսալի վստահելի իրավական դաշտի, նախաձեռնական հմտությունները զարգացնող հղկող կրթական համակարգի և այլ հարցերի հետ:

9.3.2 Ծրագրի յուրահատուկ մոտեցումը

Հիմք ընդունելով վերը նկարագրված հիմնավորումը և մոտեցումների հիմնական սկզբունքները, ինչպես նաև երկրին բնորոշ խնդիրները և դրանց լուծումները, ուսումնասիրելով ՀՀ-ին հասնելու արագացված գործընթացի միջոցառումների և նախապատրաստական աշխատանքների վերլուծությունները և դրանց արդյունքները, ՀՀ կառավարության դիմում-խնդրանքը, ծրագիրը կառաջնորդվի հետևյալ յուրահատուկ մոտեցմամբ:

9.3.2.1 Հիմնավորումը

Ինչպես նշված է “Ա գլխի” “Համատեքստում” Հայաստանի սոցիալ-տնտեսությունը տեղական ՓՄՁ-ների՝ ներառյալ երիտասարդների կողմից ղեկավարվող ձեռնարկությունների եկամտից դեռևս այն շահույթը չի ստանում, ինչը որ կստանար ձեռնարկությունների դեպի վերև զարգացման դեպքում: Դեռևս անհրաժեշտ կլինի անդրադառնալ երիտասարդների կողմից ղեկավարվող բիզնեսների համար համապատասխան միջավայր ապահովելու Կառավարության չհաջողված քայլերին, ինչպես նաև շուկայի այնպիսի անհաջողություններին, ինչպիսիք են ֆինանսական և ոչ ֆինանսական միջոցների անբավարար մատչելիությունը:

Հաշվի առնելով ներկայումս Հայաստանի աշխատաշուկայի կլանման սահմանափակ հնարավորությունները և երկրում ձեռնարկատիրական գործունեություն ծավալելու համար ընդհանուր առմամբ նպաստավոր միջավայրը, ինչպես նաև ներկայումս իրականացվող բիզնես միջավայրի բարեփոխումները, կայուն մակրոտնտեսական միջավայրը, արժեզրկման ցածր մակարդակը, կայուն բանկային համակարգը, բնակչության շրջանում ձեռնարկատիրական գործունեություն ծավալելու ոգին, ֆինանսական և մարդկային ռեսուրսներ ներդնելու սփյուռքի ջանքերը և ԵՄ-ի ու ԱՀԴ երկրների հետ ազատ առևտրի գոտի ունենալու հնարավորությունը, երիտասարդ ձեռնարկատիրական գործունեությունը իրատեսական հնարավորություն է աշխատատեղեր ստեղծելու համար:

9.3.2.2 Կապը ՀՀ-ին հասնելու արագացված գործընթացի հետ

ՀՀ կառավարության առաջնահերթություններին զուգահեռ ՀՀ-ին հասնելու արագացված գործընթացի Հայաստանում իրականացման ծրագիրը՝ ՄԱԶԾ/ՄԱԱԶԿ-ի մասնակցությամբ իր 2012թ.-ի ապրիլի 12-ից 13-ը Աղվերանում տեղի ունեցած աշխատանքային հանդիպման ժամանակ, սահմանեց երիտասարդների

¹³ <http://www.enterprise-development.org/page/WhyBER>

Աղյուսակ 1: Քաղվածք ՄԱԶԾ/ՄԱԱԶԿ ՀՁԼ-ին հասնելու արագացված գործընթացի Հայաստանում իրականացման հաշվետվությունից. Աղյուսակն ամփոփում է առաջնահերթ միջոցառումները և խոչընդոտները, ինչպես նաև կարճ ժամկետում կամ միջին ժամկետում դրանց հաղթահարման ուղիները:

Միջամտության ենթակա “գյուղական վայրերի զարգացում/տարածքային անհավասարությունների կրճատում” ոլորտի շրջանակներում, որի առաջնահերթ միջոցառումներից է “մարզերում հասարակական ծառայությունների՝ այդ թվում մատչելի ֆինանսական ծառայությունների, տարածքային շուկաների, համայնքային ենթակառուցվածքների, որակի և հասանելիության բարելավումը”, ծրագիրը նպատակ ունի անդրադառնալու մատչելի ֆինանսական ծառայությունների հասանելիությանը:

Գ.3.2.3 Կապն այլ ծրագրերի հետ

Այս ծրագիրը լրացնում է երիտասարդության զբաղվածության և ձեռնարկատիրության զարգացման ոլորտում ՄԱԱԶԿ-ի կողմից նախկինում իրականացված և ներկայումս ընթացքի մեջ գտնվող ծրագրերը:

“Ապրուստի կայուն եկամուտ սոցիալապես անապահով խմբերի՝ փախստականների, տեղահանված և բնիկ ընտանիքների համար” ծրագիրը՝ Ճապոնական կառավարության ֆինանսական օգնությամբ և Փախստականների հարցերով ՄԱԿ-ի գլխավոր հանձնակատարի (UNHCR) միջոցով, աջակցում է Հայաստանի գյուղական վայրերում ապրող աղքատ և խոցելի տնային տնտեսությունների հզորացմանը՝ խթանելով նրանց մասնակցությունը համայնքի տնտեսական կյանքին: Մասնավորապես 200 սկսնակ ձեռնարկատերեր վերապատրաստվել են ձեռնարկատիրության և բիզնեսի կառավարման ոլորտում: ՄԱԱԶԿ-ն աջակցել է բիզնես պլանների մշակման և վարկային միջոցների մատչելիության հարցում՝ ՓՄՁ աջակցման շրջանառու ֆոնդ հիմնելու միջոցով: Շրջանառու ֆոնդի բարեհաջող իրականացման շնորհիվ, իրականացնող գործընկեր կազմակերպությունը պայմանագրով պարտավորվել է ծրագրի ավարտից հետո (սեպտեմբերի 30, 2012) ևս յոթ տարի շարունակել շրջանառու ֆոնդի գործունեությունը նույն շահառուների համար՝ կիրառելով նույն չափանիշները:

Ավստրիայի կառավարության ֆինանսական աջակցությամբ ՄԱԱԶԿ-ն ներկայումս “Mano River Union” (MRU) ծրագրով Կոտ’դիվուարում հիմնում է “ֆինանսական ինկլուբացիոն մոդել”։ Երիտասարդ ցործարարների աջակցության համար ստեղծված բիզնեսի շրջանառու ֆոնդը ստեղծվել էրիտասարդ ձեռնարկատերերին ֆինանսական միջոցների մատչելիություն ապահովելու և ոչ ֆինանսական աջակցության մեխանիզմներ հիմնելու համար: Տեղական միկրոֆինանսական հաստատությունը (MFI), որն ընտրվել է ծրագրի ձևավորման փուլում, սերտորեն համագործակցելով Ֆրանսիական զարգացման ործակալության հետ (AFD), տնօրինում է երիտասարդ ցործարարների աջակցման շրջանառու ֆոնդը և մատուցում ֆինանսական ծառայություններ: Ոչ ֆինանսական ծառայությունները տրամադրվում են առևտրի պալատի հետ սերտ համագործակցությամբ: Ընտրությունը կազմակերպում է ՄԱԱԶԿ-ն՝ տեղական միկրոֆինանսական հաստատության և Ծրագիր ղեկավար կոմիտեի հետ համատեղ, որի կազմում ընգրկված են ներկայացուցիչներ Արդյունաբերության նախարարությունից, Երիտասարդության հարցերով զբաղվող նախարարությունից, Առևտրի պալատից և երիտասարդներից: ՄԱԱԶԿ-ն՝ տեղական միկրոֆինանսական հաստատության հետ համատեղ, կատարում է երիտասարդների ղեկավարությամբ իրականացվող բիզնեսների առաջընթացի մոնիտորինգ, իսկ ծրագրի ընդհանուր մոնիտորինգն իրականացվում է ՄԱԱԶԿ-ի կողմից:

Տվյալ երկրի համատեքստում ՄԱԱԶԿ-ի դերն այն է, որպեսզի համապատասխան դերակատարներին համոզի երիտասարդությանը թիրախ դարձնելու համար և համախմբելով բոլոր դերակատարներին, ձևավորի ցանց և համագործակցություն այն բոլոր դերակատարների միջև, որոնք նախկինում չեն ունեցել համագործակցության կապեր և/կամ որոնց համար երիտասարդությունը թիրախ չի եղել: Ոչ ֆինանսական ծառայությունների մատուցման հարցում առկա հաստատությունների հետ համագործակցության արդյունքում կայուն գործունեություն կապահովվի նաև ծրագրի ավարտից հետո, քանի որ աջակցության համար ստեղծված ցանցը կախված չէ ծրագրից:

Սույն ծրագիրը կրիկնելու է պոտենցիալ և գործող երիտասարդ ձեռներեցներին ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ծառայություններ մատուցելու մոտեցումը, որը հարմարեցված է Հայաստանում ՄԱԶԾ/ՄԱԱԶԿ-ի հետ համատեղ իրականացված ՀՁՆ-ի արագացված գործընթացների և ծրագրի նախապատրաստական աշխատանքների արդյունքներին և առաջարկություններին:

Ծրագիրը նաև կանդրադառնա ՄԱԱԶԿ-ի տեխնիկական փորձառությանը կապված այնպիսի հատուկ ոլորտներին հետ, ինչպիսիք են ագրոն և SS-ը, մաքուր արտադրությունը, ինչպես նաև որակի և ապահովության պահանջները՝ օր. ստանդարտները, չափագիտությունը, փորձարկումը և հավատարմագրումը:

Միևնույն ժամանակ այս ծրագիրը համահունչ է ներկայումս ՄԱԱԶԾ-ի կողմից իրականացվող ծրագրերին, մասնավորապես ՓՄՁ ԶԱԿ-ի հետ համատեղ իրականացվող ՓՄՁ-ների աջակցման ծրագրին, որը կոնկրետ չի կենտրոնացած հենց երիտասարդության վրա, աշխարհագրականորեն այլ տարածքներում է իրականացվում, օր՝ Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզերում: Հայաստանում ՓՄՁ-ների աջակցման ՓՄՁ ԶԱԿ/ՄԱԱԶԾ-ի համատեղ ծրագիրը 2010թ.-ին գնահատվեց¹⁴ որպես բարեհաջող իրականացված:

Խիստ կարևոր է աջակցել մարզերում փոքր և միջին ձեռնարկությունների ստեղծմանն ու աճին, ինչը եկամուտ ստանալու և նոր աշխատատեղեր ստեղծելու հնարավորություն կստեղծի տնտեսապես վատ վիճակում գտնվող մարզերի համար՝ այդպիսով նպաստելով մարզերից արտագաղթի նվազմանը: Ծրագրի արդյունքում 2006-2010թթ.-ի ընթացքում ստեղծվել է 212 ՓՄՁ և 2010թ.-ին 103-ը դեռևս զբաղված էր բիզնես գործունեությամբ, որոնք ստեղծել են 284 աշխատատեղ և ունեցել են մոտավորապես 2.5 մլն շրջանառություն: Վարկերի տոկոսադրույքը եղել է ընդունելի, որոնք 100%-ով մարվել են: Ստեղծված շրջանառու ֆոնդը կայուն է և սկսած 2010թ.-ից մեծացել է վարկերի թիվը և չափը: Հիմնականում շրջանառու ֆոնդը գնահատվել է խիստ կարևոր, քանի որ այն օգնում է լուծել փոքր ձեռնարկությունների համար վարկային միջոցների հասանելիության խնդիրը: Համաձայն 2010թ.-ի գնահատման, բոլոր հարցված շահագրգիռ կողմերը շրջանառու ֆոնդը համարել են կենսականորեն կարևոր, իսկ մի մասն այն համարել են ՄԱԱԶԾ-ի կողմից ՓՄՁ ոլորտում կատարած ամենակարևոր ներդրումը: Ավելին շրջանառու ֆոնդը ոչ միայն օգնում է միջին ձեռնարկություններին, այլ նաև նպաստում է տնտեսական ոլորտում կոմերցիոն նպատակով վարկեր ստանալու համակարգի ստեղծմանը, որը մինչ օրս բանկերի կողմից լավ չի գործում:

Գ.3.2.4 Աշխարհագրական ընդգրկվածությունը

Աշխարհագրորեն Ծրագրում ընդգրկվելու է 2 մարզ՝ Շիրակը և Լոռին, որտեղ աղքատության ցուցանիշը շատ բարձր է և մյուս մարզերի համեմատ դոնորների կողմից շատ ավելի քիչ ծրագրեր են իրականանում: Ավելին, երկու մարզն էլ ունեն մեծ թվով

¹⁴ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի օգնության խորհուրդի անդամները (ՊԿԻՆՈՒՄ, 2010): Տե՛ս: Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի օգնության խորհուրդի անդամների կողմից կատարվող համազորակության համաձայնագրի հավելումները: Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի օգնության խորհուրդի անդամները: Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի օգնության խորհուրդի անդամները: Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի օգնության խորհուրդի անդամները: Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի օգնության խորհուրդի անդամները: Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի օգնության խորհուրդի անդամները:

նախորդ՝ 2012թ.-ի ապրիլին, կատարած առաքելության ընթացքում քննարկվել է բացառապես սկսնակ երիտասարդների կողմից ղեկավարվող բիզնեսի վարման և ընդարձակման համար ծրագրի ավարտից հետո ևս 7-10 տարի ֆինանսական միջոցներն օգտագործելու հնարավորության հարցը, ինչը հաստատվել է ավելի ուշ՝ 2012թ.-ի օգոստոսին կատարած առաքելության ընթացքում:

Ծրագրի իրականացման սկզբնական փուլում վարկերի տրամադրման մանրամասները, ընտրության չափանիշները վերջնականորեն կճշգրտվեն:

Շրջանառու ֆոնդի ընդհանուր գումարից, որը համարժեք է 400,000 եվրոյին, միջին վարկի չափով (մոտավորապես 2.6 միլիոն ՀՀ դրամ/ 5,000 եվրո) կարելի է ֆինանսավորել մոտավորապես 80 բիզնեսի: Փորձը ցույց է տալիս, որ CEFE մեթոդաբանությամբ վերապատրաստվածներից մոտավորապես 25-ից 30%-ը է հավակնում իրենց բիզնես պլանների ֆինանսավորմանը, հետևաբար վերապատրաստում պետք է անցնեն 300 առնվազն պոտենցիալ ձեռներեցներ: ՓՄՁ ԶԱԿ-ի “Սկսնակ գործարարներին աջակցություն” ծրագրի համաձայն սկսնակ բիզնեսի հաջողության ցուցանիշը կազմում է 67.6%: Չնայած ՓՄՁ ԶԱԿ-ի “Սկսնակ գործարարներին աջակցություն” ծրագրի շահառուները սովորաբար առավել փորձված են, սույն ծրագրից նույնպես ակնկալվում է նմանատիպ հաջողության ցուցանիշ՝ ոչ ֆինանսական ծառայությունների՝ վերապատրաստման դասընթացների, քուրսինգի և տեխնիկական աջակցության շնորհիվ:

Գ.3.2.5.Ընտրության ընթացակարգը

Երիտասարդ ձեռներեցները կընտրվեն թափանցիկ ընտրական կարգով: Ընտրության չափանիշները հետևյալն են. երիտասարդ սկսնակ ձեռնարկատերեր (18-35 տարեկան անհատներ, որոնք մեկ տարի է ինչ գրանցված են որպես ձեռներեցներ), որոնք ունեն իրատեսական և հստակ բիզնես գաղափարներ, որը պետք է լինի նորարարական, կայուն շահութաբեր և ունենա աճի հնարավորություն: “Նորարարական” հատկանիշը լայն իմաստ ունի. այն վերաբերում է բոլոր այն ապրանքներին և ծառայություններին, որոնց միջոցով ձևավորվում են նոր շուկաներ որևէ նոր վայրում կամ էլ նոր թիրախային խմբերի համար: Այլ կերպ ասած, նոր ձեռնարկությունները չպետք է մուտք գործեն արդեն իսկ հազեցած շուկա ավանդական բիզնես գաղափարներով, քանի որ այն կարող է բացասական ազդեցություններ ունենալ, ինչպես օրինակ՝ դուրս մղել շուկայի մյուս մասնակիցներին և/կամ նպաստել բոլոր մատակարարների եկամուտների կրճատմանը: “Աճի հնարավորություն” նշանակում է, որ դրանք նախատեսված չեն լինելու կամ մնալու մեկ անձի բիզնես և որ դրա մեջ ներդրում է կատարվում սեփական և/կամ արտաքին կապիտալից: Առաջարկների առաջին հայտի ժամանակ կստեղծվի ընտրող հանձնաժողով, որի կազմում ընդգրկվելու են մեկական ներկայացուցիչներ ՄԱԱԶԿ-ի գլխամասային գրասենյակից, ՄԱԱԶԿ-ի հայաստանյան գրասենյակից, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունից, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարությունից, ՓՄՁ ԶԱԿ-ից, Առևտրաարդյունաբերական պալատից, ինչպես նաև երիտասարդության կողմից մեկ ներկայացուցիչ:

Գ.3.2.5.3 Տեխնիկական աջակցություն

Ելնելով ընտրված շահառուների կարիքներից և ոլորտներից՝ տեխնիկական աջակցություն կտրամադրվի ՄԱԱԶԿ-ի համապատասխան մասնաճյուղերի և բաժինների հետ սերտ համագործակցությամբ և ծրագրի տեղական աշխատակազմի միջոցով: Հաշվի առնելով ծրագրի թիրախային մարզերը՝ Շիրակը և Լոռին, պոտենցիալ ոլորտներ են համարվում գյուղմթերքների վերամշակումը, մասնավորապես կաթնամթերքների արտադրությունը, մշակույթի վրա հիմնված արդյունաբերությունը և

SS-ն: ՄԱԱԶԿ-ի փորձը և գիտելիքները էկոլոգիապես մաքուր արտադրության ոլորտում, ինչպես նաև որակի և անվտանգության պահանջների ապահովման ասպարեզում, ինչպիսիք են օրինակ ստանդարտների ապահովումը, չափագիտությունը, փորձարկումներն ու հավատարմագրությունը, նույնպես թույլ կտան շահառուներին օգուտ քաղելու տվյալ ծրագրից:

Գ.3.2.5.4 Բարենպաստ բիզնես միջավայր

Բարենպաստ բիզնես միջավայրի խնդրին բարձր մակարդակում անդրադառնալու համար հարկավոր է խորհրդատվություն տալ այն անձանց, ովքեր հանրապետական և տարածաշրջանային/մարզային մակարդակում բարենպաստ բիզնես միջավայր ստեղծելու մասին քաղաքական որոշումներ են ընդունում: Հայաստանում բարենպաստ բիզնես միջավայրի հետագա բարելավման նպատակով իրականացվելու է ուսումնասիրություն՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով քաղաքային և գյուղական վայրերի այն ձեռնարկություններին, որոնց ղեկավարները երիտասարդներ են: Այս ուսումնասիրությունը հիմք կհանդիսանա փորձագետների խմբի հանդիպման համար՝ նպատակ ունենալով բարձրացնելու իրազեկության մակարդակը և Հայաստանում հանրապետական և մարզային մակարդակներում քաղաքական որոշումներ ընդունողներին ներկայացնելու կոնկրետ առաջարկություններ և միջոցառումների պլան առկա խնդիրների և հնարավոր լուծումների մասին: Նախատեսված Փորձագետների խմբի հանդիպման մասնակիցները Հայաստանից հանրապետական և տարածաշրջանային/մարզային մակարդակում քաղաքական որոշումներ ընդունողներն են, ինչպես նաև այլ երկրներից ըստ դիրքի և պաշտոնի հավասար կոլեգաներ, որոնք քաղաքական որոշումներ ընդունելու լավագույն փորձ ունեն: Այսպիսով, Փորձագետների խմբի հանդիպման մասնակիցները ազգային և միջազգային փորձագետներ են, ծրագրի գործընկերներ:

Ուսումնասիրությունների ժամանակ և Փորձագետների խմբի հանդիպման ընթացքում անդրադարձ է կատարվելու հետևյալ թեմաներին. կարգավորող իրավական դաշտը և օրենսդրությունը, ոչ ֆինանսական և ֆինանսական ծառայությունների կապը, պետության՝ որպես բիզնեսին խթանող մարմնի դերը, կրթական համակարգում ձեռնարկատիրությանը և աշխատունակությանն առնչվող ասպեկտները, կաշառակերության և խարդախության/շորթման դեմ պայքարը, գենդերային այնպիսի խնդիրները, ինչպիսիք են ձեռնարկատիրական նախաձեռնությունների ու ընտանեկան կյանքի համատեղելիությանն ուղղված օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ գործիքները, հակաստերեոտիպային արշավները, ընտանեկան բիզնեսի խթանումը և այլն:

Ուսումնասիրությունները և Փորձագետների խմբի հանդիպումները տեղի կունենան ծրագրի սկզբում, ուստի առաջարկներն ու եզրակացությունները քաղաքական որոշումներ ընդունողների կողմից կարող են դիտարկվել ծրագրի իրականացման ընթացքում: Ակնհայտ է, որ գոյություն ունի քաղաքական կամք բիզնես միջավայրը հետագա բարելավման համար, քանի որ ՀՀ նախագահի նախընտրական ծրագրում այն արժանացել էր հատուկ ուշադրության: Ստեղծել բիզնեսի և ներդրումների համար բարենպաստ միջավայր՝ երաշխավորելով մրցակցային հավասար պայմաններ, նվազեցնել ռիսկերը, աջակցել ձևավորվող ձեռնարկություններին, զարգացնել բարձրարժեք ծառայությունները, մեկնարկել մշակման ու վերամշակման շուկայական շղթաները, ավելի մատչելի և հասանելի դարձնել ֆինանսական ծառայությունները և այլն:

Գ.3.2.5.5 Իրազեկության բարձրացում

Տեղեկատվական արշավներ կիրականացվեն ձեռնարկատիրական գործունեության հաջողված պատմությունները լուսաբանելու համար՝ նպատակ ունենալով բարձրացնելու երիտասարդների ձեռնարկատիրական գործունեության մասին իրազեկվածության մակարդակը՝ այն ներկայացնելով որպես աշխատատեղերի ստեղծման հնարավոր տարբերակ, կանխելու մասնավորապես կանանց շրջանում առկա ակնհայտ զգուշությունը՝ կապված ռիսկերի համար պատասխանատվությունն իր վրա վերցնելու և շահույթ ստանալու հետ, ինչպես նաև ցույց տալու ձեռնարկատիրության դրական ազդեցությունները անհատի, համայնքի և սոցիալ-տնտեսական զարգացման մակարդակի վրա: Մասնավորապես կլուսաբանվի հաջողակ կին գործարարների փորձը՝ այդպիսով խրախուսելով երիտասարդ կանանց զբաղվելու բիզնես գործունեությամբ: Տեղեկատվական արշավը նախատեսվում է իրականացնել 3 փուլից. մեկը մինչև առաջարկների առաջին խմբի հավաքագրումը, մյուսը երկրորդ խումբ առաջարկները հավաքագրելուց առաջ, իսկ երրորդը՝ ծրագրի ավարտին՝ ներկայացնելով հաջողված պատմությունները և ցույց տալու, որ երիտասարդներն ունակ են վարկը վերածելու շահութաբեր բիզնեսի:

Կմշակվի ծրագրի լուսաբանման ռազմավարություն, կստեղծվի համագործակցություն շահագրգիռ կողմերի, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, համայնքների, ՀԿ-ների, գործարար կազմակերպությունների և կլաստերների, ինչպես նաև այլ գործընկերների հետ՝ երիտասարդների ու կանանց ղեկավարությամբ բիզնեսների և սկսնակ բիզնեսների համար բարենպաստ միջավայր ապահովելու նպատակով: Երիտասարդների ու կանանց ղեկավարությամբ բիզնեսների մասին որոշում ընդունողների շրջանում իրազեկության մակարդակը բարձրացնելու նպատակով կմշակվեն քարոզչական նյութեր և ծրագրի կայքը:

Գ.3.2.6 Ծրագրի ղեկավար կոմիտե

Երիտասարդ գործարարներին ընտրելուց հետո ստեղծվելու է Ծրագրի ղեկավար կոմիտե, որի կազմում ընդգրկվելու են մեկական ներկայացուցիչներ ՄԱԱԶԿ-ից, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունից, ՓՄՁ ԶԱԿ-ից, ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարությունից, ինչպես նաև երիտասարդության կողմից: Ծրագրի ղեկավար կոմիտեն ծառայելու է որպես գործընկեր հաստատությունները համախմբող ֆորում: Այն կաջակցի ծրագրի անխափան իրականացմանը, ինչպես նաև կկատարի առաջընթացի քաղված դասերի գնահատումը՝ ծրագրի իրականացման ընթացքում ծագած հնարավոր խնդիրները լուծելու համար:

Գ.3.2.7 Ծրագրի կայունությունը և ելքային ռազմավարությունը

Երիտասարդների կողմից ղեկավարվող բիզնեսների կայունությունն ապահովելու նախապայմաններից է բիզնես առաջարկների մանրակրկիտ ընտրությունը, որը պետք է հիմնված լինի նրանց շահութաբերության և կենսունակության վրա, համապատասխան կրթական ծառայությունների մատուցումը և սկզբնական փուլում և իրականացման ընթացքում ծրագրի վերահսկողությունը:

Ծրագրի ղեկավար կոմիտեում մարզերի իշխանություններին ներգրավելու, ինչպես նաև մարզային և հանրապետական մակարդակում բիզնես միջավայր ապահովելու շնորհիվ ապագայում բիզնես գործունեության համար կապահովվի առավել բարենպաստ միջավայր, որը կխթանի նոր բիզնեսներ սկսելուն և տարածելուն:

Սկզբնական փուլում կորոշվի, թե արդյոք տվյալ ծրագրի շրջանակներում ՓՄՁ ԶԱԿ-ը կստեղծի երիտասարդների ձեռնարկատիրական գործունեության առանձին ֆոնդ, որը կունենա շրջանառու ֆոնդի սեփականության իրավունք, թե այն կգործի

որպես առկա “Սկսնակ գործարարներին աջակցություն” ծրագրի շրջանառու ֆոնդը մի մաս: Ծրագրի իրականացման ընթացքում ՄԱԱԶԿ-ն՝ լինելով ընտրական հանձնաժողովի և Ծրագրի ղեկավար կոմիտեի անդամ, վերահսկելու է շրջանառու ֆոնդի իրականացման ընթացքը՝ ըստ համաձայնեցված Տեխնիկական առաջադրանքի:

Ծրագրի ավարտից հետո նախատեսվում է փոխանցել շրջանառու ֆոնդը ՓՄՁ ԶԱԿ-ին, որպեսզի այն գործի ևս յոթ տարի՝ նույն չափանիշներով և նույն շահառուների համար, այսինքն 18-35 տարեկան երիտասարդների համար՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով և երիտասարդ ընտանիքներին և կանանց: Հաշվի առնելով ՓՄՁ ԶԱԿ-ի մանդատը և առկա նվաճումները սկսնակ ձեռնարկատերերի աջակցության ծրագրերի՝ ներառյալ շրջանառու ֆոնդերի հարցում, նախատեսվում է, որ ՓՄՁ ԶԱԿ-ը կշարունակի աջակցել ինչպես գործող, այնպես էլ նոր բիզնեսներին ինչպես ֆինանսական, այնպես էլ ոչ ֆինանսական ծառայությունների միջոցով:

Գ.4 RBM և թեմատիկ ոլորտի կողմը²⁰

PRP

EC1 Աղքատության կրճատում

EC14 Կանանց և երիտասարդության կողմից ղեկավարվող ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացում

Գ.5 Ծրագրի ակնկալվող արդյունքները

Ընտրված երիտասարդ ձեռնարկատերերը հաջող կերպով ստեղծելու և/կամ ընդլայնելու են բիզնեսները և ի վիճակի են լինելու մարել իրենց վարկերը:

Գ.6 Ծրագրի մոտակա արդյունքները և գործողությունները

<p>Մոտակա արդյունք 1. Ոչ ֆինանսական և ֆինանսական ծառայությունների մատուցում երիտասարդ ձեռնարկատերերին (իրատեսական բիզնես գաղափարներ կամ մինչև մեկ տարի պետական գրանցում ունեցող 18-35 տարեկան ֆիզիկական անձանց)՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով երիտասարդ կանանց և երիտասարդ ընտանիքներին:</p> <p>Ընտրված երիտասարդ սկսնակ ձեռներեցներին (իրատեսական բիզնես գաղափարներ կամ մինչև մեկ տարի պետական գրանցում ունեցող 18-35 տարեկան ֆիզիկական անձանց) տրամադրել ձեռնարկատիրական հմտությունները ձևավորող ուսուցողական դասընթացներ, ՓՄՁ ԶԱԿ-ի հետ սերտ համագործակցությամբ անցկացնել խորհրդատվություններ բիզնեսի ձևավորման սկզբնական և ընդլայնման փուլում, ինչպես նաև ապահովել անհրաժեշտ տեխնիկական աջակցություն իրենց բիզնեսը հաջողությամբ ստեղծելու և զարգացնելու հարցում: Տվյալ ոչ ֆինանսական ծառայությունները նպաստում են ռիսկերի մեղմացմանը և աջակցում ընտրված երիտասարդ ձեռներեցներին իրենց սեփական բիզնեսը հիմնելու կամ ընդլայնելու, ինչպես նաև զարգացնելու գործում:</p> <p>ՓՄՁ ԶԱԿ-ի հետ սերտ համագործակցությամբ ստեղծել Հայաստանի երիտասարդների ձեռնարկատիրական գործունեության շրջանառու ֆոնդ, որը երիտասարդ սկսնակ ձեռներեցներին (իրատեսական բիզնես գաղափարներ ունեցող, մինչև մեկ տարի պետական գրանցում ունեցող 18-35 տարեկան ֆիզիկական անձանց) հասանելի կդարձնի այն ֆինանսական սխեմաները, որոնք անհրաժեշտ են իրենց բիզնես գաղափարները հաջողությամբ իրագործելու համար: Այս շրջանառու ֆոնդը կտրամադրի վարկեր ընտրված երիտասարդ ձեռներեցներին, որպեսզի վերջիններս կարողանան իրենց գաղափարները վերածել շահավետ բիզնեսի:</p>	
<p>ՊձՆԻ ԳՕՁՁԱԼԹՁՅՅՆԻ</p>	<p>ՁՅԻՅԵՅՄՅԻ ԳՕ ԻՁՕԱ</p>
<p>1.1 ԾՕԾ ¼ՁԻ -Հ ՈՅԻ ՅՂԱՅԻՅ ՁՅԵՀ ՁՅՍՍՅՅ. ՈՀ ստորագրումն ու բանակցությունները</p>	<p>PTC/BIT/ITU PTC/FLD/EUR/ARM</p>

²⁰ ԱՅՍԻ ՇԻ ԻձԻՅՆԻ: EAE, PRP and TCB

1.2 AYI 3 I 3 Y N 3 YOY 3 AaOai C I 3 1/2 U 3 i anaouA (I 3 e 3 i 3 naoAl 3 Y Y ni 3 U 3 oadoca, »nCi 3 e 3 n 1 aoAl 3 Y Y ni 3 U 3 oadoca, 0 2 2 1/4 I, 0 0 0 1/4 I)	PTC/BIT/ITU PTC/FLD/EUR/ARM
1.3 2 e 3 c 3 ni - N 3 li »n C N 3 i 3 u 3 . naouY ao B 3 N 3 eaoY»n C AYI naoAl 3 ao YA	PTC/BIT/ITU PTC/FLD/EUR/ARM 0 0 0 1/4 I
1.4 ei eY 3 i .. AYI E 3 IYU 3 Y Bnc 3 Yaou . i Yi ao t r i t a s a r r e d e n e r e t e g e n e r i p h q n e u . an 1 ao Y » a o A l 3 Y i » n 3 a 3 i n 3 ei U 3 Y, u a a o a c Y . C, E a n N n 1 3 i i a o A l 3 Y .. U a Y C i a n c Y . C C n 3 i 3 Y 3 o a o U	0 0 0 1/4 I
1.5 i 3 ni »n C i 3 U 3 naou .. U 3 naou	0 0 0 1/4 I
1.6 I 3 YaY 3 i an 3 lo » E a o A l 3 a o Y Y » n i » O 3 Yu, . an 1 AYI » n Y » n C 3 U 3 a 3 c a N 3 Y 1 C a a o U Y » n .. p h q n e u o r a q r e r i q n a h a t t o l u n e r	0 0 0 1/4 I
1.7 u C Y 3 Ye 3 I 3 Y . an 1 3 nuY » n C i » n 3 Ne 1 ao U .. i 3 ni » n C U 3 nu 3 Y U a Y C i a n c Y .	0 0 0 1/4 I
1.8 i » E Y C i 3 I 3 Y i » n 3 a 3 i n 3 ei ao U Y » n .. E a n N n 1 3 i i a o A l 3 a o Y	0 2 2 1/4 I - i h a m a y a t a s a t a s a n p a d i n e r e
1.9 1/4 E O - Y » n C U C c a o a i O » e Y 3 ni 3 i C n 3 I 3 Y, 3 U 1 A i ao U . an 1 3 n 3 n i 3 Y 3 Yo . an 1 ao Y » a o A l 3 Y h a z o r p a d a y a t a s a t a s a n e r e l u s a p a n n e i » O » i 3 i i 3 i 3 Y 3 n B 3 i Y » n	PTC/BIT/ITU PTC/FLD/EUR/ARM
1.10 E A 3 Ya O .. u 3 na 1/2 a 3 I 3 Y U C c a o 3 e a o U Y » n, C Y i » n Y » i 3 U C Y i 3 U	PTC/BIT/ITU PTC/FLD/EUR/ARM
0 ai 3 I 3 3 ni 1 ao Yu 2: 0 3 e Y 3 i an 3 a » e » n C i 3 e 3 n 1 O » e Y 3 ni 3 i » n » n C, 3 U 1 A i ao U Y 3 .. t r i t a s a r r e d e n e r i k a n a n g l e n i t a s a r r e d e n e r i h a m a r p a r t e n y a s a t q o r o a r a r m i z a p a j r s a t e t o t e l u Y a 3 i 3 i a i U 3 n 1/2 U C Y .. N 3 Y n 3 a » i 3 i 3 Y U 3 i 3 n 1 3 I Y » n a o U u 3 O 3 u 3 i 3 Y a n a a o U Y » n A Y 1 a o Y a O Y » n C N 3 U 3 n E a n N n 1 3 i i a o A l 3 a o Y Y » n C i n 3 U 3 1 n a o U: A e n a o U Y p a r t e n y a s a t p h q n e u m i z a p a j r i e i » O i U 3 Y Y a o O i 3 i A Y A 3 o c i Y 3 E 3 O » e Y a o A l 3 a o Y Y » n C Y:	
q a n 1 a o a o A l 3 a o Y Y » n A	a 3 i 3 e E 3 Y 3 i a o I a O U A
2.1 4 a t a r p e t e l u e n 3 a j a s a t a n n e u p a r t e n y a s a t p h q n e u m i z a p a j r i h e t a q a p a r t e l a p d a n n a o O i 3 i a o e a o U Y 3 e c n a o A l 3 a o Y Y » n u 3 O 3 u 3 U C Y k e n e r r e n e r e u e n l e q a l a n p a j r e r e u e n p e n a l p e r e U 3 e Y 3 i a n 3 a » e » n C i 3 e 3 n 1 O » e Y 3 ni 3 i » n » n C, 3 U 1 A i ao U Y 3 .. » n C i 3 e 3 n 1 i 3 Y 3 Yo .. A Y i 3 Y c u Y » n C N 3 U 3 n:	PTC/BIT/ITU PTC/FLD/EUR/ARM
2.2 i » E Y C i 3 I 3 Y N 3 n o » n C u Y Y 3 ni 3 U 3 Y N 3 U 3 n U 3 n 1/2 U C Y U 3 i 3 n 1 3 i a o U (p C n 3 i a o U .. E a e a o U) N 3 Y 1 C a a o U Y » n C i 3 1/2 U 3 i n a a o U	PTC/BIT/ITU PTC/FLD/EUR/ARM
2.3 0 3 n 1/2 U C Y .. N 3 Y n 3 a » i 3 i 3 Y U 3 i 3 n 1 3 I Y » n a o U p o r o a q e t e n e r i t a d e r i N 3 Y 1 C a a o U Y » n C (E G M) i 3 1/2 U 3 i » n a a o U, a n a Y o 3 n 1 a o Y u a o U 3 e 3 c 3 Y a o U » Y 0 3 e i 3 Y a o U p a r t e n y a s a t p h q Y » e U C c 3 i 3 n C N » i 3 . 3 p a r t e l a p d a n n e u n e r e p a d i a Y i n » i 3 e 3 c 3 ni Y » n a o . an 1 a o a o A l 3 a o Y Y » n C a E 3 Y u 3 O 3 u 3 U C Y k e n e r r e n e r e u e n l e q a l a n p a j r e r e u e n p e n a l p e r e U 3 e Y 3 i a n 3 a » e » n C i 3 e 3 n 1 O » e Y 3 ni 3 i » n » n C, 3 U 1 A i ao U Y 3 .. » n C i 3 e 3 n 1 i 3 Y 3 Yo .. A Y i 3 Y c u Y » n C N 3 U 3 n	PTC/BIT/ITU PTC/FLD/EUR/ARM
0 ai 3 I 3 3 ni 1 ao Yu 3. I n 3 . n C i 3 e 3 i 3 naouA, U a Y C i a n c Y . A .. Y 3 N 3 i a o U A	
q a n 1 a o a o A l 3 a o Y Y » n A	a 3 i 3 e E 3 Y 3 i a o I a O U A
3.1 I n 3 . n C i 3 e 3 i 3 naouA .. U a Y C i a n c Y . A	PTC/BIT/ITU PTC/FLD/EUR/ARM
3.2 O » i 3 i 3 nao I a U C i » C N 3 Y 1 C a a o U Y » n A	PTC/BIT/ITU PTC/FLD/EUR/ARM
3.3 I n 3 . n C U C Y 3 A 3 U i » i . Y 3 N 3 i a o U A	PTC/BIT/ITU PTC/FLD/EUR/ARM
0 ai 3 I 3 3 ni 1 ao Yu 4. I n 3 . n C . Y 3 N 3 i U 3 Y 3 i 3 ni A	

2008/01/01 Plan of work	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44								
3.1. 1. 2008. 2009. Work plan																																																				
3.2. Work plan																																																				
3.3. 1. 2008. 2009. Work plan																																																				
2008/01/01 - 2009/01/01																																																				
4.1. 1. 2008. 2009. Work plan																																																				

9.8. Ռիսկերը

Տեղական հաստատությունների/իրականացնող գործընկերների կարողությունների ներուժի պակասը, ընդհանուր առմամբ ռիսկի գործոն է: Ընտրելով ՓՄՁ ՋԱԿ-ին որպես իրականացնող գործընկեր, որն ունի ծրագրերի իրականացման մեծ փորձ, տվյալ ռիսկը մեղմանում է:

Մեկ այլ պոտենցիալ ռիսկ է համարվում այն հանգամանքը, որ ներկայացվելու են միայն սահմանափակ քանակությամբ լավ բիզնես գաղափարներ առաջարկներ՝ քանի որ մարզերի բնակչության բազան թույլ է (երկրի բնակչության մոտավորապես 9%-ն ապրում է թիրախային մարզերից յուրաքանչյուրում): Հետևաբար, նախատեսվում է հավաքագրել ութը հայտ: Բացի այդ նախատեսվում է մեկնարկել տեղեկատվական արշավներ ուղղված իրազեկության բարձրացմանը, ինչպես նաև ընդհանուր առմամբ ձեռնարկատիրության գաղափարը և, հատկապես, երիտասարդների տվյալ ձեռնարկատիրության սխեման խրախուսելու նպատակով:

Պոտենցիալ ռիսկի գործոն է նաև հենց իրենց՝ երիտասարդ շահառուների, բիզնեսը: Նրանց վարած գործարքները կարող են ձախողվել, իսկ երիտասարդ ձեռներեցներն ի վիճակի չեն լինի մարելու իրենց վարկերը: Այս ռիսկի գործոնը հնարավոր է մեղմել կատարելով բիզնես առաջարկների մանրակրկիտ ընտրություն՝ ելնելով դրանց շահութաբերությունից և կենսունակությունից: Երիտասարդների վարած բիզնեսների համար ներուժ ապահովելու նպատակով, բիզնես ծրագրերի ձևավորման և իրագործման ընթացքում ձեռներեցների համար իրականացվում են համապատասխան դասընթացներ և մանրակրկիտ մոնիթորինգ, այնպես որ հնարավոր խնդիրները կբացահայտվեն և կլուծվեն դեռևս վաղ փուլում: Ելնելով նախկինում առկա փորձի տվյալներից (տե՞ս ՄԱՁԾ-ի/ՓՄՁ ՋԱԿ-ի սկսնակների համար նախատեսված ծրագրի նկարագրությունը)՝ նախատեսվում է, որ կենսունակ գործակիցը կլինի 67%, իսկ մարման գործակիցը՝ 99%:

Գործարար միջավայրը կարող է բավարար բարենպաստ չլինել երիտասարդների կողմից ղեկավարվող բիզնեսների համար: Այնուամենայնիվ, վերջին շրջանում կատարվել են բարեփոխումներ, և հետագա կատարելագործման հարցը դեռևս Կառավարության օրակարգի առաջնահերթ խնդիրներից է: Ի լրումն դրան, ծրագիրը մարզային և հանրապետական մակարդակներում մասնավորապես երիտասարդ ձեռներեցների համար բարենպաստ բիզնես միջավայրի ստեղծման ուղղությամբ քաղաքական որոշումներ ընդունողներին տրամադրում է իրազեկման և խորհրդակցական ծառայություններ:

Եթե շրջանառու ֆոնդի սեփականության հարցը հստակ չսահմանվի, ապա սպառնում է նրա “վերանալու” ռիսկի գործոնը: Տվյալ շրջանառու ֆոնդի սեփականության իրավունքն ակնհայտորեն պատկանում է ՓՄՁ ՋԱԿ-ին, և ակնկալվում է, որ այն՝ որպես Կառավարության կողմից ՓՄՁ քաղաքականության հիմնական իրականացնող, ծրագրի ավարտից հետո ևս տասնհինգ կամ քսան տարի կկարողանա իրականացնել երիտասարդների համար նախատեսված ձեռնարկատիրական սխեման: Շրջանառու ֆոնդի հետ կապված մեկ այլ ռիսկ է ներկայացնում մարման ցածր տոկոսադրույքը, ինչը կարող է խափանել ֆոնդի շրջանառու բնույթը: Համաձայն սկսնակների համար նախատեսված ՄԱՁԾ/ՓՄՁ ՋԱԿ-ի ծրագրի, գրանցվել է 100% մարման տոկոսադրույք և 2010թ.-ին կատարված գնահատումը այդ ցուցանիշը վերագրել է սկսնակ փուլում բիզնես գաղափարների որակի, ինչպես նաև հետագայում դրանց արդյունավետ գտման գործընթացի վրա: Շահագրիռ կողմերի արձագանքները նաև վկայում են վարկառուների և իրենց համայնքների բարձր պատասխանատվության մասին: Նույնն ակնկալվում է սույն ծրագրի շրջանակներում:

Դ. Ներդրումները

Դ.1. Գործընկերների ներդրումները

ՓՄՁ ՋԱԿ-ի ներդրումները

ՓՄՁ ՋԱԿ-ի բնաիրային ներդրումը իր մեջ ներառում է ֆիզիկական ենթակառուցվածքների, ինչպես նաև մասնաճյուղերի և կենտրոնական գրասենյակներում մարդկային ռեսուրսների ապահովում, որոնք կօգնեն համակարգելու ծրագրի իրականացումը: Առնվազն 10-15 փորձագետ մասնաճյուղերի և 5 փորձագետ կենտրոնական գրասենյակից կգրադվեն ծրագրով նախատեսված գործողությունների կազմակերպման և իրականացման հարցերով: Բացի այդ, դասընթացների ավարտից հետո մասնաճյուղերի փորձագետները սկսնականների հետ հետագայում անցկացնելու են խորհրդատվություններ և քուլչինգներ: ՓՄՁ ՋԱԿ-ի մասնաճյուղային գրասենյակները ծրագրի տրամադրության տակ են լինելու՝ առանց վարձավճարի: ՓՄՁ ՋԱԿ-ի բնաիրային ներդրման գումարային արժեքը կկազմի ամսական մոտավորապես 1,500,000-1,700,000 ՀՀ դրամ (3,685 ԱՄՆ դոլարից/2,870 եվրոյից մինչև 4,180 ԱՄՆ դոլար/3,250 եվրո)՝ ներառյալ ներգրավված աշխատակազմի աշխատավարձի մասը, ինչպես նաև նախատեսված նյութական պաշարները (նյութերը, տարածքները և այլն):

Մասնավորապես ՓՄՁ ՋԱԿ-ը կտրամադրի հետևյալ ծառայությունները.

- Ֆինանսական ծառայություններ
 - Համապատասխանեցնել ՄԱԱՋԿ-ի կողմից կատարվող կապիտալ ներդրումը (նախատեսված 200.000 եվրոն) շրջանառու ֆոնդի հետ:
 - Ստանձնել Հայաստանի երիտասարդների ձեռնարկատիրական գործունեության համար նախատեսված ֆոնդի վարման և շահագործման պատասխանատվությունը և ըստ այդմ պատասխանատու լինել հետևյալ գործողությունների համար.
 - գնահատել վարկեր ստանալու համար ներկայացրած դիմում-հայտերը,
 - վարկերը տրամադրել տեղական գործընկեր բանկերի միջոցով,
 - վերահսկել վարկի օգտագործումը,
 - կառավարել փաթեթը՝ այդ թվում ժամկետանց վարկերը, ,
 - կառավարել վարկերի մարման գործընթացը,
 - կազմել կանոնավոր ֆինանսական հաշվետվություններ, ինչպես նաև հաշվի քաղվածքներ և տոկոսների հաշիվներ:
- Ոչ ֆինանսական ծառայություններ
 - ՓՄՁ ՋԱԿ-ը շահառուների համար կտրամադրի համապատասխան ոչ ֆինանսական ծառայություններ, ինչպիսիք են ուսուցողական դասընթացները, քուլչինգը և խորհրդատվությունները, որոնք երիտասարդ ձեռներեցների համար կանցկացվեն անվճար:
 - ՓՄՁ ՋԱԿ-ն իրականացնելու է տվյալ ծառայությունները “Գիտելիքահեն տնտեսություն ձեռնարկությունների ձևավորման ճանապարհով” (CEFE) սերտիֆիկատ ստացած դասընթացավարների միջոցով՝ ՓՄՁ ՋԱԿ-ի մասնաճյուղերի փորձագետների աջակցությամբ:
 - ՓՄՁ ՋԱԿ-ը կանոնավոր կերպով կազմակերպում է ամփոփման փորձագիտական հանդիպումներ:
- ՓՄՁ ՋԱԿ-ը պատասխանատվություն է կրելու իր սեփական աշխատակիցների, ինչպես նաև տարբեր ծառայություններ (աջակցություն, փոստային

ծառայություններ, կաբելային լարերի և փոխադրամիջոցների ապահովում) մատուցելու համար:

- Նշանակել սույն ծրագրի համար պատասխանատու մեկ աշխատակից:
- Նշանակել մեկ աշխատակից ընտրական հանձնաժողովի համար և մեկ աշխատակից ծրագրի Ղեկավար կոմիտեի համար:

Դ.2. ՄԱԱԶԿ-ի ներդրումները

Միջազգային աշխատակազմը

Ֆինանսների, մասնավորապես շրջանառու ֆոնդերի մասնագիտացված միջազգային փորձագետը կաջակցի ֆինանսական ծառայությունների համար նախատեսված տեխնիկական առաջադրանքի մշակման հարցում՝ ներառյալ վարկերի տրամադրման առանձնահատկությունները և բիզնես առաջարկների ընտրության չափանիշները:

Երիտասարդների զբաղվածության գծով մասնագիտացած միջազգային փորձագետը օժանդակություն կցուցաբերի ծրագրի մոնիթորինգի իրականացման, երիտասարդ ձեռներեցիների ընտրության, հայտ-առաջարկների ձևերի մշակման, ներկայացման և հսկողության, Հայաստանում բարենպաստ գործարար միջավայրի ստեղծման համար փորձագետների խմբերի հանդիպումների կազմակերպման, ընթացիկ հաշվետվությունների կազմման հարցում, ինչպես նաև կաջակցի նախագծելու և կազմակերպելու ծրագրի ավարտման գնահատումը:

Գնահատման միջազգային մասնագետը կիրականացնի ծրագրի միջնաժամկետ և ավարտական անկախ գնահատում:

Տեղական աշխատակազմը

Ոչ ֆինանսական և ֆինանսական ծառայությունների համար կընտրվի մեկական տեղական փորձագետ, որը կկազմի ՓՄՁ ԶԱԿ-ի կողմից տրամադրվող ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ծառայությունների տեխնիկական առաջադրանքը ծրագրի ղեկավարի և PSM/OSS/PRS հաստատմանը ներկայացնելու համար, կքննարկի տեխնիկական առաջադրանքը ՓՄՁ ԶԱԿ-ի հետ, ինչպես նաև կանցկացնի ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ծառայությունների իրականացման մոնիթորինգ:

Տեղական փորձագետը կկատարի ուսումնասիրություններ մարզային և հանրապետական մակարդակներում բարենպաստ գործարար միջավայրի բարելավման ուղղությամբ՝ շեշտը դնելով շրջկենտրոններում և գյուղական վայրերում երիտասարդների կողմից ղեկավարվող ձեռնարկությունների վրա, ինչպես նաև կօժանդակի Փորձագետների խմբերի հանդիպմանը, ինչպես նաև տեղեկատու փաստաթղթերի (ուսումնասիրությունների հիման վրա) և Փորձագետների խմբերի հանդիպման հաշվետվության պատրաստմանը:

Հասարակայնության հետ կապերի և իրազեկման բարձրացման գծով տեղական փորձագետը կմշակի ծրագրի լուսաբանման և հանրայնացման ռազմավարությունը, և կաջակցի ծրագրի թիմին բարձրացնելու ծրագրի մասին իրազեկվածության մակարդակը և որոշում ընդունողների պատասխանատվությունը երիտասարդների և կանանց կողմից ղեկավարվող բիզնեսների նկատմամբ, ինչպես նաև կմշակի գովազդային նյութերը և ծրագրի կայքը և կկազմակերպի տեղեկատվական երեք արշավ երիտասարդ ձեռնարկատիրության, հատկապես ձեռնարկատեր կանանց վերաբերյալ հաջող պատմությունները լուսաբանելու նպատակով:

Տեղական տեխնիկական փորձագետները՝ ՄԱԱԶԿ-ի համապատասխան մասնաճյուղերի հետ սերտ համագործակցությամբ, երիտասարդ գործարարներին կտրամադրեն անհրաժեշտ տեխնիկական փորձագիտական ծառայություններ (օր.՝ գյուղարդյունաբերության, էկոլոգիապես ավելի մաքուր արտադրության, էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտներում, ինչպես նաև որակի և անվտանգության պահանջների ապահովման ասպարեզում):

Գնահատման տեղական մասնագետը կօժանդակի ծրագրի միջնաժամկետ և ավարտական անկախ գնահատումն իրականացնելու հարցում:

Ենթակապալառուի պայմանագրերը

ՄԱԱԶԿ-ն կստորագրի ենթակապալառուի պայմանագիր ՓՄՁ ԶԱԿ-ի հետ ոչ ֆինանսական և ֆինանսական ծառայությունների իրականացման համար: Ենթակապալառուի պայմանագիրը կներառի ՄԱԱԶԿ-ի կողմից 200,000 եվրոյի չափով նախատեսված կապիտալի ներդրում, ինչպես նաև 97,500 եվրոյի չափով (դեռևս ենթակա է բանակցության) ՄԱԱԶԿ-ի ներդրումը ոչ ֆինանսական ծառայությունների տրամադրման համար, այսինքն՝ CEFE-ի մեթոդաբանությամբ 25 դասընթացի իրականացում, յուրաքանչյուրը՝ 3,900 եվրո արժողությամբ:

	(50%, 44շաբաբ/ամիս*500)					
	ի «ԷԿՍՏԻՆՆԱՅԱՑԵՅ» (12 շաբաբ/ամիս*1,500)	18,000				18,000
	ՊԿՆՆՆԱՅԱՑԵՅ. Իմ 1/2 ՍՍՀ կորիդորային (2 շաբաբ/ամիս*1,500)				3,000	
	ՀԱՅԿԵՆԻՆԻ ՀՀՎՊՍՍՀ ԻՄ ԿԱՅԻՆ ՍՍՀ (50%, 44 շաբաբ/ամիս*1,200)			52,800		52,800
21 - 00	ՀԱՅԿԱՅԱՑԵՅ. ԿՍՀ ԻՎՎՎՎՎՎՎՎՎՎ	297,500	0	0		297,500
	առ զԿԵՆԱՅԱՑԵՅ ԻՎՎՎՎՎՎՎՎՎՎՎ ՍՍՀ ՎՎՎՎՎՎՎ ՍՍՀ »ԱԿԻՎՎՎՎՎՎՎ ՀԱՅԱՅԱՑԵՅ. ՀԱՅ (ՀՀՀ 1/2Վ)	97,500				97,500
	ԲՆՀՎՎՎՎՎՎՎՎ ԿՎՎՎՎՎՎՎՎՎՎ ՎՎՎՎՎՎՎՎՎՎՎ »ԱԿԻՎՎՎՎՎՎՎ ՀԱՅԱՅԱՑԵՅ. ՀԱՅ (ՀՀՀ 1/2Վ)	200,000				200,000
30 - 00	ՀԱՅԱՅԱՑԵՅ, ԻՎՎՎՎՎՎՎՎՎ, ՎՎՎՎՎՎՎՎՎՎ ՎՎՎՎՎՎՎՎՎ ՎՎՎՎՎՎՎՎՎՎ	0	20,000	1,000		21,000
	Փորձագետների կազմակերպության մշակակող, «ՀԱՅԿԱՅԱՑԵՅ», «ՍՍՀՎՎՎՎՎՎ», «ՎՎՎՎՎՎՎՎ» ՀԱՅԱՅԱՑԵՅ. ՀԱՅ (ՀՀՀ 1/2Վ)		20,000	1,000		21,000
45 - 00	ՀԱՅԱՅԱՑԵՅ. ԿՍՀ	0	0	40,000		40,000
	ԿՍՀ. ՀԱՅ ԱՅՎՎՎՎՎՎ			40,000		
51 - 00	ՀԱՅԱՅԱՑԵՅ. ԿՍՀ	15,000	2,000	8,746		25,746
	ՀԱՅ (ՀԱՅՎՎՎՎՎՎՎ ՎՎՎՎՎՎՎՎՎՎՎՎ ՀԱՅԱՅԱՑԵՅ. ՀԱՅ ՎՎՎՎՎՎՎՎՎՎՎՎ ՀԱՅԱՅԱՑԵՅ. ՀԱՅ (ՀՀՀ 1/2Վ)	15,000	2,000	8,746		25,746
	ԱՅԿԱՅԱՑԵՅ. ԿՍՀ ՎՎՎՎՎՎՎՎՎ	379,500	25,000	262,146	13,000	
				ԱՅԿԱՅԱՑԵՅ	679,646	
				ՀԱՅԱՅԱՑԵՅ. ԿՍՀ (13%)	88,354	
				ԱՅԿԱՅԱՑԵՅ. ԿՍՀ	768,000	

2. Մոնիտորինգ, հաշվետվությունների ներկայացում և գնահատում

ՓՄՁ ՁԱԿ-ն կանոնավոր այցելություններ է իրականացնելու ծրագրի իրականացման վայրեր՝ ընտրված բիզնեսների ընթացքը վերահսկելու և Ղեկավար կոմիտեին կանոնավոր ընթացիկ հաշվետվություններ ներկայացնելու նպատակով: ՓՄՁ ՁԱԿ-ը Ղեկավար կոմիտեին պետք է ներկայացնի կանոնավոր հաշվետվություններ՝ կապված ծրագրի իրականացման ընթացքի հետ: Այնուհետև, ՓՄՁ ՁԱԿ-ը ՄԱԱՁԿ-ին հիմնական ընթացիկ հաշվետվության հետ միասին պետք է ներկայացնի ծախսերի հաշվետվություն՝ եռամսյակային կտրվածքով:

Ոչ ֆինանսական և ֆինանսական ծառայությունների համար ընտրված մեկական տեղական փորձագետը հսկելու են ծառայությունների իրականացման ընթացքը և կանոնավոր կերպով հաշվետվություններ են ներկայացնելու ծրագրի աջակցության համար պատասխանատու անձին և Ղեկավար կոմիտեին:

Թե՛ տեղական, և թե՛ միջազգային անկախ գնահատողները կանցկացնեն ծրագրի միջնաժամկետ գնահատումներ, ինչպես նաև ծրագրի ավարտին կիրականացնեն համապարփակ գնահատում: Երկու գնահատողներն էլ ծրագրի գնահատումները կկատարեն միջազգայնորեն համաձայնեցված Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության Ջարգացման աջակցության կոմիտեի գնահատման չափանիշներով սահմանված հրատապության, արդյունավետության և ազդեցության աստիճանի: Ծրագրի իրականացման փուլերից ելնելով, միջնաժամկետ գնահատումները կկրեն ավելի ձևավորվող բնույթ, իսկ ծրագրի ավարտական գնահատումը՝ ավելի ամփոփիչ բնույթ՝ շեշտը դնելով ավելի շատ արդյունավետության և հնարավորինս նաև ազդեցության վրա: Երկու գնահատողներն էլ կհամադրեն քանակական և որակական տվյալները: Ելակետային տվյալներ հավաքագրելու նպատակով վերապատրաստման դասընթացների սկզբին շահառուներին կտրամադրվի հարցաթերթիկներ՝ լրացնելու նպատակով: Իրենց առաջընթացի մասին տվյալները հասանելի կդառնան մոնիթորինգի միջոցով: Մանրամասն տեխնիկական առաջադրանքները կմշակվեն Գլխավոր տնօրենի գրասենյակի գնահատման խմբի (ODG/EVA) հետ սերտ համագործակցությամբ:

Է. Նախնական պարտավորությունները և նախադրյալները

Ազգային գործընկերները և շահագրգիռ կողմերը իրենց պարտավորությունները կատարում են ծրագրային փաստաթղթի և ենթակապալառուի տեխնիկական առաջադրանք հանդիսացող պայմանագրերի համաձայն:

ՓՄՁ ՁԱԿ-ը

- Համապատասխանեցնել ֆոնդի հիմնային կապիտալը ինչպես նախատեսված է ծրագրային փաստաթղթում և տեխնիկական առաջադրանքում:
- Վարկային գիծը ծրագրի թիրախային շահառուների նույն խմբի համար ևս 10-20 տարով գործողության մեջ դնելու մասին համաձայնություն:
- ՓՄՁ ՁԱԿ-ից մեկ աշխատակից պատասխանատու է սույն ծրագրի համար. մասնակցություն ընտրական և ղեկավար կոմիտեներում:
- Նպաստել բարենպաստ բիզնես միջավայրի ապահովմանը մարզային մակարդակում:
- Մյուս մարզերում ընդլայնվելու հնարավորություն՝ ելնելով միջնաժամկետ գնահատումների արդյունքներից:

«Վ կառավարությունը հանրապետական մակարդակում

- Շարունակել օժանդակություն ՓՄՁ ԶԱԿ-ին, որպեսզի այն իր հերթին կարողանա շարունակական աջակցություն ցուցաբերել վարկային գծի շրջանակում գտնվող բիզնեսներին ծրագրի ավարտից հետո ևս 10-20 տարի:
- Պետական առանցքային դերակատարների արդյունավետ ներգրավվածություն: Իշխանությունները պետք է ներգրավվեն տնտեսական զարգացման և բարենպաստ բիզնես միջավայրի ապահովելու գործընթացներում, ինչպես նաև պատրաստ լինեն աշխատելու այլ դերակատարների հետ արդյունավետ, թափանցիկ և համագործակցային եղանակով՝ միևնույն ժամանակ հետևելով ծրագրի համաձայնեցված կառավարման մեթոդները և որոշում ընդունելու կառույցները:

«Կառավարությունը մարզային մակարդակում

- Մարզերի և առանցքային դերակատարների արդյունավետ ներգրավվածությունը: Իշխանությունները պետք է ցուցաբերեն իրական ներգրավվածություն տեղական տնտեսական զարգացման և բարենպաստ բիզնես միջավայրի ապահովման ուղղությամբ, ինչպես նաև պատրաստ լինեն աշխատելու այլ դերակատարների հետ արդյունավետ, թափանցիկ և համագործակցային եղանակով՝ միևնույն ժամանակ հիմք ընդունելով ծրագրի համաձայնեցված կառավարման մեթոդները և որոշում ընդունելու համար պատասխանատու կառույցները:

Ը. Իրավական հիմքը

«Կառավարությունը համաձայնվում է սույն ծրագրում կիրառել ՄԱԶԾ-ի և «Կառավարության կողմից 1995թ.-ի մարտի 8-ին ստորագրված և 2000թ.-ի հունիսի 8-ից ուժի մեջ գտնվող Հիմնական աջակցության մասին ստանդարտ պայմանագիրը՝ կատարելով համապատասխան փոփոխություններ: