

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի հուլիսի 18-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագիրը և գերակա խնդիրները հաստատելու մասին» N 800-Ն որոշման (18.07.2013 – 31.12.2013 թ. ժամանակահատվածում) **կատարման ենթակա թվով 95 կետերից 2014 թվականի հունվարի 29-ի դրությամբ կատարվել է 94 կամ 98.9% (աղյուսակը Ձև Վ -7.15):**

2014 թ. հունվարի 29-ի դրությամբ **չի կատարվել ծրագրով նախատեսված 1 կետ, կամ 1.1%**, որը ըստ գերատեսչության ներկայացված է N 1 աղյուսակում:

ՀՀ կառավարության 2013 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագրի ցանկի **94 կետից 1-ը, կամ 1.1%-ը ուշացումով է կատարվել**, որը ըստ նախարարության ներկայացված է N 2 աղյուսակում:

**18.07.2013 – 31.12.2013 թ. ժամանակահատվածում ՀՀ կառավարության
գործունեության միջոցառումների ծրագրի չկատարված
հանձնարարականների կետերի ցանկը**

ՀՀ նախարարություններ և գերատեսչություններ	Ընդամենը	Ծրագրի չկատարված կետերի համարները
N 1 հավելված		
ՀՀ Կենտրոնական բանկ	1	128

**18.07.2013 – 31.12.2013 թ. ժամանակահատվածում ՀՀ կառավարության
գործունեության միջոցառումների ծրագրի ուղացումով կատարված
հանձնարարականների կետերի ցանկը**

ՀՀ նախարարություններ և գերատեսչություններ	Ընդամենը	Ծրագրի չկատարված կետերի համարները
N 1 հավելված		
ՀՀ Էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարություն	1	22

