



European Union



Empowered lives.
Resilient nations.

Հավելված ՀՀ կառավարության 2014թ. փետրվարի 27-ի նիստի N 8 արձանագրային որոշման

ՄԱԿ-ի Ջարգացման Ծրագիր Երկիրը Հայաստանի Հանրապետություն Ծրագրի Փաստաթուղթ

Ծրագրի անվանումը

“Սարքավորումների տրամադրում Հայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի Հանրապետության սահմանին գտնվող “Բագրատաշեն” և “Սաղախլու” պետական սահմանի անցման կետերին (ՊՍԱԿ) և դրանց կարողությունների զարգացում” ծրագիր

ՄԱԿ-ի Ջարգացման աջակցության ծրագրի (ՄԱԿՁԱԾ) Արդյունք թիվ 2

Պետության հաշվետվողականությունը բարելավելու, կառուցակարգերի և կարողությունների զարգացումը խթանելու և հանրության մասնակցությունն ընդլայնելու միջոցով կամրապնդվի ժողովրդավարական կառավարումը:

ՄԱՁԾ Համագործակցության ծրագրի (ՀԾ) նպատակային Արդյունք 2.1

Կենտրոնական և ոչ կենտրոնական մակարդակներում ենթակառուցվածքների և կառուցակարգերի բարելավման հաշվին ապահովված կլինի մարդու իրավունքների պաշտպանության շարունակական աճը:

ՀԾ նպատակային ցուցանիշ 2.1.4

Պետական մարմինների՝ պետական սահմանի և միգրացիայի վերահսկողության, թափափուկ դեմ պայքարի և մարդու իրավունքների արդյունավետ պաշտպանության կարողությունները զարգացած կլինեն:

Իրականացնող գործընկեր.

ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե

Ծրագրի համառոտ նկարագիր.

Ծրագրի ընդհանուր նպատակն է հայ-վրացական պետական սահմանի “Բագրատաշեն” և “Սաղախլու” անցման կետերում ներդնել սահմանների համալիր կառավարման եվրոպական չափանիշներ: Ծրագրի հատուկ նպատակներն են i) նպատակը միջազգային առևտրի և տարանցիկ փոխադրումների զարգացմանը՝ միաժամանակ ապահովելով սահմանների անվտանգությունը, ii) ամրապնդել միջգերատեսչական և միջսահմանային համագործակցությունը և iii) ապահովել պետական սահմանի կառավարման մարմինների աշխատանքների թափանցիկության առավել բարձր մակարդակ: Այնպես ինչպես, որ ծրագրի ավարտին ապահովված կլինեն հետևյալ արդյունքները՝ i) ՍԿԿ ռազմավարությունը և օրենսդրական դաշտը ՀՀ-ում և Վրաստանում կհամապատասխանեցվեն ԵՄ ՍԿԿ սկզբունքներին՝ այդ երկրների սահմանի կառավարման ոլորտի պետական մարմինների մասնակցությամբ: Պետական մարմինների և դոնոր կազմակերպությունների ջանքերով կմշակվեն և կյանքի կկոչվեն գործառնական մակարդակում միջսահմանային համագործակցությունը կարգավորող աշխատակարգեր, ii) ՀՀ և Վրաստանի սահմանի կառավարման ոլորտի մարմինների կողմից «Բագրատաշեն» և «Սաղախլու» ՊՍԱԿ-ների համար մշակված կլինեն ներգերատեսչական և միջգերատեսչական ստանդարտ գործառնական ընթացակարգեր (ՍԳԸ) և արտակարգ իրավիճակների ծրագրեր, iii) «Բագրատաշեն» և «Սաղախլու» ՊՍԱԿ-ներում ՀՀ և Վրաստանի սահմանի կառավարման ոլորտի մարմինների կարողությունները զարգացած կլինեն մի շարք ոլորտներում՝ ներառյալ փաստաթղթերի ստուգումը, դիսկերի գնահատումը և պրոֆիլավորումը, գնման մեթոդները և այլն: Միջին օղակի ղեկավար անձնակազմը պատրաստություն կանցնի հերթափոխների կազմակերպման, արտակարգ իրավիճակների կառավարման, ինչպես նաև մշակված ՍԳԸ-ների արդյունավետ կիրառման ոլորտներում: Կանցկազմվեն նաև հրահանգիչների պատրաստման դասընթացներ մի շարք առարկաներով, iv) «Բագրատաշեն» և «Սաղախլու» ՊՍԱԿ-ների ենթակառուցվածքներն ու սարքավորումները կարդիականացվեն՝ ապահովելու համար սահմանի կառավարման ոլորտի մարմինների արդյունավետ աշխատանքը և սահմանափակ սահուն գործընթացը բաղաբացիների համար:

Ծանոթություն. սույն Ծրագիրը սերտորեն կապված է ՀՀ “Բագրատաշեն”, “Բավրա” և “Գոգավան” ՊՍԱԿ-ների արդիականացում” ծրագրի հետ և կօժանդակի ՊՍԱԿ-ներում գազաֆիկացման, էլեկտրաֆիկացման և օպտիկական մանրաթելային մալուխի տեղադրման աշխատանքներին, ՏՏ և անվտանգության համակարգերի ու սարքավորումների ձեռքբերմանը):

Ծրագրի ժամկետը՝ 2013-2015	կառավարում (2008-2011)թթ.
ՀԾՄԾ բաղադրիչ ժողովրդավարական ռազմավարական ծրագրի 2-րդ բաղադրիչ)	
Ծրագրի անվանում՝ “Սարքավորումների տրամադրում Հայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի սահմանին գտնվող “Բագրատաշեն” և “Սաղախլու” պետական սահմանի անցման կետերին (ՊՍԱԿ) և դրանց կարողությունների զարգացում”	
Ատղասում Ծրագրի համարը:	
Մեկնարկի օրը՝	29.11.2013
Ավարտի օրը՝	31.05.2015

2013 – 2015 թթ. բյուջե՝	3.527.921,20 ԱՄՆ դոլար
Պահանջվող միջոցների ընդ. գումարը՝	3.527.921,20 ԱՄՆ դոլար
ՀՀ-ին հատկացվելիք միջոցների ընդ. գումարը՝	
• ԵՀ՝ (2.162.050 եվրո)	2.937.567,94 ԱՄՆ դոլար
• ՀՀ կառավարություն՝ (434.500 եվրո)	590.353.26 ԱՄՆ դոլար
Զֆինանսավորված բյուջե	0 ԱՄՆ դոլար
Բնաիրային հատկացումներ	բացակայում են
2013թ. բյուջե՝	24.569,29 ԱՄՆ դոլար
• ԵՀ	24.569,29 ԱՄՆ դոլար
• ՀՀ կառավարություն	0 ԱՄՆ դոլար
2014թ. բյուջե՝	680.668,48 ԱՄՆ դոլար
• ԵՀ	680.668,48 ԱՄՆ դոլար
• ՀՀ կառավարություն	0 ԱՄՆ դոլար
2015թ. բյուջե՝	2.822.683,43 ԱՄՆ դոլար
• ԵՀ	2.232.330,17 ԱՄՆ դոլար
• ՀՀ կառավարություն	590.353.26 ԱՄՆ դոլար

Իրականացնող գործընկերոջ կողմից՝

Անուն՝ պրն. **Գագիկ Խաչատրյան**
Պաշտոն՝ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ նախագահ

ստորագրություն

ամսաթիվ
ՄԱՁԾ կողմից՝

Անուն՝ պրն. **Բրեդլի Բուզետտո**

Պաշտոն՝ ՀՀ-ում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգող/ՄԱՁԾ մշտական ներկայացուցիչ ստորագրություն ամսաթիվ

* Գերակայում է եվրոյով նշված գումարը: Կիրառված է ՄԱԿ-ի՝ 2013թ. դեկտեմբերի համար սահմանված փոխարժեքը՝ 1 ԱՄՆ դոլար = 0,736 եվրո

I. Տարեկան աշխատանքային ծրագիր և բյուջե

2013թ.

ԱՎՆԿԱԿՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ և հիմնագիծ, առնչվող ցուցիչներ և թիրախներ	ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ Միջոցառումների արդյունքներ և արունչվող գործողություններ	ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ				ՊԱՏԱՍԽ ԱՆԱՏՈՒ ԿՈՂՄ	ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԲՅՈՒՋԵ			
		Ե1	Ե2	Ե3	Ե4		Ֆինանսավորման աղբյուր	Նկարագրություն	Գումար ԵՎՐՈ	Գումար ԱՄՆ դոլար
<p>Արդյունք 1. Պետական մարմինների կարողություններն ուղղված սահմանների և միգրացիոն հոսքերի կառավարմանը, ինչպես նաև թրաֆիքինգի դեմ պայքարին, հզորացված կլինեն, և մարդկանց իրավունքներն առավել արդյունավետ պաշտպանված կլինեն:</p> <p>Հիմնագիծ.</p> <p>«Հյուսիսում գրանվող պետական սահմանի անցման կետի ենթակառուցվածքները թերզարգացած են:</p>	<p>Միջոցառում 1</p> <p>Արդյունքը. Շահառու գերատեսչություններին՝ թե՛ Վրաստանում, թե՛ Հայաստանում, օժանդակություն է ցուցաբերվում վերանայելու/շարունակաբար զարգացնելու ՍՀԿ ռազմավարությունը և քաղաքականությունները ազգային (պետական) մակարդակով, համակարգելու պետության և դոնորների հանրային ջանքերը՝ հարկ եղած դեպքում վերանայելու և ներդնելու ՍՀԿ միջոցառումների ծրագրերը, ձեռք բերելու և հաստատելու պայմանավորվածություններ միջսահմանային համագործակցության ոլորտում՝ գործառնական մակարդակում:</p> <p>Գործողություն 1.1 Նախնական փուլ. պլանավորում և համակարգում</p>				X	ՄԱԶԾ	EC-30079	72700 - Հյուրընկալության ծախսեր(EU334)		
		73100 – Գրասենյակային տարածքի վարձակալությունն և սպասարկում(EU334)								
		73400 – Սարքավորումների վարձակալություն և սպասարկում (EU334)								
		74200 – Տեսաձայնային և տպագիր նյութերի պատրաստում (EU334)								

<p>Սահմանի կառավարման ոլորտի մարմինների միջև միջգերատեսչական և միջսահմանային համագործակցության մակարդակը ցածր է:</p>	<p>Գործողություն 1.2 Աջակցության ցուցաբերում միջգերատեսչական աշխատանքային խմբերի աշխատանքներին</p>							<p>75100 – Ծրագրի իրականացման և կառավարման ծախսեր (EU900)</p>		
<p>Սահմանահատման գործառնական ընթացակարգերը համահունչ չեն ՍՀԿ չափանիշներին: Սահմանահատման ընդհանուր միջավայրը բավականաչափ նպաստավոր չէ գործարար գործունեության զարգացման համար</p> <p>Ցուցիչներ.</p> <p>“Բազրաբաշեն” ՊՍԱԿ-ի արդիականացում՝ ներառյալ ստացիոնար սարքավորումների փրամադրումը, գազամատակարարման, էլեկտրամատակարարման և օպտիկամալուխային ցանցերի փեղադրումը:</p> <p>ՊՍԱԿ-ի ապահովում շարժական սարքավորումներով և SS համակարգերով:</p> <p>Նոր ընթացակարգերի կիրառման</p>	<p>Գործողություն 1.3 ՍՀԿ միջսահմանային համագործակցության համար հիմքի նախապատրաստում</p> <p>Գործողություն 1.4 միջսահմանային համագործակցության ընթացակարգերին նվիրված երկկողմ աշխատաժողովներ</p> <p>Գործողություն 1.5</p> <p>Վերջնական գնահատում և ամփոփիչ համաժողով</p>							<p>Միջոցառում 1 ընդամենը.</p>		

<p>և փրամադրված նոր սարքավորումների/SS համակարգերի շահագործման ոլորտում պեղական սահմանի կառավարման ոլորտի մարմինների կարողությունների զարգացում:</p> <p>Ուղևորների և ապրանքների սահմանափակման ժամանակը կկարճավորվի առնվազն 50%-ով:</p>											
	<p><u>Միջոցառում 2</u></p> <p>Արդյունքը. ՀՀ և Վրաստանի՝ սահմանների կառավարման ոլորտի գերատեսչությունների կողմից մշակվել և ընդունվել են ներգերատեսչական և միջգերատեսչական ստանդարտ գործառնական ընթացակարգեր (ՍԳԸ-եր)՝ “Բազրափաշեն” և “Սադախլո” ՊՍԱԿ-ներում կիրառվելու նպատակով</p> <p>Գործողություն 2.1 Կանոնակարգող փաստաթղթերի մշակում՝ ներառելով «Մեկ պատուհան, մեկ կանգառ» հայեցակարգը, ՍԳԸ-եր/տեխնիկական առաջադրանքներ/փոխըմբռնման հուշագրեր (ՓԳ)՝ ուղղված ներգերատեսչական, միջգերատեսչական և միջսահմանային համագործակցության ամրապնդմանը</p> <p>Գործողություն 2.2 Հանրության իրազեկում</p> <p>Գործողություն 2.3 Ապահովել սահմանների կառավարման գերատեսչությունների գործունեության թափանցիկությունը և պեղական ծառայության ոգին</p>					ՄԱԶԾ	EC-30079	74200 –Տեսաձայնային և տպագիր նյութերի պատրաստում (EU334)	75100 – Ծրագրի իրականացման և կառավարման ծախսեր (EU900)	<p><u>Միջոցառում 2 ընդամենը.</u></p>	

<p>Միջոցառում 3:</p> <p>Արդյունքը. “Բագրաբաշեն” և “Սաղախլո” ՊՍԱԿ-ների՝ Վրաստանի և ՀՀ սահմանների կառավարման ոլորտի գերաբնասչությունների համապարասխան անձնակազմին մասնագիտորեն ուսուցանվել են մի շարք առարկաներ, այդ թվում՝ «Փաստաթղթերի անվտանգություն», «Ռիսկերի գնահատում և պրոֆիլավորում», «Ջննման մեթոդներ», “Մեկ պարուհանի” էլեկտրոնային մոդել</p> <p>Գործողություն 3.1 Վրաստանի և ՀՀ սահմանների կառավարման ոլորտի գերաբնասչությունների աշխատակիցները կմասնակցեն ուսուցողական այցերին դեպի ԵՄ գործընկեր անդամ- պետությունների սահմանային անցակետերը և համապարասխան ուսումնական հաստատությունները:</p> <p>Գործողություն 3.2 Հրահանգիչների պարաստում (ՀՊ)</p> <p>Գործողություն 3.3 Երկկողմ դասընթացներ</p> <p>Գործողություն 3.4 Ազգային աշխատաժողովներ</p>				X	ՄԱԶԾ	EC-30079	72700 - Հյուրընկալության ծախսեր(EU334)			
								73100 – Գրասենյակային տարածքի վարձակալություն և սպասարկում(EU334)		
								73400 – Սարքավորումների վարձակալություն և սպասարկում (EU334)		
								74200 –Տեսաձայնային և տպագիր նյութերի պատրաստում (EU334)		
								75100 – Ծրագրի իրականացման և կառավարման ծախսեր (EU900)		
								Միջոցառում 3 ընդամենը.		
<p>Միջոցառում 4:</p> <p>Արդյունքը. “Բագրաբաշեն” և “Սաղախլո” ՊՍԱԿ-ներում սարքավորումները և</p>					ՄԱԶԾ	EC-30079 GoA-30071	72100 - Պայմանագրային ծառայություններ (EU333)			

<p>ենթակառուցվածքներն արդիականացվել են՝ հեշտացնելու սահմանների կառավարման ոլորտի գերատեսչությունների առավելագույնս արդյունավետ գործունեությունը և սահմանի սահուն հատումը հանրության համար:</p> <p>Գործողություն 4.1 Ինժեներական ցանցերի փեղակայում (զագամափակարարում, էլեկտրամատակարարում, օպտիկամանրաթելային մալուխներ «Բագրատաշեն» ՊՍԱԿ-ի համար) «Բագրատաշեն» և «Սադախլու» ՊՍԱԿ-ների համար սարքավորումների ձեռքբերում, այդ թվում, անհրաժեշտության դեպքում, դասընթացների անցկացում սարքավորումների օգտագործման վերաբերյալ</p> <p>Գործողություն 4.2 SS համակարգերի և ենթակառուցվածքների արդիականացում</p>							72800 – SS սարքավորումների մատակարարում (EU333)		
							75100 – Ծրագրի իրականացման և կառավարման ծախսեր (EU900)		
								Միջոցառում 4 ընդամենը.	
<p>Միջոցառում 5</p> <p>Ծրագրի իրականացում, վերահսկում և գնահատում</p> <p>Գործողություն 5.1 Ծրագրի աշխատակազմի ձևավորում:</p> <p>Վերահսկման և գնահատման աշխատակարգի մշակում: Օժանդակություն ֆինանսական, կադրային և գնումների կառավարման մասով:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Իրականացնել ծրագրի միջոցառումների արդյունավետ համակարգում, կառավարում և վերահսկում: - Ապահովել ծրագրի նպատակների լիարժեք իրագործում: 				X	ՄԱԶԾ	EC-30079	71200 – Միջազգային փորձագետներ(EU111)	2,500.00	3,396.74
							71300 – Տեղական փորձագետներ (EU121)		
							71400 – Պայմանագրային ծառայություններ. անհատական (EU122)	7,200.00	9,782.61

<p>- Կազմել և ՄԱԶԾ և դոնոր կազմակերպությանը ներկայացնել անհրաժեշտ բոլոր հաշվետվությունները և ծրագրի կառավարման հետ կապված այլ փաստաթղթերը, այդ թվում՝ դիսկերի/առաջացած խնդիրների արձանագրումները և արդյունքների ապահովման աղյուսակները:</p> <p>Պարբերաբար իրականացնել վերահսկողական այցեր և ՄԱԶԾ-ին տեղեկացնել կատարված դիտարկումների մասին:</p>							71600 – Ուղևորությունների ծախսեր (EU131)	2,100.00	2,853.26
							72200 – Սարգավորումներ (EU310)		
							72500 – Գրասենյակային պիտույթներ (EU223)	750.00	1,019.02
							73100 – Գրասենյակային տարածքի վարձակալությունն և սպասարկու(EU334)	2,700.00	3,668.48
							72300 – Նյութեր և ապրանքներ (EU330)	1,650.00	2,241.85
							74200 - Տեսաձայնային և տպագիր նյութերի պատրաստում (EU334)		
							74500 – Այլ ծախսեր (EU336)		

								75100 – Ծրագրի իրականացման և կառավարման ծախսեր (EU900)	1,183.00	1,607.34
								Միջոցառում 5 Ընդամենը.	18,083.00	24,569.29
	Ընդամենը. 2013								18,083.00	24,569.29

II. Տարեկան աշխատանքային ծրագիր և բյուջե 2014թ.

ԱԿՆԿԱԼՎՈՐ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ <i>և հիմնագիծ, առնչվող ցուցիչներ և թիրախներ</i>	ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ <i>Միջոցառումների արդյունքներ և ապոնչվող գործողություններ</i>	ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ				ՊԱՏԱՍԽ ԱՆԱՏՈՒ ԿՈՐՄ	ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԲՅՈՒՋԵ	Ֆինանսավորման աղբյուր	Նկարագրություն	Գումար ԵՎՐՈ	Գումար ԱՄՆ դոլար
		Ե1	Ե2	Ե3	Ե4						
<i>Արդյունք 1. Պետական մարմինների կարողություններն ուղղված սահմանների և միգրացիոն հոսքերի</i>	Միջոցառում 1 Արդյունքը. Շահառու գերատեսչություններին՝ Շահառու թե՛ <input type="checkbox"/>	X	X	X	X	ՄԱԶԾ	EC-30079	72700 - Հյուրընկալության ծախսեր(EU334)	800.00	1,086.96	

<p>կառավարմանը, ինչպես նաև թրաֆիքինգի դեմ պայքարին, հզորացված կլինեն, և մարդկանց իրավունքներն առավել արդյունավետ պաշտպանված կլինեն:</p> <p>Հիմնագիծ.</p> <p>«Հյուսիսում գրնվող պեքսական սահմանի անցման կետի ենթակառուցվածքները թերզարգացած են:</p> <p>Սահմանի կառավարման ոլորտի մարմինների միջև միջգերատեսչական և միջսահմանային համագործակցության մակարդակը ցածր է:</p> <p>Սահմանահատման գործառնական ընթացակարգերը համահունչ չեն ՍՀԿ չափանիշներին:</p> <p>Սահմանահատման ընդհանուր միջավայրը բավականաչափ նպաստավոր չէ գործարար գործունեության զարգացման համար</p>	<p>Վրաստանում, թե՛ Հայաստանում, օժանդակություն է ցուցաբերվում վերանայելու/շարունակաբար զարգացնելու ՍՀԿ ռազմավարությունը և քաղաքականությունները ազգային (պեքսական) մակարդակով, համակարգելու պեքսության և դոնորների հանրային ջանքերը՝ հարկ եղած դեպքում վերանայելու և ներդնելու ՍՀԿ միջոցառումների ծրագրերը, ձեռք բերելու և հաստատելու պայմանավորվածություններ միջսահմանային համագործակցության ոլորտում՝ գործառնական մակարդակում:</p> <p>Գործողություն 1.1 Նախնական փուլ. պլանավորում և համակարգում</p> <p>Գործողություն 1.2 Աջակցության ցուցաբերում միջգերատեսչական աշխատանքային խմբերի աշխատանքներին</p> <p>Գործողություն 1.3 ՍՀԿ միջսահմանային համագործակցության համար հիմքի նախապատրաստում</p> <p>Գործողություն 1.4 միջսահմանային համագործակցության ընթացակարգերին նվիրված երկկողմ աշխատաժողովներ</p> <p>Գործողություն 1.5 Վերջնական գնահատում և ամփոփիչ</p>							73100 – Գրասենյակային տարածքի վարձակալություն և սպասարկում(EU334)	900.00	1,222.83	
									73400 – Սարքավորումների վարձակալություն և սպասարկում (EU334)	200.00	271.74
									74200 –Տեսաձայնային և տպագիր նյութերի պատրաստում (EU334)	100.00	135.87
									75100 – Ծրագրի իրականացման և կառավարման ծախսեր (EU900)	140.00	190.22
									Միջոցառում 1 ընդամենը.	2,140.00	2,907.61

<p>Ցուցիչներ.</p> <p>“Բագրատաշեն” ՊՍԱԿ-ի արդիականացում՝ ներառյալ ստացիոնար սարքավորումների փրամադրումը, գազամատակարարման, էլեկտրամատակարարման և օպտիկամալուխային ցանցերի տեղադրումը:</p> <p>ՊՍԱԿ-ի ապահովում շարժական սարքավորումներով և SS համակարգերով:</p> <p>Նոր ընթացակարգերի կիրառման և փրամադրված նոր սարքավորումների/SS համակարգերի շահագործման ոլորտում պեղական սահմանի կառավարման ոլորտի մարմինների կարողությունների զարգացում:</p> <p>Ուղևորների և ապրանքների սահմանափակման ժամանակը կկարճավորվի առնվազն 50%-ով:</p>	<p>համաժողով</p>									
	<p>Միջոցառում 2</p> <p>Արդյունքը. ՀՀ և Վրաստանի՝ սահմանների կառավարման ոլորտի գերատեսչությունների կողմից մշակվել և</p>	X	X	X	X	ՄԱԶԾ	EC-30079	74200 –Տեսաձայնային և տպագիր նյութերի պատրաստում (EU334)	3,000.00	4,076.09

<p>ընդունվել են ներգերարտեսչական և միջգերարտեսչական ստանդարտ գործառնական ընթացակարգեր (ՄԳԸ-եր)՝ “Բագրապաշեն” և “Սադախլո” ՊՍԱԿ-ներում կիրառվելու նպատակով</p> <p>Գործողություն 2.1 Կանոնակարգող փաստաթղթերի մշակում՝ ներառելով «Մեկ պարուհան, մեկ կանգառ» հայեցակարգը, ՄԳԸ-եր/տեխնիկական առաջադրանքներ/փոխըմբռնման հուշագրեր (ՓԳ)՝ ուղղված ներգերարտեսչական, միջգերարտեսչական և միջսահմանային համագործակցության ամրապնդմանը</p> <p>Գործողություն 2.2 Հանրության իրազեկում</p> <p>Գործողություն 2.3 Ապահովել սահմանների կառավարման գերարտեսչությունների գործունեության թափանցիկությունը և պետական ծառայության ոգին</p>							75100 – Ծրագրի իրականացման և կառավարման ծախսեր (EU900)	210.00	285.33	
	<p>Միջոցառում 2 ընդամենը.</p>								3,210.00	4,361.41
<p>Միջոցառում 3:</p> <p>Արդյունքը. “Բագրապաշեն” և “Սադախլո” ՊՍԱԿ-ների՝ Վրաստանի և ՀՀ սահմանների կառավարման ոլորտի գերարտեսչությունների համապարասխան անձնակազմին մասնագիտորեն ուսուցանվել են մի շարք առարկաներ, այդ թվում՝ «Փաստաթղթերի անվտանգություն», «Ռիսկերի գնահատում և պրոֆիլավորում», «Զննման մեթոդներ», “Մեկ պարուհանի” էլեկտրոնային մոդել</p> <p>Գործողություն 3.1 Վրաստանի և ՀՀ սահմանների կառավարման ոլորտի գերարտեսչությունների աշխատակիցները</p>	X	X	X	X	ՄԱԶԾ	EC-30079	72700 - Հյուրընկալության ծախսեր(EU334)	7,500.00	10,190.22	
								73100 – Գրասենյակային տարածքի վարձակալություն և սպասարկում(EU334)	9,000.00	12,228.26
								71600 – Ուղևորությունների ծախսեր (EU131)	7,800.00	10,597.83

<p>կմանակցեն ուսուցողական այցերին դեպի ԵՄ գործընկեր անդամ- պետությունների սահմանային անցակետերը և համապատասխան ուսումնական հաստատությունները:</p> <p>Գործողություն 3.2 Հրահանգիչների պատրաստում (ՀՊ)</p> <p>Գործողություն 3.3 Երկկողմ դասընթացներ</p> <p>Գործողություն 3.4 Ազգային աշխատաժողովներ</p> <p>Գործողություն 3.5</p>								73400 – Սարքավորումների վարձակալություն և սպասարկում (EU334)	3,830.00	5,203.80
								74200 – Տեսաձայնային և տրամադրարկային նյութերի պատրաստում (EU334)	600.00	815.22
								75100 – Ծրագրի իրականացման և կառավարման ծախսեր (EU900)	2,011.00	2,732.34
								Միջոցառում 3 ընդամենը.	30,741.00	41,767.66
<p>Միջոցառում 4:</p> <p>Արդյունքը. “Բագրատաշեն” և “Սաղախլո” ՊՍԱԿ-ներում սարքավորումները և ենթակառուցվածքներն արդիականացվել են՝ հեշտացնելու սահմանների կառավարման ոլորտի գերատեսչությունների առավելագույնս արդյունավետ գործունեությունը և սահմանի սահուն հատումը հանրության համար:</p> <p>Գործողություն 4.1 Ինժեներական ցանցերի տեղակայում (զագամատակարարում, էլեկտրամատակարարում, օպտիկամանրաթելային մալուխներ</p>	X	X	X	X	ՄԱԶԾ	EC-30079 GoA-30071	72100 - Պայմանագրային ծառայություններ (EU333)	150,000.00	203,804.35	
							72800 – SS սարքավորումների մատակարարում (EU333)			
							75100 – Ծրագրի իրականացման և կառավարման ծախսեր (EU900)	10,500.00	14,266.30	

	<p>“Բագրափաշեն” ՊՍԱԿ-ի համար) “Բագրափաշեն” և “Սադախլո” ՊՍԱԿ-ների համար սարքավորումների ձեռքբերում, այդ թվում, անհրաժեշտության դեպքում, դասընթացների անցկացում սարքավորումների օգտագործման վերաբերյալ Գործողություն 4.2 SS համակարգերի և ենթակառուցվածքների արդիականացում</p>							<p>Միջոցառում 4 ընդամենը.</p>	<p>160,500.00</p>	<p>218,070.6 5</p>
	<p>Միջոցառում 5</p> <p>Ծրագրի իրականացում, վերահսկում և գնահատում</p> <p>Գործողություն 5.1 Ծրագրի աշխատակազմի ձևավորում:</p> <p>Վերահսկման և գնահատման աշխատակարգի մշակում: Օժանդակություն ֆինանսական, կադրային և գնումների կառավարման մասով:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Իրականացնել ծրագրի միջոցառումների արդյունավետ համակարգում, կառավարում և վերահսկում: - Ապահովել ծրագրի նպատակների լիարժեք իրագործում: - Կազմել և ՄԱԶԾ և դոնոր կազմակերպությանը ներկայացնել անհրաժեշտ բոլոր հաշվետվությունները և ծրագրի կառավարման հետ կապված այլ փաստաթղթերը, այդ թվում՝ ռիսկերի/առաջացած խնդիրների արձանագրումները և արդյունքների ապահովման աղյուսակները: <p>Պարբերաբար իրականացնել վերահսկողական այցեր և ՄԱԶԾ-ին տեղեկացնել կատարված դիտարկումների մասին:</p>	X	X	X	X	ՄԱԶԾ	EC-30079	<p>71200 – Միջազգային փորձագետներ(EU111)</p> <p>71300 – Տեղական փորձագետներ (EU121)</p> <p>71400 – Պայմանագրային ծառայություններ. անհատական (EU122)</p> <p>71600 – Ուղևորությունների ծախսեր (EU131)</p> <p>72500 – Գրասենյակային պիտույթներ (EU223)</p> <p>73100 – Գրասենյակային տարածքի վարձակալություն և սպասարկու(EU334)</p>	<p>15,000.00</p> <p>90,900.00</p> <p>27,960.00</p> <p>3,000.00</p> <p>10,800.00</p>	<p>20,380.43</p> <p>123,505.4</p> <p>37,989.13</p> <p>4,076.09</p> <p>14,673.91</p>

							72300 – Նյութեր և ապրանքներ (EU330)	6,600.00	8,967.39
							74500 – Այլ ծախսեր (EU336)		
							75100 – Ծրագրի իրականացման և կառավարման ծախսեր (EU900)	19,913.00	27,055.71
					ՄՔՄԿ		71200 – Միջազգային փորձագետներ(EU111)	82,285.00	111,800.28
							71400 – Պայմանագրային ծառայություններ. անհատական (EU122)	11,520.00	15,652.18
							71600 – Ուղևորությունների ծախսեր (EU131)	36,403.00	49,460.60
							Միջոցառում 5 Ընդամենը.	304,381.00	413,561.14
								0	
	Ընդամենը. 2014							500,972.00	680,668.48
III. Տարեկան աշխատանքային ծրագիր և բյուջե									

2015թ.										
ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ <i>և հիմնագիծ, առնչվող ցուցիչներ և թիրախներ</i>	ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ <i>Միջոցառումների արդյունքներ և ապոնչվող գործողություններ</i>	ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ				ՊԱՏԱՍԽ ԱՆԱՏՈՒ ԿՈՂՄ	ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԲՅՈՒՋԵ			Գումար ԱՄՆ դոլար
		Ե1	Ե2	Ե3	Ե4		Ֆինանսավորման աղբյուր	Նկարագրություն	Գումար ԵՎՐՈ	
<p>Արդյունք 1. Պետական մարմինների կարողություններն ուղղված սահմանների և միգրացիոն հոսքերի կառավարմանը, ինչպես նաև թրաֆիքինգի դեմ պայքարին, հզորացված կլինեն, և մարդկանց իրավունքներն առավել արդյունավետ պաշտպանված կլինեն:</p> <p>Հիմնագիծ.</p> <p>ՀՀ հյուսիսում գտնվող պետական սահմանի անցման կետի ենթակառուցվածքները</p>	<p>Միջոցառում 1</p> <p>Արդյունքը. Շահառու գերատեսչություններին՝ թե՛ Վրաստանում, թե՛ Հայաստանում, օժանդակություն է ցուցաբերվում վերանայելու/շարունակաբար զարգացնելու ՍՀԿ ռազմավարությունը և քաղաքականությունները ազգային (պետական) մակարդակով, համակարգելու պետության և դոնորների հանրային ջանքերը՝ հարկ եղած դեպքում վերանայելու և ներդնելու ՍՀԿ միջոցառումների ծրագրերը, ձեռք բերելու և հաստատելու պայմանավորվածություններ միջսահմանային համագործակցության</p>	X	X			ՄԱԶԾ	EC-30079	72700 - Հյուրընկալության ծախսեր(EU334)	2,000.00	2,717.39

<p>թերզարգացած են:</p> <p>Սահմանի կառավարման ոլորտի մարմինների միջև միջգերատեսչական և միջսահմանային համագործակցության մակարդակը ցածր է:</p>	<p>ոլորտում՝ գործառնական մակարդակում:</p> <p>Գործողություն 1.1 Նախնական փուլ. պլանավորում և համակարգում Գործողություն 1.2 Աջակցության ցուցաբերում միջգերատեսչական աշխատանքային խմբերի աշխատանքներին</p>							<p>73100 – Գրասենյակային տարածքի վարձակալություն և սպասարկում(EU334)</p>	<p>2,400.00</p>	<p>3,260.87</p>
<p>Սահմանահատման գործառնական ընթացակարգերը համահունչ չեն ՍՀԿ չափանիշներին:</p>	<p>Գործողություն 1.3 ՍՀԿ միջսահմանային համագործակցության համար հիմքի նախապատրաստում</p>							<p>73400 – Սարքավորումների վարձակալություն և սպասարկում (EU334)</p>	<p>970.00</p>	<p>1,317.93</p>
<p>Սահմանահատման ընդհանուր միջավայրը բավականաչափ նպաստավոր չէ գործարար գործունեության զարգացման համար</p>	<p>Գործողություն 1.4 միջսահմանային համագործակցության ընթացակարգերին նվիրված երկկողմ աշխատաժողովներ</p>							<p>74200 –Տեսաձայնային և տպագիր նյութերի պատրաստում (EU334)</p>	<p>200.00</p>	<p>271.74</p>
<p>Ցուցիչներ.</p>	<p>Գործողություն 1.5 Վերջնական գնահատում և ամփոփիչ համաժողով</p>							<p>75100 – Ծրագրի իրականացման և կառավարման ծախսեր (EU900)</p>	<p>390.00</p>	<p>529.89</p>
<p>“Բազրավաշեն” ՊՍԱԿ-ի արդիականացում՝ ներառյալ ստացիոնար սարքավորումների տրամադրումը, գազամատակարարման, էլեկտրամատակարարման և օպտիկամալուխային ցանցերի տեղադրումը:</p> <p>ՊՍԱԿ-ի ապահովում շարժական սարքավորումներով և SS</p>								<p>Միջոցառում 1 ընդամենը.</p>	<p>5,960.00</p>	<p>8,097.83</p>

<p>համակարգերով:</p> <p>Նոր ընթացակարգերի կիրառման և փրամադրված նոր սարքավորումների/SS համակարգերի շահագործման ոլորտում պեղական սահմանի կառավարման ոլորտի մարմինների կարողությունների զարգացում:</p> <p>Ուղևորների և ապրանքների սահմանափակման ժամանակը կկարճավորվի առնվազն 50%-ով:</p>											
	<p>Միջոցառում 2</p> <p>Արդյունքը. ՀՀ և Վրաստանի՝ սահմանների կառավարման ոլորտի գերադասությունների կողմից մշակվել և ընդունվել են ներգերատեսչական և միջգերատեսչական ստանդարտ գործառնական ընթացակարգեր (ՄԳԸ-եր)՝ “Բագրատաշեն” և “Սադախլո” ՊՍԱԿ-ներում կիրառվելու նպատակով</p> <p>Գործողություն 2.1 Կանոնակարգող փաստաթղթերի մշակում՝ ներառելով «Մեկ պատուհան, մեկ կանգառ» հայեցակարգը, ՄԳԸ-եր/տրեխնիկական առաջադրանքներ/փոխըմբռնման հուշագրեր (ՓԳ)՝ ուղղված ներգերատեսչական, միջգերատեսչական և միջսահմանային համագործակցության ամրապնդմանը</p> <p>Գործողություն 2.2 Հանրության իրազեկում</p>	X	X			ՄԱԶԾ	EC-30079	74200 –Տեսաձայնային և տպագիր նյութերի պատրաստում (EU334)	2,000.00	2,717.39	
								75100 – Ծրագրի իրականացման և կառավարման ծախսեր (EU900)	140.00	190.22	
								Միջոցառում 2 ընդամենը.	2,140.00	2,907.61	

	Գործողություն 2.3 Ապահովել սահմանների կառավարման գերադասությունների գործունեության թափանցիկությունը և պետական ծառայության ոգին									
	<p>Միջոցառում 3:</p> <p>Արդյունքը. “Բագրապաշեն” և “Սադախլո” ՊՍԱԿ-ների՝ Վրաստանի և ՀՀ սահմանների կառավարման ոլորտի գերադասությունների համապարասխան անձնակազմին մասնագիտորեն ուսուցանվել են մի շարք առարկաներ, այդ թվում՝ «Փաստաթղթերի անվտանգություն», «Ռիսկերի գնահատում և պրոֆիլավորում», «Հննման մեթոդներ», “Մեկ պարուհանի” էլեկտրոնային մոդել</p> <p>Գործողություն 3.1 Վրաստանի և ՀՀ սահմանների կառավարման ոլորտի գերադասությունների աշխատակիցները կմասնակցեն ուսուցողական այցերին դեպի ԵՄ գործընկեր անդամ- պետությունների սահմանային անցակետերը և համապարասխան ուսումնական հաստատությունները:</p> <p>Գործողություն 3.2 Հրահանգիչների պարաստում (ՀՊ)</p> <p>Գործողություն 3.3 Երկկողմ դասընթացներ</p> <p>Գործողություն 3.4 Ազգային աշխատաժողովներ</p> <p>Գործողություն 3.5 Ազգային աշխատաժողովներ հաշվետվողականության, թափանցիկության և ազնվության վերաբերյալ</p>	X	X			ՄԱԶԾ	EC-30079	72700 - Հյուրընկալության ծախսեր(EU334)	1,500.00	2,038.04
								73100 – Գրասենյակային տարածքի վարձակալություն և սպասարկում(EU334)	1,500.00	2,038.04
								73400 – Սարքավորումների վարձակալություն և սպասարկում (EU334)	500.00	679.35
								74200 –Տեսաձայնային և տպագիր նյութերի պատրաստում (EU334)	400.00	543.48
								75100 – Ծրագրի իրականացման և կառավարման ծախսեր (EU900)	273.00	370.92

								Միջոցառում 3 ընդամենը.	4,173.00	5,669.84
<p>Միջոցառում 4:</p> <p>Արդյունքը. “Բագրատաշեն” և “Սադախլո” ՊՍԱԿ-ներում սարքավորումները և ենթակառուցվածքներն արդիականացվել են՝ հեշտացնելու սահմանների կառավարման ոլորտի գերատեսչությունների առավելագույնս արդյունավետ գործունեությունը և սահմանի սահուն հատումը հանրության համար:</p> <p>Գործողություն 4.1 Ինժեներական ցանցերի տեղակայում (զազամատակարարում, էլեկտրամատակարարում, օպտիկամանրաթելային մալուխներ “Բագրատաշեն” ՊՍԱԿ-ի համար) “Բագրատաշեն” և “Սադախլո” ՊՍԱԿ-ների համար սարքավորումների ձեռքբերում, այդ թվում, անհրաժեշտության դեպքում, դասընթացների անցկացում սարքավորումների օգտագործման վերաբերյալ</p> <p>Գործողություն 4.2 SS համակարգերի և ենթակառուցվածքների արդիականացում</p>	X	X			ՄԱԶԾ	EC-30079 GoA-30071	72100 - Պայմանագրային ծառայություններ (EU333)			
								72800 – SS սարքավորումների մատակարարում (EU333)	1,855,562.00	2,521,144.02
								75100 – Ծրագրի իրականացման և կառավարման ծախսեր (EU900)	129,889.00	176,479.62
								Միջոցառում 4 ընդամենը.	1,985,451.00	2,697,623.64
<p>Միջոցառում 5</p> <p>Ծրագրի իրականացում, վերահսկում և գնահատում</p> <p>Գործողություն 5.1 Ծրագրի աշխատակազմի ձևավորում:</p> <p>Վերահսկման և գնահատման աշխատակարգի մշակում: Օժանդակություն ֆինանսական, կադրային և գնումների</p>	X	X			ՄԱԶԾ	EC-30079	71200 – Միջազգային փորձագետներ(EU111)	2,500.00	3,396.74	
								71300 – Տեղական փորձագետներ (EU121)		

<p><i>կառավարման մասով:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Իրականացնել ծրագրի միջոցառումների արդյունավետ համակարգում, կառավարում և վերահսկում: - Ապահովել ծրագրի նպատակների լիարժեք իրագործում: - Կազմել և ՄԱԶԾ և դոնոր կազմակերպությանը ներկայացնել անհրաժեշտ բոլոր հաշվետվությունները և ծրագրի կառավարման հետ կապված այլ փաստաթղթերը, այդ թվում՝ ռիսկերի/առաջացած խնդիրների արձանագրումները և արդյունքների ապահովման աղյուսակները: - Պարբերաբար իրականացնել վերահսկողական այցեր և ՄԱԶԾ-ին տեղեկացնել կատարված դիտարկումների մասին: 							71400 – Պայմանագրային ծառայություններ. անհատական (EU122)	37,500.00	50,951.09	
								71600 – Ուղևորությունների ծախսեր (EU131)	2,100.00	2,853.26
								72500 – Գրասենյակային պիտույթներ (EU223)	750.00	1,019.02
								73100 – Գրասենյակային տարածքի վարձակալությունն և սպասարկու(EU334)	2,700.00	3,668.48
								72300 – Նյութեր և ապրանքներ (EU330)	1,650.00	2,241.85
								74500 – Այլ ծախսեր (EU336)		
								75100 – Ծրագրի իրականացման և կառավարման ծախսեր (EU900)	5,219.00	7,091.03
								71200 – Միջազգային փորձագետներ(EU111)	16,000.00	21,739.13

						ՄՔՄԿ		71400 – Պայմանագրային ծառայություններ. անհատական (EU122)	4,602.00	6,252.71
								71600 – Ուղևորությունների ծախսեր (EU131)	6,750.00	9,171.20
								Միջոցառում 5 Ընդամենը.	79,771.00	108,384.51
	Ընդամենը. 2015								2,077,495.00	2,822,683.43
Ընդամենը 2013-2015									2,596,550.00	3,527,921.20

IV. Իրավիճակի վերլուծությունը

ՀՀ նախագահի 2010 թ. նոյեմբերի 3-ի կարգադրությամբ հաստատվեց Հայաստանի Հանրապետության «Սահմանային անվտանգության ապահովման և պետական սահմանի համալիր կառավարման ռազմավարությունը»: Ռազմավարության ընդունմամբ անհրաժեշտ իրավական հիմքեր ստեղծվեցին Հայաստանի իրավական համակարգում սահմանների համալիր կառավարման ոլորտի միջազգային և ԵՄ չափանիշների կիրառման, միջազգային արդյունավետ փորձի ներդրման համար, ինչն իր հերթին կհանգեցնի ՀՀ պետական սահմանի կառավարման համակարգերի կատարելագործմանը, հարևան երկրների և միջազգային գործընկերների հետ համագործակցության ամրապնդմանը, պետական սահմանով անձանց և ապրանքների անխոչընդոտ օրինական շարժի ապահովմանը՝ դրանով իսկ նպաստելով Հարավային Կովկասում խաղաղության և կայունության արմատավորմանը:

Հիմնվելով ՀՀ նախագահի կարգադրության դրույթների վրա, 2011 թ. ապրիլի 21-ին ՀՀ կառավարությունն ընդունեց թիվ 482-Ն որոշումը «Հայաստանի Հանրապետության սահմանային անվտանգության և պետական սահմանի համալիր կառավարման ապահովմանն ուղղված 2011-2015 թվականների միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին»: Ծրագրով նախատեսված միջոցառումները ընդգրկում են “մեկ կանգառ” կամ “մեկ պատուհան” համակարգի ներդրումը, ինչը էապես կնպաստի միջսահմանային առևտրի ընդլայնմանը և հզոր խթան կհանդիսանա երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար: Ելնելով ԱՀԿ 2011-2015 թթ. միջոցառումների ծրագրից, անհրաժեշտ կլինի քննարկել սահմանի կառավարման մարմինների գործառնությունների և դերակատարության բարելավման հարցը, որպեսզի բացառվեն գործառնությունների կրկնությունները, անհարկի կրկնակի ստուգումներն ու վերահսկողությունը: Այս ծրագրի շրջանակներում ընդգրկված միջոցառումները կկապվեն վերահիշյալ հրամանագրով հաստատված միջոցառումների հետ:

2011 թ. նոյեմբերի 29-ին Հայաստանի Հանրապետությունը և Վրաստանը ստորագրեցին «Սահմանային համագործակցության համաձայնագիր ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայության և Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության միջև»: Համաձայնագիրը ստորագրվել է երկու երկրների սահմանային ծառայությունների միջև գործառնական (օպերատիվ) համագործակցությունն ամրապնդելու և սահմանամերձ համայնքների հիմնահարցերի լուծման մեխանիզմների կատարելագործմանն օժանդակելու նպատակով:

2012 թ. մարտ ամսին Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության խորհուրդը և ՖՐՈՆՏԵՔՍ-ը ստորագրեցին «Սահմանային համագործակցության փոխըմբռնման հուշագիրը», որը նախատեսում է փորձագիտական օժանդակության տրամադրում՝ ուղղված սահմանային կառավարման ծառայությունների կարողությունների զարգացմանը, ինչպես նաև մասնակցություն սահմանային համատեղ միջոցառումներին:

2013 թ. հունվարի 17-ին Հայաստանի Հանրապետությունը և Վրաստանը ստորագրեցին «Համաձայնագիր «Սադախլու»-«Բագրատաշեն», «Սադախլու»-«Այրում», «Գուգուբի»-«Գուգավան» և «Նիոնոմինդա»-«Բավրա» ցամաքային մաքսային կետերի համատեղ օգտագործման մասին»: Փաստաթղթով նախատեսվում է բեռների մաքսային ձևակերպումների ընթացակարգերի պարզեցում, մաքսային հսկողության ընթացակարգերի կատարելագործում, օժանդակություն երկու երկրների միջև տեղեկատվության ավտոմատացված փոխանակմանը՝ ուղղված մաքսային ձևակերպումների զարգացման համակարգի ներդրմանը: Ակնկալվում է, որ դիսկերի վերլուծության պատշաճ մեթոդների կիրառման և մաքսային ընթացակարգերի պարզեցման շնորհիվ էապես կկրճատվի մաքսային ձևակերպումների իրականացման տևողությունը:

2013 թ. փետրվարի 6-ին ստորագրվեց «Սահմանային համագործակցության համաձայնագիր ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ գործերի և Լատվիայի Հանրապետության պետական սահմանապահ ծառայության միջև», որը կոչված է օժանդակելու ՀՀ սահմանային ծառայությունների կարողությունների զարգացմանը և ներդնելու ԵՄ արդյունավետ փորձը սահմանների կառավարման ոլորտում:

Սահմանի անցման ընթացակարգերի կանոնակարգման և դյուրացման նպատակով 2013թ. հուլիսի 22-ին ՀՀ նախագահի կողմից ստորագրվեց ՀՀ պետական սահմանի անցման կետերում “Մեկ կանգառ, մեկ պատուհան” սկզբունքի ներդրման մասին կարգադրությունը: Այն ստորագրվեց՝ հաշվի առնելով ՀՀ պետական սահմանի անցման կետերում քաղաքացիների և տնտեսվարող սուբյեկտների համար սահմանահատման ընթացակարգերի պարզեցման, սահմանային արդի ենթակառուցվածքների ստեղծման, սահմանային անվտանգության ոլորտում գործող պետական մարմինների գործունեության օպտիմալացման, ինչպես նաև միջազգային առևտրի և տարանցիկ փոխադրումների զարգացման անհրաժեշտությունը:

Այդուհանդերձ, սահմաններում ԱՀԿ նոր ընթացակարգեր ներդնելու նպատակով մեծածավալ աշխատանքներ պետք է կատարվեն՝ արդիականացնելու ՀՀ ՊԱԿ-ների ներկա ենթակառուցվածքները:

2012 թ. օգոստոսի 7-ին Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունը և Եվրոպական ներդրումային բանկը ստորագրեցին 30,316 միլիոն եվրո արժողությամբ վարկային համաձայնագիր՝ ֆինանսավորելու ՀՀ պետական սահմանի «Բագրատաշեն», «Բավրա» և «Գուգավան» անցման կետերի վերակառուցումը:

2012 թ. նոյեմբերի 23-ին ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը ստորագրեց վարկային համաձայնագիր Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի (ՎԶԵԲ) հետ Հայաստանի կառավարությանը 10,3 միլիոն եվրո արժողությամբ վարկի տրամադրման վերաբերյալ՝ արդիականացված “Բագրատաշեն” ՊԱԿ-ի ենթակառուցվածքները ներկայիս “Սադախլու” ՊԱԿ-ին կապող նոր կամրջի կառուցման համար:

2012 թ. օգոստոսի 27-ին ՀՀ կառավարությունը և ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագիրը ստորագրեցին “Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի “Բագրատաշեն”, “Բավրա” և “Գուգավան” անցման կետերի արդիականացում” (“ԲԲԳԱ”) ծրագրի փաստաթուղթը, որով նախատեսվում է ունենալ լիովին նոր ՊԱԿ-ներ՝ ամբողջովին արդիականացված ըստ սահմանների կառավարման ամենարդիական և ամենաբարձր չափանիշների: Ի լրումն ՀՀ կառավարության կողմից ԵՆԲ-ից և ՎԶԵԲ-ից ստացված վարկերի, տրամադրվել է դրամաշնորհային ֆինանսավորում ՄԱԶԾ և Եվրոպական Հանձնաժողովի Հարևանության ներդրումային գործիք (ՀՆԳ) հիմնադրամի կողմից՝ “ԲԲԳԱ” ծրագրի իրականացման համար:

Սահմանային ենթակառուցվածքների արդիականացման ոլորտում ՄԱԶԾ-ի իրականացրած մեկ այլ ծրագիր է ԱՀԿ առաջատար նախաձեռնության շրջանակներում ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող է «Վրաստանի և Հայաստանի Հանրապետության սահմանին գտնվող «Բավրա» և «Նիոնոմինդա» պետական սահմանի անցման կետերի սահմանների կառավարման կարողությունների զարգացում» (“ԲՆԱՀԿ”) ծրագիրը: ԵՄ ֆինանսավորմամբ իրականացվող այս ծրագիրը մեկնարկել է 2012 թ. հոկտեմբերին և սերտորեն կապված է “ԲԲԳԱ” ծրագրի հետ՝ հատուկ շեշտադրում կատարելով աջակցությանը ինժեներական ցանցերի

(գազամատակարարում, էներգամատակարարում, օպտիկամանրաթելային մալուխներ) տեղադրմանը և SS, անվտանգության համակարգերի և սարքավորումների տրամադրմանը “Բավրա” ՊՍԱԿ-ին:

Ենթադրվում է, որ ՊՍԱԿ-ների ենթակառուցվածքների արդիականացումը մեծապես կնպաստի “մեկ պատուհան, մեկ կանգառ” սկզբունքի ներդրմանը, որը կարևոր առաջնահերթություն է սահմանվել ՀՀ պետական սահմանի կառավարման ոլորտի մարմինների կողմից:

Ողջ աշխարհում մաքսային մարմինները կենսական դերակատարություն ունեն պետական քաղաքականության որոշակի կարևորագույն բաղադրիչների իրագործման և պետության զարգացման մի շարք նպատակների իրականացման ապահովման հարցում: Առանց արդյունավետ գործող մաքսային մարմինների, կառավարություններին չի հաջողվի ապահովել սահմանված քաղաքական նպատակները՝ հարկերի և տուրքերի հավաքագրման, առևտրի զարգացման, առևտրային վիճակագրության վարման, ինչպես նաև մի շարք սոցիալական և ազգային անվտանգության հետ կապված վտանգներից հասարակությունը պաշտպանելու առումով: Մաքսային մարմինների մասնակցությունը պետության զարգացման գործընթացին ահեղի է և ի գորու է էական փոփոխություններ կատարելու սոցիալապես ծանր պայմաններում գոյատևող մարդկանց համար:

Մաքսային մարմինների գործունեության արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված կարողությունների զարգացման հմտորեն մշակված և նպատակաուղղված ծրագրերը կարող են էական արդյունքներ ապահովել պետության և այլ շահառուների համար և զարգացող երկրներին թույլ տալ լիարժեք օգտվել համաշխարհային առևտրի ընդլայնվող համակարգի մատուցած հնարավորություններից:

Ծրագիրը կօժանդակի պետական սահմանի կառավարման ոլորտում կարողությունների զարգացման նպատակաուղղված և համակարգված ծրագրի իրականացմանը՝ մաքսային մարմինների վրա կատարվող առանձնակի շեշտադրմամբ: ՀՀ նախագահի վերը նշված կարգադրության հիման վրա նախատեսվում է “Մեկ պատուհան, մեկ կանգառ” սկզբունքի ներդրումը՝ համապատասխան միջոցառումների ծրագրի մշակման և ընդունման միջոցով: Ծրագիրը կօժանդակի “Մեկ պատուհան, մեկ կանգառ” սկզբունքի ներդրման գործընթացին՝ օրենսդրական դաշտի վերլուծության և մաքսային ու սահմանային վերահսկողության մարմինների էլեկտրոնային տեղեկատվական համակարգերի ինտեգրման նպատակով համապատասխան SS լուծումների մշակման միջոցով:

ՊՍԱԿ-ների արդիականացված ենթակառուցվածքները և սահմանահատման նոր ընթացակարգերը պետք է համալրվեն ՀՀ սահմանի կառավարման ոլորտի մարմինների թափանցիկության, հաշվետվողականության և ազնվության նկատմամբ հասարակության վստահության ամրապնդմանն ուղղված ջանքերով: Կոռուպցիան Հայաստանում, ինչպես և այդ երկուսի ընկալումը, շարունակում է վնասել երկրի միջազգային հեղինակությանը՝ խոչընդոտելով արտասահմանյան ներդրումների կատարմանն ու միջազգային առևտրում փոքր ու միջին բիզնեսի ներգրավմանը: Միևնույն ժամանակ, եվրոպական մոտեցումների ներդրումը սահմանների կառավարման ոլորտում մշակութային վերափոխում է պահանջում համապատասխան պետական մարմիններից՝ քաղաքացիական ծառայության ոգու ընդունմամբ: Ծրագրի շրջանակներում նաև օժանդակություն կցուցաբերվի սահմանի կառավարման ոլորտի մարմիններին՝ մարդկային ռեսուրսների կառավարման համակարգի կատարելագործման հարցում, ինչն ուղղված կլինի դրանց աշխատանքի հաշվետվողականության և թափանցիկության ապահովմանը:

V. Հիմնավորումներ

Մոտ 10 տարի տևած բանակցությունների արդյունքում, 2011թվականի նոյեմբերի 29-ին ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ և Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության միջև ստորագրվեց սահմանային համագործակցության մասին համաձայնագիրը: Համաձայնագրով սահմանվեցին երկու երկրների միջև սահմանային անվտանգության ամրապնդման հարցում համալիր մոտեցման կիրառման համընդհանուր իրավական հիմքերը:

Այժմ այդ Համաձայնագիրը կյանքի կոչելու համար անհրաժեշտ է համապատասխան օժանդակություն: Անհրաժեշտ են լրացուցիչ երկկողմ համաձայնագրեր, մասնավորապես՝ տեղեկատվության փոխանակման, համատեղ գործողությունների, ՊՍԱԿ-ներում, այդ թվում՝ “Բագրատաշեն” և “Սադախլո” ՊՍԱԿ-ներում, սարքավորումների համատեղ օգտագործման ոլորտում, ինչպես նաև երկու երկրների կողմից համապատասխան օրենսդրական ակտերի, կանոնակարգերի և ստանդարտ գործառնական ընթացակարգերի (ՄԳԸ) մշակում և ընդունում: Անհրաժեշտ կլինի մշակել և կիրառության մեջ մտցնել սահմանային ներկայացուցիչների, ինչպես նաև երկկողմ կապի սպանների պաշտոնների անձնագրերի նախագծերը: ՀԿԱՀԿ ծրագրի կողմից բազմիցս հրավիրվել է ՀՀ պետական մարմինների ուղադրությունը սահմանապահ և մաքսային մարմինների միջև երկկողմ համագործակցության հնարավոր ձևաչափերի ուսումնասիրման հարցին: Այդ աշխատանքները ներկայայում տարվում են “ԲԲԳԱ” և “Վրաստանի և Հայաստանի Հանրապետության սահմանին գտնվող «Բավրա» և «Նինոծմինդա» պետական սահմանի անցման կետերի սահմանների կառավարման կարողությունների զարգացում” ծրագրերի շրջանակներում և կշարունակվեն սույն փաստաթղթում ներկայացվող ծրագրի շրջանակներում:

Երկու երկրների մաքսային մարմինները նաև քննարկում են ՊՍԱԿ-ների համատեղ օգտագործման հնարավորությունը, որի դեպքում կվերացվի արտահանվող ապրանքների նկատմամբ մաքսային հսկողությունը արտահանման երկրում և կսահմանվի սահմանով տեղափոխվող ապրանքների միասնական մաքսային հսկողություն: Ակնկալվում է, որ ընթացակարգերի նման պարզեցմամբ կշարունակվի մաքսային սահմանով ապրանքների և տարանցիկ ուղևորների անցման տևողության կրճատման գործընթացը (տես ստորև բերված աղյուսակը):

Սահմանահատման ներկայիս և ակնկալվող սպասման ժամանակը

«Բագրատաշեն» ՊՍԱԿ	Ներկայիս սպասման ժամանակը	Ակնկալվող սպասման ժամանակը
- Հետիոտներ	Մինչև 15 րոպե	Մինչև 5 րոպե
- ավտոբուսի ուղևորներ (մինչև 30 հոգի)	Մինչև 45 րոպե	Մինչև 20 րոպե
- Ուղևորատար մեքենաներ		
- Բեռնատարներ (դատարկ)	Մինչև 20 րոպե	Մինչև 10 րոպե

- Բեռնատարներ (բեռնված)	Մինչև 20 րոպե Մինչև 120 րոպե	Մինչև 10 րոպե Մինչև 25 րոպե
-------------------------	---------------------------------	--------------------------------

ՀՀ պեղական սահմանի “Բազրատաշեն” և “Սաղախլո” անցման կետեր

“Բազրատաշեն” (ՀՀ) և “Սաղախլո” (Վրաստան) ՊՍԱԿ-ները գտնվում են Հայաստանը Վրաստանին կապող M-6 ավտոճանապարհի վրա՝ Դեբեդ (վրացերեն՝ Դեբեդա) գետի հատման կետում, որով անցնում է ՀՀ և Վրաստանի պետական սահմանը՝ ծովի մակերևույթից 453 մ բարձրության վրա: Սա գլխավոր տրանսպորտային միջանցքն է, որը Հայաստանը կապում է Վրաստանին և ապա՝ Թուրքիային և Ռուսաստանին: Այս ճանապարհային միջանցքը նաև Վրաստանի Փոթի նավահանգստից դեպի Հայաստան և հակառակ ուղղությամբ բեռների փոխադրման հիմնական ուղին է:

Ուղևորների և տրանսպորտային հոսքերի աճի միտումները և կանխատեսումը (օրեկան միջինացված թվերը)

“Բազրատաշեն” և “Սաղախլո” ՊՍԱԿ-ներ	Տեսակ, միջինացված օրեկան շարժ		2008	2009	2010	2011	2015 (հեռ.)
	Անձինք	Վրաստանից՝ Հայաստան	885	908	1303	1549	2000
		Հայաստանից՝ Վրաստան	871	888	1305	1579	1800
	Տրանսպորտային միջոցներ (բոլոր տեսակների)	Վրաստանից՝ Հայաստան	265	227	427	509	600
		Հայաստանից՝ Վրաստան	235	206	394	465	500

ՀՀ և Վրաստանի սահմանին գործող բոլոր երեք ՊՍԱԿ-ների արդիականացումն, անշուշտ, կհանգեցնի “Բավրա”- “Նինոծմինդա” և “Գոգավան-Գուգուբի” ՊՍԱԿ-ներով տրանսպորտային հոսքերի աճին, սակայն, հաշվի առնելով “Բազրատաշեն” – “Սաղախլո” ՊՍԱԿ-ների ներկայիս նշանակությունը, սահմանահատումների ծավալներն այնտեղ նույնպես համաչափորեն կաճեն:

VI. Ծրագրի ընդհանուր և հատուկ նպատակները

Ծրագրի ընդհանուր նպատակը հայ-վրացական պետական սահմանի “Բազրատաշեն” և “Սաղախլո” անցման կետերում սահմանների համալիր կառավարման եվրոպական չափանիշների ներդրումն է, ինչն ուղղված է միջազգային առևտրի և տարանցիկ փոխադրումների խթանմանը, ինչպես նաև մարդկանց միջսահմանային շարժի ակտիվացմանը:

Ծրագրի հատուկ նպատակներն են.

- ԵՄ չափանիշներին համապատասխանող ԱՀԿ համակարգի ներդրում «Բազրատաշեն» և «Սաղախլո» ՊՍԱԿ-ներում;
- Միջգերատեսչական և միջսահմանային համագործակցության ամրապնդում;
- Պետական սահմանի կառավարման մարմինների գործունեության թափանցիկության առավել բարձր մակարդակի ապահովում:

Սահմանների համալիր կառավարման սկզբունքների կիրառումը կարող է հզոր խթան հանդիսանալ միջսահմանային առևտրի և տարանցիկ փոխադրումների համար՝ պետական սահմանին առևտրի խոչընդոտների կրճատման շնորհիվ: Այս խոչընդոտները սովորաբար հանդես են գալիս տարբեր շահառու խմբերի կողմից սահմանը հատելու համար ծախսվող ժամանակի, տարբեր, այդ թվում՝ ոչ պաշտոնական վճարների քանակի և չափի տեսքով: Սահմանահատման ժամանակի կրճատման համար անհրաժեշտ են համապատասխան արդի ենթակառուցվածքներ, սահմանահատման պարզեցված ընթացակարգերի կիրառում, ներգերատեսչական, միջգերատեսչական և միջազգային համագործակցության ծավալում պետական սահմանի կառավարման ոլորտի մարմինների միջև (ԱՀԿ համակարգի երեք հիմնասյուները), որոնք պետք է ապահովեն մարդկանց և ապրանքների սահուն անցումը պետական սահմանով: Բացի այդ, պետական սահմանի կառավարման ոլորտի մարմինների աշխատակիցները պետք է անցած լինեն համապատասխան մասնագիտական պատրաստության և ապահովված լինեն ծառայողական պարտականությունների պատշաճ կատարման համար անհրաժեշտ տեխնիկական միջոցներով:

Պետական սահմանին առկա կոռուպցիայի մակարդակի նվազեցման համար անհրաժեշտ է հասարակության լայն զանգվածների իրազեկվածությունը սահմանահատման ընթացակարգերի և դրանց հետ կապված վճարների վերաբերյալ, ինչպես նաև պետական սահմանի կառավարման ոլորտի մարմինների կողմից թափանցիկության և հաշվետվողականության բարձր չափանիշների պահպանումը: Նոր ընթացակարգերի ներդրման շնորհիվ կարող են վերացվել կոռումպացված պաշտոնյաների կողմից կաշառակերության հնարավորությունները, իսկ նորագույն տեխնոլոգիաների ներդրումը կարող է ընդհանրապես կանխել նման դեպքերը՝ գործընթացների ավտոմատացման և սահմանային մարմինների պաշտոնատար անձանց աշխատանքի խիստ վերահսկման միջոցով:

Պետական սահմանի անցման կետերում անվտանգության ամրապնդման համար պահանջվում է նաև առևտրի և տարանցիկ փոխադրումների խոչընդոտների վերացում, արդի ենթակառուցվածքի և տեխնիկական միջոցների տրամադրում, հստակ հիմքերի վրա դրված ներգերատեսչական, միջգերատեսչական և միջազգային համագործակցություն և տեղեկատվության

փոխանակում սահմանային գերատեսչությունների միջև, լուրջ մասնագիտական պատրաստվածություն և բացարձակ անհանդուրժողականություն կոռուպցիայի նկատմամբ:

Առաջարկվող ծրագիրը կհամապատասխանի վերը թվարկված բոլոր պահանջներին՝ նպատակ ունենալով ապահովել իր վերջնական նպատակը, որը կայանում է միջազգային առևտրի և տարանցիկ փոխադրումների խթանման և միաժամանակ՝ սահմանային անվտանգության ապահովման մեջ, ինչի շնորհիվ կապահովվի նաև «Բագրատաշեն» և «Սադախլու» ՊՍԱԿ-ներում սահմանների համալիր կառավարման եվրոպական չափանիշների ներդրումը:

Ծրագիրն իր այս նպատակներին կհասնի կիրառելով երկկողմ և ազգային մոտեցումներ: Երկկողմ բաղադրիչները կառնչվեն Հայաստան-Վրաստան համագործակցությանը: Հետևաբար, սահմանների կառավարման համար պատասխանատու համապատասխան գերատեսչություններին օժանդակություն կտրամադրվի Եվրոպայում և աշխարհում սահմանների կառավարման լավագույն փորձի վերաբերյալ դասընթացների և աշխատաժողովների միջոցով: ԵՄ անդամ երկրների և համապատասխան միջազգային գերատեսչությունների փորձի կիսումը առանցքային դերակատարություն կունենան այդ աշխատանքների արդյունավետությունն ապահովելու համար:

Ծրագրի միջոցառումները կիրականացվեն չորս մոդուլների միջոցով: Այդպիսի թեմատիկ մոտեցումը թույլ կտա Ծրագրի թեմին մատուցել իր փորձառությունը և գիտելիքը ներդաշնակ, աստիճանաբար և կապակցված եղանակով ու միաժամանակ օպտիմալ կերպով անդրադառնալով հարցերի այնպիսի շրջանակին, որոնք բացատրում են, թե ինչ է իրենից ներկայացնում սահմանների համալիր կառավարումը:

Ծրագիրը նախագծված է այնպես, որպեսզի ցանկացած տեսանկյունից դիտվող հարց ստանա իր սպառիչ լուծումը, այսինքն նաև հետանկարում, քանի որ ծրագրի մոդուլները շարկապված են:

Միջոցառումների իրականացման տեսանկյունից, հատուկ ուշադրություն պետք է դարձվի ինտերակտիվ մեթոդների և կոնկրետ գործնական առոյունքների նույնականացման վրա, որոնք հնարավորինս կիրառելի կլինեն առկա պայմաններում: Դա շահառուներին հնարավորություն կտա իրենց լավագույն կերպով կապակցելու ձեռքբերված արդյունքների հետ և իրենց զգալ որպես սահմանների համալիր կառավարման ընթացակարգերի սեփականատերեր, ինչը երաշխիք կհանդիսանա Ծրագրի գործած ազդեցության կայուն պահպանման համար:

Ծրագրի չորս մոդուլներն են՝

- **Մոդուլ 1: ԱԿԿ ռազմավարություն և աշխատակարգեր**
- **Մոդուլ 2: Օրենսդրական դաշտի մշակում և հանրության իրազեկում**
- **Մոդուլ 3: Կարողությունների զարգացում**
- **Մոդուլ 4: Ենթակառուցվածքների ստեղծում և սարքավորումների տրամադրում**

Ակնկալվում է, որ ծրագրի ավարտին ապահովված կլինեն հետևյալ արդյունքները.

- ԱԿԿ ռազմավարությունը և օրենսդրական դաշտը ՀՀ-ում և Վրաստանում կհամապատասխանեցվեն ԵՄ ԱԿԿ սկզբունքներին՝ այդ երկրների սահմանի կառավարման ոլորտի պետական մարմինների մասնակցությամբ: Պետական մարմինների և դոնոր կազմակերպությունների ջանքերով կմշակվեն և կյանքի կկոչվեն գործառնական մակարդակում միջսահմանային համագործակցությունը կարգավորող աշխատակարգեր:
- ՀՀ և Վրաստանի սահմանի կառավարման ոլորտի մարմինների կողմից «Բագրատաշեն» և «Սադախլու» ՊՍԱԿ-ների համար մշակված կլինեն ներգերատեսչական և միջգերատեսչական ստանդարտ գործառնական ընթացակարգեր (ՍԳԸ) և արտակարգ իրավիճակների ծրագրեր:
- «Բագրատաշեն» և «Սադախլու» ՊՍԱԿ-ներում ՀՀ և Վրաստանի սահմանի կառավարման ոլորտի մարմինների կարողությունները զարգացած կլինեն մի շարք ոլորտներում՝ ներառյալ փաստաթղթերի ստուգումը, ռիսկերի գնահատումը և պրոֆիլավորումը, զննման մեթոդները և այլն: Միջին օդակի ղեկավար անձնակազմը պատրաստություն կանցնի հերթափոխերի կազմակերպման, արտակարգ իրավիճակների կառավարման, ինչպես նաև մշակված ՍԳԸ-ների արդյունավետ կիրառման ոլորտներում: Կանցկացվեն նաև հրահանգիչների պատրաստման դասընթացներ մի շարք առարկաներով:
- «Բագրատաշեն» և «Սադախլու» ՊՍԱԿ-ների ենթակառուցվածքներն ու սարքավորումները կարդիականացվեն՝ ապահովելու համար սահմանի կառավարման ոլորտի մարմինների արդյունավետ աշխատանքը և սահմանահատման սահուն գործընթացը քաղաքացիների համար:

VII. Ռազմավարությունը

Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ռազմավարությունը հավանության է արժանացել ՀՀ ազգային անվտանգության խորհրդի 2007թ. հունվարի 26-ի նիստում: ՀՀ ազգային անվտանգության ռազմավարությունը պետության, հասարակության և անհատի անվտանգության ապահովման, կայուն զարգացման, հայ ինքնության պահպանման պետական քաղաքականության համակարգ է: Այն իրականացվում է կենսագործունեության բոլոր ոլորտների համար ժողովրդավարական արժեքների համակարգի վրա հիմնված միասնական պետական քաղաքականության մշակման և իրագործման միջոցով:

Համաձայն ՀՀ ազգային անվտանգության ռազմավարության 1-ին հոդվածի, Հայաստանի Հանրապետությունն ապահովում է իր տարածքային ամբողջականությունը, սահմանների անձեռնմխելիությունը, բնակչության ֆիզիկական գոյությունը:

Բացի այդ, Հայաստանի Հանրապետության կողմից Եվրամիության չափանիշների ընդունման և լավագույն փորձի ներդրման հանձնառությունը ենթադրում է սահմանների համալիր կառավարման ժամանակակից համակարգերի ստեղծում, որոնք կնպաստեն ապահովելու Հայաստանի Հանրապետության սահմանային անվտանգությունը, ինչպես նաև սահմաններով անցնող անձանց ու ապրանքների հեշտացված շարժին: Որպես իր հանձնառությունների երաշխիք, ՀՀ նախագահի 2010թ. նոյեմբերի 3-ի կարգադրությամբ հաստատվել է ՀՀ սահմանային անվտանգության ապահովման և պետական սահմանի համալիր

կառավարման ռազմավարությունը: Այդ կարգադրության համաձայն, 2010 թ. փետրվարի 12-ին ՀՀ ազգային անվտանգության խորհրդի (ՀՀ ԱԱԽ) քարտուղարի ղեկավարությամբ ստեղծվեց միջգերատեսչական հանձնաժողով, որի կազմում ընդգրկվեցին պետական սահմանի կառավարման ոլորտի պետական բոլոր մարմինների՝ ՀՀ ԿԱ ազգային անվտանգության ծառայության (ԱԱԾ) սահմանապահ զորքերի, ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսային ծառայության, ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանության անձնագրերի և վիզաների վարչության, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայության, ՀՀ առողջապահության նախարարության առողջապահական պետական տեսչության (ստեղծվել է ՀՀ ԱՆ պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային պետական տեսչության վերակազմավորման արդյունքում)՝ ՀՀ կառավարության 2013թ. հուլիսի 25-ի թիվ 857-Ն որոշման համաձայն) բարձրաստիճան ներկայացուցիչները: ՀՀ ազգային անվտանգության խորհուրդն իր առանցքային դերն ունի սահմանների կառավարման ոլորտի բոլոր մարմինների աշխատանքների համակարգման և մոնիտորինգի հարցում:

Բացի այդ, «ԲԲԳԱ» ծրագրի շրջաններում «Բագրատաշեն», «Բավոն» և «Գոգավան» ՊՍԱԿ-ների արդիականացումը կառաջացնի սահմանահատման ընթացակարգերի պարզեցման անհրաժեշտություն, որի ակնկալիքով և ՀՀ նախագահը 2013թ. հուլիսի 22-ին ստորագրեց ՀՀ պետական սահմանի անցման կետերում «Մեկ կանգառ, մեկ պատուհան» սկզբունքի ներդրման մասին կարգադրությունը:

Ծրագրի հիմնական շահառու մարմինները և թիրախ խմբերը

- **ՀՀ ազգային անվտանգության խորհուրդ (ՀՀ ԱԱԽ).** պատասխանատու է ՍՀԿ ոլորտում ազգային ռազմավարությունների և հայեցակարգերի մշակման համար: Բոլոր ռազմավարություններն առաջին հերթին պետք է հավանության արժանանան ՀՀ ԱԱԽ-ի կողմից՝ ՀՀ նախագահի աշխատակազմի հետ համաձայնեցմամբ:
- **ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ սահմանապահ զորքերն** իրականացնում են ՀՀ պետական սահմանի պահպանություն, ապահովում են պետական սահմանում ՀՀ անվտանգությունն ու անկախությունը, իրականացնում են սահմանային վերահսկողություն, պետական սահմանի ռեժիմի, սահմանային ռեժիմի և պետական սահմանի այնցման կետերի ռեժիմի պահպանություն:
- **ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեն** պատասխանատու է մաքսային ձևակերպումների և մաքսանենգության դեմ պայքարի համար:
- **ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդի անվտանգության պետական ծառայությունն** իրականացնում է ՀՀ պետական սահմանով տեղափոխվող կենդանի կենդանիների, սննդի և կենդանական ծագման արտադրանքի, կենդանական կերի, հավելումների, մանրէական կոկտուրանների, անասնաբուժական միջոցների, ինչպես նաև այնպիսի նյութերի և առարկաների նկատմամբ, որոնց միջոցով կարող են տեղափոխվել կենդանիների վարակների հարուցիչ մանրէներ:
- **ՀՀ ԿԱ ՀՀ ոստիկանության անձնագրերի և վիզաների վարչությունը** պատասխանատու է ՀՀ պետական սահմանում ՀՀ մուտքի վիզաների տրամադրման համար:
- **Առողջապահության նախարարությունը** ՊՍԱԿ-ներում ներկայացված է սահմանային բժշկասանիտարական հսկիչ կետերի միջոցով: Դրանք իրականացնում են սանիտարակարանտինային հսկողություն, որն իրենից ներկայացնում է հիգիենիկ և հակահամաճարակային հսկողության հատուկ եղանակ:
- **Պետական սահմանը հատողները.** բեռնափոխադրող կազմակերպություններ, տրանսպորտային առաքողներ, տուրիստական գործակալություններ, ավտոբուսային ուղևորություններ իրականացնող կազմակերպություններ և միջբազային առևտրի ոլորտում գործող մասնագիտացված ընկերակցություններ:

VIII. Կառավարումն ու կազմակերպական կառուցվածքը

ՄԱԶԾ հայաստանյան գրասենյակը հանդես կգա որպես ԵՄ հետ պայմանագիր ստորագրող կողմ: Այդ պայմանագրի 1-ին հավելվածը սույն Ծրագրի փաստաթուղթն է և ՄԱԶԾ հայաստանյան գրասենյակն էլ կստանան ՊՍԱԿ-ի օրակի ապահովման և վարչարարության պատասխանատվությունը՝ ներառյալ ծրագրային և ֆինանսական հաշվետվությունների կազմումն ու ներկայացումը:

Կստեղծվեն ծրագրի իրականացման երկու թիմեր, մեկը Հայաստանում, մյուսը՝ Վրաստանում: Հայաստանում Ծրագրի կազմում ընդգրկված կլինեն Ծրագրի ազգային համակարգողը, մաքսային հարցերով փորձագետը, իրավական հարցերով փորձագետը, «Սահմանը հատողների ցանցի» հարցերով ազգային փորձագետը, ՏՏ հարցերով ազգային փորձագետը, կոմունիկացիոն ենթակառուցվածքների հարցերով փորձագետը, ֆինանսական/վարչական հարցերով օգնականը և վարորդ-գործավարը:

Թիմերը կղեկավարվեն Ծրագրի ազգային համակարգողների կողմից, որոնք ուղղակիորեն հաշվետու կլինեն իրենց երկրների ՄԱԶԾ գրասենյակների նշանակած համապատասխան անձանց:

Երկու թիմերին կօժանդակի կես դրույքով ներգրավված միջազգային խորհրդատուն, որը պետք է ունենա սահմանների համալիր կառավարման ոլորտում բազմաթիվ կառույցների մասնակցությամբ՝ միջսահմանային համագործակցության աշխատանքային փորձ: Խորհրդատուի ամենօրյա պարտականությունների շրջանակում է Ծրագրի գործընկեր կառույցների հետ հաղորդակցության ապահովումը՝ կապված ծրագրային գործողությունների իրականացման, ինչպես նաև ծրագրային համախմբված հաշվետվությունների կազմման և ներկայացման հետ:

Ծրագրի ղեկավարման հանձնաժողովը (ԾՂՀ) բաղկացած կլինի այն նույն պետական գերատեսչությունների ներկայացուցիչներից, որոնք հանդիսանում են «ԲԲԳԱ» և «ԲՆՍՀԿ» ծրագրերի ղեկավարման հանձնաժողովի անդամները, ՄԱԶԾ ու ՀՀ-ում Եվրոպական Միության պատվիրակության ներկայացուցիչներից և ԵՄ անդամ երկրների հրավիրված դիտորդներից: ԾՂՀ նիստերը կգումարվեն յուրաքանչյուր երկրում՝ տարին երկու անգամ:

Ծրագրի կազմակերպական կառուցվածքը		
Ծրագրի ղեկավարման հանձնաժողով (ԾՂՀ)՝ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ և ՄԱԶԾ ղեկավարության նախագահությամբ		
Գլխավոր շահառու ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ	Իրականացնող ՄԱԶԾ	Ավագ մատակարար ԵՄ, ՄՔՄՄԿ, ԵՄ անդամ երկրներ (Լատվիա, Ֆրանսիա)

- Ծրագրի իրականացման թիվը Հայաստանում**
1. Ծրագրի ազգային համակարգող (կրնդունվի մրցույթով)
 2. Ֆինանսական/վարչական հարցերով օգնական (գործող պայմանագրի ժամկետը կերկարաձգվի)
 3. Մաքսային հարցերով ազգային փորձագետ (գործող պայմանագրի ժամկետը կերկարաձգվի)
 4. Իրավական հարցերով ազգային փորձագետ (կրնդունվի մրցույթով)
 5. Կոմունիկացիոն ենթակառուցվածքների հարցերով ազգային փորձագետ (գործող պայմանագրի ժամկետը կերկարաձգվի)
 6. “Սահմանը հատողների ցանցի” հարցերով ազգային փորձագետ (գործող պայմանագրի ժամկետը կերկարաձգվի)
 7. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հարցերով փորձագետ (գործող պայմանագրի ժամկետը կերկարաձգվի)
 8. Վարորդ-գործավար (գործող պայմանագրի ժամկետը կերկարաձգվի)

ՄՔՄՄԿ-ն հանդես կգա որպես Ծրագրի իրականացնող գործընկերը և պատասխանատվություն կկրի ելքային արդյուքների ապահովման և միջոցների օգտագործման համար: Բացի այդ, ԵՄ անդամ երկրները՝ Լատվիան և Ֆրանսիան ներգրավված կլինեն որոշակի միջոցառումների իրականացման մեջ՝ ապահովելով տեխնիկական փորձառության տրամադրումը:

IX. Նախատեսվող գործակցություն

Ծրագիրն ամբողջությամբ կհամակարգվի ՄԱԶԾ կողմից իրականացվող «ԲԲԳԱ» և «ԲՆԱՀԿ» ծրագրերի աշխատանքների հետ: «ԲԲԳԱ» ծրագիրը ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված մի նախաձեռնություն է, որը մշակվել է ԵՄ ֆինանսավորմամբ իրականացված «ՀԿԱՀԿ» ծրագրի շրջանակներում կազմված սահմանի անցման կետերի տեխնոլոգիական սխեմաները նախագծելու արդյունքում: «ԲԲԳԱ» ծրագիրը ֆինանսավորվում է Եվրոպական ներդրումային բանկի, Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի, ԵՄ հարևանության ներդրումային գործիք հիմնադրամի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և ՄԱԶԾ կողմից: «ԲՆԱՀԿ» ծրագիրը կարողությունների զարգացմանն ու ինժեներական ցանցերի տեղադրմանն ուղղված ծրագիր է՝ կենտրոնացված «Բավրա» և «Նինոծմինդա» ՊՍԱԿ-ների շուրջ, որի առաջին բաղադրիչը համանման է սույն Փաստաթղթում նկարագրվող ծրագրին:

Արդիականացման ենթակա բոլոր երեք ՊՍԱԿ-ները, ներառյալ «Բագրատաշենը», հանդիսանում են Եվրոպական Միության TRACECA-ի (Եվրոպա-Կովկաս-Ասիա տրանսպորտային միջանցք) միջանցքում տեղակայված ՊՍԱԿ-ներ: Ծրագիրը կանոնավոր կապ կպահպանի և երկխոսություն կապահովի Հայաստանի և Վրաստանի TRACECA-ի ազգային համակարգողների հետ և կերաշխավորի Բյուսետում ԵՎ TRACECA-ի համակարգողի լիարժեք իրազեկվածությունը գործունեության և առաջընթացի մասին:

ՄԱԶԾ-ն կապահովի նաև լիակատար համակարգում ՀՀ-ում ԵՄ խորհրդատվական խմբի (ԽԽ) աշխատանքների հետ: ԵՄ ԽԽ-ն ներգրավված է մի շարք համապատասխան և համալրող միջոցառումներում, որոնք սատարում են սույնով ներկայացված ծրագրի առանձնահատուկ և ընդհանուր նպատակները, ներառյալ՝ մաքսային բարեփոխումները և առևտրի խթանման աշխատանքները:

Երկրներից յուրաքանչյուրում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգողի միջոցով կապահովվի կանոնավոր հաղորդակցություն և համակարգում ՄԱԿ-ի այլ գործակալությունների, մասնավորապես՝ ՄԱԿ-ի թմրամիջոցների և հանցագործությունների դեմ պայքարի գրասենյակի, ՄԱՓԳՀԳ-ի և ՄՄԿ-ի հետ, ինչպես նաև կանոնավոր կապ և համակարգում ԵՄ հետ՝ տվյալ երկրում գործող ԵՄ պատվիրակության միջոցով: Գործողություն 1.3-ով նախատեսված համակարգող ժողովների միջոցով կստեղծվեն բոլոր հնարավոր գործակցություններն այն աշխատանքների հետ, որոնք իրականացվում են այլ մասնակիցների, այդ թվում՝ FRONTEX-ի, Վրաստանում և ՀՀ-ում «Թվինիզ» ծրագրերում ներգրավված ԵՄ անդամ պետությունների և ԱՄՆ ֆինանսավորմամբ գործող համապատասխան աջակցության ծրագրերի հետ:

X. Ծրագրի մոնիտորինգը և գնահատումը

Ծրագրի նկատմամբ մոնիտորինգի իրականացումը և գնահատումը ՄԱԶԾ և սույն Ծրագիրն իրականացնող թիմի պարտականությունն է: Համաձայն ՄԱԶԾ ծրագրային քաղաքականության և ուղեցույցների, ծրագրի մոնիտորինգն իրականացվում է հետևյալ կերպ.

- «Ատլաս» համակարգում գործողության մեջ է դրվում և Ծրագրի ազգային համակարգողի կողմից թարմացվում է խնդիրների/հարցերի գրանցամատյանը՝ հնարավոր խնդիրների ընթացքին հետևելուն և լուծմանը, ինչպես նաև փոփոխություն կատարելու հայտերի բավարարմանը նպաստելու համար:
- Ներկայացված ռիսկի նախնական վերլուծության հիման վրա, «Ատլաս» համակարգում գործողության մեջ է դրվում ռիսկի գրանցամատյանը, որը պետք է պարբերաբար թարմացվի ծրագրի իրականացման վրա հնարավոր ազդեցություն ունեցող արտաքին միջավայրի ուսումնասիրության միջոցով:
- Գործողության մեջ է դրվում և պարբերաբար թարմացվում է ծրագրի քաղված դասերի գրանցամատյանը՝ կազմակերպության ներսում շարունակական կրթությունը և հարմարեցումներն ապահովելու նպատակով, ինչպես նաև ծրագրի վերջում քաղված դասերի մասին հաշվետվության կազմմանը նպաստելու համար:
- Մոնիտորինգի և գնահատման աշխատանքների շրջանակը կնախագծվի ծրագրի մեկնարկին և հավանության կարժանանա Ծրագրի ղեկավարող հանձնաժողովի կողմից: Մոնիտորինգի և գնահատման շրջանակը իր մեջ կներառի մոնիտորինգի նպատակը, մոնիտորինգի ենթարկվելիք իրադարձությունները, մեթոդաբանությունը, պատասխանատու անձնաց, ռեսուրսների նկատմամբ եղած պահանջները և ռիսկերը: Մոնիտորինգի իրականացման ժամանակացույցը կմտցվի «Ատլաս» համակարգ և շարունակաբար կթարմացվի, որպեսզի հնարավոր լինի հետևել Ծրագրի կառավարման հետ կապված հիմնական միջոցառումներն ու իրադարձությունները:
- «Ատլաս» համակարգում գրանցված վերոնշյալ տեղեկությունների հիման վրա Ծրագրի ազգային համակարգողի կողմից Ծրագրի ապահովման (Project Assurance) միջոցով ծրագրի առաջընթացի վերաբերյալ հաշվետվությունները ներկայացվում են Ծրագրի ղեկավարող հանձնաժողովին (ՄՂՀ) օգտագործելով համառոտ գործնական բնութագրում (Executive Snapshot) առկա հաշվետվության օրինակելի ձևաչափի:
- Վերանայման տարեկան հաշվետվություն: Ծրագրի համակարգողը կազմում է Ծրագրի Վերանայման Տարեկան Հաշվետվություն և այն տրամադրում Ծրագրի Ղեկավարող Հանձնաժողովին, ինչպես նաև Ծրագրի Վերջնական Արդյունքների Հարցերով Խորհրդին: Որպես նվազագույն պահանջ՝ վերանայման տարեկան հաշվետվությունը պետք է բաղկացած լինի առաջընթացի վերաբերյալ եռամսյակային հաշվետվության (ԱԵՀ) համար «Ատլաս» համակարգի օրինակելի ձևաչափից, որն ընդգրկում է ամբողջ տարին՝ թարմացված տեղեկություններ ներկայացնելով ԱԵՀ-ի վերոնշյալ տարրերից յուրաքանչյուրի մասին, ինչպես նաև ստացված արդյունքների ամփոփումն՝ ըստ նախապես սահմանված տարեկան նպատակային ցուցանիշների:

Ծրագրի արդյունքների որակի գնահատման աղյուսակ

ԱՐԴՅՈՒՆՔ 1. Պետական մարմինների կարողություններն ուղղված սահմանների և միգրացիոն հոսքերի կառավարմանը, ինչպես նաև թրաֆիքինգի դեմ պայքարին, հզորացված կլինեն, և մարդկանց իրավունքներն առավել արդյունավետ պաշտպանված կլինեն		
Ծրագրային արդյունք 1	Շահառու գերատեսչություններին՝ թե՛ Վրաստանում, թե՛ Հայաստանում, օժանդակություն է ցուցաբերվում վերանայելու/շարունակաբար զարգացնելու ՍՀԿ ռազմավարությունը և քաղաքականությունները ազգային (պետական) մակարդակով, համակարգելու պետության և դոնորների հանրային ջանքերը՝ հարկ եղած դեպքում վերանայելու և ներդնելու ՍՀԿ միջոցառումների ծրագրերը, ձեռք բերելու և հաստատելու պայմանավորվածություններ միջսահմանային համագործակցության ոլորտում՝ գործառնական մակարդակում	Մեկնարկ՝ 29.11.2013 Ավարտ՝ 31.05.2015
Նպատակ	<p><i>Գործողություն 1.2</i> Աջակցության ցուցաբերում միջգերատեսչական աշխատանքային խմբերի աշխատանքներին</p> <p><i>Գործողություն 1.3</i> ՍՀԿ միջսահմանային համագործակցության համար հիմքի նախապատրաստում</p> <p><i>Գործողություն 1.4</i> Միջսահմանային համագործակցության ընթացակարգերին նվիրված երկկողմ աշխատաժողովներ</p> <p><i>Գործողություն 1.5.</i> Վերջնական գնահատում և ամփոփիչ համաժողով</p>	
Նկարագիր	<p>1.1.1 Ծրագիրը կմեկնարկի մեկամսյա սկզբնական փուլով, որի ընթացքում կծնավորվի ծրագրի անձնակազմը, պլանավորման նպատակով կիրականացվեն մանրամասն ոսումնասիրություններ գործընկեր գերատեսչությունների հետ, կկատարվի համակարգում դոնորական այլ նախաձեռնությունների հետ: Կպատրաստվի սկզբնական հաշվետվություն և ծրագրի գործողությունների պլան (միջոցառումների ծրագիր)</p> <p>1.1.2 Կանցկացվի ծրագրի բացման համաժողովը</p> <p>1.2.1 Ծրագիրը համապատասխան հայցն ստանալու դեպքում կօժանդակի Միջգերատեսչական աշխատանքային խմբերի հանդիպումների ակզմակերպմանն ու անցկացմանը և կտրամադրի փորձագիտական խորհուրդներ աջակցության անհրաժեշտություն ծագելու դեպքում</p> <p>1.3.1 Փորձագիտական օժանդակություն ՀՀ և Վրաստանի համապատասխան գերատեսչություններին՝ այնպիսի երկկողմ համաձայնագրերի, ենթաօրենսդրական ակտերի և կանոնակարգումների նախագծեր մշակելու հարցում, որոնք անհրաժեշտ են ՍՀԿ միջսահմանային համագործակցության ընտրված մեխանիզմները կենսագործելու համար</p> <p>1.4.1 Կանցկացվի երկկողմ աշխատաժողով՝ ի մի բերելու ՊՍԱԿ-ի անձնակազմին և միջսահմանային համագործակցության մեջ ներառված սահմանային այլ գերատեսչությունների աշխատակիցներին՝ մշակելու հրահանգներ ՊՍԱԿ-ների մակարդակով Վրաստանի և ՀՀ սահմանների կառավարման ոլորտի գերատեսչությունների փոխգործակցության վերաբերյալ</p> <p>1.5.1 ԵՄ անդամ-պետության փորձագետների կողմից կանցկացվի ծրագրի ամփոփիչ գնահատում</p> <p>1.5.2 Կանցկացվի ծրագրի փակման համաժողովը</p>	
Գնահատման չափանիշ	Գնահատման մեթոդ	Գնահատման ամսաթիվ
Ձևավորված է ծրագրի անձնակազմը, մշակված է ծրագրի աշխատանքային մանրամասն պլանը, պատրաստված է նախնական գնահատման հաշվետվությունը	Ծրագրի մանրամասն աշխատանքային պլան, նախնական գնահատման զեկույց, ծրագրի բացման համաժողովի փաստաթղթեր	2014թ. 1-ին եռամսյակ
Կատարելագործվել են միջսահմանային համագործակցության մեխանիզմները	Ստորագրված երկկողմ համաձայնագրեր և արձանագրություններ տեղակատվության փոխանակման և միջսահմանային համագործակցության այլ մեխանիզմների վերաբերյալ	Մինչև 2014 վերջը 31.05.2015
Ծրագրային արդյունք 2	Արդյունքը. ՀՀ և Վրաստանի՝ սահմանների կառավարման ոլորտի գերատեսչությունների կողմից	Մեկնարկ՝ 29.11.2013 Ավարտ՝ 31.05.2015

	մշակվել և ընդունվել են ներգերատեսչական և միջգերատեսչական ստանդարտ գործառնական ընթացակարգեր (ՍԳԸ-եր)՝ «Բագրատաշեն» և «Սադախլո» ՊՍԱԿ-ներում կիրառվելու նպատակով	
Նպատակ	<p>Գործողություն 2.1 Կանոնակարգող փաստաթղթերի մշակում՝ ներառելով «Մեկ պատուհան, մեկ կանգառ» հայեցակարգը, ՍԳԸ-եր/տեխնիկական առաջադրանքներ/փոխըմբռնման հուշագրեր (ՓԳ)՝ ուղղված ներգերատեսչական, միջգերատեսչական և միջսահմանային համագործակցության ամրապնդմանը</p> <p>Գործողություն 2.2 Հանրության իրազեկում</p> <p>Գործողություն 2.3 Ապահովել սահմանների կառավարման գերատեսչությունների գործունեության թափանցիկությունը և պետական ծառայության ոգին</p>	
Նկարագիր	<p>2.1.1 Կմշակվեն ստանդարտ գործառնական ընթացակարգեր, ինչպես նաև սահմանի կառավարման ոլորտի մարմինների միջև տեղեկատվության փոխանակման մեխանիզմների կատարելագործմանն ուղղված միջգերատեսչական ՓԳ-ներ</p> <p>2.1.2 Կմշակվի սահմանային ներկայացուցիչների պաշտոնի նկարագիրը</p> <p>2.1.3 Կմշակվի «Մեկ կանգառ, մեկ պատուհակ» սկզբունքի ներդրման մանրամասն միջոցառումների ծրագիր</p> <p>2.2.1 Կմշակվեն և կպատրաստվեն տեղեկատվական բրոշյուրներ սահմանը հատող հետիոտների, մարդատար և բեռնատար ավտոմեքենաների վարորդների համար վրացերեն, հայերեն և անգլերեն լեզուներով</p> <p>2.2.2 Պետական սահմանի հետ կապված նորմատիվ իրավական ակտերի փաթեթի առկայության ապահովում վրացերեն, հայերեն և անգլերեն լեզուներով՝ զետեղված էլեկտրոնային գրքի ֆորմատով</p> <p>2.3.1 Սահմանների կառավարման ոլորտի գերատեսչություններին օժանդակություն կցուցաբերվի գերատեսչական ինտերնետային կայքերը, բողոքարկման ընթացակարգերը և քաղաքացիների հետ շփման այլ գործիքները կատարելագործելու և թարմացնելու հարցում՝ ապահովելու աշխատանքի թափանցիկության ամենաբարձր մակարդակը</p>	
Գնահատման չափանիշ	Գնահատման մեթոդ	Գնահատման ամսաթիվ
«Բագրատաշեն» ՊՍԱԿ-ում էապես աճել է միջգերատեսչական համագործակցության մակարդակը և օպտիմալացվել են սահմանահատման ընթացակարգերը	Պաշտոնապես ընդունված ստանդարտ գործառնական ընթացակարգեր «Բագրատաշեն» ՊՍԱԿ-ի համար: «Մեկ կանգառ, մեկ պատուհակ» սկզբունքի ներդրման մանրամասն միջոցառումների պաշտոնապես հաստատված ծրագիր	Մինչև 2014 վերջը 31.05.2015
Էապես աճել է սահմանահատման ընթացակարգերի և սահմանային գերատեսչությունների գործառնությունների վերաբերյալ հանրության իրազեկվածության, ինչպես նաև գերատեսչությունների գործունեության թափանցիկության մակարդակը	Տպագրված եռալեզու բրոշյուրներ: Վրացերեն, հայերեն և անգլերեն լեզուներով համապատասխան իրավական փաստաթղթերը զետեղված են էլեկտրոնային գրքի ֆորմատով: Գերատեսչական ինտերնետային կայքերը կատարելագործված են և թարմացված	Մինչև 2014 վերջը 31.05.2015
Ծրագրային արդյունք 3	Բագրատաշեն» և «Սադախլո» ՊՍԱԿ-ների՝ Վրաստանի և ՀՀ սահմանների կառավարման ոլորտի գերատեսչությունների համապատասխան անձնակազմին մասնագիտորեն ուսուցանվել են մի շարք առարկաներ, այդ թվում՝ «Փաստաթղթերի անվտանգություն», «Ռիսկերի գնահատում և պրոֆիլավորում», «Չնման մեթոդներ», «Մեկ պատուհանի» էլեկտրոնային մոդել	Մեկնարկ՝ 29.11.2013 Ավարտ՝ 31.05.2015

Նպատակ	<p><i>Գործողություն 3.1</i> Վրաստանի և ՀՀ սահմանների կառավարման ոլորտի գերատեսչությունների աշխատակիցները կմասնակցեն ուսուցողական այցերին դեպի ԵՄ գործընկեր անդամ-պետությունների սահմանային անցակետերը և համապատասխան ուսումնական հաստատությունները:</p> <p><i>Գործողություն 3.2</i> Հրահանգիչների պատրաստում (ՀՊ)</p> <p><i>Գործողություն 3.3</i> Երկկողմ դասընթացներ</p> <p><i>Գործողություն 3.4</i> Ազգային աշխատաժողովներ</p> <p><i>Գործողություն 3.5</i> Ազգային աշխատաժողովներ հաշվետվողականության, թափանցիկության և ազնվության վերաբերյալ</p>	
Նկարագիր	<p>3.1.1 Վրաստանի և ՀՀ սահմանների կառավարման ոլորտի գերատեսչությունների աշխատակիցները կմասնակցեն ուսուցողական այցերին դեպի ԵՄ գործընկեր անդամ-պետությունների սահմանային անցակետերը և համապատասխան ուսումնական հաստատությունները</p> <p>3.2.1 ՀՀ և Վրաստանի սահմանների կառավարման համապատասխան գերատեսչություններում որպես հրահանգիչներ/դասախոսներ գործող աշխատակիցներին կուսուցանվեն տարբեր առարկաներ, ինչպիսիք են՝ «Արտակարգ իրավիճակների կառավարում», «Ռիսկերի վերլուծություն», «Սահմանների կառավարման վերաբերյալ միջազգային օրենսդրությունը և վերջինիս միտումները» և այլն</p> <p>3.3.1 Յուրաքանչյուր երկրում կանցկացվի մեկական երկկողմ աշխատաժողով, որի ընթացքում «Բազրատաշեն» և «Սադախլո» ՊՍԱԿ-ների և սահմանային գերատեսչությունների ղեկավար մակարդակի պաշտոնատար անձինք կանցնեն վերապատրաստում ներ- և միջգերատեսչական ու միջազգային համագործակցության, ինչպես նաև անդրսահմանային հանցավորության դեմ պայքարի հարցերով համագործակցության վերաբերյալ:</p> <p>3.4.1 Յուրաքանչյուր երկրում կանցկացվեն մի շարք ազգային աշխատաժողովներ ուղղված «Բազրատաշեն» և «Սադախլո» ՊՍԱԿ-ների աշխատակազմի և սահմանների կառավարման ոլորտի գերատեսչությունների այլ աշխատակիցների համար՝ ռիսկերի պրոֆիլավորման և վերլուծության մեթոդաբանությունների, փաստաթղթերի անվտանգության, ՏՏ համակարգերը «Մեկ պատուհան» սկզբունքի ներդրման նպատակով օգտագործելու, անձանց և տրանսպորտային միջոցների զննման եղանակների, միջազգային հեղինակային իրավունքների և կեղծված ապրանքների, փախստականներին առնչվող օրենսդրության և ապաստանի իրավունքների, անդրսահմանային հանցագործությունների հայտնաբերման և քննության, սահմանների հետ կապված այլ հանցագործությունների հայտնաբերման և քննության հարցերով, ինչպիսիք են՝ ապրանքների և թմրամիջոցների մաքսանենգություն, սանիտարական, անասնաբուժական և բուսասանիտարական նորմերի խախտումներ:</p> <p>3.5.1 Ազգային աշխատաժողով մարդկային ռեսուրսների կառավարման թեմայով</p> <p>3.5.2 Ազգային աշխատաժողով էթիկայի/վարքագծի կանոնների և հաշվետվողականությանն ու թափանցիկությանն առնչվող թեմաներով</p>	
Գնահատման չափանիշ	Գնահատման մեթոդ	Գնահատման ամսաթիվ
<p>«Բազրատաշեն» ՊՍԱԿ-ում գործող սահմանային գերատեսչությունների անձնակազմի մասնագիտական կարողություններն էապես բարելավված են համապատասխան բոլոր որոշումներում, այդ թվում՝ մարդկային ռեսուրսների կառավարման և հաշվետվողականության ու թափանցիկության ապահովման առումով</p>	<p>Ուսուցողական այցերի/գործուղումների հաշվետվություններ, աշխատաժողովների հետ կապված փաստաթղթեր և մասնակիցների կողմից լրացված գնահատման թերթիկներ</p>	<p>Մինչև 2014 վերջը</p> <p>31.05.2015</p>
Ծրագրային արդյունք 4	<p>«Բազրատաշեն» և «Սադախլո» ՊՍԱԿ-ներում սարքավորումները և ենթակառուցվածքներն արդիականացվել են՝ հեշտացնելու սահմանների կառավարման ոլորտի գերատեսչությունների առավելագույնս արդյունավետ գործունեությունը և սահմանի սահուն հատումը հանրության համար:</p>	
Նպատակ	<p><i>Գործողություն 4.1</i> Ինժեներական ցանցերի տեղակայում (գազամատակարարում, էլեկտրամատակարարում, օպտիկամանրաթելային մալուխներ «Բազրատաշեն» ՊՍԱԿ-ի համար)</p> <p>«Բազրատաշեն» և «Սադախլո» ՊՍԱԿ-ների համար սարքավորումների ձեռքբերում, այդ թվում, անհրաժեշտության դեպքում, դասընթացների անցկացում սարքավորումների օգտագործման վերաբերյալ</p> <p><i>Գործողություն 4.2</i> ՏՏ համակարգերի և ենթակառուցվածքների արդիականացում</p>	

Նկարագիր	<p>4.1.1 Ինժեներական ցանցերի տեղակայում (գազամատակարարում, էլեկտրամատակարարում, օպտիկամանրաթելային մալուխներ “Բագրատաշեն” ՊՍԱԿ-ի համար)</p> <p>4.1.2 “Բագրատաշեն” և “Սադախլո” ՊՍԱԿ-ների համար սարքավորումների ձեռքբերում, այդ թվում, անհրաժեշտության դեպքում, դասընթացների անցկացում սարքավորումների օգտագործման վերաբերյալ</p> <p>4.2.1 ՏՏ համակարգերի և ենթակառուցվածքների լիովին արդիականացում “Բագրատաշեն” ՊՍԱԿ-ում, այդ թվում՝ «Մեկ պատուհան, մեկ կանգառ» մոդուլի ներդնում, կոմունալ ցանցերի և օպտիկամանրաթելային ցանցի ապահովում</p>	
Գնահատման չափանիշ	Գնահատման մեթոդ	Գնահատման ամսաթիվ
<p>“Բագրատաշեն” ՊՍԱԿ-ը ապահովված է ինժեներական ցանցերով և սարքավորումներով: Արդիականացվել է ՊՍԱԿ-ի ՏՏ համակարգը, գործարկվել է “Մեկ կանգառ, մեկ պատուհան” մոդուլը</p>	<p>Աշխատանքների և սարքավորումների ընդունման ակտեր</p>	<p>31.05.2015</p>

XI. Իրավական նշանակություն ունեցող հարցերը

Սույն փաստաթուղթը, ՀՀ կառավարության և ՄԱԿ-ի Հարգացման ծրագրի կողմից ստորագրված համագործակցության ծրագրի գործողությունների պլանի (ՀԾԳՊ) հետ միասին կազմում են Ծրագրի փաստաթուղթը, ինչպես այն հիշատակված է 1995 թվականի մարտի 8-ի Օժանդակության հիմնական ստանդարտ համաձայնագրում (ՕՀԱՀ), իսկ ՀԾԳՊ բոլոր դրույթները տարածվում են այս փաստաթղթի վրա:

Հավելված 1: ՌԻՍԿԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ: Ռիսկերի գրանցամատյան

#	Նկարագրություն	Դասը	Ազդեցությունն ու հավանականությունը	Հակաքայլերը և կառավարման պատասխանը	Պատասխանատուն	Հեղինակը	Պարզման օրը	Վերջին տեղեկանքը	Ներկա վիճակը
1	Արտաքին ռիսկեր	Քաղաքական	<p>Հարավային Կովկասում հակասությունների պոտենցիալ աճը՝ մի կողմից Վրաստան-Ռուսաստանի, մյուս կողմից Հայաստան-Ադրբեջանի միջև հնարավոր է որ ազդեն Ծրագրի իրականացման վրա:</p> <p>Հավանականությունը = 2 1-5 սանդղակով</p>	Ծրագիրը պետք է պահեստային պլան ունենա այս հնարավոր սցենարի դեպքում:	Ծրագրի իրականացման թիմ (ԾԻԹ): Ծրագրի Ղեկավարող Հանձնաժողով (ԾՂՀ)	ԾԻԹ	2012 հոկտեմբեր		
2	Ներքին ռիսկեր	Քաղաքական	<p>Երկրում առկա քաղաքական վիճակը հաշվի առնելով, պետք է ընդունել ներքին քաղաքական անկայունության ռիսկը, որը հնարավոր է որ էապես ուշացնի Ծրագրի իրականացումը: Ավելին, կառավարության փոխվելու հետ մեկտեղ, հնարավոր է որ առաջնահերթությունները փոխվեն և վտանգեն Ծրագրի իրականացումը:</p> <p>< = 2</p>	Ծրագրի ղեկավարությունը պետք է պատրաստ լինի միջոցառումների իրականացման ուշացմանը և նախապատրաստի երկրնտրան-քային ժամանակացույց: Ցանկացած նախաձեռնություն պետք է համաձայնեցվի պետական առաջնահերթությունների հետ: Բոլոր շահառուները պետք է ներ-գրավված լինեն, ինչպես առաջարկ-կությունների ձևակերպման, այն-պես էլ իրականացման փուլերում: Դա կապահովի թափանցիկություն և ջանքերի կայունություն, եթե հիմնական վճիռ կայացնողները փոխվեն:	Ծրագրի իրականացման թիմ (ԾԻԹ): Ծրագրի Ղեկավարող Հանձնաժողով (ԾՂՀ)	ԾԻԹ	2012 հոկտեմբեր		

