

Հավելված  
ՀՀ կառավարության 2010 թվականի  
մարտի 11-ի N 260 - Ն որոշման

«Հավելված N 2  
ՀՀ կառավարության 2009 թվականի  
հունիսի 2-ի N 840 -Ն որոշման

Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց

2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՄ-ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ ԱՄԻՍՆԵՐԻՆ ՉԻՆԱՍՏԱՆԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԱՆՀԱՅ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ԿԱՅԱՆԱԼԻՔ՝  
«ԲԱՐԵԿԵՑԻԿ ԿՅԱՆՔ, ԲԱՐԵԿԵՑԻԿ ՔԱՂԱՔ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ ՇԱՆՀԱՅ ԷՔՍՊՈ 2010 ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ

NN ը/կ	Միջոցառումը	Աշխատանքների նկարագիրը	Նախատեսվող ժամկետը	Պատասխանատու կատարողը	Աշխատանքի կատարման վիճակը
1	2	3	4	5	6
<b>ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ</b>					
1.	Ազգային օրվա հայտի ներկայացում կազմակերպիչներին	Ցուցահանդեսի ընթացքում Հայաստանի ազգային օրվա անցկացման համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հայտ կազմակերպիչներին, որի մեջ կնշվի նախընտրելի ժամկետը: Հայաստանի ազգային օրվա համար ներկայացվել է առաջարկություն անցկացնել այն 2010 թ. սեպտեմբերի 21-ին:	2009 թ. 1-ին եռամսյակ	ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն «Զարգացման հայկական գործակալություն» ՓԲԸ	կատարված է
2.	Հայաստանյան մասնակցության հայեցակարգի մշակում	Կմշակվի հայաստանյան մասնակցության հայեցակարգը, որը հիմք կհանդիսանա ցուցահանդեսին մասնակցության խորագրի ներկայացմանը: Ստեղծագործական խումբը կնախագծի տաղավարը` ըստ մշակված հայեցակարգի:	2009 թ. 1-ին և 2-րդ եռամսյակներ	«Զարգացման հայկական գործակալություն» ՓԲԸ Կազմակերպչական կոմիտե	կատարված է

1	2	3	4	5	6
3.	Տեղեկատվության և համագործակցության մասին նամակ-առաջարկ կազմակերպություններին	Զարգացման հայկական գործակալության կողմից կուղարկվեն նամակներ համապատասխան տեղեկատվությունն ստանալու, ինչպես նաև կոմերցիոն մասի կազմակերպման վերաբերյալ:	2009 թ. 1-ին և 2-րդ եռամսյակներ	«Զարգացման հայկական գործակալություն» ՓԲԸ	կատարված է
4.	Մասնակցության պայմանագրի ներկայացում ՀՀ կառավարություն՝ հաստատելու նպատակով	Չինական կողմից ստացված մասնակցության պայմանագրի ձևի հիման վրա կլրամշակվի հայաստանյան մասնակցության պայմանագիրը, որը կուղարկվի ՀՀ կառավարություն՝ հավանություն ստանալու նպատակով:	2009 թ. 1-ին և 2-րդ եռամսյակ	«Զարգացման հայկական գործակալություն» ՓԲԸ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն	կատարված է
5.	Կոմերցիոն մասի կազմակերպում	ԶՀԳ-ի կողմից կմշակվի ՀՀ տաղավարի կոմերցիոն մասի հայեցակարգը և «Արմենիան Սեքշըն օֆ Էքսպո 2010» ընկերությունը կիրականացնի դրա կազմակերպումը ցուցահանդեսում:	2009 թ. 4-րդ եռամսյակ 2010 թ. 1-ին, 2-րդ և 3-րդ եռամսյակներ	«Զարգացման հայկական գործակալություն» ՓԲԸ «Արմենիան Սեքշըն օֆ Էքսպո 2010» ընկերություն	
6.	Հաստատված մասնակցության պայմանագրի կնքում կազմակերպիչների հետ	ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված մասնակցության պայմանագիրը կկնքվի կազմակերպիչների հետ:	2009 թ. 2-րդ եռամսյակ	«Զարգացման հայկական գործակալություն» ՓԲԸ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն	կատարված է
7.	Տաղավարի նախագծում	Կնախագծվի ՀՀ տաղավարը, կկատարվեն դիզայներական մշակումները, կհաստատվի էքսպոզիցիան, տաղավարը կներկայացվի 3-Դ անիմացիայի միջոցով: Ընտրված ճարտարապետական ընկերության կողմից կպատրաստվի և կթարգմանվի չինեբեն նախագծի կառուցապատման և ձևավորման պլանը:	2009 թ. 3-րդ եռամսյակ	Կազմակերպչական կոմիտե «Արմենիան Սեքշըն օֆ Էքսպո 2010» ընկերություն	կատարված է
8.	Չինական կողմին ֆինանսական աջակցության հայտի ներկայացում	Պայմանագիրը կնքելուց հետո բանակցություններ կվարվեն չինական կողմի հետ և կներկայացվի ֆինանսական աջակցության հայտ:	2009 թ. 2-րդ եռամսյակ	«Զարգացման հայկական գործակալություն» ՓԲԸ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն	կատարված է
9.	Ցուցահանդեսի կազմակերպիչների կողմից արտոնագրված ընկերության ընտրություն	ՀՀ տաղավարի ներքին հարդարանքը պետք է իրականացնի կազմակերպիչների կողմից արտոնագրված ընկերություններից մեկը, որի ընտրությունն էլ կկատարվի մրցույթի միջոցով:	2009 թ. 2-րդ և 3-րդ եռամսյակներ	«Զարգացման հայկական գործակալություն» ՓԲԸ Կազմակերպչական կոմիտե «Արմենիան Սեքշըն օֆ Էքսպո 2010» ընկերություն	կատարված է

1	2	3	4	5	6
10.	Ցուցահանդեսի գովազդային նյութերի պատրաստում և ձեռքբերում	<p>Մրցութային կարգով կընտրվեն այն ընկերությունները, որոնցից կպահանջվի հետևյալը`                      հայաստանյան մասնակցության խորհրդանիշի դիզայն, հուշանվերների պատրաստում, նյութերի տպագրում, Հայաստանը ներկայացնող սկավառակի ստեղծում, «Զարգացման հայկական գործակալություն» ՓԲԸ-ի բրոշյուրների, ազգային օրվա հրավիրատուների և այլ անհրաժեշտ նյութերի պատրաստում և տպագրում, արտահանող ձեռնարկությունների սկավառակի բազմացում,</p> <p>տեղեկատվական վահանակների, ալյոդների, ֆոտոների, ցուցափեղկերի տեքստերի, գովազդի պատրաստում և հասարակությանն իրազեկում, տաղավարի ընդհանուր կատալոգի տպագրություն, ընդհանուր ցուցահանդեսային պարագաների, ալբոմների նյութերի հավաքագրում:</p>	2010 թ. 1-ին եռամսյակ	«Զարգացման հայկական գործակալություն» ՓԲԸ Կազմակերպչական կոմիտե «Արմենիան Սեքշըն օֆ Էքսպո 2010» ընկերություն	
11.	ՀՀ տաղավարի ցուցանմուշների և դեկորացիաների ձեռքբերում ընտրված ընկերություններից	Կազմակերպչական կոմիտեի պահանջի հիման վրա ընտրված ընկերությունների կողմից կիրականացվի ՀՀ տաղավարում ցուցադրվելիք ցուցանմուշների և թեմատիկ դեկորացիաների պատվիրում և ձեռքբերում: Դրանք պետք է համապատասխանեն ՀՀ տաղավարի ընդհանուր թեմատիկային:	2010 թ. 1-ին եռամսյակ	«Զարգացման հայկական գործակալություն» ՓԲԸ Կազմակերպչական կոմիտե «Արմենիան Սեքշըն օֆ Էքսպո 2010» ընկերություն	
12.	Ցուցանմուշների և այլ անհրաժեշտ պարագաների տեղափոխում ցուցահանդես	Ձեռք բերված նյութերը և դեկորացիաները կհավաքագրվեն, կփաթեթավորվեն, ընտրված ընկերության կողմից կմաքսավորվեն Հայաստանում, կառաքվեն, կմաքսագերծվեն Չինաստանում, կառաքվեն ցուցահանդես, կպահեստավորվեն ցուցահանդեսի տարածքում:	2010 թ. 1-ին եռամսյակ	«Զարգացման հայկական գործակալություն» ՓԲԸ	
13.	ՀՀ տաղավարի ներքին հարդարանք և դեկորացիաների տեղադրում	Ընտրված արտոնագրված ընկերության կողմից կիրականացվի ՀՀ տաղավարի ներքին հարդարանքը և դեկորացիաների տեղադրումը` ՋՀԳ-ի կողմից ներկայացված նախագծի հիման վրա:	2009 թ. 4-րդ եռամսյակ 2010 թ. 1-ին և 2-րդ եռամսյակներ	«Զարգացման հայկական գործակալություն» ՓԲԸ Կազմակերպչական կոմիտե «Արմենիան Սեքշըն օֆ Էքսպո 2010» ընկերություն	
14.	Մուլտիմեդիա ծրագրի պատվիրում	Տաղավարում առկա տեղեկատվական ակտիվ էկրանների (touch screen), ինչպես նաև էքսպո օնլայն ծրագրի համար մրցութային կարգով ընտրված ընկերությունից կպատվիրվեն համապատասխան համա կարգչային ծրագրերը, որոնք	2009 թ. 4-րդ եռամսյակ	«Զարգացման հայկական գործակալություն» ՓԲԸ «Արմենիան Սեքշըն օֆ Էքսպո 2010» ընկերություն	

1	2	3	4	5	6
		Էլեկտրոնային ձևով կներկայացնեն ՀՀ տաղավարը և Հայաստանը:			
15.	Տաղավարի նախապատրաստման նպատակով աշխատողների գործուղում Շանհայ	ՀՀ տաղավարի շինարարության ընթացքի վերահսկման համար կապալառու ընկերությունների հետ բանակցությունների իրականացման նպատակով ԶՀԳ-ի աշխատողներն ու Կազմակերպչական կոմիտեի անդամները կգործուղվեն Շանհայ:	2009 թ. 4-րդ եռամսյակ 2010 թ. 1-ին և 2-րդ եռամսյակներ	«Զարգացման հայկական գործակալություն» ՓԲԸ Կազմակերպչական կոմիտե	
16.	Գույքի և անձնակազմի ապահովագրություն	Ցուցահանդեսի անցկացման ժամանակահատվածում ցուցադրվելիք գույքն ապահովագրվելու է կազմակերպիչների կողմից արտոնագրված ընկերության կողմից, ինչպես նաև կգործի Հայաստանից մեկնած անձնակազմի ապահովագրությունը:	2010 թ. 1-ին և 2-րդ եռամսյակներ	«Զարգացման հայկական գործակալություն» ՓԲԸ «Արմենիան Սեքշըն օֆ Էքսպո 2010» ընկերություն	
17.	Տաղավարի ենթակառուցվածքի ձեռքբերում և մոնտաժում/ տեխնիկական հագեցվածության ապահովում	Ընտրված ընկերության կողմից կիրականացվեն հետևյալ աշխատանքները՝ օդափոխության համակարգի մոնտաժում և համապատասխան պարագաների ձեռքբերում, գրասենյակի կահավորման և սարքավորումների ձեռքբերում, մոնտաժում և ապամոնտաժում, ջրի և կոյուղու համակարգերի մոնտաժում, Էլեկտրականության, հեռահաղորդակցական ցանցի և անվտանգության համակարգերի մոնտաժում և համապատասխան պարագաների ձեռքբերում, մուլտիմեդիա համակարգի, ձայնային համակարգի, լուսավորության համակարգի և վիդեո համակարգի ձեռքբերում և մոնտաժում:	2010 թ. 1-ին եռամսյակ	«Արմենիան Սեքշըն օֆ Էքսպո 2010» ընկերություն	
ԷՔՍՊՈ 2010 ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆ					
18.	Սպասարկող անձնակազմի գործուղում ցուցահանդես	Հայաստանի տաղավարում աշխատանքների իրականացման նպատակով նախատեսվում է ԶՀԳ-ի 12 աշխատողի գործուղում ցուցահանդեսի անցկացման ընթացքում՝ 6 ամիս ժամանակահատվածով (1 մարտի 2 ամիս), որտեղ ըստ ժամանակացույցի նոր աշխատողն էստաֆետը կհանձնի 30 օր համատեղելով նախորդի հետ, այնուհետև միանձնյա կկատարի իր պարտականությունները (օրապահիկ, գիշերավարձ, ավիատոմսեր): Տաղավարում միաժամանակ կգտնվի 4 աշխատող:	2010 թ. ընթացքում	«Զարգացման հայկական գործակալություն» ՓԲԸ	

1	2	3	4	5	6
19.	Ընթացիկ աշխատանքներ	Տաղավարի աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտություն կա վարձակալել համապատասխան չինացի մասնագետներին, քարտուղար (2 չինացի մասնագետ, ովքեր կաշխատեն տաղավարում ամբողջ ցուցահանդեսի ընթացքում), թարգմանիչ (2 չինացի մասնագետ, ովքեր կաշխատեն տաղավարում ամբողջ ցուցահանդեսի ընթացքում): Կիրականացվեն նաև տաղավարի շահագործման համար անհրաժեշտ ընթացիկ վճարումներ, դրանք են էլեկտրաէներգիայի վճար, ջրմուղ-կոյուղու վճար, հեռահաղորդակցության վճար, աղբահանության վճար, տաղավարի շահագործում, անվտանգության և սանիտարական աշխատանքների վճար ցուցահանդեսի ընթացքում:	2010 թ. ընթացքում	«Զարգացման հայկական գործակալություն» ՓԲԸ «Արմենիան Սեքշըն օֆ Էքսպո 2010» ընկերություն	
20.	Ցուցահանդեսի ընթացքում Հայաստանի ազգային օրվա անցկացում	Ցուցահանդեսի անցկացման ընթացքում նախատեսվում է անցկացնել Հայաստանի ազգային օր, որն ըստ նախնական պայմանավորվածության կանցկացվի 2010 թ. սեպտեմբերի 21-ին: Օրը պատշաճ անցկացնելու նպատակով Հայաստանից ցուցա-հանդես կգործողվեն ստեղծագործական համույթներ, ինչպես նաև կիրականացվի ՀՀ պաշտոնական պատվիրակության ընդունելություն: Սեպտեմբերի 21-ին նախատեսվում է կազմակերպել տոնական ֆուրշետ, որտեղ հյուրերը կճաշակեն հայկական ուտեստներ և կկազմակերպվեն ներկայացումներ, որոնք կշարունակվեն ևս 4 օր:	2010 թ. 3-րդ եռամսյակ	ՀՀ մշակույթի նախարարություն «Զարգացման հայկական գործակալություն» ՓԲԸ Կազմակերպչական կոմիտե «Արմենիան Սեքշըն օֆ Էքսպո 2010» ընկերություն	
21.	Տաղավարի ապամոնտաժման նպատակով 2 աշխատողի գործուղում Շանհայ	ՀՀ տաղավարի ապամոնտաժման աշխատանքների վերահսկման, ինչպես նաև գույքագրման և որոշ պարագաների առաքման համար ՁԶԳ-ն 2 աշխատող կգործուղի 32-ական օրով ցուցահանդեսի փակումից հետո:	2010 թ. 4-րդ եռամսյակ	«Զարգացման հայկական գործակալություն» ՓԲԸ	
22.	Հայաստանյան մասնակցության ազգային օպերատորի գլխավորությամբ անկախ փորձագետի և կազմակերպիչների կողմից համապատասխան փաստաթղթերի ստորագրում, ցուցահանդեսի փակում	ՁԶԳ-ի կողմից կազմակերպիչների հետ միասին կիրականացվեն ցուցահանդեսի կատարողական ակտերի ստորագրման գործընթացները:	2010 թ. 4-րդ եռամսյակ	«Զարգացման հայկական գործակալություն» ՓԲԸ	
<b>ՑՈՒՑԱՆԱՀԵՍԻ ԱՎԱՐՏԻՑ ՇԵՏՈ ԿԱՏԱՐՎԵԼԻՔ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ</b>					
23.	Ցուցահանդեսի ավարտից հետո տաղավարի ապամոնտաժում	Ցուցահանդեսի փակումից հետո կիրականացվեն տաղավարի ապամոնտաժում, գույքի փաթեթավորում, մաքսային ձևակերպումներ և տեղափոխում Հայաստան:	2010 թ. 4-րդ եռամսյակ	«Արմենիան Սեքշըն օֆ Էքսպո 2010» ընկերություն	

1	2	3	4	5	6
ՉՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԾԱԽՍԵՐ					
24.	Չնախատեսված ծախսեր		2009-2010 թթ. ընթացքում	«Զարգացման հայկական գործակալություն» ՓԲԸ	

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  
ՂԵԿԱՎԱՐ

Դ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ