

**ԾՐԱԳԻՐ**  
**ՊԵՏԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ 2019-2023**  
**ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ**

Ոլորտը/ Բաղադրիչը	Թիրախը	Միջոցառումները	Կատարող	Համա- կատարող	Ժամկետ ներ	Արդյունքի գնահատման ցուցանիշները	Առն- չություն ընդ ԴԾՖՀ կատա րո- ղական ցուցան իշի հետ	Միջոցառումների իրականացման նիսկերը	Միջոցառումների իրականացման նիսկերի մեղմացման գործողությունները	Հղում ՀՀ կառավար ության ծրագրի համապատ ասխան կետին	Ֆինանսավորման և աղբյուրը և գումարի չափը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԱԿՐՈՏԵՍԵՍԱԿԱՆ ՈՒ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ, ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՈՒՍԿԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ</b>											
<b>1. Մակրոտնտեսական ու բյուջետային ցուցանիշների կանխատեսում</b>	1. Մոդել(ներ)ի վերջնական տարբերակների մշակում, ներդրում ֆև-ում և ամբողջական գործարկում	1.1 DSGE մոդել(ներ)ի վերջնական տարբերակների մշակում	Ֆև	-	2019թ. դեկտեմբեր	Հարկաբյուջետային քաղաքականության վերլուծության և միջնաժամկետ մակրոտնտեսական կանխատեսումների համար արդիական գործիքակազմի առկայություն	ԿՑ-14	<ul style="list-style-type: none"> <li>Տեխնիկական ապահովման (ծրագրեր և հզոր համակարգիչներ) նիսկ</li> <li>Մոդելների տեղայնացման նիսկեր</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Տեխնիկական վերազինում</li> </ul>	-	Կիրականացվի տեխնիկական աջակցության շրջանակներում
		1.2 DSGE մոդել(ներ)ի ներդրում և ամբողջական գործարկում			2020-2023թթ.	Նոր գործիքակազմի ներդրում և օգտագործում բյուջետային գործընթացում, տնտեսության վրա հարկաբյուջետային քաղաքականության ազդեցության առավել համապարփակ և ճշգրիտ գնահատականներ և վերլուծություններ					

Ոլորտը/ Բաղադրիչը	Թիրախը	Միջոցառումները	Կատարող	Համա- կատարող	Ժամկետ ներ	Արդյունքի գնահատման ցուցանիշները	Առն- չություն ընդ ԴՄՖՀ կատա- րու- ղական ցուցան իշի հետ	Միջոցառումների իրականացման ոլիկները	Միջոցառումների իրականացման ոլիկների մեղմացման գործողությունները	Հղում ՀՀ կառավար ության ծրագրի համապատ ասխան կետին	Ֆինանսավորման աղբյուրը և գումարի չափը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2. Մակրոհիմնարար ների և հարկաբյուջետայ ին կանոնների հիման վրա ծրագրված և փաստացի իրականացված հարկաբյուջետայ ին քաղաքականությ ան միջև շեղումների ազդեցություններ ի գնահատում	2.1 Ծրագրված և փաստացի իրականացված հարկաբյուջետայ ին քաղաքականությ ան միջև շեղումների բացահայտում և ազդեցություններ ի գնահատում			2020- 2023թթ .	Մակրոտնտեսական մակարդակում հարկաբյուջետային ոլիկների բարելավված գնահատականներ:  Տնտեսության վրա հարկաբյուջետային քաղաքականության՝ ծրագրվածից շեղումների ազդեցությունների գնահատականներ		մասնագետների պակաս			Լրացուցիչ ֆինանսավորու մ չի պահանջվում
	3. Համապատասա յան որակավորում և հմտություններ ունեցող կադրերի ապահովում	3.1. Կադրերի որակավորման բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացում			2019- 2023 թթ.	Համապատասխան որակավորում և հմտություններ ունեցող կադրերի առկայություն		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Մասնավոր հատվածի համապատասխա ն մասնագետների համեմատ ոչ մրցունակ վարձատրության հետևանքով որակավորված կադրերի արտահոսք</li> <li>• Համապատաս խան որակավորում ունեցող նոր կադրերի ներգրավման դժվարություններ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ՀՀ ՖՆ-ում վերլուծական կարողություններ պահանջող քաղաքականությ ուն մշակող ստորաբաժանում ների և տեխնիկական կարողություններ պահանջող ստորաբաժանում ների հաստիքների մակարդակների և վարձատրության տարբերակում</li> <li>• Պարգևատրմա ն և այլ միջոցներով խրախուսում</li> </ul>		Լրացուցիչ ֆինանսավորու մ չի պահանջվում (անհրաժեշտու թյան դեպքում կիրականացվի նոր տեխնիկական աջակցության շրջանակներում )

Ոլորտը/ Բաղադրիչը	Թիրախը	Միջոցառումները	Կատարող	Համա- կատարող	Ժամկետ ներ	Արդյունքի գնահատման ցուցանիշները	Առն- չություն ընդ ՊԾՖՀ կատա րու- ղական ցուցան իշի հետ	Միջոցառումների իրականացման ոլորտները	Միջոցառումների իրականացման ոլորտների մեղմացման գործողությունները	Հղում ՀՀ կառավար ության ծրագրի համապատ ասխան կետին	Ֆինանսավորման և արդյունքի և գումարի չափը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									<ul style="list-style-type: none"> <li>Համապատասխան մասնագետներ պատրաստող ուսումնական հաստատությունների հետ համագործակցություն</li> </ul>		
<b>2 Հարկաբյուջետային ոլորտի հաշվետվողականություն</b>	4. Ֆիսկալ ոլորտի գնահատման գործառնություն բարելավում	4.1 Ֆիսկալ ոլորտի գնահատման ծածկույթի ընդլայնում, մեթոդաբանությամբ կատարելագործում	ՖՆ	-	2020-2023թթ.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ֆիսկալ ոլորտի գնահատումները ներառում են ֆիսկալ ոլորտի արդյունքների ընդլայնված շրջանակը</li> <li>Ֆիսկալ ոլորտի կատարելագործված մեթոդաբանություն</li> </ul>	ԿՑ-10	Ֆիսկալ ոլորտի գնահատման գործառնությունից համար համապատասխան և պետական կառավարման և լիազոր մարմինների հետ համագործակցության հնարավոր ձևաչափեր	Ֆիսկալ ոլորտի գնահատման համար մեթոդաբանություն, ֆիսկալ ոլորտի կառավարման ճանապարհային քարտեզի իրագործման նպատակով համապատասխան և պետական կառավարման և լիազոր մարմինների հետ աշխատանքային հանդիպումների շարունակություն	8-րդ գլուխ, 8.2 կետ 6-րդ և 7-րդ պարբերություններ	Կիրականացվի տեխնիկական աջակցության շրջանակներում
	5. Ֆիսկալ ոլորտը գնահատող մասնագետների վերլուծական կարողությունների զարգացում	5.1 Կարողությունների զարգացում				Ֆիսկալ ոլորտը գնահատող բարելավված վերլուծական կարողություններ ունեցող մասնագետներ		Անհրաժեշտ տեխնիկական աջակցությունը ստանալու մասով հնարավոր ձևաչափեր	Ֆիսկալ ոլորտի գնահատման համար գործող մեթոդաբանությամբ կիրառման շարունակություն		

**2. ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**

Ոլորտը/ Բաղադրիչը	Թիրախը	Միջոցառումները	Կատարող	Համա- կատարող	Ժամկետ ներ	Արդյունքի գնահատման ցուցանիշները	Առն- չություն ընդ ՊԾՖՀ կատա րու- ղական ցուցան իշի հետ	Միջոցառումների իրականացման ոլիսկերը	Միջոցառումների իրականացման ոլիսկերի մեղմացման գործողությունները	Հղում ՀՀ կառավար ության ծրագրի համապատ ասխան կետին	Ֆինանսավորման աղբյուրը և գումարի չափը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. Պետական եկամուտների քաղաքականությո ւն	6. Տնտեսության զարգացման առաջնահերթությ ունների և հնարավորություն ների հիման վրա հարկային միջավայրին ներկայացվող կարիքների գնահատում	6. 1 Տնտեսության զարգացման առաջնահերթությ ունների ու հնարավորություն ների հիման վրա հարկային համակարգի հետագա բարեփոխումների ուղղությունների նախանշում	ԷՆ	ԲՏԱՆ ՇՄՆ ՏԿԵՆ	2020թ. մայիս	• Հարկային համակարգի հետագա բարեփոխումների ուղղությունները նախանշված են	ԿՑ-3, ԿՑ- 19, ԿՑ-20	Տնտեսության զարգացման առաջնահերթությ ունների և հնարավորություն ների հիման վրա հարկային միջավայրին ներկայացվող կարիքների ոչ ճիշտ գնահատում:	Պարբերաբար գնահատումներ ու վերլուծություններ՝ միջավայրի փոփոխությամբ պայմանավորված քաղաքականությ ան ուղղությունների հստակեցման համար	8-րդ գլուխ, 8.1 կետ 1-ին պարբերու թյուն	Լրացուցիչ ֆինանսավորու մ չի պահանջվում
7. Հարկային արտոնությունների կիրառության շրջանակի կրճատում	7.1 «ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում	ՖՆ	-	2020- 2023թթ	• Ցածր արդյունավետություն ունեցող և հասցեականություն չունեցող հարկային արտոնությունները վերացված են		Տնտեսական միջավայրի փոփոխություննե րով պայմանավորված փոփոխություննե րի ընդունումից ակնկալվող արդյունքների ոչ ամբողջական ապահովում	Պարբերաբար գնահատումներ ու վերլուծություններ՝ միջավայրի փոփոխությամբ պայմանավորված քաղաքականությ ան ուղղությունների հստակեցման համար	8-րդ գլուխ, 8.1 կետ 2-րդ պարբերու թյուն	Լրացուցիչ ֆինանսավորու մ չի պահանջվում	
8. Շրջանառության հարկի գծով հարկային բեռի վերանայում	8. 1 «ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում	ՖՆ	-	2020- 2023թթ.	Իրականացվող ուսումնասիրություն ների արդյունքում շրջանառության հարկի բեռը վերանայված է		Տնտեսական միջավայրի փոփոխություննե րով պայմանավորված փոփոխություննե րի ընդունումից ակնկալվող արդյունքների ոչ ամբողջական ապահովում	Պարբերաբար գնահատումներ ու վերլուծություններ՝ միջավայրի փոփոխությամբ պայմանավորված քաղաքականությ ան ուղղությունների հստակեցման համար	8-րդ գլուխ, 8.1 կետ 1-ին պարբերու թյուն	Լրացուցիչ ֆինանսավորու մ չի պահանջվում	

Ոլորտը/ Բաղադրիչը	Թիրախը	Միջոցառումները	Կատարող	Համա- կատարող	Ժամկետ ներ	Արդյունքի գնահատման ցուցանիշները	Առն- չություն ընդ ՊԾՖՀ կատա րու- ղական ցուցան իշի հետ	Միջոցառումների իրականացման ոլիսկերը	Միջոցառումների իրականացման ոլիսկերի մեղմացման գործողությունները	Հղում ՀՀ կառավար ության ծրագրի համապատ ասխան կետին	Ֆինանսավորման աղբյուրը և գումարի չափը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9. Գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացման գործարքների փաստաթղթավորման հետ կապված խնդիրների կարգավորում	9.1 «ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում	ՖՆ	-	2021թ. դեկտեմբեր	• Գործարքների փաստաթղթավորման հետ կապված խնդիրները կարգավորված են		Տնտեսական միջավայրի փոփոխություններով պայմանավորված փոփոխությունների ընդունումից ակնկալվող արդյունքների ոչ ամբողջական ապահովում	Պարբերաբար գնահատումներում վերլուծություններ՝ միջավայրի փոփոխությամբ պայմանավորված քաղաքականության ուղղությունների հստակեցման համար	8-րդ գլուխ, 8.1 կետ, 1-ին, 13-րդ պարբերություններ	Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում
	10. Տեսանելի հարստության կամ ունեցվածքի համարժեք հարկում	10.1 «ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում	ՖՆ	-	2020թ. դեկտեմբեր	• Տեսանելի հարստության կամ ունեցվածքը հարկվում է համարժեք		Տնտեսական միջավայրի փոփոխություններով պայմանավորված փոփոխությունների ընդունումից ակնկալվող արդյունքների ոչ ամբողջական ապահովում	Պարբերաբար գնահատումներում վերլուծություններ՝ միջավայրի փոփոխությամբ պայմանավորված քաղաքականության ուղղությունների հստակեցման համար	8-րդ գլուխ, 8.1 կետ, 3-րդ պարբերություն	Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում
	11. Տնտեսական շարժառիթների հիման վրա գործող՝ եկամուտների հայտարարագրման համակարգի ներդրման իրավական հիմքերի ապահովում	11.1 «ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու» ՀՀ օրենքի նախագծի մշակում	ՖՆ	-	2021թ. դեկտեմբեր	• Տնտեսական շարժառիթների հիման վրա գործող՝ եկամուտների հայտարարագրման համակարգի ներդրման իրավական հիմքերն ապահովված են		Տնտեսական միջավայրի փոփոխություններով պայմանավորված փոփոխությունների ընդունումից ակնկալվող արդյունքների ոչ ամբողջական ապահովում	Պարբերաբար գնահատումներում վերլուծություններ՝ միջավայրի փոփոխությամբ պայմանավորված քաղաքականության ուղղությունների հստակեցման համար	8-րդ գլուխ, 8.1 կետ, 3-րդ պարբերություն	Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում
<b>4. Եկամուտների վարչարարության թափանցիկություն</b>	12. Հարկային պոտենցիալի և	12.1. Երեք խոշոր հարկատեսակների գծով (ԱԱՀ,	ՖՆ	-	2019-2023թթ.	• Երեք խոշոր հարկատեսակների գծով (ԱԱՀ,	-	Հարկային ճեղքի գնահատման համար	Համապատասխան գերատեսչություն	8-րդ գլուխ, 8.1 կետ, 6-րդ	Կիրականացվի տեխնիկական

Ոլորտը/ Բաղադրիչը	Թիրախը	Միջոցառումները	Կատարող	Համա- կատարող	Ժամկետ ներ	Արդյունքի գնահատման ցուցանիշները	Առն- չությունը ՊԾՖՀ կատա րո- ղական ցուցան իշի հետ	Միջոցառումների իրականացման ոլիկները	Միջոցառումների իրականացման ոլիկների մեղմացման գործողությունները	Հղում ՀՀ կառավար ության ծրագրի համապատ ասխան կետին	Ֆինանսավորման աղբյուրը և գումարի չափը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>և համապատասխան ույթյուն</b>	ճեղքի գնահատում	շահութահարկ, եկամտային հարկ) հարկային պոտենցիալի և ճեղքի գնահատում				շահութահարկ, եկամտային հարկ) հարկային պոտենցիալի և ճեղքի գնահատման մեթոդաբանության առկայություն,  • Երեք խոշոր հարկատեսակների գծով (ԱԱՀ, շահութահարկ, եկամտային հարկ) հարկային պոտենցիալի և ճեղքի գնահատականներ		անհրաժեշտ տեղեկատվությա ն անհասանելիությո ւն	ներից տեղեկատվությա ն ստացման գործընթացի իրավական կարգավորում	պարբերու թյուն	աջակցության շրջանակներում
	13. Հանրային ֆինանսների թափանցիկության ապահովման նպատակով բյուջեից վերադարձվող հարկերի գումարների վերաբերյալ տեղեկատվության հրապարակում	13.1 Եռամսյակային պարբերականությ ամբ պետական բյուջեից վերադարձված հարկերի գումարների վերաբերյալ տվյալների հրապարակում	ՊԵԿ	ՖՆ	2019- 2023թթ .	• Հրապարակված համապատասխան տեղեկատվություն	ԿՑ-9	Պետական բյուջեից վերադարձված հարկերի գումարների վերաբերյալ տվյալները ժամանակին չեն հրապարակվում	Կատարման հստակ ժամկետների սահմանում	3-րդ գլուխ, 3.2 կետ, վերջին պարբերու թյուն	Լրացուցիչ ֆինանսավորու մ չի պահանջվում
	14. Ստվերային տնտեսության ծավալների շարունակական կրճատում, արտոնյալ հարկ վճարողների բացառում	14.1 Երրորդ անձանց տեղեկություններ ի ստացման և արդյունավետ օգտագործման հնարավորություն ների ընդլայնում	ՊԵԿ	-	2019- 2023թթ .	• Հարկային ստվերի կրճատում • Արտոնյալ կարգավիճակ ունեցող հարկ վճարողների բացառում և բոլոր հարկ վճարողների համար գործունեության	ԿՑ-3, ԿՑ- 19, ԿՑ-20	Գործառնական և ֆինանսական	Համագործակցու թյուն ՀՀ պետական կառավարման մարմինների հետ և ՀՀ օրենքով չարգելված ֆինանսական միջոցների ներգրավմանն ուղղված	8-րդ գլուխ, 8.1 կետ, 6-րդ պարբերու թյուն	

Ոլորտը/ Բաղադրիչը	Թիրախը	Միջոցառումները	Կատարող	Համա- կատարող	Ժամկետ ներ	Արդյունքի գնահատման ցուցանիշները	Առն- չություն ընդ ՊԾՖՀ կատա րու- ղական ցուցան իշի հետ	Միջոցառումների իրականացման ոլիկները	Միջոցառումների իրականացման ոլիկների մեղմացման գործողությունները	Հղում ՀՀ կառավար ության ծրագրի համապատ ասխան կետին	Ֆինանսավորման աղբյուրը և գումարի չափը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	15. Հարկ վճարողների կողմից հարկային պարտավորությունների ամբողջ ծավալով և ժամանակին հայտարարագրման ու կատարման ապահովում	15.1 Հարկային մարմնի վերլուծական և հսկողության գործիքների արդիականացում և կարողությունների զարգացում	ՊԵԿ	-	2019-2023թթ.	<p>հավասար հարկային միջավայրի ստեղծում</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Հարկային մարմնի աշխատակազմը ունի հարկային օրենսդրությունը կիրարկելու համար անհրաժեշտ կարողություններ</li> <li>Առկա է վերանայված և մշտապես կատարելագործվող հարկային հսկողության գործիքակազմ</li> </ul>		Ռիսկերի կառավարման ծրագրերը չեն հասցեագրում եկամուտների հավաքագրման համակարգի բոլոր ասպեկտները	աշխատանքների իրականացում	Ռիսկերի կառավարման ծրագրերի շարունակական կատարելագործում՝ եկամուտների հավաքագրման ողջ գործընթացն ընդգրկելու համար	8-րդ գլուխ, 8.1 կետ, 7-րդ պարբերություն	Կիրականացվի տեխնիկական աջակցության շրջանակներում
<b>3. ՈԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ, ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԵՐԻ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱԶՄՈՒՄ</b>												
5. Ծրագրային բյուջետավորում և ռազմավարական պլանավորում	16. 2023թ. պետական բյուջեում ներառված բոլոր բյուջետային ծրագրերի նպատակներն ու արդյունքային ցուցանիշները համապատասխանում են գործող ոլորտային ռազմավարություններին և ծածկում են բյուջետային եկամուտների և ծախսերի վրա ազդեցություն ենթադրող բոլոր գործող ռազմավարությունները	16.1. Բյուջետային ծրագրերի վերանայում/մշակում՝ առկա ռազմավարական փաստաթղթերով իրականացվող քաղաքականությունների հետ համապատասխան	ՖՆ	ՊՄ-ներ	2020-2022թթ.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Համապատասխանության վերաբերյալ գնահատականի առկայություն,</li> <li>2023թ. պետական բյուջեում ներառված բոլոր ծրագրերը համապատասխանեցված են գործող ռազմավարություններին</li> <li>2023թ. բյուջետային ծրագրերը ամբողջությամբ ծածկում են բյուջետային եկամուտների և ծախսերի վրա ազդեցություն ենթադրող բոլոր</li> </ul>	ԿՑ-2, ԿՑ-4, ԿՑ-5, ԿՑ-8, ԿՑ-16, ԿՑ-17	<ul style="list-style-type: none"> <li>Բյուջետային ծրագրերի վերանայման/մշակման համար ոչ բավարարողական կադրեր</li> <li>Իրավական ակտերի մաշակման հնարավոր ձախողում</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Որակյալ մասնագետների ներգրավում,</li> <li>Փորձագետների ներգրավում</li> <li>Շարունակել կիրառել օրենսդրությամբ դեռևս գործող մեթոդաբանությունը</li> </ul>	8-րդ գլուխ, 8.2 կետ, 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ և 5-րդ պարբերություններ	Կիրականացվի տեխնիկական աջակցության շրջանակներում	

Ոլորտը/ Բաղադրիչը	Թիրախը	Միջոցառումները	Կատարող	Համա- կատարող	Ժամկետ ներ	Արդյունքի գնահատման ցուցանիշները	Առն- չությունը ՊԾՖՀ կատա- րու- ղական ցուցան իշի հետ	Միջոցառումների իրականացման ոլիսկերը	Միջոցառումների իրականացման ոլիսկերի մեղմացման գործողությունները	Հղում ՀՀ կառավարո ւթյան ծրագրի համապատ ասխան կետին	Ֆինանսավորմա ն աղբյուրը և գումարի չափը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						<p>գործող նազնավարություննե րը</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2023թ. պետական բյուջեում ներառված բոլոր ծրագրերը (բացառությամբ վարչական բնույթի ծրագրերից) ունեն ծրագրի անձնագրեր, որոնք 2023թ. պետական բյուջեի նախագծին կից ներկայացվում են ՀՀ ԱԺ</li> </ul>					



Ոլորտը/ Բաղադրիչը	Թիրախը	Միջոցառումները	Կատարող	Համա- կատարող	Ժամկետ ներ	Արդյունքի գնահատման ցուցանիշները	Առն- չությունը ՊԾՖՀ կատա- րու- ղական ցուցան իշի հետ	Միջոցառումների իրականացման ոլիկերը	Միջոցառումների իրականացման ոլիկերի մեղմացման գործողությունները	Հղում ՀՀ կառավար- ության ծրագրի համապատ- ասխան կետին	Ֆինանսավորման աղբյուրը և գումարի չափը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		16. 2 ԾԲ ներկայիս մեթոդաբանության և դրա կիրարկման հետ կապված գործնական խնդիրների վերահանում և կարգավորում	ՖՆ	-	2020-2022թթ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ԾԲ մեթոդաբանության և դրա կիրառության հետ կապված առկա բացերի և խնդիրների ուսումնասիրության հաշվետվության առկայություն</li> <li>• ԾԲ մեթոդաբանության և դրա կիրառության բարելավման միջոցառումների ցանկի և ժամանակացույցի առկայություն</li> <li>• ԾԲ մեթոդաբանության բարելավմանն ուղղված միջոցառումներն իրականացված են միջոցառումների ժամանակացույցին համապատասխան</li> </ul>					
		16. 3. Մարդկային ռեսուրսների զարգացմանն ուղղված միջոցառումներ	ՖՆ	-	2020-2023թթ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ԾԲ ներդրված համակարգի պահանջներին համարժեք՝ առկա մարդկային ռեսուրսների գծով ինստիտուցիոնալ կարողությունների գնահատման հաշվետվություն(ներ)</li> <li>• Կարողությունների զարգացման</li> </ul>		Վերապատրաստման դասընթացները չեն տրամադրում անհրաժեշտ և բավարար գիտելիքներ մասնագետներին	Անհրաժեշտ հմտություններով վերապատրաստողների ներգրավում		

Ոլորտը/ Բաղադրիչը	Թիրախը	Միջոցառումները	Կատարող	Համա- կատարող	Ժամկետ ներ	Արդյունքի գնահատման ցուցանիշները	Առն- չություն ընդ ՊԾՖՀ կատա րո- ղական ցուցան իշի հետ	Միջոցառումների իրականացման ոլիսկերը	Միջոցառումների իրականացման ոլիսկերի մեղմացման գործողությունները	Հղում ՀՀ կառավար ության ծրագրի համապատ ասխան կետին	Ֆինանսավորման աղբյուրը և գումարի չափը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						արդիական ծրագրի առկայություն • Կարողություններ ի զարգացմանն ուղղված միջոցառումներն իրականացված են հաստատված ծրագրին համապատասխան					
	17. 2023թ բյուջետային տարվա ավատի դրությամբ բյուջետային ծրագրերի համար պատասխանատու լ բոլոր պետական մարմիններում առկա է բյուջետային ծրագրերի գնահատման կանոնավոր գործընթաց	17. 1. Բյուջետային ծրագրերի գնահատման ուղեցույցների մշակում	ՖՆ	-	2022թ. դեկտեմ բեր	• Բյուջետային ծրագրերի գնահատման հայեցակարգը առկա է • Բյուջետային ծրագրերի գնահատման ուղեցույցները մշակված են		Բյուջետային ծրագրերի գնահատման գործառույթի համար համապատասխան անձնակազմի բացակայություն	• Անհրաժեշտ հմտություններով անձնակազմի հավաքագրում, • Առկա մասնագետների վերապատրաստու մ	3-րդ գլուխ, 3.2 կետ, 1-ին պարբերու թյուն 8-րդ գլուխ, 8.2 կետ, 2-րդ, 3-րդ պարբերու թյուններ	Կիրականացվի տեխնիկական աջակցության շրջանակներում
		17. 2. Բյուջետային ծրագրերի կանոնավոր գնահատման գործընթացի ներդրում	ՖՆ	ՊՄ	2023թ. դեկտեմ բեր	• Բյուջետային ծրագրերի գնահատման գործառույթների ներդրման ժամանակացույցի և միջոցառումների առկայություն • 2023թ. բյուջետային տարվա ավարտի դրությամբ բյուջետային ծրագրերի համար պատասխանատու յուրաքանչյուր պետական մարմնում առկա է ծրագրերի գնահատման					

Ոլորտը/ Բաղադրիչը	Թիրախը	Միջոցառումները	Կատարող	Համա- կատարող	Ժամկետ ներ	Արդյունքի գնահատման ցուցանիշները	Առն- չություն ընդ ՊԾՖՀ կատա րու- ղական ցուցան իշի հետ	Միջոցառումների իրականացման ոլիկերը	Միջոցառումների իրականացման ոլիկերի մեղմացման գործողությունները	Հղում ՀՀ կառավար ության ծրագրի համապատ ասխան կետին	Ֆինանսավորման աղբյուրը և գումարի չափը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						կանոնավոր գործընթաց <ul style="list-style-type: none"> <li>2023թ. բյուջետային տարվա ավարտի դրությամբ բյուջետային ծրագրերի համար պատասխանատու յուրաքանչյուր պետական մարմնի կողմից իրականացվող առնվազն 1 բյուջետային ծրագիր փորձնական կարգով գնահատված է հաստատված ուղեցույցներին համապատասխան</li> </ul>					
<b>6. ՄԺԾԾ գործընթաց, բյուջետային կարգապահություն և թափանցիկություն</b>	18. Պետության պարտադիր պարտավորություններից բխող ծրագրերը/միջոցառումները նույնականացված և հաշվառված են	18. 1 Պետության պարտադիր պարտավորություններից բխող ծրագրերի/միջոցառումների նույնականացում և հաշվառում	ՖՆ	ՊՄ-ներ	2021թ. դեկտեմբեր	<ul style="list-style-type: none"> <li>Համապատասխան մեթոդաբանությունը առկա է</li> <li>Ընթացակարգերը մշակված են</li> <li>2022 թվականի բյուջետային գործընթացի շրջանակներում պետության պարտադիր պարտավորությունները նույնականացված և հաշվառված են</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Որոշ ՊՄ-ներում պարտադիր և հայեցողական ծախսերը ճիշտ չեն տարանջատված</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ՖՆ-ի կողմից մեթոդական օժանդակության տրամադրում</li> </ul>	3-րդ գլուխ, 3.2 կետ, 7-րդ պարբերություն, 8-րդ գլուխ, 8.2 կետ, 2-րդ, 3-րդ պարբերություններ	Կիրականացվի տեխնիկական աջակցության շրջանակներում
	19. ՄԺԾԾ և տարեկան բյուջեի կազմման միասնական	19.1. ՄԺԾԾ և տարեկան բյուջեի կազմման մեկ միասնական գործընթացի	ՖՆ	-		2021թ.	<ul style="list-style-type: none"> <li>ՄԺԾԾ և տարեկան բյուջեի կազմման աշխատանքներն իրականացվում են</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ՀՀ ՊՄ-ները չեն հասցնում ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ՖՆ-ի և/կամ փորձագետների կողմից համապատասխ</li> </ul>		Կիրականացվի տեխնիկական աջակցության շրջանակներում

Ոլորտը/ Քաղաքիչը	Թիրախը	Միջոցառումները	Կատարող	Համա- կատարող	Ժամկետ ներ	Արդյունքի գնահատման ցուցանիշները	Առն- չությունը ՊԾՖՀ կատա- րու- ղական ցուցան իշի հետ	Միջոցառումների իրականացման ռիսկերը	Միջոցառումների իրականացման ռիսկերի մեղմացման գործողությունները	Հղում ՀՀ կառավար- ության ծրագրի համապատ- ասխան կետին	Ֆինանսավորման աղբյուրը և գումարի չափը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	գործընթացի ներդրում	ապահովման համար իրավական հիմքերի ստողծում և մեթոդաբանությա ն մշակում				մեկ միասնական գործընթացով		իրականացնել իրենց վերապահված պարտականությո ւնները համապատասխ ան կարողություններ ի բացակայությամբ պայմանավորվա ծ	ան աջակցության տրամադրում		
	20. Պարզեցված բյուջեն և բյուջեի կատարման մասին պարզեցված հաշվետվությունն երը առկա են և հասանելի են հանրության համար	20.1 Պետական բյուջեի և պետական բյուջեի կատարման հաշվետվության պարզեցված տարբերակի մշակում և հանրայնացում	ՖՆ	-	2021թ. ՀՀ պետակա ն բյուջեն ընդունվել ուց հետո մեկամսյ ա Ժամկետո ւմ (Պարզեց ված բյուջեի հրապար ակում)	<ul style="list-style-type: none"> <li>2021 թվականի պարզեցված բյուջեն և բյուջեի կատարման մասին հաշվետվությունները իրապարակված են ՀՀ ՖՆ պաշտոնական կայքում</li> <li>Պարզեցված բյուջեի և բյուջեի կատարման մասին պարզեցված հաշվետվությունների վերաբերյալ ՔՀԿ- ների հետ կազմակերպվել են քննարկումներ (տարեկան առնվազն 2 անգամ)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Պարզեցված բյուջեն հասանելի և ընկալելի չէ հասարակության անդամների լայն շրջանակնի համար տակ ընթացակարգեր սահմանված չեն</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ՖՆ-ի կողմից պարզեցված բյուջեի վերաբերյալ մասնագիտական պարզաբանությու նների տրամադրում</li> </ul>	3-րդ գլուխ, 3.2 կետ, 7-րդ պարբերու թյուն	Կիրականացվի տեխնիկական աջակցության շրջանակներում
	21. Քաղաքացիական հասարակության կառույցներն ավելի գործուն	21.1.Բյուջետային հայտերի վերաբերյալ տեղեկատվության հանրայնացում	ՊՄ-ներ	-	2020- 2023թթ.	<ul style="list-style-type: none"> <li>ՀՀ պետական մարմինների բյուջետային հայտերը տեղադրված են</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>ՀՀ պետական մարմինները բյուջետային հայտերը սահմանված</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ՀՀ վարչապետի կողմից համապատասխ ան</li> </ul>	3-րդ գլուխ, 3.2 կետ, 7-րդ պարբերու թյուն	Լրացուցիչ ֆինանսավորու մ չի պահանջվում

Ոլորտը/ Բաղադրիչը	Թիրախը	Միջոցառումները	Կատարող	Համա- կատարող	Ժամկետ ներ	Արդյունքի գնահատման ցուցանիշները	Առն- չությունը ՊԾՖՀ կատա- րու- ղական ցուցան իշի հետ	Միջոցառումների իրականացման ոլիսկերը	Միջոցառումների իրականացման ոլիսկերի մեղմացման գործողությունները	Հղում ՀՀ կառավար ության ծրագրի համապատ ասխան կետին	Ֆինանսավորման աղբյուրը և գումարի չափը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	մասնակցություն ունեն բյուջետային գործընթացում	21.2. Բյուջետային հայտերի շուրջ ՔՀԿ-ների հետ քննարկման հարթակ(ներ)ի ձևավորում	ՊՄ-ներ	-	2020-2023թթ.	վերջիններիս ինտերնետային կայքերում և հասանելի են ՔՀԿ-ների համար  • ՀՀ պետական մարմինները ունեն բյուջետային հայտերը ՔՀԿ-ների հետ քննարկելու հարթակներ • ՀՀ պետական մարմինների բյուջետային հայտերը ներառում են ՔՀԿ-ների հետ հայտերի շուրջ իրականացված քննարկումների արդյունքները		Ժամկետում չեն տեղադրել իրենց ինտերնետային կայքերում կամ դրանք հասանելի չեն ՔՀԿ-ների համար  • ՊՄ-ները խուսափում են իրենց բյուջետային հայտերը քննարկել ՔՀԿ-ների հետ կամ չեն ընդունում վերջիններիս կողմից ներկայացվող առաջարկությունները	հանձնարարակա ն տրամադրում  • ՀՀ վարչապետի կողմից համապատասխան հանձնարարակա ն տրամադրում		
7. Բյուջետային ծրագրերի ծախսերը կազմելու հաշվարկման գործընթացի ավտոմատացում	22. 2023 թվականի բյուջետային գործընթացի շրջանակներում բյուջետային ծրագրերի/միջոցառումների հաշվարկման (ծախսակազմման) գործընթացներն իրականացվում են միասնական ավտոմատացված համակարգի միջոցով	22.1 Բյուջետային ծրագրերի ծախսակազմման ավտոմատացված համակարգի փուլային ներդրում	ՖՆ	-	2021թ. ՀՀ պետակա ն բյուջեի կատարման հաշվետու ությունը ընդունվել ուց հետո մեկամյա ժամկետում հուլիս	• Բյուջետային ծրագրերի ծախսակազմման ավտոմատացված համակարգը փորձարկված է և պարտրաստ է ներդրման • 2023թվականի բյուջետային գործընթացի շրջանակներում բյուջետային ծրագրերի ծախսակազմման իրականացվել են ծախսակազմման		• Բյուջետային ծրագրերի ծախսերի ավտոմատաված համակարգի ոչ բավարար որոկ	• Դիմել ծագիրը սպասարկող կազմակերպությանը, թերությունները վերացնելու համար, • Սպասարկող կազմակերպության կողմից պարբերաբար հսկողության իրականացում, թերությունների վերհանում և վերացում	8-րդ գլուխ, 8.2 կետ, 2-րդ պարբերություն	ՀՀ պետական բյուջե՝ 72 մլն. դրամ

Ոլորտը/ Բաղադրիչը	Թիրախը	Միջոցառումները	Կատարող	Համա- կատարող	Ժամկետ ներ	Արդյունքի գնահատման ցուցանիշները	Առն- չություն ընդ ՊԾՖՀ կատա րո- ղական ցուցան իշի հետ	Միջոցառումների իրականացման ոլիսկերը	Միջոցառումների իրականացման ոլիսկերի մեղմացման գործողությունները	Հղում ՀՀ կառավար ության ծրագրի համապատ ասխան կետին	Ֆինանսավորման աղբյուրը և գումարի չափը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						ավտոմատացված համակարգի միջոցով					
<b>4. ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, ԳԱՆՁԱՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ</b>											
<b>8. Բյուջեների կատարման հաշվետվություննե ր</b>	23. Ծրագրային դասակարգմամբ ՀՀ պետական բյուջեի կատարման մասին հաշվետվությունն երի կազմում	23. 1 Բյուջետային հաշվետվությունն երի էլեկտրոնային համակարգի համապատասխա նեցում ծրագրային բյուջետավորման պահանջներին	ՖՆ	-	2019թ. դեկտեմ բեր	Ծրագրային դասակարգմամբ ՀՀ պետական բյուջեի կատարման մասին հաշվետվությունների ատկայություն	ԿՑ-8, ԿՑ-28	<ul style="list-style-type: none"> <li>ԲԳԿ-երի կողմից ստացված հաշվետվությունն երում հիմնական կատարողականի ցուցանիշների վերաբերյալ ոչ բավարար տեղեկատվությա ն ստացում</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ԲԳԿ-ների կողմից ներկայացվող հաշվետվությունն երում հիմնական կատարողական ցուցանիշների վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվությա ն, վերլուծական և համապատասխ ան այլ հնարավորություն ների վերաբերյալ ցուցումների տրամադրում</li> </ul>	8-րդ գլուխ, 8.2 կետ, 4-րդ պարբերու թյուն	ՀՀ պետական բյուջե՝ 28 մլն. դրամ
<b>9. Ծախսերի ապառքների մշտադիտարկում և կառավարում</b>	24. Ծախսերի ապառքների հաշվառում և մշտադիտարկում	24.1 Ծախսերի ապառքների հաշվառում	ՖՆ	ՊՄ	2020- 2023թթ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ՀՀ հանրային իշխանության և տարածքային կառավարման մարմինները իրականացնում են ծախսերի գծով ապառքների հաշվառում,</li> <li>Ապառքների վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներառված է ՀՀ պետական բյուջեի կատարման մասին հաշվետվություններու մ</li> </ul>	ԿՑ-22	<ul style="list-style-type: none"> <li>Պետական մարմինները ՖՆ են ներկայացվում ծախսերի ապառքների վերաբերյալ ոչ հստակ տեղեկատվությու ն</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Պետական մարմինների ղեկավարների կողմից ծախսերի ապառքների նկատմամբ հսկողության իրականացում</li> </ul>	8-րդ գլուխ, 8.2 կետ, 4-րդ պարբերու թյուն	Լրացուցիչ ֆինանսավորու մ չի պահանջվում

Ոլորտը/ Բաղադրիչը	Թիրախը	Միջոցառումները	Կատարող	Համա- կատարող	Ժամկետ ներ	Արդյունքի գնահատման ցուցանիշները	Առն- չություն ընդ ՊԾՀ կատա րու- ղական ցուցան իշի հետ	Միջոցառումների իրականացման ոլիկները	Միջոցառումների իրականացման ոլիկների մեղմացման գործողությունները	Հղում ՀՀ կառավար ության ծրագրի համապատ ասխան կետին	Ֆինանսավորման աղբյուրը և գումարի չափը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>10. Աշխատավարձի ֆոնդի հսկողություններ</b>	25. Անձնակազմի գրանցումների և աշխատավարձի ֆոնդի տվյալների համադրում և փոփոխություններ ի իրականացում հաշվապահական հաշվառման տեղեկատվական համակարգի միջոցով	25. 1 Մարդկային ոչսուրսների բազայի/տվյալներ ը հաշվապահական հաշվառման էլեկտրոնային ծրագրի մոդուլների հետ ինտեգրման համակարգի մշակում	ՊՄ	ՔԾԳ	2020- 2023թթ .	<ul style="list-style-type: none"> <li>Մարդկային ոչսուրսների բազայի/տվյալները հաշվապահական հաշվառման տեղեկատվական ծրագրի մոդուլների հետ ինտեգրման համակարգի տեխնիկական առաջադրանքը մշակված և հաստատված է</li> </ul>	ԿՑ-23	Անձնակազմի գրանցումների և աշխատավարձի ֆոնդի տվյալները չեն համադրում ՀԾ կամ այլ տեղեկատվական համակարգի միջոցով	<ul style="list-style-type: none"> <li>Հաշվապահակա ն հաշվառման ծրագրի/ՀԾ մոդուլների հետ ինտեգրման համակարգի ներդրման հստակ ժամանակացույց ի սահմանում և հսկություն</li> </ul>	8-րդ գլուխ, 8.2 կետ, 5-րդ պարբերու թյուն	ՀՀ պետական բյուջե (ֆինանսական միջոցների չափը կորոշվի յուրաքանչյուր ՊՄ-ի կողմից տեխնիկական առաջադրանքի շրջանակներում )
	26. Աշխատավարձի աուդիտի իրականացում	26. 1 Ներքին աուդիտի կողմից աշխատավարձի աուդիտի իրականացում	ՖՆ	ՊՄ, ՔԾԳ	2021- 2023թթ .	<ul style="list-style-type: none"> <li>Տվյալների փոխանցման և համադրման թերությունները բացահայտված են</li> <li>Հաշվետվություններ ում ներկայացված են առաջարկություններ աշխատավարձերի հսկողության իրականացման վերաբերյալ</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Աշխատավարձի աուդիտ չի իրականացվում</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ՊՄ-ների ներքին աուդիտի ստորաբաժանում ները իրենց տարեկան ծրագրով նախատեսում են աշխատավարձի աուդիտի իրականացում</li> </ul>		Լրացուցիչ ֆինանսավորու մ չի պահանջվում

Ոլորտը/ Բաղադրիչը	Թիրախը	Միջոցառումները	Կատարող	Համա- կատարող	Ժամկետ ներ	Արդյունքի գնահատման ցուցանիշները	Առն- չություն ընդ ՊԾՖՀ կատա րո- ղական ցուցան իշի հետ	Միջոցառումների իրականացման ոլիկները	Միջոցառումների իրականացման ոլիկների մեղմացման գործողությունները	Հղում ՀՀ կառավար ության ծրագրի համապատ ասխան կետին	Ֆինանսավորման աղբյուրը և գումարի չափը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	27. Աշխատավարձի և դրան հավասարեցվող վճարումների հաշվարկման հաշվետվողականության ապահովում	27.1 Աշխատողներին իրենց ստացած աշխատավարձի և դրան հավասարեցվող վճարումների հաշվարկման և ստացված եկամուտների վերաբերյալ տվյալների ծանուցում	ՖՆ	ՊՄ, ՔԾԳ	2021- 2023թթ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Աշխատողները յուրաքանչյուր ամիս ստանում են տեղեկատվություն նախորդ ամսվա ընթացքում ստացած եկամուտների հաշվարկման և վճարման վերաբերյալ</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Աշխատողները էլ-փոստով չեն ստանում իրենց ստացած եկամուտների վերաբերյալ տեղեկատվություն</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ներդրված ՀԾ ծրագրի մոդիֆիկացում</li> </ul>		Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում
<b>5. ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔ</b>											
<b>11. Պետական պարտքի կառավարում</b>	28. «Պետական պարտքի մասին» ՀՀ օրենքի բարելավում	28. 1 «Պետական պարտքի մասին» ՀՀ օրենքի համապատասխանեցում միջազգային ֆինանսական կառույցների կողմից կիրառվող չափանիշներին	ՖՆ	-	2022թ. դեկտեմ բեր	<ul style="list-style-type: none"> <li>«Պետական պարտքի մասին» ՀՀ օրենքում կիրառվող սահմանումների («պետական պարտք» և «կառավարության պարտք») հստակեցման միջոցով պարտքի վիճակագրության բարելավում</li> </ul>	ԿՑ-13	ՀՀ ԱԺ չի ընդունում «Պետական պարտքի մասին» ՀՀ մասին օրենքի նախագիծը	ՀՀ ԱԺ-ի հետ համատեղ քննարկումների կազմակերպում անհրաժեշտության դեպքում նախագծի վերախմբագրում	1-ին գլուխ, 2-րդ կետ, 3-րդ պարբերություն	Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում
	29. ՀՀ կառավարության պարտքի պորտֆելի փոխառածների ռիսկի մեղմում	29. 1 Յուրաքանչյուր տարվա պետական բյուջեում ներքին փոխառու զուտ միջոցների հաշվին դեֆիցիտի ֆինանսավորման կշռի ավելացում			2023թ. դեկտեմ բեր	<ul style="list-style-type: none"> <li>Պետական բյուջեում ներքին փոխառու զուտ միջոցների հաշվին դեֆիցիտի ֆինանսավորման կշռը կազմում է առնվազն 50.0%</li> </ul>		Պետական գանձապետական պարտատոմսերի նկատմամբ պահանջարկի նվազում, ֆինանսական շուկայում տատանողականություն	Հարկաբյուջետային և դրամավարկային քաղաքականությունների կոորդինացում		Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում
<b>6. ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌԻՄ</b>											



Ոլորտը/ Բաղադրիչը	Թիրախը	Միջոցառումները	Կատարող	Համա- կատարող	Ժամկետ ներ	Արդյունքի գնահատման ցուցանիշները	Առն- չությունը ՊԾՖՀ կատա- րու- ղական ցուցան իշի հետ	Միջոցառումների իրականացման ոլիսկերը	Միջոցառումների իրականացման ոլիսկերի մեղմացման գործողությունները	Հղում ՀՀ կառավար ության ծրագրի համապատ ասխան կետին	Ֆինանսավորման աղբյուրը և գումարի չափը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
12. Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառում	30. Հանրային հատվածի կազմակերպությունների տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների մշտադիտարկում	30.1 ՖՆ-ի կողմից հանրային հատվածի կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունների մշտադիտարկման իրականացում	ՖՆ	-	2019- 2023թթ.	<ul style="list-style-type: none"> <li>ՀՀ հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտին (ՀՀՀՀՍ) համապատասխանող ֆինանսական հաշվետվություններ</li> </ul>	ԿՑ-29	<ul style="list-style-type: none"> <li>Բոլոր կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունների մշտադիտարկման իրականացման համար անհրաժեշտ աշխատակիցների ոչ բավարար թվաքանակ</li> <li>Որոշ կազմակերպությունների կողմից հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման նոր համակարգին անցում կատարած չլինելը</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Համապատասխան հմտություններ ունեցող աշխատակիցներով համալրում</li> <li>Անցումն ապահովելու նպատակով հանձնարարակա նի տրամադրում լիազոր մարմիններին</li> </ul>	8-րդ գլուխ, 8.2 կետ, 4-րդ պարբերու թյուն	Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում	
		30.2 Մեթոդաբանության վերանայում (ըստ անհրաժեշտության)						<ul style="list-style-type: none"> <li>Բարելավված կանոնակարգող դաշտ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Գլխավոր հաշվապահների որակավորման գործընթացի ձախողում</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Հստակ սահմանել որակավորման անցկացման ընթացակարգ</li> </ul>	Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում
		30.3 Հանրային հատվածի կազմակերպությունների գլխավոր հաշվապահների որակավորման գործընթացի իրականացում	ՖՆ	-	2020- 2023թթ			<ul style="list-style-type: none"> <li>Որակավորում ստացված հանրային հատվածի կազմակերպությունների գլխավոր հաշվապահներ</li> </ul>				

Ոլորտը/ Բաղադրիչը	Թիրախը	Միջոցառումները	Կատարող	Համա- կատարող	Ժամկետ ներ	Արդյունքի գնահատման ցուցանիշները	Առն- չություն ընդ ՊԾՖՀ կատա րու- ղական ցուցան իշի հետ	Միջոցառումների իրականացման ռիսկերը	Միջոցառումների իրականացման ռիսկերի մեղմացման գործողությունները	Հղում ՀՀ կառավար ության ծրագրի համապատ ասխան կետին	Ֆինանսավորման աղբյուրը և գումարի չափը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	31. Նախարարությունների մակարդակով միջանկյալ համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում	31. 1 Ֆինանսական հաշվետվությունների համախմբման մեթոդաբանության մշակում 31. 2 Համախմբման իրականացման նպատակով միասնական համակարգչային ծրագրի մշակում կամ ձեռքբերում 31. 3 Նախարարությունների մակարդակով միջանկյալ համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում	ՖՆ	-	2022-2023թթ.  2023թ. դեկտեմբեր	<ul style="list-style-type: none"> <li>Համախմբման մեթոդաբանությունը առկա է</li> <li>Համախմբման համար անհրաժեշտ համակարգչային ծրագիր</li> <li>Նախարարությունների մակարդակով ներկայացվում են միջանկյալ համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ</li> </ul>	ԿՑ-29	<ul style="list-style-type: none"> <li>Որոշ կազմակերպությունների կողմից հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման նոր համակարգին անցում կատարած չլինելը</li> <li>Համախմբման իրականացման նպատակով միասնական համակարգչային ծրագրի մշակման կամ ձեռքբերման համար անհրաժեշտ կարողությունների բացակայությունը</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Անցումն ապահովելու նպատակով հանձնարարականի տրամադրում լիազոր մարմիններին</li> <li>Այլ երկրներում նման ծրագրերի կիրառման արդյունավետության ուսումնասիրություն և փորձի փոխանակում</li> </ul>		Կիրականացվի տեխնիկական աջակցության շրջանակներում
<b>7. ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՈՒՄ ԵՎ ԱՌԻԴՑ</b>											
13. Կորպորատիվ հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի գործունեության կարգավորում	32. Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության նկատմամբ հանրային վերահսկողության համակարգի ներդրում	32. 1 Անհրաժեշտ ենթաօրենսդրական դաշտի ամբողջականացում	ՖՆ	-	2020-2021թթ.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ոլորտների կարգավորման ու դրանց նկատմամբ վերահսկողության նոր՝ մասնագիտացված կառույցներ-հանրային վերահսկողության խորհուրդ մոդել,</li> <li>աուդիտի որակի հսկողության</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից օրենքները չընդունելը</li> <li>Աշխատակիցների ոչ բավարար կարողություններ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ՀՀ Ազգային ժողովում օրենսդրական փաթեթի քննարկման ընթացքում հանրային վերահսկողության համակարգի առավելություններ</li> </ul>	-	Կիրականացվի տեխնիկական աջակցության շրջանակներում

Ոլորտը/ Բաղադրիչը	Թիրախը	Միջոցառումները	Կատարող	Համա- կատարող	Ժամկետ ներ	Արդյունքի գնահատման ցուցանիշները	Առն- չությունը ՊԾՖՀ կատա- րու- ղական ցուցան իշի հետ	Միջոցառումների իրականացման ոլիկները	Միջոցառումների իրականացման ոլիկների մեղմացման գործողությունները	Հղում ՀՀ կառավարո ւթյան ծրագրի համապատ ասխան կետին	Ֆինանսավորման աղբյուրը և գումարի չափը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		32. 2 Աշխատակիցների վերապատրաստում				արդյունավետ համակարգ, • պարտադիր աուդիտի ենթակա կազմակերպություն- ների ճշգրտված շրջանակ • Կարողությունների համապատասխան մակարդակ			րի մանրամասն ներկայացում • Աշխատակիցներ ի վերապատրաստ ում		
<b>8. ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԵՎ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ՝ ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՐ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ՊՈԱԿ)</b>											
<b>14. Պետական կազմակերպությունների ֆինանսական կառավարում և հսկողություն՝ պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների (ՊՈԱԿ) հաշվետվողականությունը</b>	33. ՊՈԱԿ-ների ֆինանսատնտեսական գործունեության նկատմամբ հաշվետվողական ության և մշտադիտարկման ն համակարգի կատարելագործում	33. 1 ՊՈԱԿ-ների գործունեության մշտադիտարկման ն նպատակով ոչ ֆինանսական (արդյունքային) ցուցանիշների համակարգի մշակում	ՖՆ	-	2020- 2023թթ.	• ՊՈԱԿ-ների ֆինանսատնտեսական գործունեության մշտադիտարկման արդիական համակարգի առկայություն	ԿՑ-8	• Տեխնիկական աջակցության բացակայություն  • Պետական կառավարման մարմինների կողմից ներկայացվող հաշվետվությունների ցածր որակ	• Ջարգացման գործընկեր-ներից ֆինանսական աջակցության և փորձագետների ներգրավում  • Ներկայացվող հաշվետվու- թյունների համար ուղեցույցերի մշակում	8-րդ գլուխ, 8.2 կետ, 4-րդ պարբերու թյուն	Կիրականացվի տեխնիկական աջակցության շրջանակներում
<b>9. ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐ</b>											
<b>15. Էլեկտրոնային գնումների համակարգի արդիականացում</b>	34. Էլեկտրոնային գնումների համակարգի նոր ծրագրային ապահովում	34. 1 Էլեկտրոնային գնումների համակարգի նոր ծրագրային ապահովման մշակում և ներդրում	ՖՆ	-	2020 թ. դեկտեմ բեր	• Գործող Էլեկտրոնային գնումների նոր ծրագրային ապահովում	ԿՑ-24	Ֆինանսական միջոցներնր բացակայություն	Պետություն- մասնավոր գործընկերություն մոդելի կիրառություն	8-րդ գլուխ, 8.2 կետ, 8-րդ պարբերու թյուն	ՀՀ պետական բյուջե կամ ՀՀ օրենքով չարգելված աղբյուրներ <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ֆինանսավորման աղբյուրը և չափը կորուզվի տեխնիկական առաջադրանքի ընդունումից հետո

Ոլորտը/ Բաղադրիչը	Թիրախը	Միջոցառումները	Կատարող	Համա- կատարող	Ժամկետ ներ	Արդյունքի գնահատման ցուցանիշները	Առն- չություն ընդ ՊԾՖՀ կատա րու- ղական ցուցան իշի հետ	Միջոցառումների իրականացման ոլիսկերը	Միջոցառումների իրականացման ոլիսկերի մեղմացման գործողությունները	Հղում ՀՀ կառավար ության ծրագրի համապատ ասխան կետին	Ֆինանսավորման աղբյուրը և գումարի չափը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>16. Գնումների պլանավորում</b>	35. Գնումների պլանավորման համակարգի կատարելագործու մ	35.1 Մշակել ավտոմատ եղանակով, միանման բնութագրեր ունեցող առարկաների նախահաշվային գների որոշման և պլանավորման միասնական համակարգի ներդրման վերաբերյալ ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծ	ՖՆ	-	2020 թ. դեկտեմ բեր	• Պատվիրատուների միանման կարիքները բավարարվում են միևնույն բնութագրեր ունեցող առարկաներով և նախահաշվային գներով		Նախահաշվային գների որոշման և պլանավորման միասնական համակարգի ներդրման հնարավորության բացակայություն	Համակարգը ներդնել գործող էլեկտրոնային գնումների համակարգում	1-ին գլուխ, 2- րդ կետ, 2- րդ պարբերու թյուն	Լրացուցիչ ֆինանսավորու մ չի պահանջվում
<b>17. Գնումների բողոքարկման համակարգ</b>	36. Գնումների բողոքարկման համակարգի կատարելագործու մ	36.1 «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ ի կատարում	ՖՆ	-	2021թ. դեկտեմ բեր	• Գործունակ և անկախ բողոքարկման համակարգ		ՀՀ ԱԺ չի ընդունում օրենքի նախագիծը	ՀՀ ԱԺ-ի հետ համատեղ քննարկումների կազմակերպում անհրաժեշտությա ն դեպքում նախագծի վերախմբագրում	8-րդ գլուխ, 8.2 կետ, 12- րդ պարբերու թյուն	Լրացուցիչ ֆինանսավորու մ չի պահանջվում
<b>10. ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԲՅՈՒԹԵՏԱՅԻՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ</b>											
<b>18. Ֆինանսական կառավարում և հսկողություն</b>	37. Ֆինանսական կառավարման և հսկողության համակարգի ներդրման ապահովում	37.1 ՖԿՀ համակարգի մեթոդաբանությա ն փորձարկում	ՖՆ	-	2020թ. դեկտեմբ եր	• ՖԿՀ համակարգի փորձարկված մեթոդաբանություն	ԿՑ-25	ՖԿՀ համակարգի մեթոդաբանությա ն փորձարկման հետ կապված խոչընդոտներ	ՖԿՀ օրենսդրության փորձնական ներդրման փուլերի և կանոնների սահմանում	8-րդ գլուխ, 8.2 կետ, 4-րդ պարբերու թյուն	Կիրականացվի տեխնիկական աջակցության շրջանակներում

Ոլորտը/ Բաղադրիչը	Թիրախը	Միջոցառումները	Կատարող	Համա- կատարող	Ժամկետ ներ	Արդյունքի գնահատման ցուցանիշները	Առն- չություն ընդ ՊԾՖՀ կատա րո- ղական ցուցան իշի հետ	Միջոցառումների իրականացման ոլիկերը	Միջոցառումների իրականացման ոլիկերի մեղմացման գործողությունները	Հղում ՀՀ կառավար ության ծրագրի համապատ ասխան կետին	Ֆինանսավորման աղբյուրը և գումարի չափը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		37.2 ՖԿՀ հայեցակարգի և ՖԿՀ օրենսդրական ակտերի ընդունում	ՖՆ	-	2021-2022թթ.	• ՖԿՀ ընդունված հայեցակարգ և օրենսդրություն		ԶԳ տեխնիկական աջակցության բացակայություն ՖԿՀ օրենսդրության մշակման համար	Դիմել զարգացման գործընկերներին ՖԿՀ օրենսդրության մշակման նպատակով տեխնիկական աջակցություն ստանալու համար		Կիրականացվի տեխնիկական աջակցության շրջանակներում
		37.3 Հանրային հատվածի կազմակերպություններում ՖԿՀ համակարգի ներդրում	ՖՆ	ՊՄ	2022թ. - ից սկսած	• ՖԿՀ համակարգի ներդրման գործընթացը իրականացվում է սահմանված ժամանակացույցին համապատասխան		Հանրային հատվածի կազմակերպություններում ՖԿՀ համակարգի ներդրումը չի իրականացվում պատշաճ կերպով	ԿՆՄ-ի կողմից աջակցության տրամադրում, ՖԿՀ համակարգի ներդրման գործընթացի նկատմամբ մշտադիտարկման իրականացում, պատասխանատուների սահմանում		Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում
<b>19. Հանրային հատվածի ներքին աուդիտ</b>	38. Ներքին աուդիտի որակի արտաքին գնահատման իրականացում	38.1 Ներքին աուդիտի որակի արտաքին գնահատման մեթոդաբանության հաստատում	ՖՆ	-	2019թ. դեկտեմբեր	«Ներքին աուդիտի որակի արտաքին գնահատման իրականացման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ ֆինանսների նախարարի հաստատված հրաման	ԿՑ-26	Առկա չէ ներքին աուդիտի որակի արտաքին գնահատման մեթոդաբանություն	Համապատասխան աշխատանքների պլանավորում ըստ ժամկետների, պարտականությունների բաշխում ըստ կատարողների	8-րդ գլուխ, 8.2 կետ, 4-րդ պարբերություն	Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում
		38.2 Ներքին աուդիտի որակի արտաքին գնահատման իրականացում			2020-2022թթ.	• Հանրային հատվածի բոլոր այն կազմակերպությունները, որտեղ ներդրված է ներքին աուդիտի համակարգ, կենթարկվեն արտաքին		Ներքին աուդիտի որակի արտաքին գնահատումը չի իրականացվում կամ իրականացվում է մասնակիորեն	Համապատասխան աշխատանքների պլանավորում ըստ ժամկետների, պարտականությունների բաշխում		Լրացուցիչ ֆինանսավորում չի պահանջվում

Ոլորտը/ Բաղադրիչը	Թիրախը	Միջոցառումները	Կատարող	Համա- կատարող	Ժամկետ ներ	Արդյունքի գնահատման ցուցանիշները	Առն- չություն ընդ ՊԾՖՀ կատա րու- ղական ցուցան իշի հետ	Միջոցառումների իրականացման ոլիսկերը	Միջոցառումների իրականացման ոլիսկերի մեղմացման գործողությունները	Հղում ՀՀ կառավար ության ծրագրի համապատ ասխան կետին	Ֆինանսավորման աղբյուրը և գումարի չափը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						գնահատման ՖՆ-ի կողմից: • Հաշվետվություն՝ ՀՀ հանրային հատվածի ներքին աուդիտի որակի մասին			ըստ կատարողների		
	39. Ներքին աուդիտի և արտաքին աուդիտի համագործակցու թյան ապահովում	39. 1 Ներքին աուդիտի և արտաքին աուդիտի համագործակցու թյան ընթացակարգերի սահմանում	ՖՆ	ՀՊ ( համաձ այնույ ամբ)	2023թ. դեկտեմբ եր	«Ներքին և արտաքին աուդիտի համագործակցության կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ ֆինանսների նախարարի և ՀՀ Հաշվեքննիչ պալատի նախագահի համատեղ օրենսդրական ակտի հաստատում		Ներքին աուդիտի և արտաքին աուդիտի համագործակցու թյան ընթացակարգեր սահմանված չեն կամ գործնականում չեն կիրառվում:	Համապատասխա ն աշխատանքների պլանավորում ըստ ժամկետների, պարտականությո ւնների բաշխում ըստ կատարողների		Կիրականացվի տեխնիկական աջակցության շրջանակներում
	40. Կատարողականի աուդիտի կարևորության շեշտադրում և գործնական կիրառման ապահովում տարեկան ծրագրի 30%-ի չափով	40. 1 Կատարողականի աուդիտի իրականացման մեթոդաբանությա ն հաստատում	ՖՆ	-	2019- 2020թթ.	ՀՀ ֆինանսների նախարարի հրամանով հաստատված Կատարողականի աուդիտի իրականացման կարգը		Առկա չէ կատարողականի աուդիտի իրականացման հաստատված մեթոդաբանությու ն	Համապատասխա ն աշխատանքների պլանավորում ըստ ժամկետների, պարտականությո ւնների բաշխում ըստ կատարողների		Լրացուցիչ ֆինանսավորու մ չի պահանջվում
		40. 2 Ներքին աուդիտի օրենսդրությունու մ կատարողականի աուդիտի դերի մեծացում			2020թ. դեկտեմբ եր	Ներքին աուդիտի օրենսդրությունում ամրագրված պահանջ՝ համաձայն որի կատարողականի աուդիտը կկազմի ներքին աուդիտի տարեկան ծրագրի 30%-ը		Ներքին աուդիտի տարեկան ծրագրերում կատարողականի աուդիտի իրականացում նախատեսված չէ կամ կազմում է պակաս, քան	Համապատասխա ն աշխատանքների պլանավորում ըստ ժամկետների, պարտականությո ւնների բաշխում ըստ կատարողների		Լրացուցիչ ֆինանսավորու մ չի պահանջվում

Ոլորտը/ Բաղադրիչը	Թիրախը	Միջոցառումները	Կատարող	Համա- կատարող	Ժամկետ ներ	Արդյունքի գնահատման ցուցանիշները	Առն- չություն ընդ ԴԾՖՀ կատա րո- ղական ցուցան իշի հետ	Միջոցառումների իրականացման ոլիկները	Միջոցառումների իրականացման ոլիկների մեղմացման գործողությունները	Հղում ՀՀ կառավար ության ծրագրի համապատ ասխան կետին	Ֆինանսավորման աղբյուրը և գումարի չափը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		40.3 ՀՀ հանրային հատվածի կազմակերպություններում գործող ներքին աուդիտորների կատարողականի աուդիտի իրականացման հմտությունների զարգացում			2020- 2023թթ.	Աուդիտի մասով վերապատրաստված ՀՀ հանրային հատվածի կազմակերպություններում գործող ներքին աուդիտորներ		տարեկան ծրագրի 30%-ը	ՀՀ հանրային հատվածի կազմակերպություններում գործող ներքին աուդիտորները չեն տիրապետում կատարողականի աուդիտի իրականացման համար անհրաժեշտ գիտելիքների	Համապատասխան աշխատանքների պլանավորում ըստ ժամկետների, պարտականությունների բաշխում ըստ կատարողների	Կիրականացվի տեխնիկական աջակցության շրջանակներում
	41. Ներքին աուդիտորների մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների զարգացում	41. 1 Ներքին աուդիտորների մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների զարգացման ծրագրի մշակում	ՖՆ	-	2020թ. դեկտեմբ եր	Ներքին աուդիտորների մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների զարգացման հաստատված ծրագիր		Առկա չէ ներքին աուդիտորների մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների զարգացման ծրագրի	Համապատասխան աշխատանքների պլանավորում ըստ ժամկետների, պարտականությունների բաշխում ըստ կատարողների	Կիրականացվի տեխնիկական աջակցության շրջանակներում	
		41. 2 Ներքին աուդիտորների շարունակական մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացների օպտիմալացում			2020- 2022թթ.	Ներքին աուդիտորները տիրապետում են ՀՀ ներքին աուդիտի մասին օրենսդրության պահանջներին, ներքին աուդիտի տեսական գիտելիքներին և գործնական հմտություններին		Ներքին աուդիտորների շարունակական մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացները չեն տրամադրում անհրաժեշտ և բավարար գիտելիքներ աուդիտորներին	Համապատասխան աշխատանքների պլանավորում ըստ ժամկետների, պարտականությունների բաշխում ըստ կատարողների	Կիրականացվի տեխնիկական աջակցության շրջանակներում	

Ոլորտը/ Բաղադրիչը	Թիրախը	Միջոցառումները	Կատարող	Համա- կատարող	Ժամկետ ներ	Արդյունքի գնահատման ցուցանիշները	Առն- չությունը ՊԾՖՀ կատա- րու- ղական ցուցան իշի հետ	Միջոցառումների իրականացման ոլիսկերը	Միջոցառումների իրականացման ոլիսկերի մեղմացման գործողությունները	Հղում ՀՀ կառավար ության ծրագրի համապատ ասխան կետին	Ֆինանսավորման աղբյուրը և գումարի չափը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		41. 3. Ներքին աուդիտորների շարունակական մասնագիտական վերապատրաստման առցանց տեղեկատվական համակարգի մշակում			2020- 2021թթ.	Ներքին աուդիտորների շարունակական մասնագիտական վերապատրաստման առցանց տեղեկատվական համակարգ		Ներքին աուդիտորների շարունակական մասնագիտական վերապատրաստման առցանց դասընթացները չեն կազմակերպվում առցանց եղանակով	Համապատասխան աշխատանքների պլանավորում ըստ ժամկետների, պարտականությունների բաշխում ըստ կատարողների		Կիրականացվի տեխնիկական աջակցության շրջանակներում
		41. 4 Հանրային հատվածի ներքին աուդիտորի որակավորման ընթացակարգի վերանայում			2021թ. դեկտեմբեր	Հանրային հատվածի ներքին աուդիտի որակի բարելավում		Տեխնիկական աջակցության բացակայություն՝ համապատասխան որակով և լավագույն միջազգային փորձին համապատասխան որակավորման ընթացակարգ սահմանելու համար	Դիմել զարգացման գործընկերներին տեխնիկական աջակցություն ստանալու համար		Կիրականացվի տեխնիկական աջակցության շրջանակներում



Ոլորտը/ Բաղադրիչը	Թիրախը	Միջոցառումները	Կատարող	Համա- կատարող	Ժամկետ ներ	Արդյունքի գնահատման ցուցանիշները	Առն- չություն ընդ ՊԾՖՀ կատա րու- ղական ցուցան իշի հետ	Միջոցառումների իրականացման ոլիսկերը	Միջոցառումների իրականացման ոլիսկերի մեղմացման գործողությունները	Հղում ՀՀ կառավար ության ծրագրի համապատ ասխան կետին	Ֆինանսավորման աղբյուրը և գումարի չափը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>20. Կենտրոնացված ներդաշնակեցման միավոր (ԿՆՄ)</b>	42. ԿՆՄ անձնակազմի համալրում և կարողություններ ի զարգացում	42. 1 ԿՆՄ անձնակազմի համալրում և կարողություններ ի զարգացում	ՖՆ	-	2019- 2021թթ.	ԿՆՄ-ում առկա են անհրաժեշտ կարողություններ	ԿՑ- 25, ԿՑ-26	<ul style="list-style-type: none"> <li>ԿՆՄ մասնագիտական կարողությունները չեն բավարարում ԿՆՄ լիազորություններ ի կատարումն ապահովելու համար</li> <li>ԿՆՄ-ն չի տիրապետում ՊՆՖՀ ոլորտի խնդիրներին, ՊՆՖՀ ոլորտի մասնագետները հնարավորություն չունեն բարձրացնելու առկա խնդիրների մասին հարցեր</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Սահմանել կոնկրետ պատասխանատուներ՝ միջոցառումների իրականացումը ապահովելու նպատակով</li> <li>Ներգրավել միջազգային փորձագետներին առաջ քաշված խնդիրներին լուծում տալու նպատակով</li> </ul>	8-րդ գլուխ, 8.2 կետ, 4-րդ պարբերություն	Կիրականացվի տեխնիկական աջակցության շրջանակներում
<b>21. Ֆինանսաբյուջետ ային վերահսկողություն (ՖԲՎ)</b>	43. Ֆինանսաբյուջետ ային վերահսկողության ն արդյունավետ գործունեության ապահովում	43. 1. Ֆինանսաբյուջետ ային վերահսկողության ն օրենսդրության վերանայում, թարմացում, ֆինանսաբյուջետ ային վերահսկողության ն իրականացման նոր մեթոդաբանության ն մշակում	ՖՆ	-	2020- 2021թթ.	Ֆինանսաբյուջետային ն վերահսկողության իրականացման ժամանակակից մեթոդաբանությունը սահմանող ենթաօրենսդրական ակտեր	-	Միջազգային փորձին համապատասխան և ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության մեթոդաբանության ն մշակման համար տեխնիկական աջակցության բացակայություն	Դիմել զարգացման գործընկերներին ֆինանսաբյուջետային վերահսկողության մեթոդաբանության ն մշակման նպատակով տեխնիկական աջակցություն ստանալու համար	8-րդ գլուխ, 8.2 կետ, 4-րդ պարբերություն	Կիրականացվի տեխնիկական աջակցության շրջանակներում
		43.2 Ֆինանսաբյուջետ ային			2022- 2023թթ.	Ֆինանսաբյուջետային ն վերահսկողության ոլորտի		Ոչ բավարար մասնագետներ վերապատրաստող	Որակյալ մասնագետների ներգրավում		Կիրականացվի տեխնիկական

Ոլորտը/ Բաղադրիչը	Թիրախը	Միջոցառումները	Կատարող	Համա- կատարող	Ժամկետ ներ	Արդյունքի գնահատման ցուցանիշները	Առն- չություն ընդ ՊԾՖՀ կատա րու- ղական ցուցան իշի հետ	Միջոցառումների իրականացման ոլիսկերը	Միջոցառումների իրականացման ոլիսկերի մեղմացման գործողությունները	Հղում ՀՀ կառավար ության ծրագրի համապատ ասխան կետին	Ֆինանսավորման աղբյուրը և գումարի չափը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		վերահսկողությա ն ոլորտի մասնագետների կարողություններ ի զարգացում				մասնագետները տիրապետում են մասնագիտական հմտություններին և ունեն համապատասխան գիտելիքներ		ւմներ իրականացնելու համար • Կազմակերպվո ղ վերապատրաստմ ան ծրագրի և մոդուլների ոչ բավարար մակարդակ	• Վերապատրաս տման կարիքների գնահատում • Կազմակերպվո ղ վերապատրաստմ ան ծրագրի և մոդուլների վերանայում		աջակցության շրջանակներում
		43. 3 Ռիսկերի գնահատման համար անհրաժեշտ տեղեկատվական բազաների առկայություն			2020- 2023թթ.	Ռիսկերի նոր համակարգի ներդրում՝ հիմնված ամբողջական, փաստարկված և հիմնավորված տեղեկատվության վերլուծության վրա		• Տեղեկատվակա ն բազաներին հասանելությունը բավարար չէ	• Անհրաժեշտ տեղեկատվության ստացման նպատակով դիմել համապատասխա ն պետական մարմիններին, զանձնապետարա նին, ՊԵԿ-ին և այլն		Կիրականացվի տեխնիկական աջակցության շրջանակներում
<b>11. ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՌՎԱՐՈՒՄ</b>											
<b>22.Հանրային ակտիվների կառավարում</b>	44. Կառավարության ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ակտիվների մշտադիտարկման իրականացման ապահովում	44.1. Հանրային ակտիվների կառավարման մեթոդաբանությա ն և դրա ներդրման համար անհրաժեշտ իրավական ակտերի մշակում և հաստատում	ՖՆ	-	2020- 2022թթ.	Կառավարության ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ակտիվների կառավարման վերաբերյալ առկա մեթոդաբանություն, և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հաստատված իրավական ակտեր	ԿՑ-12	• Ակտիվների կառավարման օրենսդրության բացակայություն  • Վերապատրա ստման համար ակտիվների կառավարման համապատասխ ան անձնակազմի բացակայություն	• Դիմել Չարգացման գործընկերներին համապատասխա ն տեխնիկական աջակցություն ստանալու նպատակով • Անհրաժեշտ հմտություններով անձնակազմի հավաքագրում	8-րդ գլուխ, 8.2 կետ, 6-րդ պարբերու թյուն	Կիրականացվի տեխնիկական աջակցության շրջանակներում
		44.2 Հաստատված օրենսդրության համապատասխա ն՝ ակտիվների կառավարման	ՖՆ	ՊՄ		Հանրային ակտիվների օրենսդրությանը համապատասխան վերապատրաստված մասնագետներ		Վերապատրաստ ման համար ակտիվների կառավարման համապատասխա	Անհրաժեշտ հմտություններով անձնակազմի հավաքագրում		

Ոլորտը/ Բաղադրիչը	Թիրախը	Միջոցառումները	Կատարող	Համա- կատարող	Ժամկետ ներ	Արդյունքի գնահատման ցուցանիշները	Առն- չությունը ՊԾՖՀ կատա րո- ղական ցուցան իշի հետ	Միջոցառումների իրականացման ոլիկերը	Միջոցառումների իրականացման ոլիկերի մեղմացման գործողությունները	Հղում ՀՀ կառավար ության ծրագրի համապատ ասխան կետին	Ֆինանսավորման աղբյուրը և գումարի չափը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		տեխնիկաների գծով վերապատրաստ ումների իրականացում						ն անձնակազմի բացակայություն			
		44.3 Ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ակտիվների գրանցամատյանն երի պատրաստում և մշտադիտարկում	ՊՄ	-		Ակտիվների մոնիտորինգի վերաբերյալ պարբերաբար հաշվետվությունների ներկայացում					
	45. Ոչ ֆինանսական ակտիվների վաճառքի, փոխանցման և օտարման գործընթացի և դրանց օգտագործման իրավունքի թափանցիկությա ն ապահովում	45.1 Կվերանայվեն ոչ ֆինանսական ակտիվների վաճառքի, փոխանցման և օտարման գործընթացի և դրանց օգտագործման իրավունքի ընթացակարգերի սահմանում	ՖՆ	ՏԿԵՆ	2022- 2023թթ .	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ոչ ֆինանսական ակտիվների վաճառքի, փոխանցման և օտարման գործընթացի և դրանց օգտագործման իրավունքի ընթացակարգերը հաստատված են</li> <li>Ակտիվների օտարումը իրականացվում է սահմանված ընթացակարգերին համապատասխան</li> <li>Ակտիվների օտարման վերաբերյալ հաշվետվություններ</li> </ul>		Ոչ ֆինանսական ակտիվների օտարումը չի իրականացվում սահմանված ընթացակարգերին համապատասխան	Ակտիվների օտարման մշտադիտարկմա ն իրականացում, չիրականացման վերաբերյալ պատճառների վերհանում, հաշվետվությունն երի ներկայացում	8-րդ գլուխ, 8.2 կետ, 6-րդ պարբերու թյուն	
<b>23. Հանրային ներդրումների կառավարում</b>	46. Օրենսդրական հիմքերի ստեղծում՝ հանրային ներդրումների	46.1. Հանրային ներդրումների կառավարման ձեռնարկի մշակում	ԷՆ	-	2019թ. դեկտեմ բեր	<ul style="list-style-type: none"> <li>Հանրային ներդրումների կառավարման ձեռնարկը մշակված և պատրաստ է փորձարկման</li> </ul>	ԿՑ-11, ԿՑ-4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ներդրումային ծրագրերի տնտեսական վերլուծության համար ուղեցույցների</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Շարունակել կիրառել օրենսդրությամբ դեռևս գործող մեթոդաբանությու նը</li> </ul>	8-րդ գլուխ, 8.2 կետ, 6-րդ պարբերու թյուն	Կիրականացվի տեխնիկական աջակցության շրջանակներում

Ոլորտը/ Բաղադրիչը	Թիրախը	Միջոցառումները	Կատարող	Համա- կատարող	Ժամկետ ներ	Արդյունքի գնահատման ցուցանիշները	Առն- չություն ընդ ՊԾՖՀ կատա րու- ղական ցուցան իշի հետ	Միջոցառումների իրականացման ոլիկները	Միջոցառումների իրականացման ոլիկների մեղմացման գործողությունները	Հղում ՀՀ կառավար ության ծրագրի համապատ ասխան կետին	Ֆինանսավորման աղբյուրը և գումարի չափը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	կառավարման մեթոդաբանությու նը	46.2. Հանրային ներդրումների կառավարման ձեռնարկի փորձարկում և թերությունների արձանագրում			2020թ. դեկտեմ բեր	• Փորձարկման արդյունքների և առկա թերությունների վերաբերյալ հաշվետվություն		մշակման հնարավոր ձախողում • Ծրագրի ծախսերի ամբողջական ցիկլի գնահատման համար ուղեցույցների մշակման աշխատանքների հնարավոր ձախաղումներ	• Շարունակել օրենսդրությամբ դեռևս գործող ծախսերի գնահատման մեթոդաբանությու նը		
		46.3. Հանրային ներդրումների կառավարման ձեռնարկի վերանայում և հաստատում			2020թ. դեկտեմ բեր	• Հանրային ներդրումների կառավարման ձեռնարկը հաստատված է ՀՀ կառավարության կողմից					
	47. Հանրային ներդրումների ոլորտի մասնագետների կարողություններ ի զարգացում	47. 1. Հանրային ներդրումների կառավարման ձեռնարկի ուսուցման համար հանրային ներդրումների ոլորտի մասնագետների կարողություններ ի զարգացման ծրագրի մշակում	ԷՆ	-	2020թ. դեկտեմ բեր	• Մշակված կարողությունների զարգացման ծրագիր					
		47.2 Կարողություններ ի զարգացում			2020 - 2021թթ.	• Հանրային ներդրումների ոլորտի մասնագետների կարողությունները բավարար են					
48. 2022 թ. տարեկան բյուջեում ներառված պետական	48.1. ՀՆԿ ձեռնարկի գործնականում կիրառում	ՖՆ	ԷՆ, ՊՄ	2021թ. դեկտեմ բեր	• 2022 թ. հաստատված բյուջեում ներառված հանրային ներդրումների	Բարձրորակ աշխատակազմի հավաքագրման և պահպանման անհնարինություն	Ավելացնել նման աշխատակիցներ ի համար ձևավորված խթանները:		Լրացուցիչ ֆինանսավորու մ չի պահանջվում		

Ոլորտը/ Բաղադրիչը	Թիրախը	Միջոցառումները	Կատարող	Համա- կատարող	Ժամկետ ներ	Արդյունքի գնահատման ցուցանիշները	Առն- չություն ընդ ՊԾՖՀ կատա րու- ղական ցուցան իշի հետ	Միջոցառումների իրականացման ոլիսկերը	Միջոցառումների իրականացման ոլիսկերի մեղմացման գործողությունները	Հղում ՀՀ կառավար ության ծրագրի համապատ ասխան կետին	Ֆինանսավորման աղբյուրը և գումարի չափը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ներդրումային ծրագրերը այստորաստված են սահմանված ՀՆԿ ձեռնարկի պահանջներին համապատասխա ն	բյուջետային գործընթացում				ծրագրերը մշակված են ՀՆԿ ձեռնարկի պահանջներին համապատասխան			Ներդրումային ծրագրերի վերլուծության և ծրագրի ծախսերի ամբողջական ցիկլի գնահատման գործընթացում ներգրավել այլ աշխատակիցներ		
	49. Հանրային ներդրումների ծրագրերի մշտադիտարկում	49.1 Հանրային ներդրումների մշտադիտարկմա ն իրականացում	ՖՆ	ԷՆ, ՊՄ	2022- 2023թթ	Հանրային ներդրումների ծրագրերի մշտադիտարկման արդյունքների վերաբերյալ հրապարակված հաշվետվություն		Ոչ բավարար կարողություններ Հանրային ներդրումների ծրագրերի մշտադիտարկմա ն իրականացնելու համար	Իրականացնել վերապատրաստո ւմներ Հանրային ներդրումների ծրագրերի մշտադիտարկմա ն իրականացնելու համար		Լրացուցիչ ֆինանսավորու մ չի պահանջվում
<b>12. ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌՎԱՐԱՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒՄ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՌՎԱՐՈՒՄ</b>											
<b>24. Տեղական ինքնակառավարման մարմիններում ֆինանսական կառավարման արդյունավետությ ունը</b>	50. Տեղական ինքնակառավարման մարմինների վարչական անձնակազմի կարողություններ ի և մասնագիտական	50.1. Տեղական ինքնակառավարման մարմիններում (ՏԻՄ) հանրային ֆինանսների կառավարման բարեփոխումների ծրագրի իրականացում	ՖՆ	ՏԿՆ	2020- 2023թթ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ուսումնասիրության և հաշվետվություններ</li> <li>ՏԻՄ մակարդակում թափանցիկ և մասնակցային բյուջետային գործընթացի պլաններ</li> </ul>	ԿՑ-7	Տեխնիկական աջակցության բացակայություն համապատասխան որակով և լավագույն միջազգային փորձին համապատասխան	Դիմել զարգացման գործընկերներին տեխնիկական աջակցություն ստանալու համար	-	Կիրականացվի տեխնիկական աջակցության շրջանակներում

Ոլորտը/ Բաղադրիչը	Թիրախը	Միջոցառումները	Կատարող	Համա- կատարող	Ժամկետ ներ	Արդյունքի գնահատման ցուցանիշները	Առն- չություն ընդ ՊԾՖՀ կատա րո- ղական ցուցան իշի հետ	Միջոցառումների իրականացման ոլորտները	Միջոցառումների իրականացման ոլորտների մեղմացման գործողությունները	Հղում ՀՀ կառավար ության ծրագրի համապատ ասխան կետին	Ֆինանսավորման աղբյուրը և գումարի չափը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	հմտությունների զարգացում	50.2. Տեղական ինքնակառավարման մարմիններում հանրային ֆինանսների կառավարման բարեփոխումների ծրագրի մոնիտորինգ և ամբողջական իրականացում				<ul style="list-style-type: none"> <li>Հանրային ֆինանսների կառավարման բարեփոխումները ներդնելու ունակ ՏԻՄ աշխատակիցներ</li> <li>ՏԻՄ մակարդակում թափանցիկ և մասնակցային բյուջետային գործընթաց</li> </ul>		ն ՏԻՄ-երում հանրային ֆինանսների կառավարման բարեփոխում իրականացնելու համար			

**13. ԱՐՏԱՔԻՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՕՐԵՆՄԴՐԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ**

25. Ազգային ժողովի կողմից ֆինանսավարկային և բյուջետային ոլորտի վերահսկողություն	51. Արտաքին վերահսկողության և ապահովում (Տարեկան բյուջեի և ՀՊ-ի հաշվետվություններ)	51.1 Տարեկան բյուջեի նախագծերի ուսումնասիրություն	ԱԺ (համաձայնությամբ),	ՀՊ (համաձայնությամբ)	2019-2023թթ.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Տարեկան բյուջեի նախագծի ավելի արդյունավետ ուսումնասիրություն</li> <li>Տարեկան բյուջեի նախագծի վերաբերյալ պարզաբանումների անհրաժեշտության թվի նվազում</li> </ul>	ԿՑ-18, ԿՑ-31	Ոչ բավարար ժամանակ ԱԺ-ին տարեկան բյուջեի նախագծերի և ՀՊ-ի ֆինանսական հաշվետվությունը խորը ուսումնասիրելու համար	<ul style="list-style-type: none"> <li>ՀՀ Սահմանադրությամբ ԱԺ-ին տարեկան բյուջեի նախագծերի քննարկման համար սահմանված ժամանակահատվածի (հոկտեմբերի 1-ից մինչև ԱԺ աշնանային նստաշրջանի վերջը) արդյունավետ իրականացում:</li> <li>Որակացորված և պրոֆեսիոնալ աշխատակիցներով բյուջետային գրասենյակը կնպաստի ԱԺ-ի տարեկան բյուջեի նախագծերի արդյունավետ քննարկումների իրականացմանը:</li> </ul>	-	Կիրականացվի տեխնիկական աջակցության շրջանակներում
		51.2 Պետական բյուջեի կատարման մասին տարեկան հաշվետվության և վերջինիս վերաբերյալ ՀՊ-ի եզրակացության ուսումնասիրություն և լսումների կազմակերպում աուդիտ իրականացված պետական մարմինների հետ			<ul style="list-style-type: none"> <li>Տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների մասին ՀՊ զեկույցների ավելի արդյունավետ ուսումնասիրություն.</li> <li>Արտաքին վերահսկողության նկատմամբ թափանցիկության ապահովում, օրենսդրական լսումներ տարեկան բյուջեի ձևավորման վերաբերյալ, որի ընթացքում կարող են վկայել հասարակական</li> </ul>						

Ոլորտը/ Բաղադրիչը	Թիրախը	Միջոցառումները	Կատարող	Համա- կատարող	Ժամկետ ներ	Արդյունքի գնահատման ցուցանիշները	Առն- չությունը ՊԾՖՀ կատա- րու- ղական ցուցան իշի հետ	Միջոցառումների իրականացման ոլիկերը	Միջոցառումների իրականացման ոլիկերի մեղմացման գործողությունները	Հղում ՀՀ կառավարո ւթյան ծրագրի համապատ ասխան կետին	Ֆինանսավորման աղբյուրը և գումարի չափը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		51.3 Հանձնաժողովի կողմից հետ- աուդիտորական հսկողության իրականացում				կամ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ ի անդամները:  Հանձնաժողովի կողմից արդյունավետ հետ-աուդիտորական հսկողության իրականացում			<ul style="list-style-type: none"> <li>Պետական բյուջեի կատարողականի վերաբերյալ հաշվեքննման այնպիսի մոտեցման իրականացում , որը թույլ կտա պետական բյուջեի կատարողականի հաշվեքննում(առա ջին եռամսյակ, առաջին կիսամյակ, իննը ամիսներ և տարեկան) իրականացնել լիարժեք, ինչն ԱԺ-ին թույլ կտա բավարար ժամանակումուսում նասիրելու ՀՊ համապատասխան ուսումնասիրություն ները</li> </ul>		
	52. Բյուջետային գրասենյակի և ԱԺ պատգամավորնե րի ու հանձնաժողովներ ի փորձագետների կարողությունների զարգացում	52.1 Բյուջետային գրասենյակի ինստիտուցիոնալ և ներքին կարողությունների զարգացում	ԱԺ (համաձ այնությ ամբ)	-	2019- 2023թթ .	Բյուջետային գրասենյակն իր նպատակի իրագործման համար ունի իր գործառույթներն իրականացնելու համար անհրաժեշտ գործիքներ		Տեխնիկական աջակցության բացակայություն համապատասխան որակով և լավագույն միջազգային փորձին համապատասխան բյուջետային գրասենյակի գործառույթները իրականացնելու համար	Դիմել զարգացման գործընկերներին տեխնիկական աջակցություն ստանալու համար՝ կոնկրետ նշելով գործառույթներն իրականացնելու համար այն անհրաժեշտ խնդիրները, որոնց		Կիրականացվի տեխնիկական աջակցության շրջանակներում

Ոլորտը/ Բաղադրիչը	Թիրախը	Միջոցառումները	Կատարող	Համա- կատարող	Ժամկետ ներ	Արդյունքի գնահատման ցուցանիշները	Առն- չություն ընդ ՊԾՖՀ կատա րու- ղական ցուցան իշի հետ	Միջոցառումների իրականացման ոլիկները	Միջոցառումների իրականացման ոլիկների մեղմացման գործողությունները	Հղում ՀՀ կառավար ության ծրագրի համապատ ասխան կետին	Ֆինանսավորման աղբյուրը և գումարի չափը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		52.2 ԱԺ պատգամավորնե րի և հանձնաժողովներ ի փորձագետների կարողությունների զարգացում			2020- 2023թթ .	ԱԺ պատգամավորները և հանձնաժողովների փորձագետները արդյունավետ կերպով իրականացնում են տարեկան բյուջեի նախագծերի ուսումնասիրություն, ինչպես նաև պետական բյուջեի կատարման նկատմամբ վերահսկողություն		Վերապատրաստ ումներ կազմակերպելու համար Ֆինանսական միջոցների բացակայություն	շրջանակում կարողություններ ի զարգացման անհրաժեշտությու ն կա		
<b>26. Հաշվեքննիչ պալատի անկախությունը և կառավարության տարեկան ֆինանսական հաշվետվություննե րի արտաքին աուդիտը</b>	53. Հաշվեքննիչ պալատի 2020- 2023թթ. նազմավարական թիրախների սահմանում և իրականացում	53.1 ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի նազմավարություն և դրա իրականացման միջոցառումների ծրագրի մշակում և հաստատում	ՀՊ (համաձ այնությ ամբ)	-	2019- 2020թթ .	ISSAI-ին համապատասխան հաստատված Հաշվեքննիչ պալատի 2020-2023թթ. նազմավարություն և գործողությունների ծրագիր	ԿՑ-30	Իրավական և ինստիտուցիոնալ բարեփոխումները չեն համապատասխա նում ISSAI-ին միջազգային ստանդարտներին	ՀՀ ՀՊ-ի նազմավարությա մբ նախատեսված գործողություններ ի ծրագրով սահմանված ժամկետներում ՀՊ-ի մասին օրենքի և ենթաօրենսդրակ ան ակտերի վերանայում		Կիրականացվի տեխնիկական աջակցության շրջանակներում
		53.2 Հաշվեքննիչ պալատի 2020- 2023թթ. նազմավարությա մբ հաստատված միջոցառումների իրականացում			2020- 2023թթ .	Ռազմավարությամբ նախատեսված թիրախները իրականացված են: Մասնավորապես՝ • վերանայվել է «Հաշվեքննիչ պալատի մասին» օրենքը,					



Ոլորտը/ Բաղադրիչը	Թիրախը	Միջոցառումները	Կատարող	Համա- կատարող	Ժամկետ ներ	Արդյունքի գնահատման ցուցանիշները	Առն- չություն ընդ ՊԾՖՀ կատա րո- ղական ցուցան իշի հետ	Միջոցառումների իրականացման ոլիկները	Միջոցառումների իրականացման ոլիկների մեղմացման գործողությունները	Հղում ՀՀ կառավար ության ծրագրի համապատ ասխան կետին	Ֆինանսավորման աղբյուրը և գումարի չափը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						<ul style="list-style-type: none"> <li>ՀՊ-ն մշակել է ոլիկների վրա հիմնված աուդիտի ռազմավարություն, որով նախատեսվում է ֆինանսական և կատարողականի աուդիտի թվի աճ.</li> <li>իրականացվել են համապատասխան միջոցառումներ արտաքին աուդիտի գործունեության իրականացման թափանցիկությունը և ներգրավածությունը ապահովելու համար (շահառուների, ՋԼՄ-ների, ՔՀԿ-ների ներգրավածությունը)</li> </ul>					
	54. ՀՊ անձնակազմի կարողությունների զարգացում և մասնագիտական հմտությունները կատարելագործում	54.1 ՀՊ անձնակազմի կարողությունների զարգացման ծրագրի մշակում և հաստատում			2022-2023թթ	ՀՊ աուդիտորները վորահսկողություն իրականացնում են ISSAI-ի ստանդարտներին համապատասխան <ul style="list-style-type: none"> <li>Որակավորված արտաքին աուդիտորներ.</li> <li>Արտաքին աուդիտի աշխատակազմի պրաֆեսիոնալիզմը</li> </ul>		ՀՊ աուդիտի հաշվետվությունների որակի ոչ բավարար մակարդակ	ՀՊ-ի համապատասխան աշխատակազմի վերապատրաստում, անհրաժեշտության դեպքում փորձագետների ներգրավում		
		54.2 ՀՊ անձնակազմի կարողությունների զարգացում և մասնագիտական հմտությունները կատարելագործում									
<b>14. ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԵՐԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ (ԿՖԿՏՀ)</b>											
27. Կառավարության ֆինանսների	55. ԿՖԿՏՀ հիմնական բաղադրիչների	55.1 ԿՖԿՏՀ մրցութային	ՖՆ	ԲՏԱՆ	2020թ. դեկտեմբեր	ԿՖԿՏՀ-ի մրցույթի իրականացման փաստաթղթերի	-	Մշակված ԿՖԿՏՀ-ի մրցութային	ԿՖԿՏՀ-ի մրցութային փաստաթուղթի	3-րդ գլուխ, 3.2 կետ, 6-րդ	15.4 մլն. ԱՄՆ դոլար, այդ թվում 7.2 մլն

Ոլորտը/ Բաղադրիչը	Թիրախը	Միջոցառումները	Կատարող	Համա- կատարող	Ժամկետ ներ	Արդյունքի գնահատման ցուցանիշները	Առն- չություն ընդ ԴՄՖՀ կատա րու- ղական ցուցան իշի հետ	Միջոցառումների իրականացման ոլիսկերը	Միջոցառումների իրականացման ոլիսկերի մեղմացման գործողությունները	Հղում ՀՀ կառավար ության ծրագրի համապատ ասխան կետին	Ֆինանսավորման աղբյուրը և գումարի չափը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Կառավարման Տեղեկատվական Համակարգ (ԿՖԿՍԻ)	ներդրում՝ 1-ին փուլ	փաստաթուղթի վերանայում				փաթեթի մշակման մրցութային փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթը վերանայված է և բերվել է ամբողջական տեսքի		փաստաթուղթի ցածր որակ	փորձաքննության անցկացում	պարբերու թյուն, 8-րդ գլուխ, 8.2 կետ, 2-րդ պարբերու թյուն	ԱՄՆ դուլարը ՀԲ PSMP-3, ծրագրով, 8.2 մլն. ԱՄՆ դուլարը Ռուսաստանի Դաշնություն
		55.2 ԿՖԿՏՀ-ի գնում			2020- 2021թթ .	ԿՖԿՏՀ-ի մրցույթի իրականացման փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթի կազմված է, մրցույթը անցկացված է		Խորհրդատու կողմից ներկայացված ԿՖԿՏՀ-ի գնման նախահաշվային գինը գերազանցում է ՀԲ-ի կողմից տրամադրվելիք վարկի գումարի չափը	Ֆինանսավորման տարբերության չափի ապահովման նպատակով այլ դոնորների հետ բանակցություննե րի անցկացում		
		55.3 ԿՖԿՏՀ-ի ներդրման թեստավորում			2021թ. դեկտեմ բեր	Տեխնիկական առաջադրանքին համապատասխան ներդրված ԿՖԿՏՀ		Մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված ԿՖԿՏՀ-ի ծրագրային ապահովումը մշակող ընկերությունը տեխնիկական առաջադրանքով նախատեսված ժամկետներում և պատշաճ որակով չի ապահովում ծրագրի մշակումը	Որակի ապահովման նպատակով Հաղթող ճանաչված ընկերության կողմից ներկայացված հաշվետվությունն երի փորձաքննության անցկացում: Առաջացած անհամապատաս խանությունների վերացմանն ուղղված աշխատանքների իրականացում		

Ոլորտը/ Բաղադրիչը	Թիրախը	Միջոցառումները	Կատարող	Համա- կատարող	Ժամկետ ներ	Արդյունքի գնահատման ցուցանիշները	Առն- չություն ընդ ԴԾՖՀ կատա րու- ղական ցուցան իշի հետ	Միջոցառումների իրականացման ոլիկները	Միջոցառումների իրականացման ոլիկների մեղմացման գործողությունները	Հղում ՀՀ կառավար ության ծրագրի համապատ ասխան կետին	Ֆինանսավորման աղբյուրը և գումարի չափը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	56. ԿՖԿՏՀ հիմնական բաղադրիչների ներդրում՝ 2-րդ փուլ	56.1 ԿՖԿՏՀ-ի ամբողջական ներդրում			2022թ. դեկտեմբեր	Տեխնիկական առաջադրանքին համապատասխան ներդրված ԿՖԿՏՀ		ԿՖԿՏՀ-ի մոդուլների ցածր որակ	Առաջացած անհամապատասխանությունների շտկում մշակողի կողմից		
		56.2 ԿՖԿՏՀ-ի օգտվողների ուսուցում			2022թ. դեկտեմբեր	ԿՖԿՏՀ-ի օգտվողները ուսուցանված են		Վերապատրաստման դասընթացները չեն տրամադրում անհրաժեշտ և բավարար գիտելիքներ մասնագետներին	Անհրաժեշտ հնտություններով վերապատրաստողների ներգրավում		
		56.3 ԿՖԿՏՀ-ի սպասարկում			2023թ. դեկտեմբեր	Պատշաճ ձևով գործող ԿՖԿՏՀ ավտոմատացված համակարգի առկայություն		ԿՖԿՏՀ-ի սպասարկման ընթացքում առաջացող խնդիրներ	Առաջացած անհամապատասխանությունների շտկում սպասարկող կազմակերպության կողմից		

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ  
ՂԵԿԱՎԱՐ

Է. ԱՂԱԶԱՆՅԱՆ