

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2024 թվականի
դեկտեմբերի 19-ի N 2030-Ա որոշման

«Հավելված
ՀՀ կառավարության 2024 թվականի
հոկտեմբերի 3-ի N 1582-Ա որոշման

Ց Ա Ն Կ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՊԱՏՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ
ԿԱՊԻՏԱԼ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԻՐԱՏԵՍԱԿԱՆ ՎԵՐՋՆԱԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ

NN ը/կ	Պայմանագրի համարը և ամսաթիվը	Կապալառուի / կատարողի անվանումը	Շինարարական օբյեկտի		Աշխատանքների կատարման ժամկետները	
			ՀՀ մարզը	անվանումը	մեկնարկ	իրատեսական վերջնաժամկետ*
1	2	3	4	5	6	7
1.	ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/2 23.11.2022	ԱԳԱԹ-777 ՍՊԸ	Արագածոտն	Ալազյազ համայնքում «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզ	01-12-22	01-09-25
2.	ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-22/11 02.03.2023	ԱԳԱԹ-777 ՍՊԸ	Կոտայք	Հրազդան համայնքում «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր- մանկապարտեզ	01-04-23	31-08-25
3.	ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-23/1 15.06.2023	Աշկար ՍՊԸ	Կոտայք	Չարենցավանի բժշկական կենտրոն	20-11-23	01-11-24
4.	ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/2-2 20.04.2021	Արարատչին ՍՊԸ	Վայոց ձոր	Գոմքի միջնակարգ դպրոց	04-10-21	20-10-24
5.	ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/9-1 15.09.2020	ԱՐՍԵՎ ՍՊԸ	Գեղարքունիք	Լեռնահովիտի Վ. Բարեղամյանի անվան հիմնական դպրոց	03-11-20	25-08-25
6.	ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/6 30.06.2023	Բիլդր Քնսթրաքշն ՍՊԸ	Արարատ	Արտաշատի բժշկական կենտրոն	14-07-23	25-02-25
7.	ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-22/12 03.03.2023	Գեպոտանիք ՍՊԸ	Արարատ	Արալեզ համայնքում «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզ	16-03-23	20-10-24
8.	ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/29 12.02.2024	Գեվտանիք ՍՊԸ	Լոռի	Սպիտակ քաղաքում նոր բնակելի շենքի կառուցում	06-03-24	25-05-25
9.	ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/3-3 18.08.2020	Գրիգորյան Շին ՍՊԸ	Արագածոտն	Գառնահովիտի միջնակարգ դպրոց	03-11-20	30-07-25

1	2	3	4	5	6	7
10.	ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/2 07.08.2020	Գրիգորյան Շին ՍՊԸ	Արագածոտն	Լուսակնի միջնակարգ դպրոց	03-11-20	31-01-25
11.	ԲՄԱՇՁԲ-20/5-1 25.08.2020	Գրիգորյան Շին ՍՊԸ	Գեղարքունիք	Շատջրեքի միջնակարգ դպրոց	03-11-20	01-07-25
12.	ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/15 13.10.2023	Թիվ 1 Շինվարչություն ԲԲԸ	Արմավիր	Նորավան համայնքում «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր- մանկապարտեզ	18-10-23	25-06-25
13.	ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/1-2 15.04.2021	Իստերեվրոս-Արգոս ՍՊԸ	Շիրակ	Կապսի միջնակարգ դպրոց	13-10-21	20-10-24
14.	ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/9- 3 20.07.2021	Իստերեվրոս-Արգոս ՍՊԸ	Տավուշ	Կիրանցի Գ. Վարդանյանի անվան հիմնական դպրոց	22-09-21	20-10-24
15.	ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/18 04.04.2022	Լայն Ափ ՍՊԸ	Արմավիր	Սարդարապատի միջնակարգ դպրոցի մարզադահլիճ	28-10-22	20-10-24
16.	ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/13 26.11.2020	Կանժիլստրոյ ՍՊԸ	Տավուշ	Դովեղի միջնակարգ դպրոց	27-12-22	01-08-25
17.	ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-22/13 13.03.2023	Կիր-Քար ՍՊԸ	Արմավիր	Գետաշեն համայնքում «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր- մանկապարտեզ	29-09-23	30-06-25
18.	ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/9 24.07.2023	Կիր-Քար ՍՊԸ	Տավուշ	Այրում համայնքի Բագրատաշեն քնակավայրում «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզ	06-09-23	28-02-25
19.	ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/11 28.09.2020	Հիդրո ՍՊԸ	Սյունիք	Վաղատինի միջնակարգ դպրոց	03-11-20	20-10-24
20.	ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/8 04.11.2022	Նիկոլայ Գրուպ ԲԲԸ	Գեղարքունիք	Աստղածոր համայնքում «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր- մանկապարտեզ	09-11-22	25-12-24
21.	ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/6 02.11.2022	Շին ՍՊԸ	Արմավիր	Այգեվան համայնքում «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզ	09-11-22	20-10-24
22.	ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/10- 2 15.09.2020	Վանի ՍՊԸ	Սյունիք	Դարբասի միջնակարգ դպրոց	03-11-20	30-04-25
23.	ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/10- 2 15.09.2020	Վանի ՍՊԸ	Շիրակ	Բերդաշենի միջնակարգ դպրոց	03-11-20	25-08-25
24.	ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/7 21.10.2020	Վանի ՍՊԸ	Արագածոտն	Ծաղկահովիտի առողջության կենտրոն	01-07-21	30-04-25
25.	ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-20/10- 2 15.09.2020	Վանի ՍՊԸ	Վայոց ձոր	Եղեգիսի միջնակարգ դպրոց	03-11-20	20-10-24
26.	ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/9 03.11.2022	Վանի ՍՊԸ	Լոռի	Մալիտակ համայնքում «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզ	09-11-22	25-12-24

1	2	3	4	5	6	7
27.	ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-23/8 12.07.2023	Վանի ՍՊԸ	Արմավիր	Լենուղի համայնքում «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզ	17-07-23	20-04-25
28.	ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-23/2 18.09.2023	Վանի ՍՊԸ	Լոռի	Գոգարան համայնքում «Մոդուլային» տիպի 144 տեղ հզորությամբ մսուր-մանկապարտեզ	21-11-23	01-09-25
29.	ՀՀՔԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/3 11.10.2021	Տ-Քնսթրաքշն ՓԲԸ	Գեղարքունիք	Ջիլի միջնակարգ դպրոց	12-10-21	25-12-24
30.	ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/1-1 15.04.2021	Տ-Քնսթրաքշն ՓԲԸ	Շիրակ	Արեգնադեմի միջնակարգ դպրոց	07-10-21	25-12-24
31.	ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/16 17.02.2022	Տ-Քնսթրաքշն ՓԲԸ	Գեղարքունիք	Գազարիսի միջնակարգ դպրոցի մարզադահլիճ	28-04-22	20-12-24
32.	ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/16 17.02.2022	Տ-Քնսթրաքշն ՓԲԸ	Գեղարքունիք	Ակունք գյուղի միջնակարգ դպրոցի մարզադահլիճ	28-04-22	20-10-24
33.	ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17 07.03.2022	Տ-Քնսթրաքշն ՓԲԸ	Լոռի	Վանաձորի Խ. Արովյանի անվան N 9 հիմնական դպրոցի մարզադահլիճ	02-06-22	25-12-24
34.	ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/17 07.03.2022	Տ-Քնսթրաքշն ՓԲԸ	Լոռի	Ալավերդու N 12 հիմնական դպրոցի մարզադահլիճ	14-11-22	20-03-25
35.	ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/12 08.06.2022	Տ-Քնսթրաքշն ՓԲԸ	Լոռի	Տաշիրի բժշկական կենտրոն	07-10-22	20-12-25
36.	ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/15 01.04.2022	Տ-Քնսթրաքշն ՓԲԸ	Երևան	Երևանի Վ. Թեքեյանի անվան N 92 հիմնական դպրոցի մարզադահլիճ	26-10-22	25-03-25
37.	ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/15 01.04.2022	Տ-Քնսթրաքշն ՓԲԸ	Երևան	Երևանի N 37 հիմնական դպրոցի մարզադահլիճ	26-10-22	25-12-24
38.	ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-21/16 17.02.2022	Տ-Քնսթրաքշն ՓԲԸ	Գեղարքունիք	Վ. Գետաշենի N 2 միջնակարգ դպրոցի մարզադահլիճ	01-11-22	20-10-24

*) Սույն ցանկում նշված իրատեսական վերջնաժամկետ է համարվում որոշման 2-րդ կետում նշված՝ ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից ավարտված շինարարական աշխատանքներն ընդունելու մասին ակտի հաստատման կամ շինարարական աշխատանքների փաստացի ավարտը հավաստելու վերաբերյալ կոմիտեի պատասխանատու ստորաբաժանման տրամադրած գրավոր եզրակացությամբ նշված օրը:»:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ