

ՔՈԱՖ ՍՄԱՐԹ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ,
ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐՈՎ ՎԵՐԱՋԻՆՄԱՆ և ԿԱՀԱՎՈՐՄԱՆ
ԾՐԱԳԻՐ

1.	Ծրագրի նպատակը	<p>«Հայաստանի մանուկներ» բարեգործական հիմնադրամն իր 17 ամյա գործունեության ընթացքում կարևորել է բնակչության առողջության պահպանումը: Անհրաժեշտ գիտելիքներն ու միջոցները հասանելի դարձնելը գյուղական համայնքների բնակիչներին և բուժ անձնակազմին եղել է առաջնահերթություն: Հաշվի առնելով կատարված աշխատանքը առողջապահության ոլորտում, ինչպես նաև COVID-19 համավարակի պայմաններում Հայաստանի գյուղական համայնքների բժշկական հաստատությունների ներկայիս վիճակը, հիմնադրամը որոշում է կայացրել Դսեղ համայնքում կառուցել նոր առողջության կենտրոն: Ներկայումս Դսեղն ունի առողջության կենտրոն, այն կառուցվել է «Հայկական Կարմիր խաչի ընկերության» աջակցությամբ 1990 թվականին: Շենքային վատ պայմաններն անհնար են դարձնում որակյալ բժշկական ծառայությունների մատուցումը համայնքների բնակիչներին:</p> <p>Ծրագրի նպատակն է Դսեղ, Չկալով, Դեբետ, Մարց, Ձորագետ, Քարինջ, Վահագնի, Ձորագյուղ, Եղեգնուտ, Վահագնաձոր, Անտառամուտ, Թումանյան, Լոռուտ, Շամուտ, Ահնիձոր և Աթան համայնքների բնակիչներին մատուցել բարձրորակ բժշկական ծառայություններ, ավելացնել հասանելի բժշկական ծառայությունների քանակը:</p> <p>ՔՈԱՖ ՍՄԱՐԹ առողջության կենտրոնը նախատեսվում է կառուցել Դսեղ համայնքի տարածքում, ոչ հեռու ներկայումս գործող առողջության կենտրոնի տարածքից:</p> <p>Առողջության կենտրոնի կառուցապատման մակերեսը կազմում է 350 ք/մ, իսկ ընդհանուր տարածքը՝ ավտոկայանատեղի և այգի մոտ 2000 ք/մ: Կենտրոնի ժամանակակից շենքային պայմանները, բժշկական նորագույն անհրաժեշտ սարքավորումներն և համապատասխան կահավորումը կստեղծեն տարածաշրջանում նմանը չունեցող ամբուլատոր ծառայություններ մատուցող հաստատություն՝ իր յուրօրինակ միջավայրով:</p>
----	----------------	---

		<p>Նախատեսվում է բարեկարգել նաև շենքի շրջակայքը: Նախատեսվում է կառուցել ավտոկայանատեղի, ինչպես նաև լուսավորվելու է առողջության կենտրոնի շրջակայքը: Այս պահին Դսեղի ամբուլատորիայի ծառայություններից օգտվում են շուրջ 5,000 բնակիչ շրջակա 7 գյուղերից: Մենք նախատեսում ենք սպասրկաման շրջանակը ավելացնել և ներգրավել ևս 6 գյուղ: Այդ դեպքում ընդհանուր սպասրկվող բնակիչների թիվը կանցնի 10,000-ը:</p> <p>Նոր կառուցվող շենքը պետք է փոխարինի այս պահին առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններ մատուցող կենտրոնին, որի շենքային և գույքային պայմանները անհնարին են դարձնում նշված ծառայությունների պատշաճ մատուցումը: Նախատեսվում է ներկումս գործող «Դսեղի առողջության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի ամբողջ աշխատակազմին տեղափոխել նոր կառուցվող առողջության կենտրոն ամբողջովին անվճար հիմունքներով, իսկ բնակչության մատուցվող բոլոր պետական ծառայությունները կշարունակվեն մատուցվել համաձայն ՀՀ օրենսդրության: Այն ծառայությունները որոնք մատուցվում են անվճար (պետ. պատվերով)՝ կշարունակվեն նույն կերպ:</p> <p>ՔՈԱՖ ՍՄԱԲԹ առողջության կենտրոնը հագեցված է լինելու նորագույն բժշկական սարքավորումներով՝ ինչը թույլ կտա ներգրավել հյուր-բժիշկ մասնագետների: Հյուր-բժիշկների կողմից մատուցվող ծառայությունները կլինեն վճարովի սակայն չեն գերազանցի կազմակերպված այցի(երի) ինքնարժեքը: Այսպիսի այցերը հնարավոր է կազմակերպվեն շաբաթական և ամսական հաճախականությամբ: Նշված այցերի նպատակն է հասանելի դարձնել տարածաշրջանում բացակա/չներկայացված բժշկական ծառայությունները: Հիմնականում ներգրավելու ենք նեղ մասնագիտական ծառայություններ մատուցող բժիշկների:</p>
2.	Ծրագրի բարեգործական որակման նպատակը	Նախատեսվում է ծրագրի շրջանակներում օրենքով սահմանված կարգով օգտվել ՀՀ հարկերի, տուրքերի, պարտադիր վճարների գծով օրենքով սահմանված արտոնություններից:
3.	Բարեգործը	«Չիլդրեն օֆ Արմենիա ֆանդ Ինք.», Նյու Յորք, ԱՄՆ, 149 5րդ ավենյու, սենյակ 500 (Children of Armenia Fund Inc. 149 5th Ave., Suite 500, New York 10010, USA. և դոկտոր Գարո Հ. Արմենը:
4.	Ծրագիրը կատարողը	«Հայաստանի մանուկներ» բարեգործական հիմնադրամ (ՀՀ քաղ. Երևան 0010, Մելիք Ադամյան 2/2, ՀՎՀՀ՝ 02569972):

5.	Ծրագրի իրականացման վայրը և բնագավառը	ՀՀ Լոռու մարզ, Դսեղ համայնք, համայնքային զարգացում, առողջապահություն:
6.	Ծրագրի բյուջեն	Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն կազմում է 311,861,000 ՀՀ դրամ:
7.	Բարեգործություն ստացողը	ՀՀ Լոռու մարզի Դսեղ, Չկալով, Դեբետ, Մարց, Ձորագետ, Քարինջ, Վահագնի, Ձորագյուղ, Եղեգնուտ, Վահագնաձոր, Անտառամուտ, Թումանյան, Լոռուտ, Շամուտ, Ահնիձոր և Աթան համայնքներ:
8.	Ծրագրի իրականացման տևողությունը	2020 թվականի նոյեմբերի 15-ից մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ:
9.	Միջոցառումների նկարագրությունը և ժամկետները, անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների ծավալը	<p>Շինարարություն`</p> <ul style="list-style-type: none"> • Նախագծման աշխատանքներ` 7,000,000 ՀՀ դրամ արժողությամբ, նախատեսվում է իրականացնել 2020 թվականի նոյեմբերի 15-ից մինչև 2021 թվականի հունվարի 15-ը: • Ինժեներակառուցական և երկրաֆիզիկական հետազոտական ծառայությունների մատուցում` 3,361,000 ՀՀ դրամ արժողությամբ, նախատեսվում է իրականացնել 2021 թվականի օգոստոսի 15-ից մինչև 2021 թվականի սեպտեմբերի 30-ը: • Հեղինակային հսկողության աշխատանքներ` 2,000,000 ՀՀ դրամ արժողությամբ, նախատեսվում է իրականացնել 2021 թվականի ապրիլի 01-ից մինչև 2022 թվականի հոկտեմբերի 31-ը: • Տեխնիկական հսկողության աշխատանքներ` 20,000,000 ՀՀ դրամ արժողությամբ նախատեսվում է ձեռք բերել 2021 թվականի ապրիլի 1-ից մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 1-ը: • Կմախքի շինարարության (հիմքեր, արտաքին պատեր, տանիք, լուսամուտ, դուր) աշխատանքներ` 94,000,000 ՀՀ դրամ արժողությամբ, նախատեսվում է իրականացնել 2021 թվականի ապրիլի 1-ից մինչև 2022 թվականի հոկտեմբերի 30-ը, • Օդափոխության համակարգի տեղադրման աշխատանքներ` 15,000,000 ՀՀ դրամ արժողությամբ, նախատեսվում է իրականացնել 2022 թվականի փետրվարի 1-ից մինչև 2022 թվականի սեպտեմբերի 1-ը,

		<ul style="list-style-type: none"> • Ջրամատակարարման և կոյուղու ցանցերի կառուցում-մոնտաժային աշխատանքներ՝ 15,000,000 ՀՀ դրամ արժողությամբ, նախատեսվում է իրականացնել 2021 թվականի հուլիսի 1-ից մինչև 2021 թվականի դեկտեմբերի 1-ը, • Էլեկտրաէներգիայի մատակարարման բարձր լարման ցանցի կառուցում և մոնտաժային աշխատանքներ՝ 5,000,000 ՀՀ դրամ արժողությամբ, նախատեսվում է իրականացնել 2021 թվականի ապրիլի 1-ից մինչև 2021 թվականի սեպտեմբերի 1-ը, • Էլեկտրաէներգիայի մատակարարման ցածր լարման ցանցի մոնտաժային աշխատանքներ՝ 3,500,000 ՀՀ դրամ արժողությամբ, նախատեսվում է իրականացնել 2022 թվականի փետրվարի 1-ից մինչև 2021 թվականի սեպտեմբերի 1-ը, • Ներքին հարդարման աշխատանքներ՝ 45,000,000 ՀՀ դրամ արժողությամբ, նախատեսվում է իրականացնել 2022 թվականի հունիսի 1-ից մինչև 2022 թվականի հոկտեմբերի 30-ը: Գենպլանային բարեկարգում՝ • Ավտոկայանատեղիի կառուցման և բակային տարածքի բարեկարգման և կանաչապատման աշխատանքներ՝ 25,000,000 ՀՀ դրամ արժողությամբ, նախատեսվում է իրականացնել 2022 թվականի մարտի 1-ից մինչև 2022 թվականի սեպտեմբերի 1-ը: Սարքավորումների և կահույքի ձեռքբերում՝ • Բժշկական սարքավորումների ձեռքբերում (ավտոկլավ, ուլտրամանուշակագույն լույս, ռենտգեն սարք, կլինիկական լաբորատորիա, լաբորատոր պարագաներ և նյութեր, գինեկոլոգիական աթոռ, պատգարակներ և այլ բժշկական սարքավորումներ և պարագաներ՝ 20,000,000 ՀՀ դրամ արժողությամբ, նախատեսվում է ձեռք բերել 2021 թվականի սեպտեմբերի 1-ից մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 1-ը: • Կահույք և կահավորման պարագաներ (աթոռ, սեղան, պահարան, գորգ, նկար, վարագույր, լամպ)՝ 15,000,000 ՀՀ դրամ արժողությամբ, նախատեսվում է ձեռք բերել 2021 թվականի նոյեմբերի 1-ից մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 1-ը:
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> • Համակարգչային սարքավորումներ (համակարգիչ, մոնիտոր, անվտանգության համակարգ, տպիչ, հեռախոս) 4,000,000 ՀՀ դրամ արժողությամբ, նախատեսվում է ձեռք բերել 2021 թվականի հունիսի 1-ից մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 1-ը: • Գովազդային ծառայություններ և պարագաներ՝ 10,000,000 ՀՀ դրամ արժողությամբ նախատեսվում է ձեռք բերել 2021 թվականի սեպտեմբերի 1-ից մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 1-ը: • Բեռնափոխադրման ծախսեր՝ 3,000,000 ՀՀ դրամ արժողությամբ նախատեսվում է ձեռք բերել 2020 թվականի դեկտեմբերի 1-ից մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 1-ը: • Բժշկական անձնակազմը սպասարկող շտապ օգնության մեքենա՝ 20,000,000 ՀՀ դրամ արժողությամբ նախատեսվում է ձեռք բերել 2021 թվականի հուլիսի 1-ից մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 1-ը: • Բացման միջոցառման ծախսեր՝ 5,000,000 ՀՀ դրամ արժողությամբ նախատեսվում է ձեռք բերել 2022 թվականի հուլիսի 1-ից մինչև 2022 թվականի դեկտեմբերի 1-ը:
10.	<p>Ձեռք բերվող (ներմուծվող) ապրանքների ու ծառայությունների համառոտ նկարագիրը, ծավալները և նախատեսվող գինը</p>	<p>Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է ձեռք բերել և/կամ կնքել՝</p> <ul style="list-style-type: none"> • Կապալի պայմանագրեր <ul style="list-style-type: none"> ○ Շինություն՝ հիմքեր, պատեր, առաստաղի ծածկ, տանիք, պատուհաններ, դռներ - 74,000,000 ՀՀ դրամ: ○ Ինժեներաերկրաբանական և երկրաֆիզիկական հետազոտական ծառայություններ - 3,361,000 ՀՀ դրամ: ○ Օդափոխության համակարգի նախագծում և տեղադրում - 10,000,000 ՀՀ դրամ: ○ Ջրամատակարարման և կոյուղաջրերի կառավարման ցանցի նախագծում և շինարարություն - 10,000,000 ՀՀ դրամ: ○ Էլեկտրաէներգիայի մատակարարման բարձր լարման ցանցի կառուցումն և մոնտաժային աշխատանքներ - 5,000,000 ՀՀ դրամ: ○ Էլեկտրաէներգիայի մատակարարման ցածր լարման ցանցի մոնտաժային աշխատանքներ - 3,500,000 ՀՀ դրամ: ○ Ներքին հարդարման աշխատանքներ - 30,000,000 ՀՀ դրամ:

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Ավտոկայանատեղիի կառուցման և բակային տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ - 20,000,000 ՀՀ դրամ: • Ծառայությունների մատուցման պայմանագրեր <ul style="list-style-type: none"> ○ Գովազդային ծառայությունների և պարագաների - 10,000,000 ՀՀ դրամ: ○ Բեռնափոխադրման ծառայությունների մատուցման - 2,000,000 ՀՀ դրամ: ○ Տեղիսնիկական հսկողության - 20,000,000 ՀՀ դրամ: ○ Հեղինակային հսկողության - 2,000,000 ՀՀ դրամ: ○ Նախագծման աշխատանքների - 7,000,000 ՀՀ դրամ: ○ Կենտրոնի բացման միջոցառումների ծառայություններ - 5,000,000 ՀՀ դրամ: • Մատակարարման պայմանագրեր <ul style="list-style-type: none"> ○ Շին. նյութերի ձեռքբերման՝ մալուխ, ցեմենտ, տուֆ, ապակի, ավազ, գիպս, երկաթբետոն, լցանյութեր, հիդրոմեկուսիչ նյութեր, հիմնասերկ, ձայնամեկուսիչ նյութեր, ճոպան, պաստառ, ջերմամեկուսիչ նյութեր, տախտակ, մեխ, տրավերտին, ամրան, ներկ, ասֆալտ, լեդ լուսավորիչ, անցակետի արգելաձող և այլ անհրաժեշտ շին. նյութեր - 45,000,000 ՀՀ դրամ: ○ Բժշկական սարքավորումների մատակարարման - 10,000,000 ՀՀ դրամ: ○ Կահույքի և կահավորման պարագաների մատակարարման - 15,000,000 ՀՀ դրամ: ○ Համակարգչային սարքավորումների մատակարարման - 4,000,000 ՀՀ դրամ: ○ Բժշկական անձնակազմը սպասարկող շտապ օգնության մեքենայի ձեռքբերման - 20,000,000 ՀՀ դրամ: ○ Վառելիքի ձեռքբերման - 1,000,000 ՀՀ դրամ: <p>Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է բարեգործական բեռների ներմուծում՝</p> <ul style="list-style-type: none"> • Կեղտաջրերի մաքրման կայան - 5,000,000 ՀՀ դրամ: • Բժշկական սարքավորումներ - 10,000,000 ՀՀ դրամ:
11.	Ծրագրի իրականացման հետ կապված	<p>Կազմակերպական ծախսեր՝</p> <ul style="list-style-type: none"> • Գովազդային ծառայություններ և պարագաներ - 10,000,000 ՀՀ դրամ: • Բեռնափոխադրման ծառայություններ - 2,000,000 ՀՀ դրամ:

	կազմակերպական ծախսերը	<ul style="list-style-type: none"> Կենտրոնի բացման միջոցառումների ծառայություններ - 5,000,000 ՀՀ դրամ: Վառելիքի ձեռքբերում - 1,000,000 ՀՀ դրամ:
12.	Համագործակցությունը պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, այլ կազմակերպությունների հետ	Նախատեսվում է համագործակցել Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզպետարանի, Դսեղի համայնքապետարանի և ՀՀ Առողջապահության նախարարության հետ:
13.	Ծրագրի արդյունավետության նկատմամբ վերահսկողության մեխանիզմների նկարագրությունը	Ծրագրի արդյունավետության նկատմամբ վերահսկողությունն ինականացնելու է բարեգործության ոլորտը համակարգող լիազորված մարմինը՝ օրենքով սահմանված կարգով:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏ

Ս. ՊԱՊԻԿՅԱՆ