

Հավելված
ՀՀ փոխվարչապետի N 392 - Ա
որոշման

ԾՐԱԳԻՐ

«ԱՐԵՎԱՅԻՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ»

1.	Ծրագրի նպատակը	Արևային կայանների տեղադրման միջոցով Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության «Վ. Ա. Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությունում և Սյունիքի մարզի «Ֆրանս-հայկական սրտանոթային կենտրոն» պետական հատկացումների հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղում նպաստել լրացուցիչ և որակյալ բժշկական ծառայությունների տրամադրմանն ու ընդլայնմանը (խնայված դրամական միջոցների հաշվին):
2.	Ծրագրի բարեգործական որակման նպատակը	Օրենքով սահմանված կարգով օգտվել Հայաստանի Հանրապետության հարկերի, տուրքերի, պարտադիր վճարների գծով արտոնություններից:
3.	Բարեգործը	«Երևանի ոռոտարի ակումբ «Ինթերնեյշլ» բարեգործական հասարակական կազմակերպություն (հասցե՝ քաղ. Երևան, Վ. Վաղարշյան 24, բն. 75, ՀՎՀՀ՝ 02708338)
4.	Ծրագիրը կատարողը	«Երևանի ոռոտարի ակումբ «Ինթերնեյշլ» բարեգործական հասարակական կազմակերպություն (հասցե՝ քաղ. Երևան, Վ. Վաղարշյան 24, բն. 75, ՀՎՀՀ՝ 02708338)
5.	Ծրագրի իրականացման վայրը և ընագավառը	Հայաստանի Հանրապետություն, քաղ. Երևան, Ֆանարջյան 76 և Սյունիքի մարզ, Գորիս համայնք, Ակներ բնակավայր, Խաղաղության 15/1, ընագավառը՝ առողջապահական
6.	Ծրագրի բյուջեն	44,745,933 դրամ
7.	Բարեգործություն ստացողը	1) Հայաստանի Հանրապետություն, Առողջապահության նախարարության «Վ. Ա. Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանության ազգային կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերություն, ՀՎՀՀ՝ 01002804. 2) Սյունիքի մարզի «Ֆրանս-հայկական սրտանոթային կենտրոն» պետական հատկացումների հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղ, ՀՎՀՀ՝ 09213311
8.	Ծրագրի իրականացման տևողությունը	2024 թվականի հունիսի 8-ից մինչև 2025 թվականի ապրիլի 30-ը

9.	Միջոցառումների նկարագրությունը և ժամկետները, անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների ծավալը	<p>1) 100.1 կՎտ դրվածքային հզորությամբ արևային կայանի ձեռքբերում և տեղադրում 25,012,860 դրամ, նախատեսվում է իրականացնել 2024 թվականի հունիսի 8-ից մինչև 2025 թվականի ապրիլի 30-ն ընկած ժամանակահատվածում.</p> <p>2) 80.3 կՎտ դրվածքային հզորությամբ արևային կայանի ձեռքբերում և տեղադրում 19,516,740 դրամ, նախատեսվում է իրականացնել 2024 թվականի հունիսի 8-ից մինչև 2025 թվականի ապրիլի 30-ն ընկած ժամանակահատվածում.</p> <p>3) արևային կայանների կառուցվածքի սարքավորումների և աշխատանքի սկզբունքների մասին ուսուցում երկու բժշկական հաստատությունում՝ 216,333 դրամ, նախատեսվում է իրականացնել 2024 թվականի հունիսի 8-ից մինչև 2024 թվականի սեպտեմբերի 30-ն ընկած ժամանակահատվածում:</p>
10.	Ձեռք բերվող (ներմուծվող) ապրանքների ու ծառայությունների համառոտ նկարագիրը, ծավալները և նախատեսվող գինը	<p>1) 100.1 կՎտ դրվածքային հզորությամբ արևային կայանի ձեռքբերման և տեղադրման աշխատանքների իրականացում՝ 25,012,860 դրամ առանց ավելացված արժեքի հարկի.</p> <p>2) 80.3 կՎտ դրվածքային հզորությամբ արևային կայանի ձեռքբերման և տեղադրման աշխատանքների իրականացում՝ 19,516,740 դրամ առանց ավելացված արժեքի հարկի.</p> <p>3) երկու բժշկական հաստատությունում՝ արևային կայանների կառուցվածքի սարքավորումների և աշխատանքի սկզբունքների մասին ուսուցման ծառայությունների ձեռքբերում՝ 216,333 դրամ առանց ավելացված արժեքի հարկի:</p>
11.	Ծրագրի իրականացման հետ կապված կազմակերպական ծախսերը	Չեն նախատեսվում:
12.	Համագործակցությունը պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, այլ կազմակերպությունների հետ	Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության, Սյունիքի մարզպետի աշխատակազմի հետ:
13.	Ծրագրի արդյունավետության նկատմամբ վերահսկողության մեխանիզմների նկարագրությունը	Ծրագիրը կլինի «Երևանի ռոտարի ակումբ «Ինթերնեյշլ» խորհրդի մշտադիտարկման ներքո, որին կներկայացվեն եռամսյակային հաշվետվություններ: Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հունվարի 16-ի N 66-Ն որոշմամբ հաստատված բարեգործական ծրագրերը բարեգործական որակելու և գրանցելու կարգի 25-րդ կետով սահմանված կարգով կներկայացվեն տեղեկություններ:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏ

Տ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ