

Հավելված  
ՀՀ փոխվարչապետի N 288 - Ա  
որոշման

ԾՐԱԳԻՐ

«ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ  
ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ»

1.	Ծրագրի նպատակը	Ծրագրի նպատակն է կառուցել գյուղատնտեսական դասընթացների կենտրոն հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդների համար:
2.	Ծրագրի բարեգործական որակման նպատակը	Օգտվել Հայաստանի Հանրապետության հարկերի, տուրքերի, պարտադիր վճարների գծով օրենքով սահմանված արտոնություններից:
3.	Բարեգործը	Ճապոնիայի կառավարությունը Հայաստանի Հանրապետությունում Ճապոնիայի դեսպանատան միջոցով
4.	Ծրագիրը կատարողը	Կարիտաս-Արեգակ բարեգործական հիմնադրամ, Հայաստանի Հանրապետություն, Շիրակի մարզ, Գյումրի համայնք, ՀՎՀՀ՝ 05550519
5.	Ծրագրի իրականացման վայրը և բնագավառը	Հայաստանի Հանրապետություն, Շիրակի մարզ, Գյումրի համայնք, բնագավառը՝ սոցիալական
6.	Ծրագրի բյուջեն	26,098,414 դրամ
7.	Բարեգործություն ստացողը	Շիրակի մարզի Գյումրի համայնք
8.	Ծրագրի իրականացման տևողությունը	2024 թվականի ապրիլի 15-ից մինչև 2024 թվականի օգոստոսի 31-ը

9.	Միջոցառումների նկարագրությունը և ժամկետները, անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների ծավալը	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) վերապատրաստումների կենտրոնի շինարարական աշխատանքների իրականացում՝ 21,986,460 դրամ արժողությամբ, նախատեսվում է իրականացնել 2024 թվականի ապրիլի 15-ից մինչև հունիսի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում.</li> <li>2) ջեռուցման համակարգի մատակարարման աշխատանքների իրականացում՝ 1,208,757 դրամ արժողությամբ, նախատեսվում է իրականացնել 2024 թվականի ապրիլի 15-ից մինչև հունիսի 30-ն ընկած ժամանակահատվածում.</li> <li>3) սառնարանի մատակարարման և տեղադրման աշխատանքների իրականացում՝ 1,338,167 դրամ արժողությամբ, նախատեսվում է իրականացնել ապրիլի 15-ից մինչև հունիսի 30-ն ընկած ժամանակահատվածում.</li> <li>4) պրոյեկտորի մատակարարման և տեղադրման աշխատանքների իրականացում՝ 290,000 դրամ արժողությամբ, նախատեսվում է իրականացնել 2024 թվականի ապրիլի 15-ից մինչև հունիսի 30-ն ընկած ժամանակահատվածում.</li> <li>5) աթոռների պատրաստման և մատակարարման աշխատանքների իրականացում՝ 225,000 դրամ արժողությամբ, նախատեսվում է իրականացնել 2024 թվականի ապրիլի 15-ից մինչև հունիսի 30-ն ընկած ժամանակահատվածում.</li> <li>6) ծրագրի վերջնական ֆինանսական աուդիտի իրականացում՝ 1,000,000 դրամ արժողությամբ, նախատեսվում է իրականացնել 2024 թվականի օգոստոսի 1-ից մինչև օգոստոսի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում:</li> </ol>
10.	Ձեռք բերվող (ներմուծվող) ապրանքների ու ծառայությունների համառոտ նկարագիրը, ծավալները և նախատեսվող գինը	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) վերապատրաստումների կենտրոնի շինարարական աշխատանքների իրականացում՝ 21,986,460 դրամ.</li> <li>2) ջեռուցման համակարգի մատակարարման աշխատանքների իրականացում՝ 1,208,757 դրամ.</li> </ol>

		<p>3) սառնարանի մատակարարման և տեղադրման աշխատանքների իրականացում 1 հատ, 1,388,197 դրամ.</p> <p>4) պրոյեկտորի մատակարարման և տեղադրման աշխատանքների իրականացում 1 հատ, 290,000 դրամ.</p> <p>5) աթոռների պատրաստման և մատակարարման աշխատանքների իրականացում 15 հատ, 225,000 դրամ.</p> <p>6) ծրագրի վերջնական ֆինանսական աուդիտի իրականացում՝ 1,000,000 դրամ:</p>
11.	Ծրագրի իրականացման հետ կապված կազմակերպական ծախսերը	Կազմակերպչական ծախսեր չեն նախատեսվում:
12.	Համագործակցությունը պետական կառավարման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, այլ կազմակերպությունների հետ	Համագործակցություն է նախատեսվում Հայաստանի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ:
13.	Ծրագրի արդյունավետության նկատմամբ վերահսկողության մեխանիզմների նկարագրությունը	Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հունվարի 16-ի N 66-Ն որոշմամբ հաստատված բարեգործական ծրագրերը բարեգործական որակելու և գրանցելու կարգի 25-րդ կետով սահմանված կարգով կներկայացվեն տեղեկություններ:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏ

Տ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ