ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
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«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 2215-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
 
Ղեկավարվելով «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ մասով և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված կարգի 57-րդ կետով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը փոփոխություն կատարել սույն որոշման N 1 հավելվածում նշված պայմանագրերում (այսուհետ՝ Պայմանագրեր)՝ պայմանագրերով նախատեսված աշխատանքների չկատարված մասի համար սահմանելով կատարման նոր ժամկետ՝ բայց ոչ ուշ քան մինչև 2021 թվականի հուլիսի 30-ը՝ չկիրառելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետի պահանջները։
	2. Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը փոփոխություն կատարել սույն որոշման N 2 հավելվածում նշված պայմանագրերում՝ 
1) շինարարական կապալի պայմանագրերի շրջանակներում չկատարված աշխատանքների նկատմամբ տեխնիկական հսկողության իրականացման համար սահմանելով նոր ժամկետ՝ բայց ոչ ուշ քան մինչև 2021 թվականի հուլիսի 30-ը՝ չկիրառելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետի պահանջները։
2) մասնագիտական պատասխանատվության ապահովագրությունը սահմանել չկատարված աշխատանքների գումարի չափով:
	


3. Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը սույն որոշման N 2 հավելվածի 2-րդ կետով նախատեսված՝ ՏԿԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2020/1ՏՀ պայմանագրի 1.1 հավելվածում կատարել փոփոխություն՝ տեխնիկական հսկողության ծառայությունների ցանկից հանելով «Հ-36, Մ4-Իջևան-Նավուր-Բերդ-Այգեպար կմ7+500-ում փլուզված հատվածի վերականգնման աշխատանքներ»-ի նկատմամբ տեխնիկական հսկողության ծառայությունները՝ չկիրառելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետի 1-ին ենթակետի պահանջը:
4. Սահմանել, որ 
1) սույն որոշման N 1 հավելվածում նշված շինարարական կապալի պայմանագրերի շրջանակներում հեղինակային հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունների հետ կնքված պայմանագրերը երկարաձգվում են սույն որոշման 1-ին կետի հիման վրա կնքված համաձայնագրերով սահմանված ժամկետով.
2) սույն որոշման N 1, N 2 հավելվածներում և սույն կետի 1-ին ենթակետում նշված պայմանագրերում համապատասխան փոփոխությունները կատարվում են սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո 10 օրյա ժամկետում։
3) սույն որոշման 3-րդ կետի կիրառման արդյունքում առաջացած 2,036,364.5 ՀՀ դրամը ուղղվում է ՏԿԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2020/1ՏՀ պայմանագրի երկարաձգված լրացուցիչ ժամկետում ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/5Շ-3, ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/5Շ-2, ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2020/13Շ-3, ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/4Շ-3, ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/3Շ-5 շինարարական կապալի պայմանագրերի շրջանակներում չկատարված աշխատանքների նկատմամբ տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցմանը:
[bookmark: _GoBack]5. «Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի N 3 աղյուսակում կատարել փոփոխություններ ու լրացումներ, և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 2215-Ն որոշման NN 3, 4, 5, 9, 9.1 և 10 հավելվածներում կատարել փոփոխություններ ու լրացումներ` համաձայն NN 3, 4, 5, 6, 7 և 8 հավելվածների:
6. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից և տարածվում է մինչև սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելը ծագած հարաբերությունների վրա:

Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2021 թվականի
-ի N  - Ն որոշման


Ց Ա Ն Կ

2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ


	Հ/Հ
	Կապալառու/տեխնիկական/հեղինակային հսկողություն իրականացնող կազմակերպության անվանումը
	Պայմանագրի ծածկագիրը
	Հրավերով  նախատեսված

	Կապալառու կազմակերպություններ

	1
	«Ապառաժ» ՍՊԸ
	ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/5Շ-3
	1

	2
	«Ապառաժ» ՍՊԸ
	ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/6Շ-8
	9

	3
	«Էն Շին» ՍՊԸ
	ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/5Շ-2
	4

	4
	«ՃանՇին» ՍՊԸ
	ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2020/13Շ-1
	1

	5
	«Ծովագյուղի ՃՇՇ» ՍՊԸ
	ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2020/13Շ-2
	2

	6
	«Արտաշես և Տաթևիկ» ՍՊԸ
	ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2020/13Շ-3
	3

	7
	«Վահագն և Սամվել» ՍՊԸ
	ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/3Շ-5
	5

	8
	«Խաչհար» ՍՊԸ
	ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2020/12Շ-2
	2

	9
	«Գևորգյան և Ներսիսյան» ՍՊԸ
	ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2020/10Շ-2
	2

	10
	«Էն Շին» ՍՊԸ
	ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/5Շ-2
	1

	11
	«Էն Շին» ՍՊԸ
	ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/5Շ-2
	3

	12
	«Արարատ-Ճանշին» ՍՊԸ
	ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/4Շ-2
	2

	13
	«Վահագն և Սամվել» ՍՊԸ
	ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/4Շ-3
	3

	14
	«ՎՄՎ Քոմփնի» ՍՊԸ
	ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2020/18Շ
	1














































														Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2021 թվականի
-ի N  - Ն որոշման


Ց Ա Ն Կ

2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՇԻՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ


	Հ/Հ
	Կազմակերպության անվանումը
	Պայմանագրի ծածկագիրը

	1
	«Կոքս քնսալթ ԳՄԲՀ»
	ՏԿԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2020/2ՏՀ

	2
	«Էգիս ինթերնեյշնլ» ընկերություն
	ՏԿԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2020/1ՏՀ



