ՏԵՂԵԿԱՆՔ - Հ Ի Մ Ն Ա Վ Ո Ր ՈՒ Մ
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՖՐԱՆՍԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԵՎ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 26-ԻՆ ՍՏՈՐԱԳՐՎԱԾ ԹԻՎ CAM 1002 01 Y ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 
№1»-Ի ՍՏՈՐԱԳՐՄԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ


ՀՀ կառավարության և Զարգացման ֆրանսիական գործակալության (ԶՖԳ) միջև նախատեսվում է ստորագրել «Վեդի ջրամբարի և ոռոգման համակարգի կառուցում» ծրագրի (այսուհետ՝ Ծրագիր) № CAM 1002 01 Y վարկային համաձայնագրի № 1 փոփոխությունը (այսուհետ՝ Փոփոխություն), Ծրագրի իրականացման համար պատասխանատու մարմնի շրջանակներում նշանակալի ինստիտուցիոնալ փոփոխության, ինչպես նաև՝ Ծրագրի շրջանակներում շինարարական աշխատանքների իրականացման և վարկային միջոցների մասհանման ժամկետների երկարաձգման պատճառով։
ՀՀ կառավարության և Զարգացման ֆրանսիական գործակալության (ԶՖԳ) միջև  26.01.2016թ. ստորագրվել է «Վեդի ջրամբարի և ոռոգման համակարգի կառուցում» ծրագրի № CAM 1002 01 Y վարկային համաձայնագիրը՝ 75 մլն եվրո գումարի չափով։ Ծրագրի ընդհանուր գումարը կազմում է շուրջ 90 մլն եվրո: Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտել 12.05.2016թ.: Ծրագրի շրջանակներում նախատեսված աշխատանքների իրականացման վերջնաժամկետ էր սահմանվել 31.03.2021թ.-ը, իսկ վարկային միջոցների մասհանման վերջնաժամկետ՝ 31.05.2021թ.-ը։ Վարկային միջոցների ընդամենը մասհանված գումարը կազմում է 56 մլն եվրո, իսկ վարկային միջոցների չմասհանված միջոցների ընդհանուր գումարը կազմում է 19 մլն եվրո։ Ծրագրի աշխատանքների իրականացման վերջնաժամկետը Փոփոխությամբ կերկարաձգվի մինչև 31.07.2023թ., իսկ վարկային միջոցների մասհանման վերջնաժամկետը` մինչև 30.09.2023թ.։
Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է կառուցել Վեդու ջրամբարը 29,4 մլն մ3 ընդհանուր ծավալով, որի հետևանքով կկրճատվի ջրառը Սևանա լճից և մեխանիկական ոռոգման եղանակից ինքնահոսի անցնելով տարեկան կտնտեսվի շուրջ 19 մլն կվտ/ժամ  էլեկտրաէներգիայիա՝ ապահովելով շուրջ 3220 հա հողերի անխափան և հուսալի ոռոգումը, ոռոգելի հողատարածքները կավելանան շուրջ 300 հա-ով, ոռոգման ցանցի կորուստները կկրճատվեն 20-25 %-ով և փորձնական տարածքներում ներտնտեսային ոռոգման ցանցի կառուցման շնորհիվ հնարավոր կլինի նոր տեխնոլոգիների՝ կաթիլային ոռոգման, կիրառումը։
 Ծրագիրն իրականացվել է «Ջրային տնտեսության ԾԻԳ» ՊՀ-ի կողմից, իսկ 
ՀՀ կառավարության 28.02.2020թ. № 170-Ն համաձայն ծրագրի հետագա իրականացման գործառույթները փոխանցվել են Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամին։
Այս պահին ընթացքի մեջ է Վեդու ջրամբարի երկու պատվարների (85մ և 17մ), ցեմենտացիոն վարագույրի, վարարային ջրհեռի շինարարական աշխատանքները։ Ամբողջությամբ ավարտված են Վեդի և Խոսրով գետերի վրա ջրընդունիչ  հանգույցների և ջրի փոխադրող համակարգի շինարարական աշխատանքներն ու ճնշումային փորձարկումները, իսկ Վեդի ջրամբարի իշխման տակ գտնվող և Վեդի գետից ինքնահոս սնվող ընդհանուր 4000 հա հողատարածքների ոռոգման ներտնտեսային ցանցի վերակառուցման համար արդեն ընտրվել են փորձնական տարածքները (շուրջ 1200 հա) և ընթանում են նախագծի լրամշակմանն ուղղված աշխատանքներ։ Ընդհանուր առմամբ՝ իրականացվել են Ծրագրով նախատեսված աշխատանքների շուրջ 71 %-ը։
	Հաշվի առնելով վերոգրյալը և Ծրագրի բացառիկ նշանակությունը ջրային ռեսուրսների խնայողության և ոռոգման համակարգերի արդիականացման շարունակականության ապահովման հարցերում ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը նպատակահարմար է համարում առաջարկվող Փոփոխության ստորագրումը։
	«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Զարգացման ֆրանսիական գործակալության միջև 2016թ. հունվարի 26-ին ստորագրված թիվ CAM 1002 01 Y վարկային համաձայնագրի փոփոխություն №1»-ի նախագիծը Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի համար լրացուցիչ ֆինանսական պարտավորություններ չի առաջացնում:



ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ  
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՖՐԱՆՍԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԵՎ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 26-ԻՆ ՍՏՈՐԱԳՐՎԱԾ ԹԻՎ CAM 1002 01 Y ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ
№1»-Ի ՍՏՈՐԱԳՐՄԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ


	1. Արտաքին գործերի նախարարություն
	24.05.2021թ.

	
	N 1111/20922-21

	Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Զարգացման ֆրանսիական գործակալության միջև 2016թ. հունվարի 26-ին ստորագրված «Թիվ CAM 1002 01 Y» վարկային համաձայնագրի №1 փոփոխությամբ նախատեսվում է վարկառուին տրամադրել 75 000 000 (յոթանասունհինգ միլիոն) եվրո վարկ, որի նպատակն է վարկային համաձայնագրի պայմաններին համապատասխան «Արարատ դաշտի Վեդիի ջրամբարը» ծրագրին ամբողջությամբ ֆինանսավորելը:
Առաջնորդվելով «Միջազգային պայմանագրերի մասին» օրենքի 5-րդ հոդվածի դրույթներով՝ ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությունը նպատակահարմար է գտնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Զարգացման ֆրանսիական գործակալության միջև 2016թ. հունվարի 26-ին ստորագրված «Թիվ CAM 1002 01 Y» վարկային համաձայնագրի №1 փոփոխության ստորագրումը։ Այն համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության վարած արտաքին քաղաքականությանը և ստանձնած միջազգային պարտավորություններին:
	Ընդունվել է



	2. Արդարադատության նախարարություն
	25.05.2021թ.

	
	N01/14.2/13841-2021

	Նախագիծը չի պարունակում Հայաստանի Հանրապետության օրենքին հակասող, օրենքի փոփոխություն կամ նոր օրենքի ընդունում նախատեսող նորմեր:
Միաժամանակ հայտնում ենք, որ ֆինանսական կամ գույքային պարտավորություններ առաջացնելու դեպքում Նախագիծը  ենթակա է վավերացման:
	Ընդունվել է

	3. Ֆինանսների նախարարություն
	25.05.2021թ.

	
	N 01/5-2/8325-2021

	«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Զարգացման ֆրանսիական գործակալության միջև 2016թ. հունվարի 26-ին ստորագրված թիվ CAM 1002 01 Y վարկային համաձայնագրի փոփոխություն №1»-ի նախագծում Հայաստանի Հանրապետության համար ֆինանսական պարտավորություններ նախատեսող դրույթներ առկա չեն:
	Ընդունվել է

	4. ՀՀ ՏԿԵՆ Պետական գույքի կառավարման կոմիտե
	24.05.2021թ.

	
	N ՍՊ/27.1/13106-2021

	«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Զարգացման ֆրանսիական գործակալության միջև 2016 թվականի հունվարի 26-ին ստորագրված թիվ CAM 1002 01 Y վարկային համաձայնագրի փոփոխություն №1» նախագծով «Պետական գույքի կառավարման մասին» ՀՀ օրենքի կարգավորման շրջանակում Հայաստանի Հանրապետության համար գույքային պարտավորություններ նախատեսող դրույթներ առկա չեն։
	Ընդունվել է

	5. ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
	24.05.2021թ.

	
	N ՍՊ/27.1/13106-2021

	Նախագծի լրամշակված տարբերակի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ չեն ներկայացվել:
	  Ընդունվել է
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