ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 30-Ի N 2215-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՈՐՈՇՄԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

1. Անհրաժեշտությունը
ՀՀ կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի  N 2215-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» որոշման նախագծի ընդունումը անհրաժեշտ է ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված 1049 «Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրի «21001 Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» միջոցառման կատարումն ապահովելու նպատակով: 

1. Ընթացիկ վիճակը և խնդիրները
ՀՀ կառավարության 30.12.2020թ.  N 2215-Ն որոշմամբ (ՀՀ կառավարության 20.05.2021թ.  N 835-Ն և 17.06.2021թ.  N 1005-Ն որոշումներով փոփոխությամբ) գնումների պլանում ընդգրկված միջոցառումներից է նաև Տ-7-9, Կրասար (Տ-7-6) - Մեծ Սեպասար - /Հ-66/ մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կամրջի նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման, ինչպես նաև նախագծերի փորձաքննության ծառայությունների մատուցումը: 
Խոշորացված լոտով ծառայությունների ձեռքբերման գործընթացի շրջանակներում համանման տրանսպորտային օբյեկտների վերանորոգման նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայությունների մատուցման համար մեկ միասնական լոտով հայտարարվեց մրցույթ և մրցույթում հաղթող ճանաչված «Ճաննախագիծ» ինստիտուտ ՍՊԸ-ի հետ ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը կնքեց պայմանագիր (այսուհետև՝ Պայմանագիր)՝ թվով 13 տրանսպորտային օբյեկտների, այդ թվում նաև Տ-7-9, Կրասար (Տ-7-6) - Մեծ Սեպասար - /Հ-66/ մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կամրջի վերանորոգման նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայությունների մատուցման համար:
Բացի համանման տրանսպորտային օբյեկտների վերանորոգման նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայությունների մատուցման համար մեկ միասնական լոտով հայտարարված մրցույթից, խոշորացված լոտով հայտարարվեց համանման տրանսպորտային օբյեկտների վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության ծառայությունների ձեռքբերման մրցույթ և մրցույթում հաղթող ճանաչված «ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն» ՓԲԸ-ի հետ ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը կնքեց պայմանագիր՝ թվով 17 տրանսպորտային օբյեկտների, այդ թվում նաև Տ-7-9, Կրասար (Տ-7-6) - Մեծ Սեպասար - /Հ-66/ մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կամրջի վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության ծառայությունների մատուցման համար:
Պայմանագրում նշված օբյեկտների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազման ընթացքում պարզվել է, որ չափաբաժին 2-ում ընդգրկված Տ-7-9, Կրասար (Տ-7-6) - Մեծ Սեպասար - /Հ-66/ մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կամուրջը հանդիսանում է պատմամշակութային արժեք ունեցող հուշարձան, պահպանվում է «Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն և նման օբյեկտների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազման և վերանորոգման աշխատանքների իրականացման համար սահմանված են առանձնահատկություններ:
Նկատի ունենալով վերը նշվածը և այն, որ բացի Տ-7-9, Կրասար (Տ-7-6) - Մեծ Սեպասար - /Հ-66/ մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կամրջի նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններից, Պայմանագրով նախատեսված այլ օբյեկտների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայությունները ավարտված են, հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կարողանում ներկայացնել Պատվիրատուին և վերջինիս կողմից դրանք չեն կարող ընդունվել միասնական լոտով ներկայացված լինելու հանգամանքով պայմանավորված: Միաժամանակ, հաշվի առնելով, որ Պայմանագրով սահմանված ծառայությունների մատուցման ժամկետը ավարտվել է և մինչև սույն որոշումն ընդունելը Կատարողի նկատմամբ կառաջանար Պայմանագրով սահմանված տույժեր, և հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ.  N 526-Ն որոշման  N 1 հավելվածի 19-րդ կետի 3-րդ ենթակետի և 33-րդ կետի 9-րդ ենթակետի պահանջները ներկայացված նախագծով առաջարկվում է փոփոխություն կատարել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 30-ի  N 2215-Ն որոշման մեջ՝ գնումների պլանում նշված գումարները նվազեցնելով տվյալ գնման առարկայի ձեռքբերման համար հատկացված գումարների չափով, ինչպես նաև չկիրառել N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԽԾՁԲ-2021/2Ն-1 Պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված տույժը:
Հարկ է նշել,որ հիմք ընդունելով N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԽԾՁԲ-2021/2Ն-1 պայմանագրի 7.6 կետը աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգվել է Պատվիրատուի կողմից 30 օր ժամկետով և, հաշվի առնելով այն, որ պայմանագրի չափաբաժին 2-ով սահմանված աշխատանքները ամբողջովին ավարտված են (բացառությամբ՝ Տ-7-9, Կրասար (Տ-7-6) - Մեծ Սեպասար - /Հ-66/ մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կամրջի նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններից), հետևաբար լրացուցիչ ժամկետի տրամադրումը անիրական բնույթ կկրի և նպատակահարմար է համարվել չկիրառել սահմանված տույժը՝ մինչև ներկայացված որոշման հիման վրա համաձայնագրի կնքումը սահմանված կարգով հանձնված ժամկետանց աշխատանքների նկատմամբ. 
Ներկայացված նախագծի ընդունումը հնարավորություն կստեղծի Կողմերի միջև կնքված 29.03.2021թ. N ՏԿԵՆ-ՀԲՄԽԾՁԲ-2021/2Ն-1 և 14.04.2021թ. N ՏԵԿՆ-ԳՀԾՁԲ-2021/3Փ պայմանագրերում կատարել համապատասխան փոփոխություններ՝ պայմանագրի չափաբաժին 2-ով նախատեսված տրանսպորտային օբյեկտների ցանկից հանելով Տ-7-9, Կրասար (Տ-7-6) - Մեծ Սեպասար - /Հ-66/ մարզային նշանակության ավտոճանապարհի կամրջի նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայությունը:
1. Տվյալ բնագավառում իրականացվող քաղաքականությունը
	Նախագիծը չի նախատեսում տվյալ բնագավառում իրականացվող գործող քաղաքականության փոփոխություն:
1. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք
Նախագիծը մշակվել է ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից: Հասարակությունը սույն որոշման նախագծմանը չի մասնակցել:
1. Ակնկալվող արդյունք
	Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգման գործընթացի ապահովում: 
1. Այլ տեղեկություններ (եթե այդպիսիք առկա են)
	Սույն որոշման նախագծի ընդունումը ՀՀ 2021թ. պետական բյուջեի ծախսերի էական ավելացում կամ նվազեցում չի նախատեսում:
1. Լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտության և պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում սպասվելիք փոփոխությունների մասին.
	Նախագիծը լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտություն և ՀՀ 2021 թվականի պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում փոփոխություններ չի առաջացնում: 
1. Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ. 
ՀՀ կառավարության 2021-2026 թթ ծրագրի 3.2 «Ճանապարհաշինություն» բաժնի ճանապարհաշինության և ճանապարհային համակարգի զարգացման ոլորտում իրականացվող բարեփոխումների ուղղություններից 1-ին կետի` միջպետական, հանրապետական և տեղական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների ցանցի նորոգման, հիմնանորոգման և որակի շարունակական բարձրացման պահանջներից։
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