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1. Անհրաժեշտությունը.
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության «Գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու թույլտվություն տալու մասին» որոշման նախագծի ընդունումը պայմանավորված է Մ17, /Մ-2/ (Կապան) - Ծավ - /Մ-2/ ավտոճանապարհի Կապան-Ճակատեն շրջանցիկ ճանապարհահատվածի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված 1049 «Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրի «21001 Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» միջոցառման կատարումն ապահովելու նպատակով:      
2. Ընթացիկ վիճակը և խնդիրները.
«Գնումների մասին» օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 15-րդ հոդվածի 4-րդ մասի համաձայն՝ շինարարական աշխատանքների գնման համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվում են սահմանված կարգով հաստատված և փորձաքննություն անցած նախագծային փաստաթղթերի հիման վրա: Առանց նախագծային փաստաթղթերի առկայության շինարարական աշխատանքների գնման համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվել չեն կարող, եթե օրենքով կամ համայնքի ավագանու որոշմամբ այլ բան նախատեսված չէ: 
Վերոնշյալով պայմանավորված ՀՀ 2021 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված «Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» միջոցառման շրջանակում 2021 թվականի հիմնանորոգման ենթակա օբյեկտների համար անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր։
Հիշյալի շրջանակներում ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառվուցվածքների նախարարության կողմից Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն Մ17, /Մ-2/ (Կապան) - Ծավ - /Մ-2/ ավտոճանապարհի Կապան-Ճակատեն շրջանցիկ ճանապարհահատվածի կառուցման նպատակով նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերման համար՝ առանց ֆինանսական միջոցներ նախատեսելու «ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ-ի հետ կնքվել է թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԽԾՁԲ-2021/4Ն-2 պայմանագիրը, որի կատարման ժամկետը սահմանվեց ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո 50 օր։
ՀՀ կառավարության 2021 թվականի մայիսի 20-ի թիվ 835-Ն որոշմամբ վերը նշված ծառայության մատուցման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների շրջանակներում ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառվուցվածքների նախարարության և «ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ-ի միջև 2021 թվականի հունիսի 10-ին կնքվեց թիվ 1 համաձայնագիրը, որը նույն օրը մտավ ուժի մեջ և, ըստ էությամբ, ծառայության մատուցման վերջնաժամկետ սահմանվեց 2021 թվականի հուլիսի 30-ը:  
Շահագրգիռ մարմինների հետ քննարկվում էր նշված շրջանցիկ ճանապարհահատվածի ծրագծի մի քանի տարբերակներ, որոնք իրենց բնույթով և կատարվելիք աշխատանքների ծավալով ամբողջությամբ տարբերվում են միմիանցից, և հաշվի առնելով, որ Մ17, /Մ-2/ (Կապան) - Ծավ - /Մ-2/ ավտոճանապարհի Կապան-Ճակատեն շրջանցիկ ճանապարհահատվածի համար արդեն իսկ ընտրվել է տարբերակներից մեկը, սակայն 2021 թվականի հուլիսի 30-ին ավարտվում է Պայմանագրի կատարման ժամկետը, անհրաժեշտություն է առաջացել երկարաձգել ծառայությունների մատուցման ժամկետը, ինչը կապահովվի Կողմերի ստանձնած պայմանագրային պարտավորությունների պատշաճ կատարումը: 

3. Կարգավորման նպատակը և բնույթը.
Ներկայացված որոշման ընդունումը հնարավորություն կտա ավարտելու Մ17, /Մ-2/ (Կապան) - Ծավ - /Մ-2/ ավտոճանապարհի Կապան-Ճակատեն շրջանցիկ ճանապարհահատվածի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքները և մեկնարկելու այդ ճանապարհահատվածի հիմնանորոգման գործընթացը: 
 
4. Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ.
[bookmark: _GoBack]	ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ. գործունեության ծրագրի «3.2 Ճանապարհաշինություն» բաժնի 3-րդ կետի 1-ին ենթակետ, համաձայն որի՝ ճանապարհաշինության բնագավառում ՀՀ կառավարության ռազմավարական խնդիրներից է միջպետական, հանրապետական, տեղական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհային ցանցի նորոգումը, հիմնանորոգումը և որակի շարունակական  բարձրացումը, ինչի շնորհիվ տարեկան կունենանք շուրջ 500 կմ վերանորոգված ճանապարհ: 
      
5. Տեղեկատվություն լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտության և պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում սպասվելիք փոփոխությունների մասին. 
Նախագծի ընդունումը ՀՀ 2021 թվականի պետական բյուջեի տարեկան եկամուտների և ծախսերի փոփոխությունների չի հանգեցնում, ինչպես նաև լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտություն չի առաջացնում:

       6. Ակնկալվող արդյունքները
Նախագծի ընդունումը հնարավորություն կընդձեռնի ապահովելու Մ17, /Մ-2/ (Կապան) - Ծավ - /Մ-2/ ավտոճանապարհի Կապան-Ճակատեն շրջանցիկ ճանապարհահատվածի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքները ։ 

