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1. Իրավական ակտի անհրաժեշտությունը (նպատակը). 
ՀՀ կառավարության «Հայաստանի Հանրապետության 2022 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում վերաբաշխում, փոփոխություն ու լրացում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ի N 2121-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու և մեկ անձից գնման ընթացակարգով գնման գործընթաց կազմակերպելու մասին» որոշման նախագծի ընդունումը անհրաժեշտ է ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված 1049 «Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրի «21001 Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» միջոցառման կատարումն ապահովելու նպատակով:
1. Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները
Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության և «Բիլդեր Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ-ի հետ 15.05.2020թ. կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/3Շ-5 պայմանագրի համաձայն «Բիլդեր Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ-ի կողմից իրականացվեց Հ-46, Մ-2-Տաթև-Աղվանի-Մ-2 (Սյունիք) հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ25+000-կմ37+500 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքները։
Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի շուրջ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից և հատկապես դեկտեմբերի 18-ից հետո ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված՝ 2021թ-ին փակվեց Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի Կարմրաքար-Շուռնուխ հատվածը, ինչի հետևանքով երթևեկությունը տեղափոխվեց Հ-46, /Մ-2/-Տաթև-Աղվանի-/Մ-2/(Սյունիք) հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհ: ՀՀ կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 30-ի թիվ 2201-Ն որոշմամբ՝ /Մ-2/-Տաթև-Աղվանի-/Մ-2/(Սյունիք) ավտոճանապարհին տրվեց միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կարգավիճակ։ Հարկ է նշել, որ Հ-46, Մ-2-Տաթև-Աղվանի-Մ-2 (Սյունիք) հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ25+000-կմ37+500 հատվածի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը կազմվել են դեռևս 2019 թվականին և նախագծի մշակումն իրականացվել է հաշվի առնելով այդ պահին տվյալ ճանապարհահատվածի երթևեկության հնարավոր ծանրաբեռնվածությունը, սակայն տվյալ ավտոճանապարհի երթևեկության ինտենսիվության կտրուկ աճից հետո ճանապարհի առանձին հատվածներում սկսեցին ի հայտ գալ ճանապարհային ծածկի հետ կապված խնդիրներ, ինչի պատճառով այդ ճանապարհահատվածում ճանապարհային պատվածքի կրողունակության բարձրացման (պատվածքի ուժեղացման) անհրաժեշտություն առաջացավ: 
Հաշվի առնելով վերոնշյալ փաստը և այն, որ Հ-46, Մ-2-Տաթև-Աղվանի-Մ-2 (Սյունիք) հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ25+000-կմ37+500 հատվածի հիմնանորոգման նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայությունները մատուցվել են Արցախճան ինստիտուտ ՓԲԸ-ի կողմից, ուստի նախարարությունը դիմեց վերջինիս՝ նշված հատվածում ճանապարհային պատվածքի կրողունակության բարձրացման (պատվածքի ուժեղացման) համար անհրաժեշտ նախագծային լուծումներ ստանալու համար։ Արդյունքում մշակվեց անհրաժեշտ նախագծային լուծումներ, որոնք և դրվեցին սույն նախագծի մշակման հիմքում:
 Հաշվի առնելով, որ ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/3Շ-5 պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները իրականացվել է «Բիլդեր Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ-ի կողմից, սակայն նշված պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը լրացել է, անհրաժեշտություն առաջացավ «Բիլդեր Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ-ի հետ 15.05.2020թ. կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/3Շ-5 պայմանագրում կատարել համապատասխան փոփոխություններ՝ լրացուցիչ աշխատանքները ներառել պայմանագրին կից հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվի մեջ, իսկ դրանց կատարման համար նախատեսել նոր ժամկետ։
Միաժամանակ, հաշվի առնելով, որ «Բիլդեր Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ-ի հետ 15.05.2020թ. կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ԲՄԱՇՁԲ-2020/3Շ-5 պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող «Էջիս Ինթերնեյշնլ» ընկերության հետ 03.07.2020թ. կնքված թիվ ՏԿԵՆ-ՄԱԾՁԲ-2020/1ՏՀ պայմանագրի ժամկետը լրացել է 2021 թվականի սեպտեմբերի 10-ին և այն, որ «Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի «թ» մասի համաձայն՝ կառուցապատողը պարտավոր է ապահովել քաղաքաշինական օբյեկտների շինարարության որակի տեխնիկական հսկողությունը` օրենքով սահմանված կարգով, ներկայացված նախագծով անհետաձգելի է համարվում նշված աշխատանքների նկատմամբ տեխնիկական հսկողության պահանջը և թույլատրվում է ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը տեխնիկական հսկողության աշխատանքները ձեռք բերել մեկ անից գնման ընթացակարգով։
Այդ կապակցությամբ տեխնիկական հսկողության ծառայությունների մատուցման նպատակով համաձայնություն և գնաառաջարկ ստանալու համար հարցում է կատարվել ԱՐՄՍՏՐՈՅ, «Սուֆետ» և «Մոդուլ» ՍՊԸ-ներին և նախագծում ներառվել է նվազագույն գին առաջարկող «Սուֆետ» ՍՊԸ-ն։ 
Նշված կազմակերպություններին հարցումը կատարվել է հաշվի առնելով ճանապարհաշինական ոլորտում տվյալ կազմակերպությունների նախկինում ունեցած նմանատիպ աշխատանքների փորձը, վերջիններիս կողմից նախկինում կատարված աշխատանքների արդյունավետությունը, տեխնիկական հագեցվածությունը, անձնակազմի մասնագիտական կարողությունները, ինչպես նաև այլ ծրագրերով խիստ ծանրաբեռնված չլինելու հանգամանքը։ Հարկ է նշել, որ բացի վերը նշված կազմակերպություններից ոլորտում գործում են նաև այլ կազմակերպություններ, որոնք համապատասխանում են վերոհիշյալ չափանիշներին, սակայն վերջիններս արդեն իսկ ծանրաբեռնված են պետության կողմից ՀՀ Սյունիքի մարզում իրականացվող ճանապարհաշինական ծրագրերով։

Նախագծով նախատեսվում է նաև լրացուցիչ աշխատանքների համար Կապալառուին տրամադրել կանխավճար՝ 207,045,400.0 ՀՀ դրամի չափով (լրացուցիչ աշխատանքների արժեքի 20 տոկոսի չափով)։
Ընդհանուր առմամբ նախագծով նախատեսվում է ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը հատկացնել 1,045,727,345.0 ՀՀ դրամ, որից շինարարական աշխատանքների համար՝ 1,035,227,345.0 ՀՀ դրամ, տեխնիկական հսկողության ծառայությունների համար՝ 10,500,000.0 ՀՀ դրամ։ 
Նախագծով առաջարկվում է ՀՀ 2022 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված 1049 «Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրի «21001 Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» միջոցառման համար ՀՀ Կառավարության ներքո հաստատված միջոցներից 313,718.2 հազ. դրամ և «21012  Եվրասիական զարգացման բանկի աջակցությամբ իրականացվող Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացման ծրագիր» միջոցառուման հաստատված համաֆինանսավորման գումրներից 732,009.2 հազ. դրամ հատկացնել ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը 1049 «Ճանապարհային ցանցի բարելավում» ծրագրի 21001 «Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգում» միջոցառման կատարումն ապահովվելու նպատակով:
1. Առաջարկվող կարգավորման բնույթը
Նախագծի ընդունումը հնարավորություն կստեղծի բարձրացնել Մ-2-Տաթև-Աղվանի-Մ-2 ճանապարհի թողունակությունը և կապահովի այդ ճանապարհով բեռների անխափան փոխադրումը։ 
1. Ակնկալվող արդյունքը
	Պետական նշանակության ավտոճանապարհների հիմնանորոգման գործընթացի ապահովում: 
5.Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձիք
Նախագիծը մշակվել է ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության և «Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի կողմից:
6. Տեղեկատվություն լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտության և պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում սպասվելիք փոփոխությունների մասին. 
Որոշման նախագծի ընդունմամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի եկամուտների ու ծախսերի էական փոփոխություն չի առաջացնում: 
7. Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ
Որոշման նախագիծը բխում է «Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050», «Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր» /կետ 3.2, 3-րդ պարբերության 1-ին ենթակետ/ ռազմավարական փաստաթղթերի դրույթներից: 
Մասնավորապես, միջպետական, հանրապետական և տեղական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների ցանցի նորոգում, հիմնանորոգում և որակի շարունակական բարձրացում, որոնց շնորհիվ տարեկան կունենանք շուրջ 500 կմ վերանորոգված ճանապարհ։

