ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2020 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 3-Ի N 1986-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

1. Ընթացիկ իրավիճակը և իրավական ակտի անհրաժեշտությունը 
2020 թվականի դեկտեմբերի 3‑ին N 1986-Ն որոշմամբ ՀՀ կառավարությունը հաստատել է Հայաստանում՝ Արագածոտնի մարզի Թալին և Դաշտադեմ համայնքների միջև «Այգ-1» արևային ֆոտովոլտային (ֆՎ) էլեկտրակայանի նախագծման, ֆինանսավորման, կառուցման, տնօրինման և շահագործման մասին կառավարության աջակցության համաձայնագրի նախագիծը (այսուհետ՝ Համաձայնագիր), որը ստորագրվել է Հայաստանի Հանրապետության անունից գործող ՀՀ կառավարության, «Մասդար Հայաստան 1» ՓԲԸ-ի՝ որպես Կառուցապատողի, և «Աբու Դաբի Ֆյուչեր Էներջի Քոմփանի» ՀԲԸ-ի՝ որպես Հովանավորի կողմից 2021 թվականի նոյեմբերի 26-ին:  
Այս տեղեկանքում մեծատառով օգտագործված եզրույթներն ունեն այն իմաստը, որը սահմանված է Համաձայնագրով։
Համաձայնագրի 2-րդ հոդվածի 2.4-րդ կետի համաձայն՝ Կողմերի իրավունքներն ու պարտավորությունները ծագում են Հետաձգող Պայմանների կատարման արդյունքում, և որևէ Հետաձգող Պայմանի չկատարումը մինչև Հետաձգող Պայմանների Վերջնաժամկետը կամ դրանից առաջ կարող է հանգեցնել Համաձայնագրի լուծման։
Համաձայնագրի 2-րդ hավելվածի 2-րդ հոդվածի համաձայն, ի թիվս այլ Հետաձգող Պայմանների, որոնք դեռևս չեն կատարվել Կառավարության կողմից, Կառավարության պատասխանատվության ներքո գտնվող Հետաձգող Պայմաններին է վերաբերում Հողամասի Փոխանցման Պայմանագրի կնքումը, որով Ծրագրի Տարածքը պետք է փոխանցվի Կառուցապատողին։
Կառուցապատողը 2023 թվականի հունվարի 13-ին Համաձայնագրով նախատեսված՝ Հետաձգող Պայմանների Վերջնաժամկետի հետ կապված ծանուցում է ներկայացրել ՀՀ տարածքային կառավարման ենթակառուցվածքների նախարարություն, որում նշել է, որ Համաձայնագրի 2-րդ հավելվածի 1-ին հոդվածի 1.1-1.4 կետերով սահմանված Հետաձգող Պայմաններին առնչվող պահանջներն իրականացվել են Կառուցապատողի կողմից, սակայն Համաձայնագրի 2-րդ հավելվածի 1-ին հոդվածի 1.5 և 1.6 կետերի համաձայն Կառուցապատողի պատասխանատվության ներքո գտնվող Հետաձգող Պայմանները չեն կարող իրականացվել, քանի դեռ չի ստորագրվել Հողամասի Փոխանցման Պայմանագիրը և չեն կատարվել Կառավարության պատասխանատվության ներքո գտնվող մյուս Հետաձգող Պայմանները։
Հողամասի Փոխանցման Պայմանագրի կնքումը նախապայման է Համաձայնագրով նախատեսված այն բոլոր Հետաձգող Պայմանների կատարման համար, որոնք դեռևս չեն կատարվել՝ ներառյալ Ֆինանսավորման Փաստաթղթերի կազմումը և ֆինանսավորման պայմանագրերի կնքումը: 
Կառավարությունը Արագածոտնի մարզի Դաշտադեմ համայնքում գտնվող և Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ հողամասերի սեփականության իրավունքն արդեն փոխանցել է «Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդ» ՓԲԸ-ին («ANIF») և նախաձեռնել է Թալին համայնքում գտնվող հողամասերի ANIF-ին փոխանցման գործընթացը։ Այդ հողամասերն այնուհետև պետք է փոխանցվեն Կառուցապատողին՝ Ծրագրի իրականացման նպատակով: 
Միայն Կառուցապատողին համապատասխան հողամասերի փոխանցումից հետո Կառուցապատողը կկարողանա ներկայացնել և ստանալ Լիցենզիա (ինչը տևում է մոտավորապես 25 աշխատանքային օր), կնքել էլեկտրաէներգիայի գնման պայմանագիր (ինչը կարող է տևել Լիցենզիան ստանալուց հետո մի քանի ամիս) և բանակցել և ստորագրել Ֆինանսավորման Փաստաթղթերը:
2. Առաջարկվող կարգավորման բնույթը
[bookmark: _GoBack]Որոշման նախագծով առաջարկվող փոփոխությունները կսահմանի միջոցառման կատարման իրատեսական նոր ժամկետ, որն էլ հնարավորություն կտա իրականացնելու ծրագրով նախատեսված կայանի կառուցումը և ծրագիր-ժամանակացույցի իրականացումն ապահովել սահմանված ժամկետում:
3. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձինք. 
Նախագիծը մշակվել է  ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կողմից։  
4. Ակնկալվող արդյունքը
Համաձայնագրով նախատեսված՝ Հետաձգող Պայմանների Վերջնաժամկետ և Ֆինանսավորման Ամփոփման Վերջնաժամկետ կսահմանվի 2023 թվականի դեկտեմբերի 25-ը՝ հնարավորություն տալով ՀՀ կառավարությանը կատարելու իր պատասխանատվության ներքո գտնվող Հետաձգող Պայմանները և Կառուցապատողին կազմակերպելու Ծրագրի ֆինանսավորումը։
5. Տեղեկատվություն լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտության և պետական բյուջեի եկամուտներում և ծախսերում սպասվելիք փոփոխությունների մասին.
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունմամբ լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների անհրաժեշտություն չի առաջանում, պետական բյուջեում եկամուտների և ծախսերի ավելացում կամ նվազեցում չի նախատեսվում։ 
6. Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ.
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի դեկտեմբերի 3-ի N 1986-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը բխում է ՀՀ կառավարության 2021-2026թթ. ծրագրի հավելվածի 3.4 կետից, ՀՀ կառավարության 2021 թվականի հունվարի 14-ի N 48-Լ որոշմամբ հավանության արժանացած Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառի զարգացման մինչև 2040թ. ռազմավարական ծրագրից: 
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