Հայաստանի Հանրապետության և Վերականգնման վարկերի բանկի միջև «Գերմանիայի ֆինանսական համագործակցություն Հայաստանի Հանրապետության հետ․ «Ջրային ռեսուրսների համալիր կառավարում (ՋՌՀԿ)/Ախուրյան գետ I (Ծրագրի փուլ 2)» 18․5 մլն եվրո, BMZ 2012 66 956 – 2017 թվականի դեկտեմբերի 18-ի վարկային համաձայնագրին կից՝ 2018 թվականի մարտի 27-ի Առանձին համաձայնագրի փոխարինում» համաձայնագրի վավերացման
նպատակահարմարության մասին տեղեկանք

[bookmark: _GoBack]ՀՀ կառավարության և ՎՎԲ միջև 2017թ․ դեկտեմբերի 18-ին կնքվել է 18.5 մլն եվրո արժողությամբ «Ջրային ռեսուրսների համալիր կառավարում (ՋՌՀԿ)/Ախուրյան գետ I (Ծրագրի Փուլ 2)» վարկային ծրագրի համաձայնագիրը։ Վարկային համաձայնագրով նախատեսված է, որ վարկառուն կօգտագործի վարկը բացառապես Կումայրիի ոռոգման ջրատար թունելի ընդլայնման, խողովակաշարի համակարգի կառուցման, մոտ 740 հեկտար տարածքի ավելի արդյունավետ ոռոգումն ապահովելու նպատակով ոռոգման սարքավորումների ձեռքբերման և տեղադրման համար, ինչը, համապատասխանաբար, արտացոլվել է նշյալ ծրագրի ներքո 27.03.2018թ. ստորագրված Առանձին համաձայնագրում։
ՀՀ կառավարության և ՎՎԲ միջև 2014թ․ դեկտեմբերի 19-ին կնքված է «Ջրային ռեսուրսների համալիր կառավարում (ՋՌՀԿ)/Ախուրյան գետ, փուլ 1» (BMZ N° 2014 67 950) վարկային համաձայնագրով նախատեսված 50.0 մլն եվրո գումարից շինարարության համար հասանելի է միայն շուրջ 41․9 մլն եվրո գումար։ Սակայն «Կապսի ջրամբարի և օժանդակ կառուցվածքների կառուցում» շինարարական աշխատանքների ձեռքբերման մրցույթի շրջանակներում ստացված 61.5 մլն եվրո (առանց չնախատեսված ծախսերի ու հարկերի) բարձր գնառաջարկի պատճառով՝ Գերմանիայի Տնտեսական համագործակցության և զարգացման դաշնային նախարարության (BMZ) համաձայնությամբ, որոշվեց Կապսի ջրամբարի կառուցման համար առաջացած ֆինանսական պակասուրդը լրացնելու համար օգտագործել Ծրագրի Փուլ 2-ի 18.5 մլն եվրո վարկից շինարարության համար հասանելի 17.4 մլն եվրո ֆինանասական միջոցները, իսկ պակասուրդի մյուս մասը` 2.2 մլն եվրո (առանց ԱՀՀ) ծածկել է ՀՀ կառավարության հատկացված ֆիանսական միջոցներով։ 
Առանց Հայաստանի Հանրապետության և Վերականգնման վարկերի բանկի միջև 2024թ․ ապրիլի 8-ին և մայիսի 2-ին ստորագրված «Գերմանիայի ֆինանսական համագործակցություն Հայաստանի Հանրապետության հետ․ «Ջրային ռեսուրսների համալիր կառավարում (ՋՌՀԿ)/Ախուրյան գետ I (Ծրագրի փուլ 2)» 18․5 մլն եվրո, BMZ 2012 66 956 – 2017 թվականի դեկտեմբերի 18-ի վարկային համաձայնագրին կից՝ 2018 թվականի մարտի 27-ի Առանձին համաձայնագրի փոխարինում» համաձայնագրի վավերացման հնարավոր չի լինի ապահովել Կապսի ջրամբարի և օժանդակ կառուցվածքների կառուցան համար անհրաժեշտ ամբողջ գումարը։ Ուստի շինարարության սահուն ընթացքն ապահովելու համար Առանձին համաձայնագրի փոփոխության վավերացումը համարում ենք նպատակահարմար։
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