[bookmark: _GoBack]ՏԵՂԵԿԱՆՔ-ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ
«ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

1.  Իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտությունը և ակնկալվող արդյունքը.
Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման 24-րդ կետի պահանջները` 05.06.2023 թվականին գնումների համակարգողին է ներկայացվել Նորք-Մարաշ վարչական շրջան, Գ. Հովսեփյան փողոցը Սարալանջի շրջանցիկ ճանապարհին միացնող ճանապարհի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման  գնման հայտը:
Երևան քաղաքի Նորք-Մարաշ վարչական շրջան, Գ. Հովսեփյան փողոցը Սարալանջի շրջանցիկ ճանապարհին միացնող ճանապարհի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով՝ Երևանի քաղաքապետարանի և «ԱՐՀՈՎՇԻՆ» ՍՊԸ-ի միջև 2023 թվականի օգոստոսի 5-ին կնքված N «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/117» ծածկագրով գնման  ընթացակարգի հաղթող ճանաչված մասնակցի կողմից հրավերի պահանջներին համապատասխան ներկայացվել է Ծավալաթերթ-նախահաշիվը:
2023 թվականի դեկտեմբերի 26-ին Երևանի քաղաքապետարանի և «ԱՐՀՈՎՇԻՆ» ՍՊԸ-ի միջև կնքվել է N 1 համաձայնագիրը, որի համաձայն աշխատանքների կատարման ընթացքում պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների մասով  կատարվել է ծավալների փոփոխություններ՝ 14.17%-ի  չափով:
Աշխատանքների վերջնական իրականացումն ապահովելու նպատակով անհրաժեշտություն է առաջացել կատարել պայմանագրի որոշ աշխատանքների փոխարինում՝ 15.33%-ի չափով, որը կհանգեցնի աշխատանքների վերջնական իրականացմանը, մասնավորապես` գոյություն ունեցող  բետոնե եզրաքարերի քանդում և հանձնում սեփականատիրոջը, նախօրոք փխրեցված  19в  VII կարգի գրունտի   մշակում և բարձում էքսկավատորով /1.0մ3/, տեղափոխում 13կմ, լիցքի խտացում վիբրոգլդոնով, մեկ հետքով 4 անցումով, 40սմ շերտի հաստությամբ, 12 V կարգի  գրունտի փխրեցում հիդրոմուրճով /մեխանիզմով/, նախօրոք փխրեցված  12 V կարգի գրունտի  մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով լիցք 50մ լիցք, նախօրոք փխրեցված  12 V կարգի գրունտի   մշակում և բարձում էքսկավատորով /1.0մ3/, տեղափոխում 13կմ, նախօրոք փխրեցված  12 V կարգի գրունտի   մշակում և բարձում էքսկավատորով /1.0մ3/, տեղափոխում 13կմ, պոլիէթիլենային ծալքավոր, կոյուղու և ոռոգման համար, Ø=315մմ, L=6000մմ, SN 8, լայնվածքով PN=0.6 ՄՊա  ստորգետնյա մոնտաժումով, փորձարկումով, խողովակների ամրացման համար  միաձույլ բետոնի իրականացում B20/, լիցքի խտացում վիբրոգլդոնով, մեկ հետքով 4անցումով, 40սմ շերտի հաստությամբ, պատի օղակ КЦ 10-9 տիպի, (1 հատի քաշը 0.6տ, բետոն B20-0.24մ3, ամրացանց-8.2կգ), մոնտաժումով, ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով, 19в  VII կարգի  գրունտի փխրեցում հիդրոմուրճով /մեխանիզմով, թուջե անձրևընդունիչ դիտանցքով 600х400մմ (Դիտահորերի նոր թուջե կափարիչ), հենասյուն մետաղական Փ108*4մմ  L=9մ/ներկումով/, պարկուճ մետաղական D=159*4մմ H=1.0մ, Բարձակ մեկճյուղանի  //ներկւմով/  H=2.5 մ,B=3մ   D=57*3մմ,Արևային Լուսատու LED-300Wt 6400K 1000-1200lm, հենասյան ներկում երկշերտ (ներառյալ բարձակները), հենասյան հիմքի հորատում ջրով 1 մ խորությամբ տրամագծով VII կարգի գրունտում, մանրահատիկ բետոնի լցում հորատման, պատյանի եւ հենասյան միջեւ B20, ազդանշանային ժապավեն, АВВГ-1 -4x95մմ2 հատվածքով մալուխի անցկացում խրամուղով, АВВГ-1 -4x70մմ2 հատվածքով մալուխի անցկացում խրամուղով, АВВГ-1 -4x50մմ2 հատվածքով մալուխի անցկացում խրամուղով, АВВГ-1 -4x95մմ2 հատվածքով մալուխի անցկացում հենասյան վրա, АВВГ-1 -4x70մմ2 հատվածքով մալուխի անցկացում հենասյան վրա, АВВГ-1 -4x50մմ2 հատվածքով մալուխի անցկացում հենասյան վրա, АВВГ-1 -4x35մմ2 հատվածքով մալուխի անցկացում հենասյան վրա, АВВГ-1 -4x25մմ2 հատվածքով մալուխի անցկացում հենասյան վրա, АВВГ-1 -4x16մմ2 հատվածքով մալուխի անցկացում հենասյան վրա, մալուխների ծայրային ամրակցում, 25-95մմ2  միացման ագույց, СВ-10,5 -3,5 (М 300) ե/բ հենասյան տեղադրում ներառյալ լայնակը և մետաղական մասերը, СВ-10,5 -3,5 (М 300) ե/բ հենասյան տեղադրում СВ-9,5 -1 (М 300)թեքանով  ներառյալ լայնակը և մետաղական մասերը, մոնտաժային արկղերի տեղադրում, կապի մալուղների ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը, օդային մալուխների ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը, գոյություն ունեցող ե/բ սյուների ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը, մոնտաժային արկղերի  ապամոնտաժում վերադարձ սեփականատիրոջը, 12 V կարգի  գրունտի փխրեցում հիդրոմուրճով /մեխանիզմով/ 19в  VII կարգի  գրունտի փխրեցում հիդրոմուրճով /մեխանիզմով/, նախօրոք փխրեցված  12 V կարգի գրունտի  մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով լիցք 50մ լիցք/, Նախօրոք փխրեցված  12 V կարգի գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով /1.0մ3/, տեղափոխում 13կմ/, ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ, ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում, ձեռքի տոփանումով h=80սմ, խրամուղու ետլիցք բերովի ավազից՝ տոփանումով, պոլիէթիլենային ծալքավոր, կոյուղու և ոռոգման համար, Ø=315մմ, L=6000մմ, SN 8, լայնվածքով PN=0.6 ՄՊա  ստորգետնյա մոնտաժումով, փորձարկումով, հատակի սալ КЦД-10 տիպի, (1հատի քաշը 0.44տ, բետոն B20-0.18մ3, ամրանացանց-14.4կգ), մոնտաժումով, պատի օղակ КЦ 10-6 տիպի, (1 հատի քաշը 0.4տ, բետոն B20-0.16մ3, ամրացանց-5.4կգ), մոնտաժումով, պատի օղակ КЦ 10-9 տիպի, (1 հատի քաշը 0.6տ, բետոն B20-0.24մ3, ամրացանց-8.2կգ), մոնտաժումով, Ե/բ դիտահորի ծածկի սալ Փ1200մմ , h=200մմ, թուջե կափարիչով T տիպի (1 հատի քաշը 0.46 տ, բետոն B20-0.2մ3, ամրացանց-25,0կգ), մոնտաժումով, բետոնե առվակի իրականացում B20, W4 դասի բետոնից, ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով:
 Նութերի և աշխատանքների ծավալների ավելացմամբ պայմանավորված նվազեցվել է` գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի քանդում և հանձնում սեփականատիրոջը, 19в  VII կարգի  գրունտի փխրեցում հիդրոմուրճով /մեխանիզմով/, ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ, ավազի պաշտ-պանիչ շերտի իրականացում, ձեռքի տոփանումով h=80սմ, խրամուղու ետլիցք բերովի ավազից՝ տոփանումով, 12V կարգի  գրունտի փխրեցում հիդրոմուրճով /մեխանիզմով/, 12V կարգի գրունտի փխրեցում հիդրոմուրճով /մեխանիզմով/, փոսորակի փորում 12V կարգի  գրունտներում  և բարձում, տեղափոխում 13կմ/, փոսորակի փորում 19в  VII կարգի  գրունտներում և բարձում, տեղափոխում 13կմ/, փոսորակի ետլիցք բերովի ավազից՝ տոփանումով h=80սմ/, հատակի սալ КЦД-10 տիպի, (1հատի քաշը 0.44տ, բետոն B20-0.18մ3, ամրանացանց-14.4կգ), մոնտաժումով/, պատի օղակ КЦ 10-6 տիպի, (1 հատի քաշը 0.4տ, բետոն B20-0.16մ3, ամրացանց-5.4կգ), մոնտաժումով/,Ե/բ դիտահորի ծածկի սալ Փ1200մմ, h=200մմ, թուջե կափարիչով T տիպի (1 հատի քաշը 0.46 տ, բետոն B20-0.2մ3, ամրացանց-25,0կգ), մոնտաժումով/, բետոնե առվակի իրականացում B20, W4 դասի բետոնից/, ցեմենտ-ավազային շաղախի իրականացում M 100 մակնիշի/, 12 V կարգի  գրունտի փխրեցում հիդրոմուրճով /մեխանիզմով/, 19в  VII կարգի  գրունտի փխրեցում հիդրոմուրճով /մեխանիզմով/, փոսորակի փորում 12 V կարգի  գրունտներում և բարձում, տեղափոխում 13կմ/, փոսորակի փորում 19в  VII կարգի  գրունտներում  և բարձում, տեղափոխում 13կմ/, փոսորակի ետլիցք բերովի ավազից՝ տոփանումով h=80սմ/, Հատակի սալ КЦД-10 տիպի, (1հատի քաշը 0.44տ, բետոն B20-0.18մ3, ամրանացանց-14.4կգ), մոնտաժումով/, պատի օղակ КЦ 10-3 տիպի, (1 հատի քաշը 0.2տ, բետոն B20-0.08մ3, ամրացանց-2.8կգ), մոնտաժումով/, Ե/բ դիտահորի ծածկի սալ Փ1200մմ , h=200մմ, թուջե ցանցով (1 հատի քաշը 0.46 տ, բետոն B20-0.2մ3, ամրացանց-25,0կգ), մոնտաժումով/ նյութերի և աշխատանքների ծավալները: 
Ելնելով վերոգրյալից և հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածի 57.1-ին կետը և այն հանգամանքը, որ Նորք-Մարաշ վարչական շրջան, Գ. Հովսեփյան փողոցը Սարալանջի շրջանցիկ ճանապարհին միացնող ճանապարհի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով՝ Երևանի քաղաքապետարանի և «ԱՐՀՈՎՇԻՆ» ՍՊԸ-ի միջև 2023 թվականի օգոստոսի 5-ին կնքված կապալային աշխատանքների կատարման N «ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-23/117» ծածկագրով գնման պայմանագրում, աշխատանքների փոխարինումն այլ բնութագրեր ունեցող աշխատանքներով, պայմանագրի շրջանակներում արդեն իսկ կատարված փոփոխությունների հետ միասին գումարային արտահայտությամբ կազմում են պայմանագրի գնի 29.5 տոկոսը՝ նախագծով առաջարկվում է թույլատրել Երևանի քաղաքապետարանին չկիրառել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 56-րդ կետի 3-րդ ենթակետով պայմանավորված աշխատանքների փոխարինման պայմանագրային գնի տասնհինգ տոկոսի սահմանաչափի պահանջը:
2023 թվականի օգոստոսի 5-ին կնքված կապալային աշխատանքների կատարման պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 567 300 000 (հինգ հարյուր վաթսունյոթ միլիոն երեք հարյուր հազար) ՀՀ դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:
Նախագծով առաջարկվող համադրումները կատարվելու դեպքում կապալային աշխատանքների կատարման արժեքը մնում է անփոփոխ:
2. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտներն և անձինք.
Նախագիծը մշակվել է Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի կողմից:
3. ՀՀ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեներում եկամուտների և ծախսերի ավելացման կամ նվազեցման վերաբերյալ.
«Գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու թույլտվություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման ընդունմամբ՝ ՀՀ պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմնի բյուջեներում եկամուտների և ծախսերի  էական ավելացում կամ նվազեցում չի նախատեսվում:
4. Նախագծի ընդունման առնչությամբ ընդունվելիք այլ իրավական ակտերի ընդունման կամ դրանց անհրաժեշտության բացակայության մասին.
Որոշման նախագծի ընդունմամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ և/կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չկա։
5. Կապը ռազմավարական փաստաթղթերի հետ. Հայաստանի վերափոխման ռազմավարություն 2050, Կառավարության 2021-2026թթ. ծրագիր, ոլորտային և/կամ այլ ռազմավարություններ.
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը չի բխում ռազմավարական փաստաթղթերից:




