ՆԱԽԱԳԻԾ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
 Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

2020 թվականի    _________ _____-ի N ______-Ա
 
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի  3-րդ և 57-րդ կետերի պահանջները՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեին՝ 
1) Հայնախագիծ բաց բաժնետիրական ընկերության հետ 2019 թվականի հոկտեմբերի 22-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/8 պետական գնման պայմանագրի կատարման ժամկետը եր​կարաձգել մինչև 2020 թվականի օգոստոսի 20-ը ներառյալ:
2) Սույն կետի 1-ին ենթակետում նշված պայմանագրում «Կապանի թիվ 4 միջնակարգ դպրոց» բառերը փոխարինել «Վաղատին գյուղի միջնակարգ դպրոց» բառերով:
ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ

1. Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի և Հայնախագիծ բաց բաժնետիրական ընկերության միջև 2019 թվականի հոկտեմբերի 22-ին կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/8 պայմանագրով նախատեսված է Փոքրաքանակ երեխաներով համալրված հանրակրթական դպրոցների տիպային (մոդուլային) շենքերի կառուցում ծրագրի շրջանակներում դպրոցի տիպարային շենքի նախագծման և ՀՀ մարզերի թվով 22 համայնքներում տեղակապման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները:

Աշխատանքների կատարման ընթացքում նախագծող կազմակերպությունը դիմել է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե՝ պայմանագրով նախատեսված ՀՀ Սյունիքի մարզում Կապանի թիվ 4 միջնակարգ դպրոցի կառուցման տեղակապման նախագիծն այլ համայնքում դպրոցի կառուցման տեղակապման նախագծով փոխարինելու առաջարկով, ներակացնելով Կապանի թիվ 4 միջնակարգ դպրոցի հողատարածքում կառուցապատման անհնարինության վերաբերյալ համապատասխան մասնագիտական հիմնավորումներ:

Նշվածի վերաբերյալ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեն դիմել է ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն և արդյունքում վերջինիս կողմից առաջարկվել է դիտարկել համանաման ելակետային նախապայմաններին համապատասխանող ՀՀ Սյունիքի մարզում տեղակայված այլ համայնքներ:

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի, ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության և Հայնախագիծ բաց բաժնետիրական ընկերության հետ համատեղ քննարկումների արդյունքում, որոշում է կայացվել վերոգրյալ օբյեկտը փոխարինել ՀՀ Սյունիքի մարզի Վաղատին գյուղի միջնակարգ դպրոցի կառուցման տեղակապման նախագծով:

Կից ներկայացվում են գրությունները:

2. Կարգավորման նպատակը և բնույթը

         ՀՀ կառավարության որոշման նախագծով առաջարկվում է Կապանի թիվ 4 միջնակարգ դպրոցի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները փոխարինել Վաղատին գյուղի միջնակարգ դպրոցի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներով՝ պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները ողջ ծավալով կատարելու համար:

3. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտները և անձիք

Նախագիծը մշակվել է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից։

4.  Ակնկալվող արդյունքը

Պայմանագրով նախատեսված «Փոքրաքանակ երեխաներով համալրված հանրակրթական դպրոցների տիպային (մոդուլային) շենքի կառուցում» ծրագրի շրջանակներում դպրոցի տիպարային շենքի նախագծման և ՀՀ մարզերի 22 համայնքում տեղակապման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերում:
ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ  ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
«Գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ պետական բյուջեում ծախսերի և եկամուտների փոփոխություններ չեն առաջանում։
ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ  ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
1. Այլ իրավական ակտերում փոփոխությունների և/կամ լրացումների անհրաժեշտությունը
«Գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության   որոշման   նախագծի   ընդունման կապակցությամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չկա։
2. Միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների հետ համապատասխանությունը
«Գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը համապատասխանում է միջազգային պայմանագրերով ստանձնած պարտավորություններին։
ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ  ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
1. Հասարակությանը նախագծի վերաբերյալ իրազեկումը
«Գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը տեղադրված է www.minurban.am կայքում.

2. Հասարակության մասնակցությունը
«Գնման պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին»  Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ առաջարկություններ չեն ներկայացվել:

ԱՄՓՈՓԱԹԵՐԹ

«ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՇԱՀԱԳՐԳԻՌ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ԿԱՐԾԻՔՆԵՐԻ
	Մարմնի անվանումը, գրության ամսաթիվը և համարը
	Ներկայացված դիրքորոշումը
	Եզրակացություն

	ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության 09/07/2020թ. թիվ ՍՊ//19142-2020 գրություն
	     «Գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու թույլտվություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը (այսուհետ՝ Նախագիծ), որի վերաբերյալ բովանդակային դիտողություններ և առաջարկություններ չունի: 

   Միաժամանակ առաջարկում ենք Նախագծի նախաբանում «Հայաստանի Հանրապետության» բառերից հետո ավելացնել «կառավարության» բառը։ 

    Ավելին, Նախագծում և Նախագծի հիմնավորման մեջ առկա է հակասություն՝ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի և Հայնախագիծ բաց բաժնետիրական ընկերության միջև կնքված N ՀՀՔԿ-ԳՀԱՇՁԲ-19/8 պայմանագրի կնքման ամսաթվի մասով։ Մասնավորապես, Նախագծում, որպես պայմանագրի ամսաթիվ, նշված է 2019 թվականի հոկտեմբերի 22, իսկ Նախագծի հիմնավորման մեջ՝ 2019 թվականի հոկտեմբերի 19։ 
	Ընդունվել է ի գիտություն:

Նախագծում կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ

	ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 10/07/2020թ. թիվ 01/11.1/17571-20 գրություն
	ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից ներկայացված «Գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու թույլտվություն տալու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ առաջարկություններ/դիտողություններ չունի:
	Ընդունվել է ի գիտություն:



	    ՀՀ ֆինանսների նախարարության 10/07/2020թ. թիվ 01/26/10259-2020 գրություն
	Գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու թույլտվություն տալու մասին ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը, հայտնում ենք, որ առաջարկություններ չունենք:
	Ընդունվել է ի գիտություն:

	   ՀՀ արդարադատության նախարարության 10/07/2020թ. թիվ /27.3/15058-2020 գրություն
	«Գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու թույլտվություն տալու մասին» Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ առաջարկություններ չունենք:


	Ընդունվել է ի գիտություն:


