

Հավելված
ՀՀ վարչապետի 2009 թ.
մայիսի 27 -ի N 442- Ն
որոշման

Համաշխարհային բանկի 2009-2012թթ. Հայաստանի Հանրապետության գործընկրության ռազմավարության ներքո ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից իրականացվելիք գործողությունների ծրագիր

N	Սպասվող արդյունքը/ նպատակ	Միջոցառումները/ պահանջը	Իրականացման և Ժամկետը	Ֆինանսավորման և աղբյուրը (ԱՄՆ դոլար)	Նշումներ (օր. խրավիճակը)	Կատարողականության գնահատման ցուցանիշներ
1	2	3	4	5	6	6
հարկային մարմնի մասով						
1.		Բիզնես պրոցեսների վերակառուցման ուսումնասիրության իրականացում և համապատասխան հաշվետվության ներկայացում:	12.2009	ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀԿԱ ՊԵԿ զարգացման ֆոնդ, դոնոր կազմակերպություններ		<p>1. Քարտեզագրված են բոլոր աշխատանքային ընթացակարգերը և դրանց փոխկապակցվածությունը,</p> <p>2. Թարմացված ՊԵԿ ինտերնետային կայք, որը ինտեգրացված է ցանցային համակարգերի հետ, իսկ ‘Հարկատու 3’ համակարգում ավելացված են նոր մոդուլներ, գործում է ռիսկերի կառավարման ծրագիր,</p>

1.1		<p>Բիզնես պրոցեսների վերակառուցում բարելավվելու հարկային պրոցեսները, որոնք կապահովեն՝</p> <p>ա. Հարկ վճարողների կողմից ներկայացվող հաշվետվություններին առնչվող ծախսերի կրճատում</p> <p>բ. Հարկ վճարող-հարկային մարմին շփման կրճատում</p> <p>գ. Հարկահավաքման բարելավում և երրորդ անձանցից ստացվող տեղեկատվության օգտագործում</p> <p>դ. Ռիսկային չափանիշների վրա հիմնված ստուգման իրականացում</p> <p>ե. Հարկային, մաքսային, կենսաթոշակային մուտքերի հավաքագրման գործառնությունների համապատասխանեցում</p>		<p>ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀԿԱ ՊԵԿ զարգացման ֆոնդ, դոնոր կազմակերպություններ</p>		<p>3. ՊԵԿ համակարգում գործում է տվյալների միասնական հավաքագրման և տվյալների կուտակման շտեմարան,</p> <p>4. Սահմանված է ՊԵԿ համակարգում աշխատանքների գնահատման և կատարողականության համակարգ,</p> <p>5. Ըստ ընթացիկ ամբողջությամբ էլեկտրոնային եղանակով մշակվում, վարվում և կառավարվում են ՊԵԿ-ում առկա տեղեկատվությունը,</p>
1.2		<p>Բիզնես պրոցեսների վերակառուցման ժամանակակից հարկային համակարգի լավագույն փորձի ուսումնասիրություն</p>		<p>ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀԿԱ ՊԵԿ զարգացման ֆոնդ, դոնոր կազմակերպություններ</p>		<p>6. Էլեկտրոնային եղանակով ներկայացվող հաշվետվությունների տեսակարար կշռի գերազանցում առձեռն ներկայացվող</p>

2.	<p>Կառուցել ՏԿԿ համապատասխան միջազգային ստանդարտներին, նախապատրաստել հիմքեր ՏԿԿ-ի կառուցման 2-րդ փուլի համար</p>	<p>Մերվերների սենյակի (Տեղեկատվության Կառավարման Կենտրոն) տեխնիկական վերազինում (Փուլ 1).</p> <p>Կենտրոնի նախագծում, Մենյակի վերանորոգում և համապատասխանեցում ՏԿԿ պահանջներին փոշու, խոնավության ձայնային և այլ մեկուսացումներ, հաղորդակցության նոր միացումներ, հոսանքի այլընտրանքային սնուցման (Դիզել գեներատոր, գերհզոր ԱՍՍ-ներ) և հակահրդեհային սարքավորումներ, ՏԿԿ-ի ընթացիկ շահագործման և հսկման համակարգերի ներդնում, համակարգչային և օժանդակ տեխնիկայի ձեռքբերում ու տեղադրում</p>	08-10, 2009	<p>ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀԿԱ ՊԵԿ զարգացման ֆոնդ, դոնոր կազմակերպություններ</p>		<p>7. հրաշվետվություններ ի նկատմամբ,</p> <p>8. Հարկ վճարողների կողմից հաշվետվությունների լրացման և ներկայացման ժամանակի և ծախսերի կրճատում,</p> <p>9. ՊԵԿ կողմից հավաքագրվող եկամուտների ծրագրավորված մակարդակի ապահովում:</p>
3.	<p>ՊԵԿ-ում, Արաբկիր և Զեյթուն մասնաշենքերում ներքին ցանցի բարելավում</p>	<p>Ցանցային գործող համակարգի վերազինում (ՊԵԿ, Արաբկիր և Զեյթունի մասնաշենքեր) սարքավորումների արդիականացում, կապուղիների փոխարինում կամ արդիականացում, ցանցի կենտրոնական կառավարման համակարգի ներդնում</p>	10-12, 2009	<p>ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀԿԱ ՊԵԿ զարգացման ֆոնդ, դոնոր կազմակերպություններ</p>	<p><u>Մասնաճուղերի ներքին ցանցերը</u></p>	

4.	Կառուցել ՏԿԿ Հարկատու 3, Օն-լայն հայտարարագրման, , տվյալների միասնական շտեմարանի և այլ ծրագրային ապահովման սպասարկում	Մերվերների սենյակի տեխնիկական վերագինում (Փուլ 2). համակարգչային և օժանդակ տեխնիկայի ձեռքբերում ու տեղադրում (սերվերային համակարգիչներ, պահուստարաններ և տվյալների արխիվացման համակարգեր, անխափան աշխատանքի ապահովման համակարգ), Արաբկիր մասնաճյուղում տեղեկատվության պահուստարան ստեղծում, ՊԵԿ-Արաբկիր օպտիկամալուխային կապի ստեղծում	10, 2009- 02, 2010	ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀԿԱ ՊԵԿ զարգացման ֆոնդ, դոնոր կազմակերպություններ	<u>Կառուցվող համակարգերը պահանջում են նոր սերվերներ և անխափան աշխատանքի համակարգեր (համակարգերի կրկնօրինակում, տվյալների կրկնօրինակում)</u>	
5.	ՊԵԿ վարչարարության արդյունավետության բարձրացում	Ըստ պահանջի հաշվետվությունների կառուցման ծրագրային ապահովման (Customs Reports Builder) արտոնագրերի ձեռքբերում, համակարգի հայրենացումը և հարմարեցումը ՊԵԿ տվյալների առկա շտեմարաններին	02-04, 2010	ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀԿԱ ՊԵԿ զարգացման ֆոնդ, դոնոր կազմակերպություններ		
6.	ՊԵԿ վարչարարության արդյունավետության բարձրացում	SS անձնակազմի ուսուցում (SUN Solaris, Network Administration, JAVA և Oracle Administration)	03-11, 2010	ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀԿԱ ՊԵԿ զարգացման ֆոնդ, դոնոր կազմակերպություններ		

7.	ՊԵԿ վարչարարության արդյունավետության բարձրացում	ՊԵԿ ներքին բիզնես աշխատանքային գործընթացների համակարգի նախագծում, ծրագրային ապահովման կառուցվածքի մշակում, ծրագրավորում և պիլոտ ներդրում ՊԵԿ կայքի վերաթարմացում, ինտեգրացիա ՊԵԿ ցանցային համակարգերի հետ	03-11, 2011	ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀԿԱ ՊԵԿ զարգացման ֆոնդ, դոնոր կազմակերպություններ	
8.	ՊԵԿ վարչարարության արդյունավետության բարձրացում	Անալիտիկ-սիմուլյացիայի ծրագրային ապահովման նախագծում, ծրագրային կառուցվածքի մշակում, համակարգի ստեղծում, տեղադրում, համակարգի ուսուցում	11, 2010-12, 2011	ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀԿԱ ՊԵԿ զարգացման ֆոնդ, դոնոր կազմակերպություններ	
9.		Ցանցային ՀԴՄ-ների նախագծի 2-րդ փուլ: Ներկա համակարգում նոր հաշվետվությունների ավելացում, նոր ՀԴՄ տեսակների ընդգրկումը առկա համակարգում, սարքավորումների ձեռքբերում	08-09, 2010	ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀԿԱ ՊԵԿ զարգացման ֆոնդ, դոնոր կազմակերպություններ	
10.	ՊԵԿ վարչարարության արդյունավետության բարձրացում	Հարկատու 3 համակարգում նոր մոդուլների ավելացում, ներկա գործառնությունների ինվնտարիզացիա և համալրումը ծրագրային ապահովման մեջ (ներկա համակարգի մեկ անգամյա փոփոխում)		ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀԿԱ ՊԵԿ զարգացման ֆոնդ, դոնոր կազմակերպություններ	Հարկատու 3 և TWM համակարգերի տեղեկատվության ավտոմատ տեղափոխման համակարգ:

11.	ՊԵԿ վարչարարության արդյունավետության բարձրացում	Տվյալների մշակման միասնական շտեմարանի (Data Warehouse) ստեղծում. ներառյալ նախագծումը և տարբեր համակարգերից տվյալների տեղափոխումը	03-08, 2010	ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀԿԱ ՊԵԿ զարգացման ֆոնդ, դոնոր կազմակերպություններ	
12.	Հարկ վճարողների սպասարկման որակի բարձրացում և մատուցվող ծառայությունների քանակի ավելացում	Հարկային օրնետրության վերաբերյալ հաճախ հանդիպող հարցերի համախմբման և օգտագործման տվյալների բազայի («գիտելիքների շտեմարանի») հայեցակարգի ձևավորում և դրա հիման վրա ծրագրի մշակում, փորձարկում և կիրարկում:	07-08, 2009	ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀԿԱ ՊԵԿ զարգացման ֆոնդ, դոնոր կազմակերպություններ	
13.	Հարկ վճարողների սպասարկման որակի բարձրացում և մատուցվող ծառայությունների քանակի ավելացում	Հարկատուների և ՊԵԿ աշխատակիցների համար ուսումնական կենտրոնի ստեղծում և հետագա վերազինում (նախագծում, սարքավորումների ձեռքբերում և տեղադրում, ուսումնական կենտրոնի աշխատակազմի ուսուցում):	04-06, 2010	ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀԿԱ ՊԵԿ զարգացման ֆոնդ, դոնոր կազմակերպություններ	Նախատեսվում է մինչև 80 տեղանոց կենտրոնի ստեղծում

14.	Հարկ վճարողների սպասարկման որակի բարձրացում և մատուցվող ծառայությունների քանակի ավելացում	Ուսումնական նյութերի, այդ թվում գործող և ներդրվելիք համակարգերի համար ձեռնարկների կազմում, տպագրում և բաժանում:	01-05, 2010	ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀԿԱ ՊԵԿ զարգացման ֆոնդ, դոնոր կազմակերպություններ		
մաքսային մարմնի մասով						
15.	Մաքսային ռազմավարության ստրատեգիական ուղղությունների զարգացում	Մաքսային գործընթացների վերակառուցման ուսումնասիրության իրականացում և համապատասխան հաշվետվության ներկայացում:	12,2009	ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀԿԱ ՊԵԿ զարգացման ֆոնդ, դոնոր կազմակերպություններ		
15.1		Մաքսային օրենսդրության կատարելագործում և դրա համապատասխանեցում միջազգային չափանիշերին	12,2009			Վերանայված մաքսային օրենսդրության առկայություն
15.2		ՀՀ մաքսային ծառայության աշխատանքային խմբի այց լավագույն փորձ ունեցող որևէ երկրի մաքսային ծառայություն				Մաքսային համակարգում ուսումնասիրված ուղղությունների ներդրում

16.	Մաքսային վարչարարության արդյունավետության բարձրացում	GPS համակարգի միջոցով մաքսային կետից մաքսային պահեստ բեռնատար ավտոմեքենայի հսկողություն (գործող համակարգների և սարքավորումների ուսումնասիրություն, նախագծում, համակարգի ստեղծում, պիլոտ և տեղադրում բոլոր մաքսակետերում)	08, 2009-02, 2010	ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀԿԱ ՊԵԿ զարգացման ֆոնդ, դոնոր կազմակերպություններ		<ol style="list-style-type: none"> 1. Մաքսային կանոնների խախտման դեպքերի նվազեցում 2. Մաքսային մարմինների կողմից ավտոմեքենաների պարտադիր ուցեկցման դեպքերի բացակայություն 3. Մաքսային մարմինների կողմից հավաքագրվող եկամուտների աճ 4. Մաքսային ընթացակարգերի արդյունավետ կառավարում
17.	Կանաչ ուղու ամբողջական կիրառում	Մաքսային համակարգում էլեկտրոնային ստորագրությունների և էլեկտրոնային վճարման համակարգի ներդրում, մաքսային հսկողության ռիսկերի կառավարման և հետաջրողումային հսկողության համակարգերի զարգացում	12,2009	ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀԿԱ ՊԵԿ զարգացման ֆոնդ, դոնոր կազմակերպություններ	անհրաժեշտության դեպքում TWM-ում ծրագրային փոփոխությունների իրականացում	<ol style="list-style-type: none"> 1. Մաքսային հսկողության համար պահանջվող փաստաթղթերի ներկայացում էլեկտրոնային եղանակով: 2. Մաքսային հսկողության բնագավառում ընտրողականության իրականացում ընդունված ռիսկերի չափանիշների հիման վրա 3. Հետաջրողումային հսկողության օրենսդրական բարելավված դաշտ, դրանց վերաբերյալ մեթոդական ձեռնարկների և ուղեցույցերի առկայություն:

18.	Մաքսային հսկողության ձևերի և վերահսկողության կարողությունների ամրապնդում	Նախաբացթողումային և հետբացթողումային հսկողության, մաքսանենգության դեմ պայքարի ոլորտներում ընդգրկված աշխատակիցների ուսուցում (այդ թվում օտարերկրյա պետություններում) և խորհրդատվություն, ինչպես նաև այդ բնագավառներում օգտագործվող սարքավորումների ձեռքբերում և դրանց օգտագործման համար անհրաժեշտ գիտելիքների ուսուցանում	12,2011	ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀԿԱ ՊԵԿ զարգացման ֆոնդ, դոնոր կազմակերպություններ		<ol style="list-style-type: none"> 1. Վերապատրաստված մաքսային ծառայողներ 2. Մաքսային զննման գործընթացում ժամանակակից սարքավորումների առկայություն 3. Մաքսային ծառայողները տիրապետում են միջազգային պրակտիկայում առկա զննման մեթոդներին
19.	Սահմանների կառավարման արդյունավետության բարձրացում		12,2011	ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀԿԱ ՊԵԿ զարգացման ֆոնդ, դոնոր կազմակերպություններ		
19.1		Սահմանային հսկողություն իրականացնող պետական մարմինների միջև տեղեկատվության փոխանակման էլեկտրոնային կառավարման համակարգի ներդրում	12,2011	ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀԿԱ ՊԵԿ զարգացման ֆոնդ, դոնոր կազմակերպություններ	Խորհրդատվություն /փորձագետի այց 2 ամիս ժամանակահատվածով, TWM համակարգչային ծրագրում փոփոխությունների իրականացում, նոր ծրագրային լուծումների ապահովում	Սահմանային հսկողություն իրականացնող պետական մարմինների միասնական տեղեկատվական համակարգի առկայություն

19.2		Հարևան երկրների հետ սահմանների կառավարման միասնական համակարգի ներդրում	12.2011	ՀՀ պետական բյուջե, ՀՀԿԱ ՊԵԿ զարգացման ֆոնդ, դոնոր կազմակերպություններ	Բազրատաշենի շենքի վերկառուցման և շենքային պայմանների փոփոխման աշխատանքներ	ՀՀ-ի և Վրաստանի սահմանին գործում է միացյալ մաքսատուն
------	--	--	---------	---	---	--

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ
ՂԵԿԱՎԱՐ

Դ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ